
Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

sazba:

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

zhotovitel po dohodě s objednatelem

dodatek k PD

zápis do SD (deníku změn)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

0,00

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH
397 972,00

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Výše DPH 0,00

dokumentace skut.provedení

bez projekčního řešení změny

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH 0,00

celkem v Kč bez DPH
397 972,00

te
rm

ín
y

Změnu odsouhlasil: datum

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
zm

ěn
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

v rámci zkušebního provozu

podpis

Ing. Martin Vondráček 

Ing. Pavel Vlček

Bc. Jan Vrbka

xxx

MgA. Lenka Tesáčková

Zhotovitel (vedoucí dodávky):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDS:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Odůvodnění změny:

Přílohy:

ú
d

aj
e 

o
 

sl
o

že
n

í 

ce
n

y
 

zm
ěn

y

ocenění změny předložil: zhotovitel

hodnota přípočtů (víceprací)

Rekapitulace, finální ROZPOČET 1 se zohledněním změn

p
ří

lo
h

y

Zvukové zařízení do divadla Reduta

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

AVT Group a.s.

Bc. Jan Vrbka, Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Předmět díla:

Popis změny:

Jedná se o realizaci nových položek původně nazahrnutých v ROZPOČTU a dále ke snížení počtu 

měrných jednotak u některých v ROZPOČTU zahrnutých položek. Přesný přehled vč. odůvodnění změn 

je uveden v přiložené Rekapitulaci a ve finálním ROZPOČTU 1.

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

Objekt:
ú

d
aj

e 
o

 c
en

ě 

zm
ěn

y

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

Viz odůvodnění jednotlivých položek v Rekapitulaci.

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)
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ě


