
DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo

Č. ZHOTOVITELE: 109/02/2019 - l.
Č. OBjEDNATELE: 41/2019

Smluvní strany

Město Čáslav
SIdlo: Nám jana Ž'žky z Trocnova 1

286 01Čáslav
lČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: jUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 11117722/0800
na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel").

Realitní a stavební společnost s r.o.
Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
lČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
zastoupena: jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
bankovní spojeni: UniCredit Bank,a. s.
číslo účtu: 2111568984/2700
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
,,Realizace úspor energie - bytový dům ul. jiřího z Poděbrad Č. p. 939 v Čáslavi" ze dne

03.04.2019

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednáni tohoto Dodatku č. 3:

ČI I
Předmět plněni

Učastníci prohlašujI, že mezi sebou uzavřeli dne 03.04.2019 Smlouvu o dílo a dále dne 26.08.2019 mezi
sebou uzavřeli Dodatek č. 1 a dne 04.11.2019 Dodatek č. 2.
Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, Že se rozsah díla, jenž je vymezen ve
smlouvě o dílo v ČI. l., mění o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č, 10, který tvoří
přílohu tohoto Dodatku č. 3,
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ČI. ll.
Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v ČI. lV smlouvy o
dílo, se z důvodu dohodnutých změn měniz částky:

Původní cena díla:
Cena bez DPH
Cena po D1bez DPH
Cena po D2 bez DPH
DPH po D2vsazbě15 %

Cena včetně DPH

(dále jen "Cena za provedení díla")

6.777.777,00 KČ
6.786.348,20 Kč
7.008.855,32 Kč
1.051.328,30 Kč

8.060.183,62 KČ

na

Nová cena díla:
Cena bez DPH
DPH 15 %

Cena celkem včetně DPH

(dále jen "Cena za provedení d//a")

6.943.644,47 Kč
1.041.546,67 KČ

7.985.191,14 KČ

ČI. III.
Závěrečné ustanoveni

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku.
Každý stejnopis tohoto dodatku má právni sIlu originálu. Ostatní ustanoveni smlouvy nedotčená tímto
dodatkem č. 3, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástítohoto dodatku č. 3 tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. l: změnový list stavby č. 10

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněni
zajisti objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje
za obchodnítajemstvÍve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašujI, Že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.
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Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 570/2019 ze dne 26.11,2019.

v Čáslavidn, J¥/11,

jUOr. Vlastislav Málek
starosta
za objednatele

V"áslavid,, it

Jaroslav V ňátk
jednatel společno ti
za zhotovitele
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Realizace úspor energie - bytový dům úl. Jiřího z Poděbrad č. p. 939 v Čáslavi

Rekapitulace

bez DPH vC. DPH 15 %
Změnový list 10 - vícepráce
změnový list 10 - méněprácE

Vícepráce celkem
Méněpráce celkem

0,00
-65 210,85

0,00 0,00
-65 210,85 -74 992,48

F - 65 210,85 Kč - 74 992,48 Kč

Cena dle SoD 6 777 777,00 Kč 7 794 443,60 Kč
Cena dle DI 6 786 348,20 Kč 7 804 300,44 Kč
Cena dle D2 7 008 855,32 Kč 8 060 183,62 Kč

Nová cena díla 6 943 644,47 Kč
DPH 1 041 546,67 Kč
Cena vC. DPH 7 985 191,14 KČ



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

, Realizace úspor energie - bytový dům úl. Jiřího z Poděbrad č. p. 939Nazev stavby' V Čáslavi

Pořadové číslo návrhu změny stavby: 1 O

Změna: D - dokumentace

P - příprava
><

R - realizace

Stavební
oddíl, Číslo (pod)objektu, Název: zazdění pavlačí
(provozní (provozního souboru)
celek)
Popis změny:

Tento změnový list řeší neprováděné stavební práce, které jsou shrnuty a vyčísleny na základě zaměření skutečného
provedení stavby a na základě stavu zjištěného pro předání a převzetí dokončeného díla.

Jedná se o neprovedené množství m2 příček z tvárnic na pavlačích,

Odůvodněni změny:

Výměra zazdívaných pavlači neodpovídá výměře ve smluvním rozpočtu, kde byla po prověření výpočtu zjištěna chyba vzorce.
Přepočtem dle výkresu skutečného stavu výměr dochází k odpočtu 89,946 m2 příček z tvárnic.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst, 6 zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek a dle bodu 9.2.4 Metodického pokynu pro oblast zadáváni veřejných zakázek pro programové období 2014 - 2020.
Hodnota změny je 0,96 % a nepřekročí tedy 50 % původní hodnoty závazku. celkový nárůst při odečteni stavebních prací,
služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. Změna
(celkový cenový nárůst) představuje O % z původní hodnoty závazku ze smlouvy a v součtu se změnami uvedenými ve
změnových listech č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 činí 5,74 %.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným
,důvodněnim.



..

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: nemá vliv

Do časového plánu stavby: nemá vliv

Do ceny stavby: 0,00 KČ bez DPH

-65 210,85 KČ bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY -firma, jméno:

Zhotovitel: Realitní tavebni společnost, s. r. o.
podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝ A FINANČNÍCH:

TDI investora: souh|¥Sim Objednatel: , , souhlasím
Íl)
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Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o
Soupis položek

Realizace úspor energie - bytový dům úl. jiřího z Poděbrad č. p. 939 v Čáslavi
Zazděni pavlačí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -65 210,85

5 342256255RT3 Příčka z tvárnic porobetonových ti. 150 mm, P2-500, m2 -89,94600 725,00 -65 210,85
500x250x150 mm

|()!,,:j,'5'((3, l' l V(),'b' l, " p1,4'1'U 2U"I /)".5 1,1) 89 94tlC)()

VÍCEPRÁCE CELKEM
MÉNĚPRÁCE CELKEM

- Kč
- 65 210,85 Kč


