



IKEM – rekonstrukce pavilonu Z4
Dodatek č. 1 

DODATEK č. 1 ke

smlouvě o dílo

„IKEM – rekonstrukce pavilonu Z4“

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČ: 00023001, DIČ: CZ00023001
zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

bank. spojení: 

č. účtu 
(dále jen “objednatel”)
a
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s  r. o.,
se sídlem Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
IČO 18198074, DIČ CZ18198074

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 1417
bank. spojení:

č. účtu: 
zastoupená: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem 
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 13. 10. 2016
Čl. I.
1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 13. 10. 2016 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „IKEM – rekonstrukce pavilonu Z4“, s evidenčním číslem VZMR 199/2016. 
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění stavebních prací požadoval objednatel provedení některých prací, které nebyly předmětem plnění dle smlouvy o dílo, a naopak některé práce provedeny nebyly, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku.
Čl. II.
1. Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu plnění, tj. na plnění/pracích, které nebudou v rámci předmětu plnění realizovány (dále jen „nerealizované práce“), tak, jak jsou tyto nerealizované práce popsány a vyčísleny ve změnových listech a v rekapitulaci změnových listů v Příloze 1 tohoto dodatku. Dále se strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o dodatečně realizované práce v důsledku nových požadavků objednatele v rozsahu dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku (dále jen „dodatečné práce“).

2. Cena za nerealizované práce činí 6.107,- Kč (slovy: šesttisícstosedm korun českých) bez DPH. 

3. Cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací činí 92.619,-Kč (slovy: devadesátdvatisícešestsetdevatenáct korun českých) bez DPH.  

4. Cena (jak je definována ve smlouvě) bude snížena o cenu nerealizovaných prací a navýšena o cenu dodatečných prací.

Čl. III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1
Rekapitulace změnových listů + Změnové listy č. 1 - 4
	
	
	


 V Praze dne
20.12.2016






za Institut klinické a experimentální medicíny
za POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
.........................................................


..........................................................

MUDr. Aleš Herman Ph.D.
       Ing. Roman Kapoun
	  ředitel
	
	                                                      jednatel společnosti        


