
ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 2) č. : ZL02 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: KS Ostrava - stavební práce - oprava fasády budovy A Datum: 4.11.2019 

Předmět změny: Doplnění provedení sanačních vnitřních omítek. 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Ul. Kratochvílova a ul. Havlíčkovo nábřeží 1. PP veškeré sanované vnitřní zdivo 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů iednotlivých změn 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: Ne 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 149 400,78 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal : ITDI, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: 

Důvod: 

Veškeré sanované zdivo z interiéru bude nově opatřeno difuzní interiérovou lištou pro sanační omítky.a 
to z důvodu , že bude odvádět dodatečnou vlhkost z dotčeného zdiva. 

Na základě prohlídky zhotovitele a TDI po oklepání omítek byla navrhnuta dodatečná montáž difuzní 
systémové lišty na všech dotčených sanovaných stěnách. 

Výsledek: Navrženo doplnit řešení sanační skladby omítek v interiéru 1. PP o difuzní lištu. 

Cena: 

Přílohy: 

Pří počty: 149 400,78 Kč 

Odpočty: 

Krvcí list 
Specifikace změn 

0,00 Kč 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

149 400,78 Kč 
31374,16 

180 774,94 Kč 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

l i stů 
listů 

Stanovisko: 
Architekt a Projektant: ATRIS, s.r.o. 
Ing. Ladislav Zahradníček 

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě 
Ing. Jiří Winkler 

Dodavatel: MIJO-STAV, s.r.o. 
p. Miroslav Jaroš 

Podpis J„ .ll 

souhlas '/Xll....AI Datum: 

uhlas A.AJ::> Datum: 

AVl>oatum: 

4,f( rio(? 
~ . ~"· '\.o\°f 

'1 . 1-f. "201'9. 

TOS: Inkas Ostrava, a.s. 
Ing. Tomáš Křikala 

souhlas .IJN& Datum: 7;1.1? /Zo'.1' 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 4_11_2019 

Stavba: Příloha ZL č . 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 4. 11.2019 

Zadavatel: IC: 

DIC: 

Zhotovitel: IC: 
DIC: 

Projektant: IC: 
DIC: 

Zpracovatel: IC: 

DIC: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 149400,78 

iazba daně Základ daně Výše daně 
OPI- základní 21 ,00% 149 400,78 31 374,16 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

!cena s DPH v CZK 180 774,941 

...-0rojektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a od is: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 4_11_2019 

Stavba: Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

Mf sto: Datum: 4. 11 . 2019 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 149 400,78 180 774,94 

5003 VCP - dodávka provětrávací lišty san.omítek 149 400,78 180 774,94 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

Objekt: 

SO 03 - VCP - dodávka provětrávací lišty san.omítek 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DP~ základní 

snížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Základ daně 
149 400,78 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21 ,00% 
15,00% 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a od is: Razítko Datum a 
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4. 11. 2019 

149 400,78 

Výše daně 

31 374,16 
0,00 

180 774,94 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

Objekt: 
50 03 - VCP - dodávka provětrávací lišty san.omítek 

Mi sto: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě , vlhkosti a plynům 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

4. 11 . 2019 

Cena celkem [CZK] 

149 400,78 

149 400,78 

149 400,78 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

Objekt: 

SO 03 - VCP - dodávka provětrávací lišty san.omítek 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Ty 
p 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 711 ď lhk I • lzo ace protivo e , v ost1 a 01vnum 

1 K 71 116R 
D+M difuznícch lišt pro vlhké zdivvo vnitřní 

m 430,950 332,80 
(70x14x2500) 

100 K 998711203 
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

% 1 434,202 3,42 
vlhkosti a plynům v obiektech v do 60 m 

_101 K 998711292 
Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za 

% 1 434,202 0,75 
zvětšený přesun do 100 m 
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4. 11 . 2019 

Cena celkem 
[CZK] 

149 400,78 

149 400,78 

1 9 400 78 4 ' 
143 420,16 

4 904,97 

1 075,65 

Cenová soustava 

Vlastní 

Sod 

Sod 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 2) 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: KS Ostrava ·stavební práce • oprava fasády budovy A Datum: 4.11.2019 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace 

Ul. Kratochvílova a ul. Havlíčkovo nábřeží - vnější část 

relevantní části PO přiloženv u kalkulačních listů iednotliwch změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

neni I 

č.: ZL03 

Dopad do ceny díla dle SOD: I připočetl 36 445,61 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: zhotovitel, v reakci na havarijní stav dešťové kanalizace 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: 

Důvod: 

Výsledek: 

Cena: 

Přílohy: 

Oprava dopojení zaústění všech svodů dešťové kanalizace z ul. Kratochvílova a ul. Havlíčkovo 
nábřeží. Dopojení poškozené ležaté dešťové kanalizace na ul. Kratochvílova. 
Na základě provedení výkopových prací byl zjištěn havarijní stav dešťové kanalizace pod úrovní 
terénu. Poškozené svody a ležatou část bylo nutné vyměnit a dopojit. 
Odstranění zatékání dešťových srážek do obvodového zdiva pod terénem. 

Pří počty: 36 445,61 Kč 

Odpočty: 

Krycí list 
Specifikace změn 

0,00 Kč 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

36 445,61 Kč 
7 653,58 

44 099,19 Kč 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

l istů 
listů 

Stanovisko: 
Architekt a Proiektant: ATRIS. s.r. o. 
Ing. Ladislav Zahradníček 

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostr • 
Ing. Jiří Winkler 

Dodavatel: MIJO-STAV, s.r.o. 
p. Miroslav Jaroš 

odpis J • -" 
souhlas ,~ Datum: 

souhlas ~ Datum: 

souhlas ;il/O Datum: 

4J /, /&J tJ 
~.t\~ . 'LO,\., 

7. ".,. ~o.,.~ 

TOS: lnkos Ostrava, a.s. 
Ing. Tomáš Křikala 

souhla~.O Datum: )--#~~ ~ 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 4_11_2019 

Stavba: Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

>azba daně 
DP~ základní 21,00% 

snížená 15,00% 

i cena s DPH 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a od is: 

v 

Základ daně 
36 445,61 

0,00 

CZK 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

4. 11 . 2019 

Razítko 

36445,61 

Výše daně 
7 653,58 

0,00 

44 099,191 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 4_11_2019 

Stavba: Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

Mi sto: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

5004 VCP - odstranění havarijního stavu na 
kanalizačním ootrubí 
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4. 11.2019 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

36 445,61 44 099,19 

36 445,61 44 099,1 9 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

Objekt: 

SO 04 - VCP - odstranění havarijního stavu na kanalizačním 
potrubí 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DP~ základní 

snížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Základ daně 
36 445,61 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

I Č: 

D I Č: 

Sazba daně 

21,00% 
15,00% 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis : Razítko Datum a podpis: 
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36 445,61 

Výše daně 

7 653,58 
0,00 

44 099,19 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

Objekt: 
SO 04 - VCP - odstranění havarijního stavu na kanalizačním 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

4 - Vodorovné konstrukce 

8 - Trubní vedení 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

721 - Zdravotechnika - vnitřn í kanalizace 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

4. 11 . 2019 

Cena celkem [CZK] 

36 445,61 

25 240,08 

5 204,74 

14 778,00 

5 257,34 

11 205,53 

11 205,53 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

Objekt: 
SO 04 - VCP - odstranění havarijního stavu na kanalizačním 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Ty Kód 
p 

Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

D HSV 

D 4 

K 451573111 

w 
w 

D 8 

K 871315221 

K 877310310 

M 28617172 

K 877315211 

M 286119R 

M 286119R1 

D 998 
I 92 I K 1998011003 

D PSV 

D 721 
I 9 I K 1721174057 

## 

## 

w 
w 

K 

K 

998721203 

998721292 

Práce a dodávky HSV 

Vodorovné konstrukce 
Lože pod potrubí otevřený výkop ze 
štěrko fsku 
20,oa·1 .o·o,3 
Součet 

Trubní vedení 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé 
tuhost třídy SN8 DN 160 

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP 
trub hladkých plnostěnných DN 150 

koleno kanalizační PP SN 16 30 • DN 150 

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG 
nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

1iednoosé DN 160 
pfechodka kanalizační KG litina-plast DN 160 

pfechod kanalizační KG kamenina-plast DN 
160 

Přesun hmot 
I Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 

Práce a dodávky PS\( 

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
I Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 160 
16 
Součet 

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
obiektech v do 24 m 
Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za 
zvětšený ořesun do 100 m 

m3 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

% 

% 
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6,024 

6,024 
6,024 

4,000 

8,000 

8,000 

10,000 

8,000 

2,000 

11,4291 

16,ooo l 
16,000 
16,000 

109, 120 

109,120 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK) 

864,00 

356,00 

207,00 

243,00 

207,00 

844,00 

466,00 

460,oo l 

682,oo l 

1,84 

0,85 

4. 11. 2019 

Cena celkem 
[CZK] 

36 445,61 

25 240,08 

5 204,74 

Cenová soustava 

5 204,14 es úRs 2019 01 

14 778 00 
' 

1 424,00 es úRs 2019 01 

1 656,00 es úRs 2019 01 

1 944,00 es úRs 2019 01 

2 070,00 es úRs 2019 01 

6 752,00 Vlastní 

932,00 Vlastni 

5 257,34 
5 257,341Sod 

11 205,53 

11 205,53 
10 912,oo lcs úRs 2019 01 I 

200,78 Sod 

92,75 Sod 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 2) č.: ZL04 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: KS Ostrava ·stavební práce ·oprava fasády budovy A Datum: 4.11.2019 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Změna řešení výplní otvorů ul. Kratochvílova a dveře trafostanice 

Ul. Kratochvílova 

relevantní části PD přiloženv u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

neni I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 2 288,81 Kč l (bez DPH) 

Změnu vyvolal: objednatel, v reakci na zabezpečení objektu a požadavků spol. ČEZ 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: 

Důvod : 

Výsledek: 

Cena: 

Přílohy: 

S ohledem na zabezpeční vnitřních prostor (WO) dojde ke změně dodávky a montáže suterénních 
oken na ul. Kratochvílova - chráněný prostor WO. Tato okna v počtu dvou kusů nebudou dodána a 
otvory budou dozděny s doplněním větracích otvorů. Dále bude na žádost spol. ČEZ osazeno kovaní 
na ocelových dveří trafostanice a protidešťové žaluzie. S tímto je spojeno nutné odpojení trafostanice 
,... .~. ;:. ........ , .... „ ................. n, .... ---1 ř--c7 .... ::; .... „ ...... .::...a;:. ... : 
Na základě požadavku W, která dotčené místnosti užívá. Dále požadavku spol. ČEZ na zajištěn í 
tr„fn"'t"'nir"' 
Zajištění bezpečnosti budovy Vazební věznice Ostrava a doplnění dveří trafostanice. 

Pří počty: 21 522,95 Kč 

Odpočty: -19 234,14 Kč 

Krycí list 
Specifikace změn 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

2 288,81 Kč 
480,65 

2 769,46 Kč 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 

Stanovisko: 
Architekt a Proiektant: ATRIS. s.r.o. 
Ing. Ladislav Zahradníček 

odpis 
souhlas 4fuJ Datum: ~' (I, '&>1 

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě 
Ing. J iří Winkler 

Dodavatel: MIJO-STAV, s.r.o. 
p. Miroslav Jaroš 

TOS: lnkos Ostrava, a.s. 
Ing. Tomáš Křikala 

souhlas ~ Datum: ~ Af. t.o{~ 

souhlas A A/t> Datum: l,. ~f: ~Or'9. 

souhla~(7 Datum: 7'/~~, 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 4_11_2019 
Stavba: Příloha ZL č . 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 4. 11.2019 

Zadavatel: IČ : 

D I Č: 

Zhotovitel: IČ: 
DIČ: 

Projektant: IČ : 

DIČ: 

Zpracovatel: I Č: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 21 522,95 

iazba daně Základ daně Výše daně 
DPI- základní 21,00% 21 522,95 4 519,82 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

!cena s DPH v CZK 26 042,771 

----rojektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a od is: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 4_11_2019 

Stavba: Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

5006 VCP - zámečnických výrobků 
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4. 11. 2019 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

21 522,95 

21 522,95 

26 042,77 

26 042,77 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

Objekt: 

SO 06 - VCP - zámečnických výrobků 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DP~ základní 

snížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a od is: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
21 522,95 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

IČ : 
DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 
21 ,00% 

15,00% 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a 
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4. 11 . 2019 

21 522,95 

Výše daně 

4 519,82 

0,00 

26 042,77 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

Objekt: 
50 06 - VCP - zámečnických výrobků 

Místo: 

Zadavatel : 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

999 - Ostatní vedlejší náklady 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

4. 11 . 2019 

Cena celkem (CZK] 

21 522,95 

11 522,95 

11 522,95 

10 000,00 

10 000,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

Objekt: 

50 06 - VCP - zámečnických výrobků 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Ty 
p 

Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D PSV 

D 767 

K R-767042 

w 
w 

2 K R-767043 

w 
w 

3 K R-767044 

4 M 54914R 

141 K 998767203 

142 K 998767292 

D VRN 

D 999 

190 K R-9991012 

w 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce zámečnické 
D+M navářka pro uzamčení ocelových dveří 
pomocí kladky dle požadavku spol. ČEZ 
"viz. tabulka dveří"1 
Součet 

D+M protidešťové žaluzie pro ocelové dveře 
dle požadavku spol. ČEZ 
2 
Součet 

Montáž vodičů křídel vrat 

kování dveřní vrchní kování - madlo mosaz 

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 24 m 

Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za 
zvětšený přesun do 100 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Ostatní vedle.ší náklad 
Přítomnost zástupce ČEZ při provádění 
výměny dveří v trafostanii 
10 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

% 

% 

hod 
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Množství 

1,000 

1,000 
1,000 

2,000 

2,000 
2 000 

2,000 

1,000 

107,814 

107,814 

10,000 

10,000 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

600,00 

2 200,00 

815,00 

4 590,00 

1,81 

1,00 

1 000,00 

4. 11. 2019 

Cena celkem 
Cenová soustava 

[CZK] 

21 522,95 

11 522,95 

11 522,95 

600,00 Vlastní 

4 400,00 Vlastní 

1 630,00 Vlastní 

4 590,00 Vlastní 

195, 14 Sod 

107,81 Sod 

10 000,00 

10 000,00 

10 000,00 Sod 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 4_11_2019 

Stavba: Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

iazba daně 
DP~ základní 21,00% 

snížená 15,00% 

jcena s DPH v 

-"'rojektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a od is: 

Základ daně 
-19 234,14 

0,00 

CZK 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

D IČ: 

#,Y##h'HťN 

-19 234,1 4 

Výše daně 
-4 039,17 

0,00 

-23 273,31 1 

Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 4_11_2019 

Stavba: Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

Místo: Datum: 04.11.2019 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel : Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů -19 234,14 -23 273,31 

5005 MPC - zámečnické konstrukce -19 234,14 -23 273,31 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

Objekt: 

SO 05 - MPC - zámečnické konstrukce 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DP~ základní 

snížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a od is: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
-1 9 234,14 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a 
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04.11.2019 

-19 234,14 

Výše daně 
-4 039,17 

0,00 

-23 273,31 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

Objekt: 
SO 05 - MPC - zámečnické konstrukce 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 

Strana 2 z 3 

Datum: 04.11.2019 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

-19 234,14 

-522,72 

-522,72 

-18 711 ,42 

-18 711,42 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A 

Objekt: 

50 05 - MPC - zámečnické konstrukce 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Ty 
p 

Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 9 Ostatní konstrukce a ráce, bourání 

62 K 968072354 Vybourání kovových rámů oken zdvojených 
včetně kříde l I do 1 m2 

w "viz.v.č. D.1.1.)b.1- okna suterén"-0,9'0,6'2 
w Součet 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 767 Konstrukce zámečnické 

#tf. K R-767020 
D+M ocelového okna vč. bezpečnostního skla, 
vč. všech řfslušenství a do lňků - viz. 006 

w "viz. tabulka oken - 006"-2 
w Součet 

#tf. K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v obiektech v do 24 m 

#tf. K 998767292 
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za 
zvětšený přesun do 100 m 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] 

m2 -1,080 484,00 

-1 ,080 
-1,080 

kus -2,000 9 100,00 

-2,000 
-2 000 

% -182,000 1,81 

% -182,000 1,00 
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04.11.2019 

Cena celkem 
[CZK] 

-19 234,14 

-522.72 

-522,72 

Cenová soustava 

-522,72 Sod 

-18 711,42 

-18711 ,42 

-18 200,00 Sod 

-329,42 Sod 

-182,00 Sod 










