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PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU
DODATEK Č. 1
K
 SMLOUVĚ O DÍLO Č. ZSJKT/00621/2019

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ZSJKT/00621/2019 ze dne 16.07.2019 (dále jen smlouva), který mění smlouvu v níže uvedených článcích a odstavcích: 

I. Předmět dodatku
1) V souladu s čl. 1.2.1.1 smlouvy se na základě změnových listů č. 1 a 2 mění cena díla v čl. 4.1 smlouvy takto: 
Za prvé: 
Text v čl. 4.1.1 smlouvy se mění takto 
Původní text 
	Část DÍLA
	Cena Kč bez DPH 
	Slovy Kč bez DPH 

	1
	Stavební část – zateplení a výměna otvorových výplní
	11 358 445 Kč
	Jedenáctmilionůtřistapadesátosmtisícčtyřistačtyřicetpět

	2
	Stavební část – instalace VZT s ICR regulací dle množství CO2
	797 225 Kč
	Sedmsetdevadesátsedmtisícdvěstědvacetpět

	
	Celkem Kč bez DPH 
	12 155 670
	Dvanáctmiliónůstopadesátpěttisícšestsetsedmdesát



se nahrazuje textem 
	Část DÍLA
	Cena Kč bez DPH 
	Slovy Kč bez DPH 

	1
	Stavební část – zateplení a výměna otvorových výplní
	11 909 897,47 Kč
	Jedenáctmilionůdevětsetdevěttisícosmsetdevadesátsedm/47
korun českých

	2
	Stavební část – instalace VZT s ICR regulací dle množství CO2
	797 225 Kč
	Sedmsetdevadesátsedmtisícdvěstědvacetpět
korun českých

	
	Celkem Kč bez DPH 
	12 707 122,47 Kč
	Dvanáctmilionůsedmsetsedmtisícstodvacetdva/47
korun českých



Za druhé:
Text v čl. 4.1.2 smlouvy se mění takto 
Původní text 
Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí z ceny DÍLA uvedené v článku 4.1.1. částku

2 552 691,- Kč

(slovy dvamilionypětsetpadesátdvatisícšestcetdevadesátjedna korun českých)
se nahrazuje textem
Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí z ceny DÍLA uvedené v článku 4.1.1. částku

2 668 495,72,- Kč

(slovy dvamilionyšestsetšedesátosmčtyřstadevadesátpět/72 korun českých)
Za třetí:
Text v čl. 4.1.3 smlouvy se mění takto 
Původní text 
Celkem cena DÍLA s DPH 

14 708 361 ,- Kč

(slovy:čtrnáctmilionusedmsetosmtisíctřistašedesátjedna korun českých)
se nahrazuje textem
Celkem cena DÍLA s DPH 

15 375 618,19 Kč

(slovy:patnáctmilionůtřistasedmdesátpěttisícšestsetosmnáct/19 korun českých)
2) V souladu s čl. 1.2.1.2 smlouvy se na základě dodatečných stavebních prací dle změnového listu č. 1 a změnového listu 2 mění doba plnění takto:
Za prvé:
Text v čl. 2.1.4. smlouvy se mění takto:
Původní text
řádné ukončení a předání DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků – část zateplení a instalace VZT v pavilonu B a C.
dne 31.10.2019
se nahrazuje textem
řádné ukončení a předání DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků – část zateplení a instalace VZT v pavilonu B a C.
dne 30.11.2019
Za druhé:
Text v čl. 2.1.8. smlouvy se mění takto:
Původní text
řádné ukončení a předání celého DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků.
dne 31.10.2019
se nahrazuje textem
řádné ukončení a předání celého DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků.
dne 30.11.2019
3) V čl. 2.1.3 smlouvy se odstraňuje text: 
„Podmínkou bude i povolení k předčasnému užívání stavby vydané stavebním úřadem v souladu s § 123 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů nejpozději ke dni 23.8.2019 s časovou platností do termínu kolaudace s nabytím právní moci. V případě změny termínu kolaudace, kdy dojde k jeho posunutí, zajistí dodavatel s TDI a Objednatelem prodloužení i platnosti povolení stavebního úřadu k předčasnému užívání k novému termínu kolaudace s nabytím právní moci.“
4) V čl. 2.1.11 smlouvy se odstraňuje text: 
„Kolaudace celého DÍLA bude uskutečněna nejpozději k termínu uvedeného v čl. 2.1.8. této smlouvy.“
5) V čl. 4.1.4 smlouvy se mění část textu: 
Původní text
„náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení“
se nahrazuje textem
„náklady na účast Zhotovitele při předávacím řízení“
II.  Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1 a 2.
2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž tyto podpisy musí být vždy na téže listině.  Tento Dodatek č. 1 bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento Dodatek.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Písku dne ……………………….	V Táboře, dne ……………………….


	__________________________	 __________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
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