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PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU
DODATEK Č. 1
K
 SMLOUVĚ O DÍLO Č. ZSJKT/00622/2019

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ZSJKT/00622/2019 ze dne 16.07.2019 (dále jen smlouva), který mění smlouvu v níže uvedených článcích a odstavcích: 

I. Předmět dodatku
1) V souladu s čl. 1.2.1.1 smlouvy se na základě změnových listů č. 1, 2a), 2b), 3, 4, 5, a 6 mění cena díla v čl. 4.1 smlouvy takto: 
Za prvé: 
Text v čl. 4.1.1 smlouvy se mění takto 
Původní text 
	Část DÍLA
	Cena Kč bez DPH 
	Slovy Kč bez DPH 

	1
	Stavební úpravy dle této smlouvy 
	 6 053 452 Kč
	šestmilionůpadesáttřitisícčtyřistapadesátdva

	
	Celkem Kč bez DPH 
	6 053 452 Kč
	šestmilionůpadesáttřitisícčtyřistapadesátdva



se nahrazuje textem 
	Část DÍLA
	Cena Kč bez DPH 
	Slovy Kč bez DPH 

	1
	Stavební úpravy dle této smlouvy 
	 6 591 726,03 Kč
	Šestmilionůpětsetdevadesátjednatisícsedmsetdvacetšest/03
korun českých

	
	Celkem Kč bez DPH 
	 6 591 726,03 Kč
	Šestmilionůpětsetdevadesátjednatisícsedmsetdvacetšest/03
korun českých



Za druhé:
Text v čl. 4.1.2 smlouvy se mění takto 
Původní text 
Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí z ceny DÍLA uvedené v článku 4.1.1. částku

1 271 225,- Kč

(slovy:jedenmiliondvěstěsedmdesátjednatisícdvěstědvacetpět korun českých)
se nahrazuje textem
Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí z ceny DÍLA uvedené v článku 4.1.1. částku

1 384 262,47,- Kč

(slovy jedenmiliontřistaosmdesátčtyřitisícdvěstěšedesátdva/47 korun českých)
Za třetí:
Text v čl. 4.1.3 smlouvy se mění takto 
Původní text 
Celkem cena DÍLA s DPH 

7 324 677,- Kč

(slovy sedmmilionůtřistadvacetčtyřitisícšstcetsedmdesátsedm korun českých)
se nahrazuje textem
Celkem cena DÍLA s DPH 

7 975 988,50 Kč

(slovy:sedmmilionůdevětsetsedmdesátpěttisícdevětsetosmdesátosm/50 korun českých)
2) V souladu s čl. 1.2.1.2 smlouvy se na základě dodatečných stavebních prací dle změnového listu č. 1 a změnového listu 2 mění doba plnění takto:
Za prvé:
Text v čl. 2.1.4. smlouvy se mění takto:
Původní text
řádné ukončení a předání DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků v pavilonu B a C.
dne 31.10.2019
se nahrazuje textem
řádné ukončení a předání DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků v pavilonu B a C.
dne 30.11.2019
Za druhé:
Text v čl. 2.1.8. smlouvy se mění takto:
Původní text
řádné ukončení a předání celého DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků.
dne 31.10.2019
se nahrazuje textem
řádné ukončení a předání celého DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků.
dne 30.11.2019
3) V čl. 2.1.3 smlouvy se odstraňuje text: 
„Podmínkou bude i povolení k předčasnému užívání stavby vydané stavebním úřadem v souladu s § 123 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů nejpozději ke dni 23.8.2019 s časovou platností do termínu kolaudace s nabytím právní moci. V případě změny termínu kolaudace, kdy dojde k jeho posunutí, zajistí dodavatel s TDI a Objednatelem prodloužení i platnosti povolení stavebního úřadu k předčasnému užívání k novému termínu kolaudace s nabytím právní moci.“
4) V čl. 2.1.11 smlouvy se odstraňuje text: 
„Kolaudace celého DÍLA bude uskutečněna nejpozději k termínu uvedeného v čl. 2.1.8. této smlouvy.“
5) V čl. 4.1.4 smlouvy se mění část textu: 
Původní text
„náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení“
se nahrazuje textem
„náklady na účast Zhotovitele při předávacím řízení“
6) V čl. 1.1.1.1 smlouvy se nahrazuje text: „Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce Písek“ testem: „Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek“
7) V příloze číslo III smlouvy se pod textem Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu DÍLA nahrazuje text: „Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce Písek“ textem: „Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek“
II.  Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou změnové listy č1, 1. 2a), 2b), 3, 4, 5, a 6.
2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž tyto podpisy musí být vždy na téže listině.  Tento Dodatek č. 1 bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento Dodatek.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.


V Písku dne ……………………….	V Táboře, dne ……………………….




	__________________________	 __________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele

Schváleno radou města Písku dne 18.11.2019, usnesení č. 693/19.
[bookmark: _GoBack]

Dodatek č. 1 		strana1



Dodatek č. 1		strana3

image1.jpeg
EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj A‘) PRO MISTNI
Integrovany regiondini operaéni program ROZVOJ CR





