
REKONSTRUKCE STŘECHY GARÁŽÍ A SKLADŮ CM BLANSKO
Číslo smlouvy objednatele: 540/2016
Číslo dodatku č.1 objednatele: 919/2016

Číslo smlouvy zhotovitele   

DODATEK  Č .1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO    

REKONSTRUKCE STŘECHY GARÁŽÍ A SKLADŮ
CM BLANSKO

___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 

Vestav GROUP s.r.o.

sídlem Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov IČO 276 75 912
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 51087
zastoupená Jan Večeře, jednatel

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl.  XIV. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 5.9.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli
na tomto Dodatku  č.1.

Zdůvodnění posunu termínu pro dokončení a předání stavby a termínu pro předání a převzetí díla:

- nutnost provedení protisněhových zábran nad rámec Smlouvy;
- provedení klempířských prací nad rámec Smlouvy.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- změna nákladů z důvodu změny střešní konstrukce;
- doplnění tepelné izolace pro garáž 416;
- klempířské práce nad rámec soupisu prací;
- korekce množství vzniklých stavebních odpadů.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1., který se mění a nově zní:

1.      Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Předání a převzetí prostoru staveniště     do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy

2. Dokončení a předání stavby do 15.12.2016

Dřívější plnění je možné.
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Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 1 241 381,22 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

Ve Vyškově, dne 15.11.2016 V Brně, dne 15.11.2016

………………………………… ……………………………….

Jan Večeře Ing. Jan Zouhar

jednatel ředitel

VESTAV group s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Strana 2 (celkem 3)



REKONSTRUKCE STŘECHY GARÁŽÍ A SKLADŮ CM BLANSKO

___________________________________________________________________________________________________

PŘÍLOHA Č .  1  -  VYČÍSLENÉ  MÉNĚPRÁCE  A VÍCEPRÁCE
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