
Akce: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA LOKALITA 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04)                              Smlouva o dílo 

 
 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2016-005  

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
                             530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem Magistrátu města Pardubic 
Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP 
Tel: 466 859 422, 603 229 175  e-mail: eva.klivarova@mmp.cz 
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxx  
 (dále jen objednatel)     
 
a 
 
Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o. 
Se sídlem:  Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 
Zastoupený ve věcech smluvních:  Eckhartem Aschauerem – jednatelem 
                                                              Ing. Petrem Křenkem – na základě plné moci 
Zastoupený ve věcech technických:  Janem Kubíčkem 
Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Petr Křenek č. autorizace:  0007022 
Tel:  602 610 616     e-mail: petr.krenek@habau.cz 
IČ:  26068338           DIČ: CZ26068338  
společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935 
bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen zhotovitel) 
 
 
 

 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA LOKALITA 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04)     

 
 

I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany mezi sebou dne  24.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZZR-2016-005. 
 
 

II. Předmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo č. OMI-VZZR-2016-005 ze dne 24.10.2016 se na základě 
tohoto dodatku č. 1 mění termín dokončení díla, když nově je sjednán do 30.4.2017.    
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Strana 2 (celkem 2) 
 

 

   Důvodem změny termínu prodloužení   jsou nevhodné klimatické podmínky. V zimním období 

nebudou moci probíhat stavební a betonářské práce při nízkých teplotách i výroba obalovaných 

směsí je v zimním období přerušena a opětovné obnovení probíhá v měsíci dubnu (obalovny jsou 

odstaveny). 

  

 

1. Nový termín provedení díla je tak stanoven na   na   30.4.2017 

 

 
2. III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny a jsou 
nadále platná a účinná. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

 
 
 
V Pardubicích dne 2.1.2017    V Pardubicích dne 2.1.2017  
 
 
 
…………………………………………….    ……………………………………………………. 
za objednatele      za zhotovitele 
Ing.Martin Charvát                                                                    Eckhart Aschauer 
   primátor                                                                                   jednatel 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 …………………………………………………… 
                                                                                                 za zhotovitele       
                                                                                                 Ing. Petr Křenek 
                                                                                                 na základě plné moci  


