
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2018/09-d2
Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - změny č.2

3 080 177,52
0,00

CZK

3 080 177,52
0,00

3 080 177,52

Sazba daně Základ daně Výše daně
646 837,2821,00%

0,0015,00%

3 727 014,80
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/09-d2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

Odstranění železobetonového nefunkčního 
průvlaku chodby 3.NP

 
 

Cena s DPH [CZK]

37 918,48

2 185,871 806,50

31 337,59

179 538,01

68 068,00

14 862,50

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - změny č.2

31. 10. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

Odstranění stáv. vložky z lepenky a vaty v 
podlahách vč. likvidace

Zřízení 2 čerpadel pro odčerpávání vody v 1.PP a 
2 čerpadel u vertikály D4 proti zaplavení

Zřízení 2 dočasných čerpadel pro průběžné 
odčerpávání vody v 1.PP proti zaplavení

Zřízení 2 trvalých čerpadel pro odčerpávání vody z 
1.PP proti zaplavení

Zřízení 2 trvalých čerpadel pro odčerpávání vody u 
vertikály D4 proti zaplavení

Doplnění elektro přívodu pro kalová čerpadla v 1.PP 
a u vertikály D4

Úprava umístění kabelů VN v 1.PP
Provizorní přepojení svítidel chodeb, podest 
schodišť
Provizorní osvícení stávající vertikály kvůli 
babyboxu
Provizorní připojení babyboxu
Oprava přerušeného sdělovacího kabelu 
100x4x0.6 (přerušen na základě požadavku 
objednatele)

3 080 177,52

Kód

01

02

03

03a

03b

217 240,99

22 899,23

96 632,03

82 362,28

30 707,13

7 539,56

8 934,86

4 966,95

17 983,63

65 884,72

25 377,79

79 861,18

6 231,04

18 924,98

7 384,18

4 104,92

8 467,58

25 958,08

65 749,59

83 030,81

25 217,79

3 727 014,80

03c

03d

04

05

06

07

08

09

10
Přeložky instalací medicinálních plynů v chodbě 
D4-1.01 v 1.NP

Nová pozice okna v m.č. P-2.03 na přání 
objednatele

Ošetření nepřístupných míst protipožárními 
deskami místo provedení protipožárního nástřiku

Změna specifikace podlah PVC z důvodu 
ukončení výroby
Změna kamerového systému CCTV

54 450,18

6 998,00

21 452,96

54 338,50

68 620,50

20 841,15
-139 379,34

160 220,49

28 598,30

49 137,99

121 256,28

11 389,80

6 868,37

11

16

12

13
13a

13b

14

15

17

3 787,80

6 915,38

4 876,96

21
22
23

-168 649,00

193 866,79

34 603,94

59 456,97

146 720,10

13 781,66

8 310,73

11 149,77

-142 780,00

8 155,28
5 419,11
1 920,75

9 214,69

-118 000,00

18

19

20

4 583,24

8 367,61

5 901,12

odpočet původního řešení

přípočet nového řešení

Změna specifikace keramického obkladu 
provětrávané fasády z důvodu ukončení výroby

Změna specifikace keramické dlažby ATLAS 
Concorde Travertini za jinou, z důvodu ukončení 
výroby
Stavební práce spojené s dispoziční změnou ve 
2.NP
Změny silnoproudu spojené s dispozičními 
změnami ve 2.NP
Změny slaboproudu a EPS ve 2.NP spojené s 
dispoziční změnou
Drobné změny slaboproudu a EPS ve 2.NP na 
přání objednatele
Zrušení pozice Z/70 z provozních důvodů 
objednatele
Doplnění vypínačů pro svítidla I
Doplnění osvětlení v kolektoru 1.PP
Doplnění ovládání pro klimatizace 3.NP

Doplnění chladiva do stávajících klimatizací

Doplnění zásuvek a přesun vypínače m.č.3.27

Úprava rozvodu k panelu kyslíku (medicinální 
plyny)

6 739,90
4 478,60
1 587,40

24

25

26

27 -44 956,21-37 153,89
Zrušení protipožárního nástřiku chodby D4-1.01 v 
1.NP, reprofilace stáv. konstrukcí stropu
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Cena s DPH [CZK]Popis Cena bez DPH [CZK]Kód

-729 065,10

842 049,91

1 571 115,01

150 021,03

13 492,96

29 308,75

15 576,73

25 562,97

50b

56

skutečné řešení

Odstranění panelů a zmonolitněných podkladů ze 
zbylé jeřábové dráhy ve dvorní části

Doplnění zámečků pro omezení otevírání 
plastových oken pouze na ventilaci v lůžkových 
pokojích 3.NP
Úprava trasy medicinálních plynů ve 2.NP 
m.č.2.11 z důvodu kolize s VZT

Doplnění vybavení stropního stativu v m.č.2.11

Doplnění vybavení lůžkových ramp o zásuvky 
230V a RJ 45/5e

123 984,32

11 151,21

50a

50c

51

51a

51b

52

53

54

55

695 909,02

-602 533,14

1 298 442,16

přeložka vodovodu

přeložka teplovodu

přeložka plynovodu
Přeložky inženýrských sítí ve směru ke 
stravovacímu provozu

přeložky splaškové a dešťové kanalizace v původní 
trase

rozšíření rozvodu splaškové kanalizace nad rámec 
původního projektu, na přání objednatele

rozšíření rozvodu dešťové kanalizace nad rámec 
původního projektu, na přání objednatele

Zvýšený rozsah bourání základů stáv. vertikály a 
odlišné poměry výkopových prací ve stavební 
jámě

původní řešení

24 222,11

12 873,33

21 126,42

36 119,09

213 902,93

30 503,75

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

346 344,05

252 049,17

59 533,55

132 494,46

55 009,03

43 704,10

258 822,55

36 909,54

38 186,27

9 770,15

9 982,54

286 234,75

208 305,10

49 201,28

109 499,55

45 462,01

5 862,40

6 841,19

9 466,54

Odstranění zvodnělé zeminy podloží v části 1.PP 
a doplnění drceným kamenivem

Odstranění a náhrada značně degradovaného 
zdiva napadeného dlouhodobým působením vody 
v 1.PP
Změna povrchové úpravy podlah schodiště 
vertikály D4-S2
Dodatečné rozhodnutí objednatele na zvětšení 
otvorů 2ks oken do SZ fasády

Vybudování nových dešťových svodů u rampy za 
jídelnou s dopojením do stáv. kanalizace

Úprava tvaru podesty v 6.NP
Provedení rychleschnoucích a rychletvrdnoucích 
potěrů na hlavních podestách a mezipodestách 
D4-S1

Osazení ochranných nerezových rohů u 
šachetních dveří D4-S1 na přání objednatele

Doplnění sádrokartonových konstrukcí
Úprava stávajících omítek stěny u výtahu 
schodiště D4-S1 ve 4.NP+5.NP na požadavek 
objednatele
Výmalba stávajících sloupů a boků ramen 
schodiště D4-S1

Úpravy VZT u ramene schodiště do 6.NP

Odbourání vyčnívajícího soklu u osobního výtahu 
v 5.NP, dobetonávka podlahy, doplnění dlažby

Zasekání rozvodů vody + elektro pro automat 
Coca Cola ve 4.NP, vč. začištění a malby

31 558,90

8 074,50

8 250,03

4 844,96

5 653,88

7 823,59

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

49a

49b

49c

50

5 347,57

2 729,23

4 915,81

1 511,31

4 550,80

1 693,44

1 545,04

138 247,69

110 596,69

23 180,08

4 470,93

496 573,15

4 419,48

2 255,56

4 062,65

1 249,02

3 760,99

1 399,54

156 415,65

161 307,11

178 850,39

Úprava rozvodu STA pro JIP a lékařské pokoje

Rozvodna RL 2 dielektrický koberec

2x nový přívod a doplnění ovládání pro dveře v 
operačním sále
Přesun 4ks vypínačů z důvodu kolize s 
posuvnými dveřmi v místnostech D4-2.10 a D4-
2.16

Doplnění svítidla, posun vypínačů a zásuvky, 
přepojení nouzového alarmu v koridoru

Doplnění vyrážecího tlačítka
Přesun požární klapky ve stávající strojovně VZT 
D4-1.12
Přeložky inženýrských sítí ve směru k hlavní 
komunikaci

1 276,89

114 254,29

91 402,22

19 157,09

3 694,98

410 391,03

129 269,13

133 311,66

147 810,24
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Cena s DPH [CZK]Popis Cena bez DPH [CZK]Kód

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 015,05

8 264,30

1 560,90

0,00

3 727 014,80

1 290,00

6 830,00

0,00

3 080 177,52

57

58

59

Doplnění ocelového žebříku do anglického 
dvorku

Začištění stávajících AL výplní v ostění mimo 
prostory řešené rekonstrukce olištováním

Doplnění přídržné konzole magnetu EPS 
vstupních dveří ve 2.NP D4-S1

9 929,79
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 688,31
Ostatní náklady 118,19

Cena bez DPH 1 806,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 806,50 21,00% 379,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 185,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

01 - Odstranění železobetonového nefunkčního průvlaku chodby 3.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 688,31

96 - Bourání konstrukcí 777,60

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 910,71

2) Ostatní náklady 118,19

84,42

33,77

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 806,50

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

01 - Odstranění železobetonového nefunkčního průvlaku chodby 3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 688,31

D 96 Bourání konstrukcí 777,60
1 K 964053111

Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,25 
m2

m3 0,24000 3 240,00 777,60

VV 2,0*0,4*0,3 0,24000

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 910,71
2 K 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,57600 63,00 36,29

3 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží nad nebo pod základním podlažím

t 0,57600 113,00 65,09

4 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 
každé další podlaží

t 2,88000 23,00 66,24

VV 0,576*5 'Přepočtené koeficientem množství 2,88000

5 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,57600 227,00 130,75

6 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 5,18400 9,90 51,32

VV 0,576*9 'Přepočtené koeficientem množství 5,18400

7 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 0,57600 530,00 305,28

8 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 8,64000 10,00 86,40

VV 0,576*15 'Přepočtené koeficientem množství 8,64000

9 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,57600 294,00 169,34

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

01 - Odstranění železobetonového nefunkčního průvlaku chodby 3.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 30 277,86
Ostatní náklady 1 059,73

Cena bez DPH 31 337,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 31 337,59 21,00% 6 580,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 918,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

02 - Odstranění stáv. vložky z lepenky a vaty v podlahách vč. likvidace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 30 277,86

HSV - Práce a dodávky HSV 10 437,06

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 10 437,06

PSV - Práce a dodávky PSV 19 840,80

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 440,30

    713 - Izolace tepelné 12 400,50

2) Ostatní náklady 1 059,73

756,95

302,78

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 31 337,59

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

02 - Odstranění stáv. vložky z lepenky a vaty v podlahách vč. likvidace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 277,86

D HSV Práce a dodávky HSV 10 437,06

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 437,06
1 K 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 3,65815 63,00 230,46

2 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží nad nebo pod základním podlažím

t 3,65815 113,00 413,37

3 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 
každé další podlaží

t 18,29075 23,00 420,69

VV 3,65815*5 'Přepočtené koeficientem množství 18,29075

4 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,65815 227,00 830,40

5 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 32,92335 9,90 325,94

VV 3,65815*9 'Přepočtené koeficientem množství 32,92335

6 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 3,65815 530,00 1 938,82

7 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 54,87225 10,00 548,72

VV 3,65815*15 'Přepočtené koeficientem množství 54,87225

8 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních 
hmot na skládce (skládkovné)

t 3,65815 1 566,00 5 728,66

D PSV Práce a dodávky PSV 19 840,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 440,30
9 K 7111318x Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 620,02500 12,00 7 440,30

VV

"2.NP" 
3/4*(33,3+47,5+17,1+5,9+8,9+20,8+7,3+4,7+52,8+18,6+22,1+
49,9+11,1+3,1+1,4+7,6+24,5+20,7+22,5+2,0+1,8+4,7+1,6+3,2
+18,3)

308,55000

VV

"3.NP" 
3/4*(97,7+21,5+7,0+27,0+2,5+1,4+27,0+2,5+1,4+28,3+2,5+1,4
+10,7+16,3+2,5+1,4+28,7+3,3+1,5+11,1+2,7+11,9+3,0+11,9+
3,0+12,0+9,4+12,8+11,4+41,5)

311,47500

VV Součet 620,02500

D 713 Izolace tepelné 12 400,50

10 K 7131208x
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
vláknitých materiálů tl do 100 mm

m2 620,02500 20,00 12 400,50

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

02 - Odstranění stáv. vložky z lepenky a vaty v podlahách vč. likvidace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 68 068,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 68 068,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 68 068,00 21,00% 14 294,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 362,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

03 - Zřízení 2 čerpadel pro odčerpávání vody v 1.PP a 2 čerpadel u vertikály D4 proti 
zaplavení

03a - Zřízení 2 dočasných čerpadel pro průběžné odčerpávání vody v 
1.PP proti zaplavení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 68 068,00

HSV - Práce a dodávky HSV 68 068,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 068,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 68 068,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

03 - Zřízení 2 čerpadel pro odčerpávání vody v 1.PP a 2 čerpadel u vertikály D4 proti 
zaplavení

03a - Zřízení 2 dočasných čerpadel pro průběžné odčerpávání vody v 
1.PP proti zaplavení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 68 068,00

D HSV Práce a dodávky HSV 68 068,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 068,00

1 K 1151001x
Zřízení 2 šachtic pro odčerpání (výkopové práce s 
odstraněním výkopku, osazení PVC roury, příprava 
soupravy čerpadla s hadicemi pro odčerpání)

ks 2,00000 1 200,00 2 400,00

2 M 286112540 trubka KGEM s hrdlem 400X9,8X1M SN4KOEX,PVC kus 1,00000 1 500,00 1 500,00

3 K 115100001RAA
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost 
záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l

h ######### 58,00 63 568,00

VV 1.PP

VV
"2 šachty s čerpáním od 12/2018 do 31.08.2019 po dobu 
2hod/denně" (31+243)*2*2

1 096,00000

4 K 1151002x Demontáž 2 šachtic pro odčerpání ks 2,00000 300,00 600,00

03a - Zřízení 2 dočasných čerpadel pro průběžné odčerpávání vody v 
1.PP proti zaplavení

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

03 - Zřízení 2 čerpadel pro odčerpávání vody v 1.PP a 2 čerpadel u vertikály D4 proti 
zaplavení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 24 604,55
Ostatní náklady 773,24

Cena bez DPH 25 377,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 377,79 21,00% 5 329,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 707,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

03 - Zřízení 2 čerpadel pro odčerpávání vody v 1.PP a 2 čerpadel u vertikály D4 proti 
zaplavení

03b - Zřízení 2 trvalých čerpadel pro odčerpávání vody z 1.PP proti 
zaplavení

Strana 14 z 218



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 24 604,55

HSV - Práce a dodávky HSV 7 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 17 604,55

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 054,55

    767 - Konstrukce zámečnické 3 550,00

2) Ostatní náklady 773,24

552,31

220,93

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 25 377,79

03 - Zřízení 2 čerpadel pro odčerpávání vody v 1.PP a 2 čerpadel u vertikály D4 proti 
zaplavení

03b - Zřízení 2 trvalých čerpadel pro odčerpávání vody z 1.PP proti 
zaplavení

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 604,55

D HSV Práce a dodávky HSV 7 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 000,00

1 K 1151001x
Zřízení 2 šachtic pro odčerpání (rozšířené výkopové 
práce s odstraněním výkopku, osazení PVC roury, 
obsypání drceným kamenivem)

ks 2,00000 900,00 1 800,00

2 M 286148090 trubka kanalizační PP potrubí DN 600/6m kus 0,40000 13 000,00 5 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 17 604,55

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 054,55
3 M 72101 čerpadlo kalové ponorné DAB .NOVA  nebo FLOW12 ks 2,00000 4 041,10 8 082,20

4 M 72103
tvarovky 100-70-70 pro napojení na stávající rozvod 
PP

ks 1,00000 318,55 318,55

5 M 72104 potrubí PPr 40 FV včetně tvarovek s ocelovým závitem m 4,00000 409,40 1 637,60

6 M 72105 zpětná klapka rozvodu voda dn 40 ks 2,00000 752,10 1 504,20

7 K HZS2211
Hodinová zúčtovací sazba instalatér - montáže 
čerpadel, vč. dopojení ke stávajícímu rozvodu ZTI

hod 8,00000 314,00 2 512,00

D 767 Konstrukce zámečnické 3 550,00

8 K 76701
Zákryty 2 šachtic z ocelových pororoštů a tahokovu, 
žárově zinkováno

kpl 1,00000 3 550,00 3 550,00

03 - Zřízení 2 čerpadel pro odčerpávání vody v 1.PP a 2 čerpadel u vertikály D4 proti 
zaplavení

03b - Zřízení 2 trvalých čerpadel pro odčerpávání vody z 1.PP proti 
zaplavení

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 77 160,18
Ostatní náklady 2 701,00

Cena bez DPH 79 861,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 79 861,18 21,00% 16 770,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 632,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

03 - Zřízení 2 čerpadel pro odčerpávání vody v 1.PP a 2 čerpadel u vertikály D4 proti 
zaplavení

03c - Zřízení 2 trvalých čerpadel pro odčerpávání vody u vertikály D4 
proti zaplavení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 77 160,18

HSV - Práce a dodávky HSV 46 485,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 485,98

PSV - Práce a dodávky PSV 30 674,20

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 30 674,20

2) Ostatní náklady 2 701,00

1 929,00

772,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 79 861,18

03 - Zřízení 2 čerpadel pro odčerpávání vody v 1.PP a 2 čerpadel u vertikály D4 proti 
zaplavení

03c - Zřízení 2 trvalých čerpadel pro odčerpávání vody u vertikály D4 
proti zaplavení

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 77 160,18

D HSV Práce a dodávky HSV 46 485,98

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 485,98

1 K 1151001x
Zřízení 2 šachtic pro odčerpání  (osazení a zajištění 
PVC rour, obsypání drceným kamenivem)

sada 2,00000 2 700,00 5 400,00

2 M 286148090 trubka kanalizační PP potrubí DN 600/6m kus 2,60000 13 000,00 33 800,00

3 K 89481235x Revizní šachta z PP DN 600 poklop pochozí kus 2,00000 3 642,99 7 285,98

D PSV Práce a dodávky PSV 30 674,20

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 30 674,20

4 M 72102
čerpadlo kalové DAB FEKA 750 M-A na 220V s 
výtlakem 11,4-12m

kus 2,00000 10 983,50 21 967,00

5 M 72103 připojovací redukční tvarovky 50 rPE na 100 KG HT kus 2,00000 512,90 1 025,80

6 M 72104 potrubí rPE SDR 11 PE 100 de 50 přívodní m 25,00000 96,60 2 415,00

7 M 72105 potrubí PVC KG /Htpřechodové kusy kus 2,00000 906,20 1 812,40

8 K 72106
montáž čerpadel s rozvodem a napojením bez 
el.rozvodů

sada 2,00000 1 727,00 3 454,00

03 - Zřízení 2 čerpadel pro odčerpávání vody v 1.PP a 2 čerpadel u vertikály D4 proti 
zaplavení

03c - Zřízení 2 trvalých čerpadel pro odčerpávání vody u vertikály D4 
proti zaplavení

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 020,33
Ostatní náklady 210,71

Cena bez DPH 6 231,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 231,04 21,00% 1 308,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 539,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

03 - Zřízení 2 čerpadel pro odčerpávání vody v 1.PP a 2 čerpadel u vertikály D4 proti 
zaplavení

03d - Doplnění elektro přívodu pro kalová čerpadla v 1.PP a u vertikály 
D4
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 6 020,33

PSV - Práce a dodávky PSV 6 020,33

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 516,39

    743 - Elektromontáže 2 163,17

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 340,77

2) Ostatní náklady 210,71

150,51

60,20

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 231,04

03 - Zřízení 2 čerpadel pro odčerpávání vody v 1.PP a 2 čerpadel u vertikály D4 proti 
zaplavení

03d - Doplnění elektro přívodu pro kalová čerpadla v 1.PP a u vertikály 
D4

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 020,33

D PSV Práce a dodávky PSV 6 020,33

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 516,39
1 M 74101 Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast kus 4,00000 75,14 300,56

2 M 74102 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 kus 1,00000 128,40 128,40

3 M 74103 Kabel CYKY 3x2,5 m 50,00000 19,10 955,00
VV 45+5 50,00000

4 M 74104 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 m 72,00000 23,81 1 714,32
VV 65+7 72,00000

5 M 74105 Trubka zvlněná střední zatížení 1232 m 15,00000 11,57 173,55

6 K 74108 Prořez délkového materiálu (5 %) % 28,42870 5,00 142,14

7 K 74109 Materiál podružný (3 % ) % 34,13970 3,00 102,42
VV 3413,97/100 34,13970

D 743 Elektromontáže 2 163,17
8 K 74301 Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast kus 4,00000 63,25 253,00

9 K 74302 Montáž instalačního jističe 1P kus 1,00000 50,60 50,60

10 K 74303 Kabel CYKY 3x2,5 m 50,00000 12,65 632,50

11 K 74304 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 m 72,00000 12,65 910,80

12 K 74305 Trubka zvlněná střední zatížení 1232 m 15,00000 12,65 189,75

13 K 74306 Ukončení kabelu 5x4 kus 4,00000 31,63 126,52

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 340,77
14 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 56,79560 6,00 340,77

VV (3516,39+2163,17)/100 56,79560

03 - Zřízení 2 čerpadel pro odčerpávání vody v 1.PP a 2 čerpadel u vertikály D4 proti 
zaplavení

03d - Doplnění elektro přívodu pro kalová čerpadla v 1.PP a u vertikály 
D4

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 18 285,00
Ostatní náklady 639,98

Cena bez DPH 18 924,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 924,98 21,00% 3 974,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 899,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

04 - Úprava umístění kabelů VN v 1.PP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 18 285,00

PSV - Práce a dodávky PSV 18 285,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 18 285,00

2) Ostatní náklady 639,98

457,13

182,85

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 18 924,98

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

04 - Úprava umístění kabelů VN v 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 285,00

D PSV Práce a dodávky PSV 18 285,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 18 285,00
1 K 74901 Zajištění pracoviště kpl 1,00000 4 025,00 4 025,00

2 K 74902 Manipulace na VN kpl 1,00000 5 520,00 5 520,00

3 K 74903
Úprava zavěšení kabelů VN, vč. pomocného 
montážního a spoj. materiálu

kpl 1,00000 8 740,00 8 740,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

04 - Úprava umístění kabelů VN v 1.PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 901,10
Ostatní náklady 483,08

Cena bez DPH 7 384,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 384,18 21,00% 1 550,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 934,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

05 - Provizorní přepojení svítidel chodeb, podest schodišť
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 6 901,10

PSV - Práce a dodávky PSV 6 901,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 126,32

    743 - Elektromontáže 6 418,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 356,78

2) Ostatní náklady 483,08

345,06

138,02

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 384,18

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

05 - Provizorní přepojení svítidel chodeb, podest schodišť
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 901,10

D PSV Práce a dodávky PSV 6 901,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 126,32
1 M 74101 Kabel CYKY 3x1,5 m 10,00000 11,68 116,80

2 K 74108 Prořez délkového materiálu (5 %) % 1,16800 5,00 5,84

3 K 74109 Materiál podružný (3 % ) % 1,22640 3,00 3,68
VV 122,64/100 1,22640

D 743 Elektromontáže 6 418,00
4 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 12,00000 350,00 4 200,00

5 K HZS1303 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 2,00000 299,00 598,00

6 K 74301 Revize kpl 1,00000 1 620,00 1 620,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 356,78
7 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 59,46320 6,00 356,78

VV (126,32+5820)/100 59,46320

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

05 - Provizorní přepojení svítidel chodeb, podest schodišť
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 836,37
Ostatní náklady 268,55

Cena bez DPH 4 104,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 104,92 21,00% 862,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 966,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

06 - Provizorní osvícení stávající vertikály kvůli babyboxu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 836,37

PSV - Práce a dodávky PSV 3 836,37

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 222,61

    743 - Elektromontáže 3 398,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 215,76

2) Ostatní náklady 268,55

191,82

76,73

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 104,92

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

06 - Provizorní osvícení stávající vertikály kvůli babyboxu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 836,37

D PSV Práce a dodávky PSV 3 836,37

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 222,61
1 M 74101 Kabel CYKY 3x1,5 m 10,00000 11,68 116,80

2 M 74102 Vypínač č.1 ABB kus 1,00000 94,20 94,20

3 K 74108 Prořez délkového materiálu (5 %) % 1,16800 5,00 5,84

4 K 74109 Materiál podružný (3 % ) % 1,92310 3,00 5,77
VV 192,31/100 1,92310

D 743 Elektromontáže 3 398,00
5 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 8,00000 350,00 2 800,00

6 K HZS1303 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 2,00000 299,00 598,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 215,76
7 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 35,96080 6,00 215,76

VV (198,08+3398)/100 35,96080

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

06 - Provizorní osvícení stávající vertikály kvůli babyboxu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 14 359,90
Ostatní náklady 502,60

Cena bez DPH 14 862,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 862,50 21,00% 3 121,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 983,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

07 - Provizorní připojení babyboxu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 14 359,90

PSV - Práce a dodávky PSV 14 359,90

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 10 747,08

    743 - Elektromontáže 2 800,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 812,82

2) Ostatní náklady 502,60

359,00

143,60

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 14 862,50

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

07 - Provizorní připojení babyboxu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 359,90

D PSV Práce a dodávky PSV 14 359,90

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 747,08
1 M 74101 Kabel CGSG 5x16 m 28,00000 251,85 7 051,80

2 M 74102 Kabel CYA 25 zž m 28,00000 84,07 2 353,96

3 M 74103 Trubka Kopoflex m 28,00000 18,98 531,44

4 K 74108 Prořez délkového materiálu (5 %) % 99,37200 5,00 496,86

5 K 74109 Materiál podružný (3 % ) % 104,34060 3,00 313,02
VV 10434,06/100 104,34060

D 743 Elektromontáže 2 800,00
6 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 8,00000 350,00 2 800,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 812,82
7 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 135,47080 6,00 812,82

VV (10747,08+2800)/100 135,47080

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

07 - Provizorní připojení babyboxu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 52 608,87
Ostatní náklady 1 841,31

Cena bez DPH 54 450,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 54 450,18 21,00% 11 434,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 884,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

08 - Oprava přerušeného sdělovacího kabelu 100x4x0.6 (přerušen na 
základě požadavku objednatele)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 52 608,87

PSV - PSV 52 608,87

    742-D - Elektroinstalace - slaboproud - dodávky 14 688,27

    742-M - Elektroinstalace - slaboproud - montáže 1 965,90

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 35 954,70

2) Ostatní náklady 1 841,31

1 315,22

526,09

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 54 450,18

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

08 - Oprava přerušeného sdělovacího kabelu 100x4x0.6 (přerušen na 
základě požadavku objednatele)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 608,87

D PSV PSV 52 608,87

D 742-D Elektroinstalace - slaboproud - dodávky 14 688,27
1 M 74201 Sdělovací kabel TCEPKPFLE 100x4x0,6 m 25,00000 450,34 11 258,50

2 M 74202 Mini Marker ks 2,00000 261,97 523,94

3 M 74203 Modul konektor ks 16,00000 44,62 713,92

4 M 74204 Souprava čistící ks 1,00000 411,70 411,70

5 M 74205 Spojka kabelová ks 2,00000 676,20 1 352,40

6 K 742110d Složka - B, podružný materiál t.j. 3% % 142,60460 3,00 427,81

D 742-M Elektroinstalace - slaboproud - montáže 1 965,90
7 K 742101 Sdělovací kabel TCEPKPFLE 100x4x0,6 m 25,00000 48,30 1 207,50

8 K 742102 Mini Marker ks 2,00000 79,70 159,40

9 K 742103 Modul konektor ks 16,00000 12,08 193,28

10 K 742105 Spojka kabelová ks 2,00000 202,86 405,72

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 35 954,70
11 K 74901 S Forma kabelová 100x2 ks 4,00000 1 636,60 6 546,40

12 K 74902 Měření stejnosměrné - první čtyřka ks 1,00000 189,12 189,12

13 K 74903 Měření stejnosměrné - další čtyřka ks 99,00000 43,64 4 320,36

14 K 74904 Měření střídavé - první čtyřka ks 1,00000 101,83 101,83

15 K 74905 Měření střídavé - další čtyřka ks 99,00000 29,10 2 880,90

16 K 74906 Montáž jedné čtyřky za provozu ks 100,00000 116,38 11 638,00

17 K 74907 Ukončení jedné čtyřky oboustr.číslováním ks 200,00000 29,10 5 820,00

18 K 74908 Montáž spojky smrštitelné ks 2,00000 1 690,50 3 381,00

19 K 74909 Vyhledání průběhu tlk kabelu ks 1,00000 1 077,09 1 077,09

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

08 - Oprava přerušeného sdělovacího kabelu 100x4x0.6 (přerušen na 
základě požadavku objednatele)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 998,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 6 998,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 998,00 21,00% 1 469,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 467,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

09 - Nová pozice okna v m.č. P-2.03 na přání objednatele
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 6 998,00

768 - Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) 6 998,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 998,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

09 - Nová pozice okna v m.č. P-2.03 na přání objednatele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 998,00

D 768 Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) 6 998,00
1 K P_14x Okno plastové vnější 1200/1600mm, v m.č. P-2.03 ks 1,00000 6 998,00 6 998,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

09 - Nová pozice okna v m.č. P-2.03 na přání objednatele
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 20 727,50
Ostatní náklady 725,46

Cena bez DPH 21 452,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 452,96 21,00% 4 505,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 958,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

10 - Přeložky instalací medicinálních plynů v chodbě D4-1.01 v 1.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 20 727,50

PSV - Práce a dodávky PSV 20 727,50

    728 - Medicinální plyny 20 727,50

2) Ostatní náklady 725,46

414,55

310,91

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 21 452,96

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 727,50

D PSV Práce a dodávky PSV 20 727,50

D 728 Medicinální plyny 20 727,50
1 K 72800 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 m 2,00000 220,00 440,00

2 K 72801 Dodávka a montáž měděná trubka 42x1,5 m 8,00000 971,00 7 768,00
VV 7+1 8,00000

3 K 72802 Dodávka a montáž redukce 54 - 42 ks 1,00000 474,00 474,00

4 K 72803 Dodávka a montáž koleno 42 ks 3,00000 362,00 1 086,00

5 K 72804 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta kg 85,00000 13,50 1 147,50

6 K 72805 Napojení na stávající rozvody ks 1,00000 1 350,00 1 350,00

7 K 72806 Objímka pr 12 + kostka kotvící ks 2,00000 103,00 206,00

8 K 72807 Objímka pr 42 + kostka kotvící ks 6,00000 131,00 786,00

9 K 72808 Odkalovací ventil, vč šroubení,.zátky ks 1,00000 540,00 540,00

10 K 72809 Tyč závitová pro vykotvení potrubí m 5,00000 148,00 740,00

11 K 72810 Profil Walraven uchycení potrubí m 1,50000 132,00 198,00

12 K 72811 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  m 10,00000 7,60 76,00
VV 2+8 10,00000

13 K 72812 Značení a barevné označení potrubí  m 10,00000 18,00 180,00
VV 2+8 10,00000

14 K 72813 Propláchnutí rozvodu dusíkem m 10,00000 8,60 86,00
VV 2+8 10,00000

15 K 72814 Úseková tlaková zkouška     ks 1,00000 1 150,00 1 150,00

16 K 72816 Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava kpl 1,00000 2 150,00 2 150,00

17 K 72817 Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 hod 1,00000 2 350,00 2 350,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

10 - Přeložky instalací medicinálních plynů v chodbě D4-1.01 v 1.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 54 338,50
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 54 338,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 54 338,50 21,00% 11 411,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 749,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

11 - Ošetření nepřístupných míst protipožárními deskami místo 
provedení protipožárního nástřiku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 54 338,50

HSV - Práce a dodávky HSV 54 338,50

    61 - Úpravy povrchů vnitřní 54 338,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 54 338,50

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

11 - Ošetření nepřístupných míst protipožárními deskami místo 
provedení protipožárního nástřiku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 54 338,50

D HSV Práce a dodávky HSV 54 338,50

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 54 338,50

1 K 60101326_090
Omítka stropů protipož.stříkaná PO odolnost v součtu 
kce 090min - viz PBŘ

m2 -7,50000 795,00 -5 962,50

2 K 60101326_120
Omítka stropů protipož.stříkaná PO odolnost v součtu 
kce 120min - viz PBŘ

m2 -9,80000 795,00 -7 791,00

3 K 60101326_180
Omítka stropů protipož.stříkaná PO odolnost v součtu 
kce 180min - viz PBŘ

m2 -1,00000 795,00 -795,00

4 K 60101390x4
Obklad pro nástřik nepřístupných ploch protipož. 
obkladovými deskami Promatect, vč. kotvení, tmelení 
REI 180min.

m2 7,50000 3 990,00 29 925,00

VV "1.PP" 6,5+1,0 7,50000

5 K 60101390x5
Obklad pro nástřik nepřístupných ploch protipož. 
obkladovými deskami Promatect, vč. kotvení, tmelení 
REI 120min.

m2 9,80000 3 640,00 35 672,00

VV "1.PP" 8,8+1,0 9,80000

6 K 60101390x6
Obklad pro nástřik nepřístupných ploch protipož. 
obkladovými deskami Promatect, vč. kotvení, tmelení 
REI 90min.

m2 1,00000 3 290,00 3 290,00

VV "1.NP" 0,5+0,5 1,00000

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

11 - Ošetření nepřístupných míst protipožárními deskami místo 
provedení protipožárního nástřiku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 68 620,50
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 68 620,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 68 620,50 21,00% 14 410,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 030,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

12 - Změna specifikace podlah PVC z důvodu ukončení výroby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 68 620,50

776 - Podlahy povlakové 68 620,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 68 620,50

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

12 - Změna specifikace podlah PVC z důvodu ukončení výroby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 68 620,50

D 776 Podlahy povlakové 68 620,50
1 M PVC .1

Podlahovina PVC -  dle parametrů PD - viz skladby 
podlah

m2 -807,30000 339,00 -273 674,70

VV podrobný rozpis výměr - viz oddíl XXX : 
VV PVC 1 : 
VV A2 : 
VV -254,0*1,15 -292,10000
VV A3 : 
VV -308,8*1,15 -355,12000
VV A10 : 
VV -45,0*1,15 -51,75000
VV sokl : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV PVC1 : 
VV -785/100*12*1,15 -108,33000
VV Součet -807,30000

2 M PVC .1x
Podlahovina PVC -  dle parametrů PD - viz skladby 
podlah - TARKETT IQ Granit

m2 807,30000 424,00 342 295,20

VV podrobný rozpis výměr - viz oddíl XXX : 
VV PVC 1 : 
VV A2 : 
VV 254,0*1,15 292,10000
VV A3 : 
VV 308,8*1,15 355,12000
VV A10 : 
VV 45,0*1,15 51,75000
VV sokl : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV PVC1 : 
VV 785/100*12*1,15 108,33000
VV Součet 807,30000

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

12 - Změna specifikace podlah PVC z důvodu ukončení výroby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -139 379,34
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -139 379,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -139 379,34 21,00% -29 269,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -168 649,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

13 - Změna kamerového systému CCTV

13a - odpočet původního řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -139 379,34

PSV - Práce a dodávky PSV -139 379,34

    742 - Elektroinstalace - slaboproud (dodávky) -121 060,50

    743 - Elektromontáže -18 318,84

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -139 379,34

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

13 - Změna kamerového systému CCTV

13a - odpočet původního řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -139 379,34

D PSV Práce a dodávky PSV -139 379,34

D 742 Elektroinstalace - slaboproud (dodávky) -121 060,50

1 K 74201
Venkovní IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, 
f=2.8-12mm, WDR , IR 30m, IP66

ks -1,00000 8 877,77 -8 877,77

2 K 74202
Instalační krabice pro montáž bullet kamer Hanwha 
Techwin (Samsung)

ks -1,00000 765,33 -765,33

3 K 74203
Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-
12mm, WDR 120dB, IR 20m

ks -9,00000 8 731,66 -78 584,94

4 K 74204
Switch 16 portů Gigabit (16x PoE/PoE+), 2x SFP, 
32Gbps, 185W, kov

ks -1,00000 9 967,31 -9 967,31

5 K 74205
Small Form-factor, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, Multi-
Mode, LC (550m)

ks -3,00000 793,16 -2 379,48

6 K 74206
Ekonomický NVR pro 16 IP kamer, HDMI, 16x PoE(+), 
I/O, Audio, 1TB HDD

ks -1,00000 18 217,52 -18 217,52

7 K 74207 Přepěťová ochrana videokamer - SALTEK ks -1,00000 2 268,15 -2 268,15

D 743 Elektromontáže -18 318,84

8 K 74301
Venkovní IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, 
f=2.8-12mm, WDR , IR 30m, IP66

ks -1,00000 1 851,96 -1 851,96

9 K 74302
Instalační krabice pro montáž bullet kamer Hanwha 
Techwin (Samsung)

ks -1,00000 306,13 -306,13

10 K 74303
Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-
12mm, WDR 120dB, IR 20m

ks -9,00000 1 077,78 -9 700,02

11 K 74304
Switch 16 portů Gigabit (16x PoE/PoE+), 2x SFP, 
32Gbps, 185W, kov

ks -1,00000 1 693,46 -1 693,46

12 K 74305
Small Form-factor, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, Multi-
Mode, LC (550m)

ks -3,00000 384,05 -1 152,15

13 K 74306
Ekonomický NVR pro 16 IP kamer, HDMI, 16x PoE(+), 
I/O, Audio, 1TB HDD

ks -1,00000 3 615,12 -3 615,12

14 K 74307 Přepěťová ochrana videokamer - SALTEK ks -1,00000 0,00 0,00

13a - odpočet původního řešení

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

13 - Změna kamerového systému CCTV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 160 220,49
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 160 220,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 160 220,49 21,00% 33 646,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 866,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

13 - Změna kamerového systému CCTV

13b - přípočet nového řešení

Strana 53 z 218



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 160 220,49

PSV - Práce a dodávky PSV 160 220,49

    742 - Elektroinstalace - slaboproud (dodávky) 136 386,17

    743 - Elektromontáže 23 834,32

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 160 220,49

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

13 - Změna kamerového systému CCTV

13b - přípočet nového řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 160 220,49

D PSV Práce a dodávky PSV 160 220,49

D 742 Elektroinstalace - slaboproud (dodávky) 136 386,17

1 K 74211
IP bullet kamera, 4MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 
120dB, IR 60m, H.265(+), IP67

ks 1,00000 6 621,87 6 621,87

2 K 74212 Přídavný límec PFA130-E ks 1,00000 407,56 407,56

3 K 74213
IP dome kamera, 4MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 
120dB, IR 30m, H.265(+), IP67

ks 9,00000 6 538,14 58 843,26

4 K 74214 Přídavný límec PFA137 ks 9,00000 290,59 2 615,31

5 K 74215 Licence a SW pro DSS Pro ks 9,00000 1 939,27 17 453,43

6 K 74221

Online UPS zdroj nepřetržitého napájení 230 V AC, 
výkon 3000 VA (2400 W), 8x akumulátor TP12-7Ah (96 
VDC), 2x výstup standardní 230 V zásuvka, rychlost 
náběhu - průběžně, ochrana proti úplnému vybití, 
ochrana proti zkratu na výstupu, LCD info displej, kon

ks 1,00000 31 189,64 31 189,64

7 K 74222 28-port GbE L2 PoE+ Smart Switch, 802.3at, 375 Watt ks 1,00000 17 732,78 17 732,78

8 K 74223
SFP transceiver with DDMI, 1.25G, 1310nm, SM, 
20km, Dual LC connectors, Temp. 0~70°C - Gigalight 
GP-3124-L2CD

ks 2,00000 761,16 1 522,32

D 743 Elektromontáže 23 834,32

9 K 74311
IP bullet kamera, 4MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 
120dB, IR 60m, H.265(+), IP67

ks 1,00000 1 495,14 1 495,14

10 K 74312 Přídavný límec PFA130-E ks 1,00000 123,13 123,13

11 K 74313
IP dome kamera, 4MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 
120dB, IR 30m, H.265(+), IP67

ks 9,00000 1 495,14 13 456,26

12 K 74314 Přídavný límec PFA137 ks 9,00000 123,13 1 108,17

13 K 74315 Licence a SW pro DSS Pro ks 9,00000 439,75 3 957,75

14 K 74321

Online UPS zdroj nepřetržitého napájení 230 V AC, 
výkon 3000 VA (2400 W), 8x akumulátor TP12-7Ah (96 
VDC), 2x výstup standardní 230 V zásuvka, rychlost 
náběhu - průběžně, ochrana proti úplnému vybití, 
ochrana proti zkratu na výstupu, LCD info displej, kon

ks 1,00000 1 671,03 1 671,03

15 K 74322 28-port GbE L2 PoE+ Smart Switch, 802.3at, 375 Watt ks 1,00000 1 495,14 1 495,14

16 K 74323
SFP transceiver with DDMI, 1.25G, 1310nm, SM, 
20km, Dual LC connectors, Temp. 0~70°C - Gigalight 
GP-3124-L2CD

ks 2,00000 263,85 527,70

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 0,00

17 K 74918

Případné doplnění při nedostatku volných stávajících 
licencí - Základní balík 64 licencí pro DSS PRO - 
(podmínkou zakoupení jednotlivých licencí je již 
provozovaný, nebo nově zakoupený balík 64 licencí DH-
DSS LIC 64) 

kpl 0,00000 51 851,80 0,00

13b - přípočet nového řešení

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

13 - Změna kamerového systému CCTV

Strana 55 z 218



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 28 598,30
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 28 598,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 598,30 21,00% 6 005,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 603,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

14 - Změna specifikace keramického obkladu provětrávané fasády z 
důvodu ukončení výroby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 28 598,30

62 - Úpravy povrchů vnější 28 598,30

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 28 598,30

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

14 - Změna specifikace keramického obkladu provětrávané fasády z 
důvodu ukončení výroby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 598,30

D 62 Úpravy povrchů vnější 28 598,30

1 K 622311_120_I6

Zatepl.syst. fasáda, miner.desky (lambda min. 0,033 
W.m-1.K-1), tloušťka 120 mm, keramický obklad na 
systémových hliníkových profilech pro dvouplášťové 
fasády

m2 -80,70594 3 800,00 -306 682,57

VV kompletně dle PD - skladba I6 : 
VV D.1.01.01-101-107, 201-204 : 
VV -34,97*2,32*1,1 -89,24344
VV +(2,1*1,8)*10 37,80000
VV -24,1*0,75*1,1 -19,88250
VV +(1,2*0,65*2+1,35*0,6*2) 3,18000
VV ostění : 
VV -12,56 -12,56000
VV Součet -80,70594

2 K 622311_160_I7

Zatepl.syst. fasáda, miner.desky (lambda min. 0,033 
W.m-1.K-1), tloušťka 160 mm, keramický obklad na 
systémových hliníkových profilech pro dvouplášťové 
fasády

m2 -6,48400 3 900,00 -25 287,60

VV kompletně dle PD - skladba I7 : 
VV D.1.01.01-101-107, 201-204 : 
VV -1,9*2,6*1,1 -5,43400
VV ostění : 
VV -1,05 -1,05000
VV Součet -6,48400

3 K 622311_120_I6x

Zatepl.syst. fasáda, miner.desky (lambda min. 0,033 
W.m-1.K-1), tloušťka 120 mm, keramický obklad 
CASALGRANDE PADANA, série Amazonia, odstín 
Dragon green matt, formát 300x600mm, 
nerektifikovaný, na systémových hliník profilech pro 
dvouplášťové fasády

m2 80,70594 4 128,00 333 154,12

VV kompletně dle PD - skladba I6 : 
VV D.1.01.01-101-107, 201-204 : 
VV 34,97*2,32*1,1 89,24344
VV -(2,1*1,8)*10 -37,80000
VV 24,1*0,75*1,1 19,88250
VV -(1,2*0,65*2+1,35*0,6*2) -3,18000
VV ostění : 
VV 12,56 12,56000
VV Součet 80,70594

4 K 622311_160_I7x

Zatepl.syst. fasáda, miner.desky (lambda min. 0,033 
W.m-1.K-1), tloušťka 160 mm, keramický obklad 
CASALGRANDE PADANA, série Amazonia, odstín 
Dragon green matt, formát 300x600mm, 
nerektifikovaný, na systémových hliníkových profilech 
pro dvouplášťové fasády

m2 6,48400 4 228,00 27 414,35

VV kompletně dle PD - skladba I7 : 
VV D.1.01.01-101-107, 201-204 : 
VV 1,9*2,6*1,1 5,43400
VV ostění : 
VV 1,05 1,05000
VV Součet 6,48400

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

14 - Změna specifikace keramického obkladu provětrávané fasády z 
důvodu ukončení výroby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 47 476,32
Ostatní náklady 1 661,67

Cena bez DPH 49 137,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 49 137,99 21,00% 10 318,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 456,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

15 - Změna specifikace keramické dlažby ATLAS Concorde Travertini za 
jinou, z důvodu ukončení výroby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 47 476,32

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 47 476,32

2) Ostatní náklady 1 661,67

1 186,91

474,76

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 49 137,99

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

15 - Změna specifikace keramické dlažby ATLAS Concorde Travertini za 
jinou, z důvodu ukončení výroby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 47 476,32

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 47 476,32
1 K 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 1,90000 55,00 104,50

2 K 771575111RU6
Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 450 x 
450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 -41,40000 608,00 -25 171,20

VV ker. dlažba 4 : 
VV -41,4 -41,40000
VV Součet -41,40000

3 K 771575111RU6x
Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 
600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 51,40000 728,00 37 419,20

VV ker. dlažba 4 skutečnost : 
VV 41,4+10,0 51,40000
VV Součet 51,40000

4 K 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 1,90000 119,00 226,10

5 M 555100_04 Dlaždice 4 - viz parametry výpis skladeb m2 -47,61000 485,00 -23 090,85
VV podrobný rozpis výměr - viz oddíl XXX : 
VV ker. dlažba 4 : 
VV B10 : 
VV -41,4*1,15 -47,61000
VV Součet -47,61000

6 M 555100_04X
Dlaždice 4 -ATLAS CONCORDE Sunrock, odst. 
Rapolamo Beige matt, formát 600x600 mm

m2 60,48000 908,00 54 915,84

VV "skutečnost" 60,48 60,48000

7 K 998771203R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky 
do 24 m

% 444,03590 6,92 3 072,73

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

15 - Změna specifikace keramické dlažby ATLAS Concorde Travertini za 
jinou, z důvodu ukončení výroby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 117 229,54
Ostatní náklady 4 026,74

Cena bez DPH 121 256,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 121 256,28 21,00% 25 463,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 146 720,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

16 - Stavební práce spojené s dispoziční změnou ve 2.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 117 229,54

HSV - Práce a dodávky HSV 33 974,13

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 078,70

    399 - Sádrokartonové kce 28 232,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 700,00

    99 - Staveništní přesun hmot 962,63

PSV - Práce a dodávky PSV 83 255,41

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 962,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 180,00

    766 - Konstrukce truhlářské 8 278,45

    767 - Konstrukce zámečnické 68 495,43

    784 - Malby 1 339,53

2) Ostatní náklady 4 026,74

2 876,24

1 150,50

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 121 256,28

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

16 - Stavební práce spojené s dispoziční změnou ve 2.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 117 229,54

D HSV Práce a dodávky HSV 33 974,13

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 078,70
1 K 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 1,00000 337,00 337,00

2 K 340239226
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z 
cihel POROTHERM P+D tl 140 mm

m2 2,62700 663,00 1 741,70

VV "otvor v m.č. D4-2.03b" 1,6*2,75-0,9*1,97 2,62700

D 399 Sádrokartonové kce 28 232,80

3 K 34226121100
Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým 
opláštěním tl. 100mm

m2 11,24963 917,00 10 315,91

VV
"dělící příčka mezi D4-2.03a a D4-2.03b" 
3,435*(0,95+0,6+1,725)

11,24963

4 K 34226121150
Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým 
opláštěním tl. 150mm

m2 2,86750 1 005,00 2 881,84

VV "dělící příčka mezi D4-2.03b a D4-2.03c" 2,5*3,435-(2,2*2,6) 2,86750

5 K 3429_03B1
Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro osazení 
výplní otvorů, výztuha B1

kg 25,00000 173,00 4 325,00

VV "nadpraží otvoru mezi D4-2.03b a D4-2.03c"
VV 25 25,00000
VV Součet 25,00000

6 K 763991 SDK kastlík pro fancoil s dvojitým opláštěním m2 2,87000 715,00 2 052,05

7 K HZS2172 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný hod 12,00000 314,00 3 768,00

8 K HZS2172-1 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný hod 10,00000 314,00 3 140,00

9 M 799SDK
Sádrokartonářský doplňkový materiál (vruty, desky, 
sádra, akryl) pro provedení opravy stávající příčky, 
předstěny a doplnění zrcátka

sada 1,00000 950,00 950,00

10 K 763992 Odvoz a likvidace odpadu z bourané části příčky kpl 1,00000 800,00 800,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 700,00

11 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 
m2 na stěnách

kus 2,00000 1 350,00 2 700,00

D 99 Staveništní přesun hmot 962,63

12 K 999281112R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů,  
výšky přes 25 do 36 m,

t 1,50647 639,00 962,63

D PSV Práce a dodávky PSV 83 255,41

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 962,00

13 K HZS2211
Hodinová zúčtovací sazba instalatér - demontáž již 
instalovaného rozvodu vč. podomítkového odtoku, 
demontáž stávajího  potrubí HT do dn40

hod 3,00000 314,00 942,00

14 K HZS2212
Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - montáž 
nového rozvodu odvodu kondenzátu

hod 4,00000 350,00 1 400,00

15 M 79901 potrubí nově vysazené HT 32 vč. odboček a napojení m 3,00000 182,00 546,00

16 M 79902 konzolky,uchycení sada 1,00000 74,00 74,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 180,00

17 K HZS2212-2
Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - 
předělání vývodů a rozvodů spojených s posunem 
klimajednotky v m.č. D4-2.03b

hod 4,00000 350,00 1 400,00

18 M 79903
Doplňkový materiál pro úpravu vývodu pro 
klimajednotku

sada 1,00000 780,00 780,00

D 766 Konstrukce truhlářské 8 278,45

19 K T_20
D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování, 
kompletně dle revize 03

ks 1,00000 8 190,00 8 190,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

16 - Stavební práce spojené s dispoziční změnou ve 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 998766203R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 
výšky do 24 m

% 81,90000 1,08 88,45

D 767 Konstrukce zámečnické 68 495,43

21 K T/1/SDK100
D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 
700/1970mm, kompletně dle revize 03

ks 1,00000 2 750,00 2 750,00

22 K T/20/Z150
D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 
900/1970mm, kompletně dle revize 03

ks 1,00000 2 750,00 2 750,00

23 K Z_79
D + M Vnitřní  stěna pevná z Al profilů 2200/2600mm s 
dveřmi 1050/2100mm s pojezdem, kompletně dle 
revize 03

ks 1,00000 61 771,10 61 771,10

24 K 998767204R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 36 m

% 672,71100 1,82 1 224,33

D 784 Malby 1 339,53

25 K 784450020.BI
Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů ( bílá ), 
vč. penetrace

m2 33,48826 40,00 1 339,53

VV "zazdívky" 2,627*2 5,25400
VV "SDK" (11,24963+2,8675)*2 28,23426
VV Součet 33,48826
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 11 004,63
Ostatní náklady 385,17

Cena bez DPH 11 389,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 389,80 21,00% 2 391,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 781,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

17 - Změny silnoproudu spojené s dispozičními změnami ve 2.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 11 004,63

PSV - Práce a dodávky PSV 11 004,63

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 745,18

    743 - Elektromontáže 4 636,55

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 622,90

2) Ostatní náklady 385,17

275,12

110,05

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 389,80

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 004,63

D PSV Práce a dodávky PSV 11 004,63

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 745,18
1 M 74101 Zásuvka domovní zapuštěná ks 4,00000 123,97 495,88

2 M 74102 Zásuvka domovní zapuštěná zelená ks 2,00000 178,37 356,74

3 M 74103 Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná ks 6,00000 5,46 32,76

4 M 74104 Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø8 m 65,00000 34,16 2 220,40
VV 55+10 65,00000

5 M 74105 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 12,00000 18,73 224,76
VV 10+2 12,00000

6 M 74106 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 m 85,00000 23,81 2 023,85
VV 75+10 85,00000

7 K 74108 Prořez délkového materiálu (5 %) % 44,69010 5,00 223,45

8 K 74109 Materiál podružný (3 % ) % 55,77840 3,00 167,34
VV 5577,84/100 55,77840

D 743 Elektromontáže 4 636,55
9 K 74312 Zásuvka domovní zapuštěná ks 6,00000 63,25 379,50

10 K 74321 Zásuvka domovní zapuštěná ks 6,00000 25,30 151,80

11 K 743x Trasa "V" na příchytkách kompletní m 65,00000 44,28 2 878,20

12 K 74357 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 12,00000 12,65 151,80

13 K 74358 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 m 85,00000 12,65 1 075,25

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 622,90
14 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 103,81730 6,00 622,90

VV (5745,18+4636,55)/100 103,81730

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

17 - Změny silnoproudu spojené s dispozičními změnami ve 2.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 419,04
Ostatní náklady 449,33

Cena bez DPH 6 868,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 868,37 21,00% 1 442,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 310,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

18 - Změny slaboproudu a EPS ve 2.NP spojené s dispoziční změnou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 6 419,04

PSV - Práce a dodávky PSV 6 419,04

    742-D - Elektroinstalace - slaboproud - dodávky 3 020,57

    742-M - Elektroinstalace - slaboproud - montáže 3 035,13

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 363,34

2) Ostatní náklady 449,33

320,95

128,38

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 868,37

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

18 - Změny slaboproudu a EPS ve 2.NP spojené s dispoziční změnou

Strana 70 z 218



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 419,04

D PSV Práce a dodávky PSV 6 419,04

D 742-D Elektroinstalace - slaboproud - dodávky 3 020,57

1 M 742101d
Stropní reproduktor 6W, v souladu s EN 54-24 * viz 
poznámka 

ks 1,00000 783,24 783,24

2 M 742102d multisenzorový hlásič MTD 533X ks 1,00000 462,15 462,15

3 M 742103d sokl USB 501-6, bez loop kontaktu ks 1,00000 119,48 119,48

4 M 742104d popisný štítek pro USB501 ks 1,00000 6,77 6,77

5 M 742105d
Kabel 2x1,5  třída reakce na oheň B2(ca)s1d0, funkční 
odolnost při požáru P30-R - pevně uložen

m 28,00000 32,33 905,24

VV 15+10+3 28,00000

6 M 742106d
Kabel 1x2x0,8  třída reakce na oheň B2(ca)s1d0, 
funkční odolnost při požáru, E90 - pevně uložen

m 33,00000 19,87 655,71

VV 20+10+3 33,00000

7 K 742110d Složka - B, podružný materiál t.j. 3% % 29,32590 3,00 87,98

D 742-M Elektroinstalace - slaboproud - montáže 3 035,13
8 K 742101m Stropní reproduktor 6W, v souladu s EN 54-24 ks 1,00000 427,46 427,46

9 K 742102m multisenzorový hlásič MTD 533X ks 1,00000 162,81 162,81

10 K 742103m sokl USB 501-6, bez loop kontaktu ks 1,00000 76,53 76,53

11 K 742104m popisný štítek pro USB501 ks 1,00000 6,96 6,96

12 K 742105m
Kabel 2x1,5  třída reakce na oheň B2(ca)s1d0, funkční 
odolnost při požáru P30-R - pevně uložen

m 28,00000 21,51 602,28

13 K 742106m
Kabel 1x2x0,8  třída reakce na oheň B2(ca)s1d0, 
funkční odolnost při požáru, E90 - pevně uložen

m 33,00000 21,51 709,83

14 K 742107m Kontrolní zavěrečné měření na kabelu vod 4,00000 13,92 55,68

15 K 742108m Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu ks 4,00000 12,25 49,00

16 K 742109m
Vytvoření aplikace, umístění symbolů vizualizace v  
AlViS, vč. vložení půdorysů

bod 1,00000 347,88 347,88

17 K 742111m Poměrná částka programování, revize EPS kpl 1,00000 596,70 596,70

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 363,34
18 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 60,55700 6,00 363,34

VV (3020,57+3035,13)/100 60,55700

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

18 - Změny slaboproudu a EPS ve 2.NP spojené s dispoziční změnou
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 8 611,86
Ostatní náklady 602,83

Cena bez DPH 9 214,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 214,69 21,00% 1 935,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 149,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

19 - Drobné změny slaboproudu a EPS ve 2.NP na přání objednatele
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 8 611,86

PSV - Práce a dodávky PSV 8 611,86

    742-D - Elektroinstalace - slaboproud - dodávky 4 836,76

    742-M - Elektroinstalace - slaboproud - montáže 3 287,64

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 487,46

2) Ostatní náklady 602,83

430,59

172,24

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 214,69

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

19 - Drobné změny slaboproudu a EPS ve 2.NP na přání objednatele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 611,86

D PSV Práce a dodávky PSV 8 611,86

D 742-D Elektroinstalace - slaboproud - dodávky 4 836,76
1 M 742111d Elektroinstal. trubka korugovaná 40mm m 9,00000 14,17 127,53

VV 8+1 9,00000

2 M 742112d Datový kabel U/FTP 4P , cat 6A, LSZH m 39,00000 23,69 923,91
VV 37+2 39,00000

3 M 742113d Datový kabel U/FTP 4P , cat 6A, LSZH m 37,00000 23,69 876,53
VV 34+3 37,00000

4 M 742114D Datový kabel U/FTP 4P , cat 6A, LSZH - rádio m 55,00000 23,69 1 302,95
VV 50+5 55,00000

5 M 742115d Kabel koaxiální - rádio m 28,00000 52,32 1 464,96
VV 25+3 28,00000

6 K 742120d Složka - B, podružný materiál t.j. 3% % 46,95880 3,00 140,88

D 742-M Elektroinstalace - slaboproud - montáže 3 287,64
7 K 742111m Elektroinstal. trubka korugovaná 40mm m 9,00000 77,42 696,78

8 K 742112m Datový kabel U/FTP 4P , cat 6A, LSZH m 39,00000 15,18 592,02

9 K 742113m Datový kabel U/FTP 4P , cat 6A, LSZH m 37,00000 15,18 561,66

10 K 742114m Datový kabel U/FTP 4P , cat 6A, LSZH - rádio m 55,00000 15,18 834,90

11 K 742115m Kabel koaxiální - rádio m 28,00000 21,51 602,28

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 487,46
12 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 81,24400 6,00 487,46

VV (4836,76+3287,64)/100 81,24400

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

19 - Drobné změny slaboproudu a EPS ve 2.NP na přání objednatele
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -118 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -118 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -118 000,00 21,00% -24 780,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -142 780,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

20 - Zrušení pozice Z/70 z provozních důvodů objednatele
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -118 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV -118 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické -118 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -118 000,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

20 - Zrušení pozice Z/70 z provozních důvodů objednatele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -118 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV -118 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické -118 000,00

1 K Z_70
D + M Dveřní křídlo vnitřní , elektricky posuvné 
1350/2100mm - EI 30/DP3-C,S, kompletně dle výpisu 
D1.01.01-501

ks -1,00000 118 000,00 -118 000,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

20 - Zrušení pozice Z/70 z provozních důvodů objednatele
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 298,97
Ostatní náklady 440,93

Cena bez DPH 6 739,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 739,90 21,00% 1 415,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 155,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

21 - Doplnění vypínačů pro svítidla I
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 6 298,97

PSV - Práce a dodávky PSV 6 298,97

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 488,23

    743 - Elektromontáže 2 454,19

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 356,55

2) Ostatní náklady 440,93

314,95

125,98

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 739,90

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

21 - Doplnění vypínačů pro svítidla I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 298,97

D PSV Práce a dodávky PSV 6 298,97

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 488,23
1 M 74101 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1 ks 18,00000 137,89 2 482,02

2 M 74102 Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná ks 18,00000 5,46 98,28

3 M 74103 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 41,00000 18,73 767,93
VV 36+5 41,00000

4 K 74108 Prořez délkového materiálu (5 %) % 7,67930 5,00 38,40

5 K 74109 Materiál podružný (3 % ) % 33,86630 3,00 101,60
VV 3386,63/100 33,86630

D 743 Elektromontáže 2 454,19
6 K 74301 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1 ks 18,00000 50,60 910,80

7 K 74321 Krabice přístrojová, zapuštěná ks 18,00000 25,30 455,40

8 K 74357 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 41,00000 12,65 518,65

9 K 74387 Ukončení kabelu 5x4 ks 18,00000 31,63 569,34

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 356,55
10 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 59,42420 6,00 356,55

VV (3488,23+2454,19)/100 59,42420

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

21 - Doplnění vypínačů pro svítidla I
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 185,61
Ostatní náklady 292,99

Cena bez DPH 4 478,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 478,60 21,00% 940,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 419,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

22 - Doplnění osvětlení v kolektoru 1.PP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 4 185,61

PSV - Práce a dodávky PSV 4 185,61

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 483,38

    743 - Elektromontáže 872,86

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 829,37

2) Ostatní náklady 292,99

209,28

83,71

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 478,60

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

22 - Doplnění osvětlení v kolektoru 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 185,61

D PSV Práce a dodávky PSV 4 185,61

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 483,38
1 M 74101 Krabice   rozvodna  IP55 ks 2,00000 44,28 88,56

2 M 74102 Svítidlo 2x36W IP64 ks 1,00000 1 356,75 1 356,75

3 M 74103 Trubka pevna 20 vč příchytek m 20,00000 25,68 513,60

4 M 74104 Kabel CYKY 3x1,5 m 10,00000 11,68 116,80

5 M 74105 Kabel CYKY 5x1,5 m 15,00000 19,29 289,35

6 K 74108 Prořez délkového materiálu (5 %) % 9,19750 5,00 45,99

7 K 74109 Materiál podružný (3 % ) % 24,11050 3,00 72,33
VV 2411,05/100 24,11050

D 743 Elektromontáže 872,86
8 K 74322 Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x ks 2,00000 56,93 113,86

9 K 74336 Svítidlo průmyslové ks 1,00000 189,75 189,75

10 K 74345 Kabel CYKY 3x1,5 m 10,00000 12,65 126,50

11 K 74348 Kabel CYKY 5x1,5 m 15,00000 12,65 189,75

12 K 74377 Trubka zvlněná střední zatížení 1232 m 20,00000 12,65 253,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 829,37
13 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 33,56240 6,00 201,37

VV (2483,38+872,86)/100 33,56240

14 K HZS2221
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž 
stávajících koncových prvků

hod 2,00000 314,00 628,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

22 - Doplnění osvětlení v kolektoru 1.PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 483,55
Ostatní náklady 103,85

Cena bez DPH 1 587,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 587,40 21,00% 333,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 920,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

23 - Doplnění ovládání pro klimatizace 3.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 483,55

PSV - Práce a dodávky PSV 1 483,55

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 842,98

    743 - Elektromontáže 556,60

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 83,97

2) Ostatní náklady 103,85

74,18

29,67

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 587,40

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

23 - Doplnění ovládání pro klimatizace 3.NP

Strana 85 z 218



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 483,55

D PSV Práce a dodávky PSV 1 483,55

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 842,98
1 M 74101 Kabel J-Y(ST)Y 7x1 m 22,00000 21,51 473,22

VV 20+2 22,00000

2 M 74102 Kabel JYTY 4x1 m 22,00000 13,92 306,24
VV 20+2 22,00000

3 K 74108 Prořez délkového materiálu (5 %) % 7,79460 5,00 38,97

4 K 74109 Materiál podružný (3 % ) % 8,18430 3,00 24,55
VV 818,43/100 8,18430

D 743 Elektromontáže 556,60
5 K 74368 Kabel J-Y(ST)Y 7x1 m 22,00000 12,65 278,30

6 K 74370 Kabel JYTY 4x1 m 22,00000 12,65 278,30

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 83,97
7 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 13,99580 6,00 83,97

VV (842,98+556,6)/100 13,99580

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

23 - Doplnění ovládání pro klimatizace 3.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 540,00
Ostatní náklady 247,80

Cena bez DPH 3 787,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 787,80 21,00% 795,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 583,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

24 - Doplnění chladiva do stávajících klimatizací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 540,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3 540,00

    751 - Vzduchotechnika 3 540,00

2) Ostatní náklady 247,80

177,00

70,80

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 787,80

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

24 - Doplnění chladiva do stávajících klimatizací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 540,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 540,00

D 751 Vzduchotechnika 3 540,00
1 K 75101 Doplnění chladiva do jednotky FUJI RO-12UC kg 1,00000 1 920,00 1 920,00

2 K 75102
Doplnění chladiva do jednotky Toshiba RAV SM564 
ATP-E

kg 0,30000 1 920,00 576,00

3 K HZS3212
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení odborný

hod 3,00000 348,00 1 044,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

24 - Doplnění chladiva do stávajících klimatizací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 462,97
Ostatní náklady 452,41

Cena bez DPH 6 915,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 915,38 21,00% 1 452,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 367,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

25 - Doplnění zásuvek a přesun vypínače m.č.3.27
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 6 462,97

HSV - HSV 4 818,00

    399 - Sádrokartonové kce 4 818,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 644,97

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 482,39

    743 - Elektromontáže 328,90

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 833,68

2) Ostatní náklady 452,41

323,15

129,26

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 915,38

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

25 - Doplnění zásuvek a přesun vypínače m.č.3.27
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 462,97

D HSV HSV 4 818,00

D 399 Sádrokartonové kce 4 818,00
1 K HZS2172 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný hod 12,00000 314,00 3 768,00

2 M 799SDK
Sádrokartonářský doplňkový materiál (vruty, desky, 
sádra, akryl) pro provedení opravy stávající příčky

sada 1,00000 550,00 550,00

3 K 763992 Odvoz a likvidace odpadu z bourané části příčky kpl 1,00000 500,00 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 644,97

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 482,39
4 M 74101 Zásuvka domovní zapuštěná ks 2,00000 123,97 247,94

5 M 74102 Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná ks 3,00000 5,46 16,38

6 M 74103 Kabel CYKY 3x1,5 m 15,00000 11,68 175,20
VV 10+5 15,00000

7 M 74104 Kabel CYKY 3x2,5 m 1,00000 19,10 19,10

8 K 74108 Prořez délkového materiálu (5 %) % 1,94300 5,00 9,72

9 K 74109 Materiál podružný (3 % ) % 4,68340 3,00 14,05
VV 468,34/100 4,68340

D 743 Elektromontáže 328,90
10 K 74312 Zásuvka domovní zapuštěná ks 2,00000 63,25 126,50

11 K 74345 Kabel CYKY 3x1,5 m 15,00000 12,65 189,75

12 K 74346 Kabel CYKY 3x2,5 m 1,00000 12,65 12,65

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 833,68
13 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 8,11290 6,00 48,68

VV (482,39+328,9)/100 8,11290

14 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 2,50000 314,00 785,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

25 - Doplnění zásuvek a přesun vypínače m.č.3.27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 557,90
Ostatní náklady 319,06

Cena bez DPH 4 876,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 876,96 21,00% 1 024,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 901,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

26 - Úprava rozvodu k panelu kyslíku (medicinální plyny)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 4 557,90

PSV - PSV 4 557,90

    798PP - Potrubní pošta 4 557,90

2) Ostatní náklady 319,06

227,90

91,16

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 876,96

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

26 - Úprava rozvodu k panelu kyslíku (medicinální plyny)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 557,90

D PSV PSV 4 557,90

D 798PP Potrubní pošta 4 557,90
1 K 79801 Dodávka a montáž měděná trubka   8x1 m 2,00000 194,00 388,00

2 K 79802 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta g 25,00000 13,50 337,50

3 K 79803 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 2,00000 7,60 15,20

7 K 79804 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 m 2,00000 8,60 17,20

5 K 79806 Přípomocné práce - vyseknutí drážek kpl 1,00000 675,00 675,00

6 K 79807 Napojení na stávající rozvody ks 1,00000 540,00 540,00

8 K 79811 Tlaková zkouška úseková kpl 1,00000 675,00 675,00

9 K 79812 Zkoušky potrubních rozvodů dle ČSN EN 7396-1 kpl 1,00000 810,00 810,00

10 K 79813 Výchozí revize plynová kpl 1,00000 1 100,00 1 100,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

26 - Úprava rozvodu k panelu kyslíku (medicinální plyny)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -37 153,89
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -37 153,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -37 153,89 21,00% -7 802,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -44 956,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

27 - Zrušení protipožárního nástřiku chodby D4-1.01 v 1.NP, reprofilace 
stáv. konstrukcí stropu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -37 153,89

HSV - Práce a dodávky HSV -37 153,89

    61 - Úpravy povrchů vnitřní -59 227,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce 22 073,61

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -37 153,89

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

27 - Zrušení protipožárního nástřiku chodby D4-1.01 v 1.NP, reprofilace 
stáv. konstrukcí stropu

Strana 97 z 218



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -37 153,89

D HSV Práce a dodávky HSV -37 153,89

D 61 Úpravy povrchů vnitřní -59 227,50

1 K 60101326_045
Omítka stropů protipož.stříkaná PO odolnost v součtu 
kce 45min - viz PBŘ

m2 -74,50000 795,00 -59 227,50

VV D.1.01.01-103 - 1. NP : 
VV -74,5 -74,50000
VV Součet -74,50000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 22 073,61

2 K 985311213
Reprofilace betonových konstrukcí stropů cementovými 
sanačními maltami tl 30 mm

m2 7,45000 2 260,00 16 837,00

VV 10/100*74,5 7,45000

3 K 985311912
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 
10 m2 jednotlivě

m2 7,45000 85,00 633,25

VV 10/100*74,5 7,45000

4 K 985323112
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl <2 mm

m2 7,45000 599,00 4 462,55

5 K 985323912
Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 
m2 jednotlivě

m2 7,45000 18,90 140,81

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

27 - Zrušení protipožárního nástřiku chodby D4-1.01 v 1.NP, reprofilace 
stáv. konstrukcí stropu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 276 555,32
Ostatní náklady 9 679,43

Cena bez DPH 286 234,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 286 234,75 21,00% 60 109,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 346 344,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

28 - Odstranění zvodnělé zeminy podloží v části 1.PP a doplnění 
drceným kamenivem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 276 555,32

HSV - Práce a dodávky HSV 276 555,32

    1 - Zemní práce 148 692,24

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 70 110,00

    99 - Staveništní přesun hmot 57 753,08

2) Ostatní náklady 9 679,43

6 913,88

2 765,55

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 286 234,75

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

28 - Odstranění zvodnělé zeminy podloží v části 1.PP a doplnění 
drceným kamenivem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 276 555,32

D HSV Práce a dodávky HSV 276 555,32

D 1 Zemní práce 148 692,24
1 K 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 49,20000 1 715,00 84 378,00

VV "v části 1.PP" (30,4+37,4+9,7+10,7+9,7+25,1)*0,4 49,20000

2 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m

m3 49,20000 101,00 4 969,20

3 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m

m3 196,80000 92,30 18 164,64

VV 49,2*4 'Přepočtené koeficientem množství 196,80000

4 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 49,20000 257,00 12 644,40

5 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 246,00000 20,00 4 920,00
VV 49,2*5 'Přepočtené koeficientem množství 246,00000

6 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 49,20000 480,00 23 616,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 70 110,00

7 K 635111142
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 
udusáním

m3 49,20000 1 425,00 70 110,00

VV "v části 1.PP" (30,4+37,4+9,7+10,7+9,7+25,1)*0,4 49,20000

D 99 Staveništní přesun hmot 57 753,08

8 K 999281112R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů,  
výšky přes 25 do 36 m,

t 90,38040 639,00 57 753,08

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

28 - Odstranění zvodnělé zeminy podloží v části 1.PP a doplnění 
drceným kamenivem

Strana 101 z 218



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 201 260,97
Ostatní náklady 7 044,13

Cena bez DPH 208 305,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 208 305,10 21,00% 43 744,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 252 049,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

29 - Odstranění a náhrada značně degradovaného zdiva napadeného 
dlouhodobým působením vody v 1.PP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 201 260,97

HSV - Práce a dodávky HSV 201 260,97

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 67 610,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce 70 136,00

    96 - Bourání konstrukcí 8 596,80

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 39 386,79

    99 - Staveništní přesun hmot 15 531,13

2) Ostatní náklady 7 044,13

5 031,52

2 012,61

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 208 305,10

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

29 - Odstranění a náhrada značně degradovaného zdiva napadeného 
dlouhodobým působením vody v 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 201 260,97

D HSV Práce a dodávky HSV 201 260,97

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 67 610,25

1 K 311231114RY1
Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z 
cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu ze SMS 
5 MPa

m3 14,92500 4 530,00 67 610,25

VV "degradovaná část obvodového zdiva" 23,0*0,5*0,45 5,17500
VV "degradovaná část vnitřního zdiva" 65,0*0,5*0,3 9,75000
VV Součet 14,92500

D 9 Ostatní konstrukce a práce 70 136,00

2 K 767_05a

Montáž, demontáž podkladních systémových ocelových 
stojek s roznášecími trámkovými podklady a 
vyklínkování po odstranění stávajícího bedničkového 
stropu

ks 121,00000 119,00 14 399,00

VV 11*5 55,00000
VV 11*6 66,00000
VV Součet 121,00000

3 K 767_05b
Příplatek za každý den použití systémových ocelových 
stojek

ks ######### 8,60 46 827,00

VV 121*45 5 445,00000

4 K 767_05c
Příplatek za každý den použití dřevěných trámkových 
podkladů

ks 990,00000 9,00 8 910,00

VV (11+11)*45 990,00000

D 96 Bourání konstrukcí 8 596,80

5 K 962032231R00
Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel 
pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou 
nebo vápenocementovou

m3 14,92500 576,00 8 596,80

VV "degradovaná část obvodového zdiva" 23,0*0,5*0,45 5,17500
VV "degradovaná část vnitřního zdiva" 65,0*0,5*0,3 9,75000
VV Součet 14,92500

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 39 386,79

6 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží nad nebo pod základním podlažím

t 26,86500 113,00 3 035,75

7 K 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 26,86500 63,00 1 692,50

8 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 26,86500 227,00 6 098,36

9 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 241,78500 9,90 2 393,67

VV 26,865*9 'Přepočtené koeficientem množství 241,78500

10 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 26,86500 530,00 14 238,45

11 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 402,97500 10,00 4 029,75

VV 26,865*15 'Přepočtené koeficientem množství 402,97500

12 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 26,86500 294,00 7 898,31

D 99 Staveništní přesun hmot 15 531,13

13 K 999281112R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů,  
výšky přes 25 do 36 m,

t 24,30536 639,00 15 531,13

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

29 - Odstranění a náhrada značně degradovaného zdiva napadeného 
dlouhodobým působením vody v 1.PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 47 537,47
Ostatní náklady 1 663,81

Cena bez DPH 49 201,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 49 201,28 21,00% 10 332,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 533,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

30 - Změna povrchové úpravy podlah schodiště vertikály D4-S2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 47 537,47

PSV - Práce a dodávky PSV 47 537,47

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady 401 381,40

    772 - Kamenné  dlažby -353 843,93

2) Ostatní náklady 1 663,81

1 188,44

475,37

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 49 201,28

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

30 - Změna povrchové úpravy podlah schodiště vertikály D4-S2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 47 537,47

D PSV Práce a dodávky PSV 47 537,47

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 401 381,40
1 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 133,40000 12,40 1 654,16

2 K 771111012 Vysátí schodiště před pokládkou dlažby m 154,80000 3,39 524,77

3 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 206,15600 48,60 10 019,18
VV "stupně" 154,8*0,47 72,75600
VV Mezisoučet 72,75600
VV "podesty a mezipodesty" 133,4 133,40000
VV Mezisoučet 133,40000
VV Součet 206,15600

4 K 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 92,56242 119,00 11 014,93

5 M 597690001
Dlažba keramická 300x300mm RAKO TAURUS 
PORFYR A12 Stromboli TAA35A12 R10/A

m2 12,85520 510,00 6 556,15

VV "řezané sokly rovné" 92,56*0,17 15,73520

VV
"odpočet využitých nařezaných částí dlažby z podstupnic" -
96*0,3*0,1

-2,88000

VV Součet 12,85520

6 K 771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm

m 154,80000 318,00 49 226,40

VV 1,2*(20+23+21+21+23+21) 154,80000

7 M 597690003
Schodovka keramická 300x300mm RAKO TAURUS 
PORFYR A12 Stromboli TCP35A12 R10/A

kus 440,00000 96,00 42 240,00

VV 1,2/0,3*(16+19+17+17+19+17) 420,00000
VV "dopočet na balíky" (39+1)*11 440,00000

8 M 597690004
Schodovka keramická 300x300mm RAKO TAURUS 
PORFYR A13 Antarktida TCP35A13 R10/A

kus 110,00000 96,00 10 560,00

VV 1,2/0,3*(4+4+4+4+4+4) 96,00000
VV "dopočet na balíky" (9+1)*11 110,00000

9 K 771274242
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm

m 154,80000 168,00 26 006,40

VV 1,2*(20+23+21+21+23+21) 154,80000

10 M 597690001
Dlažba keramická 300x300mm RAKO TAURUS 
PORFYR A12 Stromboli TAA35A12 R10/A

m2 6,62400 510,00 3 378,24

VV 1,2/0,3*(4+4+4+4+4+4) 96,00000

VV
"kalkulováno s využitím části odřezků do soklu" 
96*0,3*0,2*1,15

6,62400

11 M 597690002
Dlažba keramická 300x300mm RAKO TAURUS 
PORFYR A13 Antarktida TAA35A13 R10/A

m2 43,47000 390,00 16 953,30

VV 1,2/0,3*(16+19+17+17+19+17) 420,00000
VV 420*0,3*0,3*1,15 43,47000

12 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm

m 60,63000 159,00 9 640,17

VV 129*(0,3+0,17) 60,63000

13 M 597690001
Dlažba keramická 300x300mm RAKO TAURUS 
PORFYR A12 Stromboli TAA35A12 R10/A

m2 14,17000 510,00 7 226,70

VV "řezané sokly šikmé" 129*0,3*0,3*1,15 13,35150
VV "dopočet na balíky" 13*1,09 14,17000

14 K 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 153,19000 55,00 8 425,45
VV 92,56+60,63 153,19000

15 K 771575109RU6
Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 
300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 133,40000 548,00 73 103,20

VV "dlažba podest a mezipodest" 133,4 133,40000

16 M 597690001
Dlažba keramická 300x300mm RAKO TAURUS 
PORFYR A12 Stromboli TAA35A12 R10/A

m2 153,41000 510,00 78 239,10

VV "dlažba plošně" 133,4*1,15 153,41000

17 K 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 307,99000 67,00 20 635,33
VV "sokly" 92,56+60,63 153,19000
VV "styk stupnice/podstupnice" 154,8 154,80000
VV Součet 307,99000

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

30 - Změna povrchové úpravy podlah schodiště vertikály D4-S2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 998771203R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky 
do 24 m

% ######### 6,92 25 977,92

D 772 Kamenné  dlažby -353 843,93

19 K 772500010RAI
Dlažba z desek z přírodního kamene pouze montáž, 
materiál ve specifikaci,

m2 -133,40000 992,00 -132 332,80

VV vč. dodávky tmele a spárovací hmoty : 
VV podrobný rozpis výměr - viz oddíl XXX : 
VV B6 : 
VV -18,3 -18,30000
VV B7 : 
VV -115,1 -115,10000
VV Součet -133,40000

20 M 58381300R15 Deska dlažební 300/300mm tl. 15mm žula m2 -153,41000 1 289,00 -197 745,49
VV podrobný rozpis výměr - viz oddíl XXX : 
VV B6 : 
VV -18,3*1,15 -21,04500
VV B7 : 
VV -115,1*1,15 -132,36500
VV Součet -153,41000

21 K 998772203R00
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 
schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 
m

% ######### 7,20 -23 765,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 102 336,03
Ostatní náklady 7 163,52

Cena bez DPH 109 499,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 109 499,55 21,00% 22 994,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 494,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

31 - Dodatečné rozhodnutí objednatele na zvětšení otvorů 2ks oken do 
SZ fasády
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 102 336,03

HSV - Práce a dodávky HSV 44 486,30

    94 - Lešení a stavební výtahy 17 325,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 820,08

    96 - Bourání konstrukcí 6 664,00

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 5 427,52

    99 - Staveništní přesun hmot 249,70

PSV - Práce a dodávky PSV 57 849,73

    764 - Konstrukce klempířské 1 966,10

    781 - Obklady keramické 11 513,66

    766 - Konstrukce truhlářské 1 531,97

    768 - Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) 42 838,00

2) Ostatní náklady 7 163,52

5 116,80

2 046,72

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 109 499,55

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

31 - Dodatečné rozhodnutí objednatele na zvětšení otvorů 2ks oken do 
SZ fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 102 336,03

D HSV Práce a dodávky HSV 44 486,30

D 94 Lešení a stavební výtahy 17 325,00

1 K 941941392R00
Příplatek za každý další i započatý měsíc použití 
lešení,  šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 

m2 255,00000 35,00 8 925,00

VV "1/2 měsíce části SZ fasády navíc" 1/2*510 255,00000

2 K 941949x
Dopravné nového lešení pro JV část fasády z důvodu 
stojícího lešení za SZ fasádě

kpl 1,00000 8 400,00 8 400,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 820,08
3 K HZS1311 Hodinová zúčtovací sazba omítkář hod 16,00000 299,00 4 784,00

VV
"zapravení vnitřních omítek kolem nového otvoru vč. ostění a 
nadpraží, parapetního lůžka" 8*2

16,00000

4 M 58591004 směs suchá omítková cementový postřik t 0,02000 4 750,00 95,00
VV 1/2*40/1000 0,02000

5 M 58591005 směs suchá omítková jádrová ruční t 0,16000 3 850,00 616,00
VV 4*40/1000 0,16000

6 M 58591007
směs suchá omítková vápenocementová vnitřní 
štuková jemná

t 0,03000 4 810,00 144,30

VV 1*30/1000 0,03000

7 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9mm/2,4m

m 14,40000 28,60 411,84

VV 3*2,4*2 14,40000

8 M 999990001 Ostatní materiál (drobný doplňkový materiál) Kč 200,00000 1,00 200,00

9 K HZS1311 Hodinová zúčtovací sazba omítkář hod 4,00000 299,00 1 196,00

VV "vysprávka stávajícího podkladu fasády po bourání otvoru" 2*2 4,00000

10 M 58591004 směs suchá omítková cementový postřik t 0,02000 4 750,00 95,00
VV 1/2*40/1000 0,02000

11 M 58591005 směs suchá omítková jádrová ruční t 0,08000 3 850,00 308,00
VV 2*40/1000 0,08000

12 K HZS1311 Hodinová zúčtovací sazba omítkář hod 16,00000 299,00 4 784,00

VV

provedení doplnění kontaktního zateplení do vyřezané plochy, 
vč. složitějšího výztužné stěrkové vrstvy s perlinkou s 
nakotvením izolantu

VV 2*8 16,00000

13 M 58562011 směs suchá lepící a stěrková cementová kg 75,00000 13,30 997,50
VV 3*25 75,00000

14 M 63127001
tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou pro 
ETICS 162g/m2

m2 14,40000 23,00 331,20

VV 4*1,8*2 14,40000

15 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9mm/2,4m

m 14,40000 28,60 411,84

VV 3*2,4*2 14,40000

16 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 10,00000 14,70 147,00
VV 2*2,5*2 10,00000

17 M 59051510
profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 
PVC 2,0m s tkaninou

m 4,00000 32,50 130,00

VV 2*2,0 4,00000

18 M 59051512
profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou PVC 2m

m 4,00000 42,10 168,40

VV 2,0*2 4,00000

D 96 Bourání konstrukcí 6 664,00
19 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 16,00000 267,00 4 272,00

VV

demontáž stávajících 2ks oken, podbourání stávajícího zdiva 
pro zvětšení stavebního otvoru s odstraněním obkladu v nutné 
míře ve 2.NP

VV 2*8 16,00000

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

31 - Dodatečné rozhodnutí objednatele na zvětšení otvorů 2ks oken do 
SZ fasády
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K HZS1311 Hodinová zúčtovací sazba omítkář hod 8,00000 299,00 2 392,00

VV

odstranění části již provedeného zateplení fasády, které bylo 
řádně nakotveno šroubovacími hmoždinkami a zastěrkováno 
pro aplikaci finální omítkoviny

VV 2*4 8,00000

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 427,52
21 K 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 3,20000 63,00 201,60

22 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží nad nebo pod základním podlažím

t 3,20000 113,00 361,60

23 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 
každé další podlaží

t 32,00000 23,00 736,00

VV 3,2*2 6,40000
VV 6,4*5 'Přepočtené koeficientem množství 32,00000

24 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,20000 227,00 726,40

25 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 28,80000 9,90 285,12

VV 3,2*9 'Přepočtené koeficientem množství 28,80000

26 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 3,20000 530,00 1 696,00

27 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 48,00000 10,00 480,00

VV 3,2*15 'Přepočtené koeficientem množství 48,00000

28 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,20000 294,00 940,80

D 99 Staveništní přesun hmot 249,70

29 K 999281112R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů,  
výšky přes 25 do 36 m,

t 0,39076 639,00 249,70

D PSV Práce a dodávky PSV 57 849,73

D 764 Konstrukce klempířské 1 966,10

30 K K_08
D + M oplechování vnějšího parapetu   r.š. 250mm, 
kompletně dle výpisu D1.01.01-505

m 3,60000 529,00 1 904,40

VV 1,8*2 3,60000
VV Součet 3,60000

31 K 998764204R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 
výšky do 36 m

% 19,04400 3,24 61,70

D 781 Obklady keramické 11 513,66
32 K 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 7,80000 67,00 522,60

VV (2,1+1,8)*2 7,80000

33 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 9,36000 48,60 454,90

34 K 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 5,70000 94,00 535,80
VV 1,8+2,1+1,8 5,70000

35 K 781415013RTX
Montáž obkladů stěn, porovin, keram., do tmele, 
rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty ( 
nacenit dle popisu TZ )

m2 9,36000 507,00 4 745,52

VV "změřeno stavbou" 9,36 9,36000

36 M 5976010XX Lišta nerez pro obklady m 6,55500 260,00 1 704,30
VV výměra - viz položka 781415013RTX : 
VV 5,7*1,15 6,55500
VV Součet 6,55500

37 M 597813565RX Obkládačka - dle výběru investora m2 10,76400 290,00 3 121,56
VV výměra - viz položka 781415013RTX : 
VV 9,36*1,15 10,76400
VV Součet 10,76400

38 K 998781204R00
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky 
do 36 m

% 110,84680 3,87 428,98

D 766 Konstrukce truhlářské 1 531,97

39 K T_P1.225
D + M Parapetní deska  š. 225mm, kompletně dle 
výpisu D1.01.01-502

m 3,60000 421,00 1 515,60

VV 1,8*2 3,60000
VV Součet 3,60000

40 K 998766203R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 
výšky do 24 m

% 15,15600 1,08 16,37

D 768 Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) 42 838,00

41 K P_09
D + M Okno plastové vnější 1800/1800, kompletně dle 
výpisu D1.01.01-503

ks 2,00000 18 176,00 36 352,00

VV "2.NP+3.NP" 1+1 2,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K P_09_příplatek

příplatek za protisluneční zasklení okna 1800/1800mm 
ve skladbě 6-16-4 s kalením do zelena, dle požadavku 
objednatele, pro sjednocení vzhledu na fasádě s 
realizovanými výplněmi v předchozí etapě rekonstrukce 
křídla D4 monobloku

ks 2,00000 3 243,00 6 486,00

Strana 113 z 218



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 43 924,64
Ostatní náklady 1 537,37

Cena bez DPH 45 462,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 45 462,01 21,00% 9 547,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 009,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

32 - Vybudování nových dešťových svodů u rampy za jídelnou s 
dopojením do stáv. kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 43 924,64

HSV - Práce a dodávky HSV 38 342,99

    13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 10 084,20

    16 - Přemístění výkopku 2 204,83

    17 - Konstrukce ze zemin 2 079,42

    19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 1 108,80

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 357,84

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 822,90

    8 - Trubní vedení 15 124,00

    998 - Přesun hmot 2 561,00

PSV - Práce a dodávky PSV 5 581,65

    751 - Vzduchotechnika 3 622,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 959,65

2) Ostatní náklady 1 537,37

1 098,12

439,25

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 45 462,01

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

32 - Vybudování nových dešťových svodů u rampy za jídelnou s 
dopojením do stáv. kanalizace

Strana 115 z 218



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 924,64

D HSV Práce a dodávky HSV 38 342,99

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 10 084,20
1 K 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 5,88000 1 715,00 10 084,20

VV 7,0*0,7*1,2 5,88000

D 16 Přemístění výkopku 2 204,83

2 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m

m3 7,14000 101,00 721,14

VV "pro zásyp a zpět" 3,57*2 7,14000

3 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m

m3 7,14000 92,30 659,02

4 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,31000 257,00 593,67
VV 5,88-3,57 2,31000
VV Součet 2,31000

5 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 11,55000 20,00 231,00
VV 5*2,31 11,55000
VV Součet 11,55000

D 17 Konstrukce ze zemin 2 079,42
6 K 174101101R00IM Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,57000 79,00 282,03

VV 5,88-0,42-1,89 3,57000
VV Součet 3,57000

7 K 175101101R00IM Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,89000 321,00 606,69
VV 6,0*0,315 1,89000
VV Součet 1,89000

8 M 583312054 Kamenivo těžené frakce  0/4  B Středočeský kraj t 3,40200 350,00 1 190,70
VV 1,89*1,8 3,40200
VV Součet 3,40200

D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 1 108,80
9 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,31000 480,00 1 108,80

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 357,84
10 K 451572111R00IM Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,42000 852,00 357,84

VV 6,0*0,07 0,42000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 822,90

11 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 0,77000 4 430,00 3 411,10

VV 7,0*1,1*0,1 0,77000

12 K 631319173R00
Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 
mm do 120 mm

m3 0,77000 110,00 84,70

13 K 631361921RT4
Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 
svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
100/100 mm

t 0,05328 24 908,00 1 327,10

VV 2*26,64/1000 0,05328

D 8 Trubní vedení 15 124,00

14 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160

m 6,00000 333,00 1 998,00

15 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-
systém KG DN 110

kus 2,00000 180,00 360,00

16 M OSM.80110 KV DN 110/125 - univerzální lapač kus 2,00000 542,00 1 084,00

17 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 2,00000 213,00 426,00

18 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 2,00000 101,00 202,00

19 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 2,00000 358,00 716,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

32 - Vybudování nových dešťových svodů u rampy za jídelnou s 
dopojením do stáv. kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 M 28611912
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/110/45°

kus 2,00000 517,00 1 034,00

21 K
894411121R00.S
H

Napojení na stávající kanalizaci kus 1,00000 9 304,00 9 304,00

D 998 Přesun hmot 2 561,00

22 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 6,01173 426,00 2 561,00

D PSV Práce a dodávky PSV 5 581,65

D 751 Vzduchotechnika 3 622,00
23 K 75101 Přesun stávající VZT kus 1,00000 3 622,00 3 622,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 959,65

24 K 783913161
Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových 
podlah

m2 7,70000 75,50 581,35

VV 7,0*1,1 7,70000

25 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 7,70000 179,00 1 378,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 34 897,67
Ostatní náklady 1 221,42

Cena bez DPH 36 119,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 119,09 21,00% 7 585,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 704,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

33 - Úprava tvaru podesty v 6.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 34 897,67

HSV - Práce a dodávky HSV 3 433,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 433,25

PSV - Práce a dodávky PSV 31 464,42

    767 - Konstrukce zámečnické 31 464,42

2) Ostatní náklady 1 221,42

872,44

348,98

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 36 119,09

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

33 - Úprava tvaru podesty v 6.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 897,67

D HSV Práce a dodávky HSV 3 433,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 433,25

1 K 90001
Vysekání kapes, podbetonávka pro uložení ocelového 
nosníku podesty a začištění, odbourání původní 
nadbetonávky podesty vč. staveništního přesunu suti

kpl 1,00000 3 433,25 3 433,25

D PSV Práce a dodávky PSV 31 464,42

D 767 Konstrukce zámečnické 31 464,42

2 K 76701

Svařovaná ocelová konstrukce podesty 6.NP z 
ocelových nosníků U200 vč. nakotvení do stávajících 
konstrukcí, včetně povrchové úpravy nátěry, s 
opláštěním podlahy a podhledu tahokovem

kus 1,00000 19 162,00 19 162,00

3 K Z_68a
D + M Systémového skleněného zábradlí Z/68 - 
prodloužení dle nového tvaru podesty

m 0,70000 11 200,00 7 840,00

VV 0,7 0,70000

4 K Z_68b
Příplatek za rohové spoje zábradlí Z/68 dle nového 
tvaru podesty oproti původnímu řešení

ks 2,00000 1 950,00 3 900,00

5 K 998767204R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 36 m

% 309,02000 1,82 562,42

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

33 - Úprava tvaru podesty v 6.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 207 773,60
Ostatní náklady 6 129,33

Cena bez DPH 213 902,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 213 902,93 21,00% 44 919,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 258 822,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

34 - Provedení rychleschnoucích a rychletvrdnoucích potěrů na 
hlavních podestách a mezipodestách D4-S1

Strana 121 z 218



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 207 773,60

HSV - Práce a dodávky HSV 207 773,60

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 207 773,60

2) Ostatní náklady 6 129,33

4 363,25

1 766,08

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 213 902,93

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

34 - Provedení rychleschnoucích a rychletvrdnoucích potěrů na 
hlavních podestách a mezipodestách D4-S1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 207 773,60

D HSV Práce a dodávky HSV 207 773,60

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 207 773,60

1 K 632415115RT1
Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační 
podkladový, tloušťky 15 mm, včetně penetrace

m2 -35,50000 653,00 -23 181,50

VV mezipodesty D4-S1 1.PP-6.NP B5 : 
VV -(4,7+4,5+4,9+4,9+4,9+4,9+6,7) -35,50000
VV Součet -35,50000

2 K 632441010_55T
D + M Potěr cementový tl. 51mm - 55 mm, 
samonivelační potěr CT - C25 - F5

m2 -139,20000 315,00 -43 848,00

VV hlavní podesty D4-S1 1.PP-3.NP
VV B4 : 
VV -89,2 -89,20000
VV B9 : 
VV -8,6 -8,60000
VV B10 : 
VV -41,4 -41,40000
VV Součet -139,20000

3 K 632452519
Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl 
do 50 mm

m2 174,70000 1 320,00 230 604,00

VV hlavní podesty D4-S1 1.PP-3.NP
VV B4 : 
VV 89,2 89,20000
VV B9 : 
VV 8,6 8,60000
VV B10 : 
VV 41,4 41,40000
VV Mezisoučet 139,20000
VV mezipodesty D4-S1 1.PP-6.NP B5 : 
VV 4,7+4,5+4,9+4,9+4,9+4,9+6,7 35,50000
VV Mezisoučet 35,50000
VV Součet 174,70000

4 K 632452591
Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí 
ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm

m2 174,70000 253,00 44 199,10

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

34 - Provedení rychleschnoucích a rychletvrdnoucích potěrů na 
hlavních podestách a mezipodestách D4-S1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 29 472,22
Ostatní náklady 1 031,53

Cena bez DPH 30 503,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 503,75 21,00% 6 405,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 909,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

35 - Osazení ochranných nerezových rohů u šachetních dveří D4-S1 na 
přání objednatele
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 29 472,22

HSV - Práce a dodávky HSV 29 472,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 472,22

2) Ostatní náklady 1 031,53

736,81

294,72

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 30 503,75

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

35 - Osazení ochranných nerezových rohů u šachetních dveří D4-S1 na 
přání objednatele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 472,22

D HSV Práce a dodávky HSV 29 472,22

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 472,22

1 K 90001
Osazení nerezových ochranných rohů na omítku, 
nalepením

kus 39,00000 171,55 6 690,45

VV 28+11 39,00000

2 M 99901M Ochranný nerezový roh 1500x50x50mm kus 39,00000 432,00 16 848,00

3 K 90002
Zaakrylování hran ochranných úhelníků ve styku s 
omítkovinou

m 120,90000 49,08 5 933,77

VV 39*(1,5+0,05+0,05+1,5) 120,90000

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

35 - Osazení ochranných nerezových rohů u šachetních dveří D4-S1 na 
přání objednatele
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 30 491,69
Ostatní náklady 1 067,21

Cena bez DPH 31 558,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 31 558,90 21,00% 6 627,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 186,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

36 - Doplnění sádrokartonových konstrukcí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 30 491,69

HSV - Práce a dodávky HSV 30 491,69

    399 - Sádrokartonové kce 26 323,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 168,00

2) Ostatní náklady 1 067,21

762,29

304,92

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 31 558,90

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

36 - Doplnění sádrokartonových konstrukcí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 491,69

D HSV Práce a dodávky HSV 30 491,69

D 399 Sádrokartonové kce 26 323,69
1 K 34201632_075 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm m2 22,95000 862,00 19 782,90

VV "změřeno stavbou" 22,95 22,95000

2 K 3420PO 45_2
D + M SDK podhledu 2*12,5mm - EI 45 DP1 ( 
oboustranně ) - kompletně dle PD

m2 6,76400 967,00 6 540,79

VV
1.NP, SDK čelo podhledu m.č. D4-S1 nad vchodem do 
soc.zařízení 

VV 1,78*3,8 6,76400
VV Součet 6,76400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 168,00

3 K 949111121
Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve 
schodišti v do 1,5 m

sada 2,00000 322,00 644,00

4 K 949111221
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve 
schodišti v do 1,5 m za první a ZKD den použití

sada 10,00000 19,40 194,00

5 K 949111821
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve 
schodišti v do 1,5 m

sada 2,00000 216,00 432,00

6 K 95001 Větrací mřížky do SDK předstěny kovové DN110 kus 6,00000 483,00 2 898,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

36 - Doplnění sádrokartonových konstrukcí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 7 546,26
Ostatní náklady 528,24

Cena bez DPH 8 074,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 074,50 21,00% 1 695,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 770,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

37 - Úprava stávajících omítek stěny u výtahu schodiště D4-S1 ve 
4.NP+5.NP na požadavek objednatele
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 7 546,26

HSV - Práce a dodávky HSV 5 124,36

    61 - Úpravy povrchů vnitřní 3 776,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 347,60

PSV - Práce a dodávky PSV 2 421,90

    784 - Malby 2 421,90

2) Ostatní náklady 528,24

377,31

150,93

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 074,50

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

37 - Úprava stávajících omítek stěny u výtahu schodiště D4-S1 ve 
4.NP+5.NP na požadavek objednatele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 546,26

D HSV Práce a dodávky HSV 5 124,36

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 3 776,76

1 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 23,40000 63,40 1 483,56

2 K 612471413R00
Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta 
vápenocementová s disperzní přísadou

m2 23,40000 98,00 2 293,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 347,60

3 K 949111121
Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve 
schodišti v do 1,5 m

sada 2,00000 322,00 644,00

4 K 949111221
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve 
schodišti v do 1,5 m za první a ZKD den použití

sada 14,00000 19,40 271,60

5 K 949111821
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve 
schodišti v do 1,5 m

sada 2,00000 216,00 432,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 421,90

D 784 Malby 2 421,90

6 K 784121007
Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 
m

m2 23,40000 32,30 755,82

VV 4,5*2,6*2 23,40000

7 K 784121017
Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti 
o výšce podlaží do 3,80 m

m2 23,40000 16,20 379,08

8 K 784450021BA
Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů ( barevná 
), vč. penetrace

m2 23,40000 55,00 1 287,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

37 - Úprava stávajících omítek stěny u výtahu schodiště D4-S1 ve 
4.NP+5.NP na požadavek objednatele
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 7 710,30
Ostatní náklady 539,73

Cena bez DPH 8 250,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 250,03 21,00% 1 732,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 982,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

38 - Výmalba stávajících sloupů a boků ramen schodiště D4-S1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 7 710,30

PSV - Práce a dodávky PSV 7 710,30

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 710,30

2) Ostatní náklady 539,73

385,52

154,21

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 250,03

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

38 - Výmalba stávajících sloupů a boků ramen schodiště D4-S1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 710,30

D PSV Práce a dodávky PSV 7 710,30

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 710,30

1 K 78401
Malba sloupů, průvlaků a boků schodišťových ramen v 
místě stávající prosklené stěny vertikály D3

m 39,54000 195,00 7 710,30

VV
"schody z 2.NP do 3.NP, z 3.NP do 4.NP, z 4.NP do 5.NP" 
3*3,0

9,00000

VV "sloupy" 2*(18,27-7,5) 21,54000
VV "vodorovné dělící průvlaky" 3,0*3 9,00000
VV Součet 39,54000

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

38 - Výmalba stávajících sloupů a boků ramen schodiště D4-S1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 528,00
Ostatní náklady 316,96

Cena bez DPH 4 844,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 844,96 21,00% 1 017,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 862,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

39 - Úpravy VZT u ramene schodiště do 6.NP

Strana 136 z 218



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 4 528,00

PSV - Práce a dodávky PSV 4 528,00

    751 - Vzduchotechnika 2 972,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 556,00

2) Ostatní náklady 316,96

226,40

90,56

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 844,96

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

39 - Úpravy VZT u ramene schodiště do 6.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 528,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 528,00

D 751 Vzduchotechnika 2 972,00

1 K 75101
Demontáž, úprava stávajícího vedení VZT z důvodu 
kolize s novou ocelovou schodnicí

kpl 1,00000 2 972,00 2 972,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 556,00

2 K 76301
Zapravení přilehlých sádrokartonových konstrukcí po 
provedení přeložky VZT vedení

kpl 1,00000 1 556,00 1 556,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

39 - Úpravy VZT u ramene schodiště do 6.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 5 284,00
Ostatní náklady 369,88

Cena bez DPH 5 653,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 653,88 21,00% 1 187,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 841,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

40 - Odbourání vyčnívajícího soklu u osobního výtahu v 5.NP, 
dobetonávka podlahy, doplnění dlažby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 5 284,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 284,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 284,00

2) Ostatní náklady 369,88

264,20

105,68

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 653,88

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

40 - Odbourání vyčnívajícího soklu u osobního výtahu v 5.NP, 
dobetonávka podlahy, doplnění dlažby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 284,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 284,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 284,00
1 K HZS1303 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 16,00000 299,00 4 784,00

VV 8*2 16,00000

2 M 99901
Materiál pro dobetonávku podlahy, doplnění dlažby, 
flex. lep., spár. hmota, silikon

kpl 1,00000 500,00 500,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

40 - Odbourání vyčnívajícího soklu u osobního výtahu v 5.NP, 
dobetonávka podlahy, doplnění dlažby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 7 311,76
Ostatní náklady 511,83

Cena bez DPH 7 823,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 823,59 21,00% 1 642,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 466,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

41 - Zasekání rozvodů vody + elektro pro automat Coca Cola ve 4.NP, 
vč. začištění a malby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 7 311,76

HSV - Práce a dodávky HSV 6 581,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 581,00

PSV - Práce a dodávky PSV 730,76

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5,46

    743 - Elektromontáže 725,30

2) Ostatní náklady 511,83

365,59

146,24

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 823,59

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

41 - Zasekání rozvodů vody + elektro pro automat Coca Cola ve 4.NP, 
vč. začištění a malby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 311,76

D HSV Práce a dodávky HSV 6 581,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 581,00
1 K HZS1303 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 19,00000 299,00 5 681,00

VV 2*8+3 19,00000
VV Součet 19,00000

2 M 99901 Materiál pro zednické zapravení po montáži potrubí kpl 1,00000 900,00 900,00

D PSV Práce a dodávky PSV 730,76

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5,46
3 M 74101 Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná kus 1,00000 5,46 5,46

D 743 Elektromontáže 725,30
4 K 74301 Krabice přístrojová, zapuštěná kus 1,00000 25,30 25,30

5 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 2,00000 350,00 700,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

41 - Zasekání rozvodů vody + elektro pro automat Coca Cola ve 4.NP, 
vč. začištění a malby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 130,35
Ostatní náklady 289,13

Cena bez DPH 4 419,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 419,48 21,00% 928,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 347,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

42 - Rozvodna RL 2 dielektrický koberec
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 4 130,35

PSV - Práce a dodávky PSV 4 130,35

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 139,50

    743 - Elektromontáže 990,85

2) Ostatní náklady 289,13

206,52

82,61

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 419,48

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

42 - Rozvodna RL 2 dielektrický koberec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 130,35

D PSV Práce a dodávky PSV 4 130,35

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 139,50
1 K 74101 Dielektrický koberec m2 5,00000 627,90 3 139,50

D 743 Elektromontáže 990,85
2 K 74301 Montáž koberce m2 5,00000 198,17 990,85

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

42 - Rozvodna RL 2 dielektrický koberec
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 108,00
Ostatní náklady 147,56

Cena bez DPH 2 255,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 255,56 21,00% 473,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 729,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

43 - Úprava rozvodu STA pro JIP a lékařské pokoje
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 108,00

PSV - PSV 2 108,00

    742D - Elektroinstalace - slaboproud dodávky 248,23

    742M - Elektroinstalace - slaboproud montáže 1 740,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 119,77

2) Ostatní náklady 147,56

105,40

42,16

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 255,56

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

43 - Úprava rozvodu STA pro JIP a lékařské pokoje
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 108,00

D PSV PSV 2 108,00

D 742D Elektroinstalace - slaboproud dodávky 248,23
1 M 74201 Krabice rozvodná KT 250 kus 1,00000 209,30 209,30

2 M 74202 KT 250 V HB víčko ke krabici rozvodné kus 1,00000 31,70 31,70

3 K 74203 Materiál podružný (3 % ) % 2,41000 3,00 7,23

D 742M Elektroinstalace - slaboproud montáže 1 740,00

4 K HZS3222
Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých 
zařízení odborný

hod 5,00000 348,00 1 740,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 119,77
5 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 19,96230 6,00 119,77

VV (248,23+1748)/100 19,96230

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

43 - Úprava rozvodu STA pro JIP a lékařské pokoje
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 796,87
Ostatní náklady 265,78

Cena bez DPH 4 062,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 062,65 21,00% 853,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 915,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

44 - 2x nový přívod a doplnění ovládání pro dveře v operačním sále
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 796,87

PSV - Práce a dodávky PSV 3 796,87

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 177,77

    743 - Elektromontáže 1 404,18

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 214,92

2) Ostatní náklady 265,78

189,84

75,94

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 062,65

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

44 - 2x nový přívod a doplnění ovládání pro dveře v operačním sále
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 796,87

D PSV Práce a dodávky PSV 3 796,87

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 177,77
1 M 74101 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 17,00000 21,51 365,67

VV 15+2 17,00000

2 M 74102 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 59,00000 18,73 1 105,07
VV 30+24+5 59,00000

3 M 74103 Jistič instalační, 10kA, 6B/1 kus 2,00000 141,68 283,36

4 M 74104 Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná kus 2,00000 5,46 10,92

5 M 74105 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So kus 2,00000 137,89 275,78

6 K 74108 Prořez délkového materiálu (5 %) % 14,70740 5,00 73,54

7 K 74109 Materiál podružný (3 % ) % 21,14340 3,00 63,43
VV 2114,34/100 21,14340

D 743 Elektromontáže 1 404,18
8 K 74301 Montáž instalačního jističe 1P kus 2,00000 50,60 101,20

9 K 74302 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 59,00000 12,65 746,35

10 K 74303 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 17,00000 12,65 215,05

11 K 74304 Ukončení kabelu 5x4 kus 6,00000 31,63 189,78

12 K 74305 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So kus 2,00000 50,60 101,20

13 K 74306 Krabice přístrojová, zapuštěná kus 2,00000 25,30 50,60

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 214,92
14 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 35,81950 6,00 214,92

VV (2177,77+1404,18)/100 35,81950

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

44 - 2x nový přívod a doplnění ovládání pro dveře v operačním sále
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 167,30
Ostatní náklady 81,72

Cena bez DPH 1 249,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 249,02 21,00% 262,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 511,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

45 - Přesun 4ks vypínačů z důvodu kolize s posuvnými dveřmi v 
místnostech D4-2.10 a D4-2.16
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 167,30

PSV - Práce a dodávky PSV 1 167,30

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 68,10

    743 - Elektromontáže 1 033,13

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 66,07

2) Ostatní náklady 81,72

58,37

23,35

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 249,02

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

45 - Přesun 4ks vypínačů z důvodu kolize s posuvnými dveřmi v 
místnostech D4-2.10 a D4-2.16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 167,30

D PSV Práce a dodávky PSV 1 167,30

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 68,10
1 M 74101 Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná kus 4,00000 5,46 21,84

2 M 74102 Krabice   rozvodna  IP55 kus 1,00000 44,28 44,28

3 K 74109 Materiál podružný (3 % ) % 0,66120 3,00 1,98
VV 66,12/100 0,66120

D 743 Elektromontáže 1 033,13
4 K 74301 Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x kus 1,00000 56,93 56,93

5 K 74302 Krabice přístrojová, zapuštěná kus 4,00000 25,30 101,20

6 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 2,50000 350,00 875,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 66,07
7 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 11,01230 6,00 66,07

VV (68,1+1033,13)/100 11,01230

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

45 - Přesun 4ks vypínačů z důvodu kolize s posuvnými dveřmi v 
místnostech D4-2.10 a D4-2.16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 514,94
Ostatní náklady 246,05

Cena bez DPH 3 760,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 760,99 21,00% 789,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 550,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

46 - Doplnění svítidla, posun vypínačů a zásuvky, přepojení nouzového 
alarmu v koridoru
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 514,94

PSV - Práce a dodávky PSV 3 514,94

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 617,67

    743 - Elektromontáže 1 698,31

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 198,96

2) Ostatní náklady 246,05

175,75

70,30

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 760,99

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

46 - Doplnění svítidla, posun vypínačů a zásuvky, přepojení nouzového 
alarmu v koridoru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 514,94

D PSV Práce a dodávky PSV 3 514,94

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 617,67
1 M 74101 Svítidlo přisazené 2x36W kus 1,00000 1 039,60 1 039,60

2 M 74102 Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná kus 4,00000 5,46 21,84

3 M 74103 Zásuvka domovní zapuštěná kus 1,00000 123,97 123,97

4 M 74104 Záslepka zásuvky kus 3,00000 113,62 340,86

5 M 74105 Krabice   rozvodna  IP55 kus 1,00000 44,28 44,28

6 K 74109 Materiál podružný (3 % ) % 15,70550 3,00 47,12
VV 1570,55/100 15,70550

D 743 Elektromontáže 1 698,31
7 K 74301 Svítidlo průmyslové kus 1,00000 189,75 189,75

8 K 74302 Krabice přístrojová, zapuštěná kus 4,00000 25,30 101,20

9 K 74303 Zásuvka domovní zapuštěná kus 1,00000 63,25 63,25

10 K 74304 Záslepka zásuvky kus 3,00000 79,06 237,18

11 K 74305 Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x kus 1,00000 56,93 56,93

12 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 3,00000 350,00 1 050,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 198,96
13 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 33,15980 6,00 198,96

VV (1617,67+1698,31)/100 33,15980

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

46 - Doplnění svítidla, posun vypínačů a zásuvky, přepojení nouzového 
alarmu v koridoru
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 307,98
Ostatní náklady 91,56

Cena bez DPH 1 399,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 399,54 21,00% 293,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 693,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

47 - Doplnění vyrážecího tlačítka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 307,98

PSV - Práce a dodávky PSV 1 307,98

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 058,94

    743 - Elektromontáže 175,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 74,04

2) Ostatní náklady 91,56

65,40

26,16

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 399,54

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

47 - Doplnění vyrážecího tlačítka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 307,98

D PSV Práce a dodávky PSV 1 307,98

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 058,94
1 M 74101 Stop tlačítko kus 1,00000 1 028,10 1 028,10

2 K 74109 Materiál podružný (3 % ) % 10,28100 3,00 30,84
VV 1028,1/100 10,28100

D 743 Elektromontáže 175,00
3 K 74301 Stop tlačítko kus 1,00000 175,00 175,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 74,04
4 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 12,33940 6,00 74,04

VV (1058,94+175)/100 12,33940

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

47 - Doplnění vyrážecího tlačítka

Strana 162 z 218



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 193,35
Ostatní náklady 83,54

Cena bez DPH 1 276,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 276,89 21,00% 268,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 545,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

48 - Přesun požární klapky ve stávající strojovně VZT D4-1.12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 193,35

PSV - Práce a dodávky PSV 1 193,35

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 613,45

    743 - Elektromontáže 512,35

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 67,55

2) Ostatní náklady 83,54

59,67

23,87

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 276,89

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

48 - Přesun požární klapky ve stávající strojovně VZT D4-1.12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 193,35

D PSV Práce a dodávky PSV 1 193,35

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 613,45
1 M 74101 Krabice   rozvodna  IP55 kus 2,00000 44,28 88,56

2 M 74102 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 12,00000 21,51 258,12
VV 10+2 12,00000

3 M 74103 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 12,00000 18,73 224,76
VV 10+2 12,00000

4 K 74108 Prořez délkového materiálu (5 %) % 4,82880 5,00 24,14

5 K 74109 Materiál podružný (3 % ) % 5,95580 3,00 17,87
VV 595,58/100 5,95580

D 743 Elektromontáže 512,35
6 K 74301 Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x kus 2,00000 56,93 113,86

7 K 74302 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 12,00000 12,65 151,80

8 K 74303 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 12,00000 12,65 151,80

9 K 74304 Ukončení kabelu 5x4 kus 3,00000 31,63 94,89

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 67,55
10 K 74901 Podíl přidružených výkonů (6 %) % 11,25800 6,00 67,55

VV (613,45+512,35)/100 11,25800

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

48 - Přesun požární klapky ve stávající strojovně VZT D4-1.12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 88 311,33
Ostatní náklady 3 090,89

Cena bez DPH 91 402,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 91 402,22 21,00% 19 194,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 596,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

49 - Přeložky inženýrských sítí ve směru k hlavní komunikaci

49a - přeložka vodovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 88 311,33

HSV - Práce a dodávky HSV 88 311,33

    1 - Zemní práce 68 583,33

    89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 19 728,00

2) Ostatní náklady 3 090,89

2 207,78

883,11

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 91 402,22

49 - Přeložky inženýrských sítí ve směru k hlavní komunikaci

49a - přeložka vodovodu

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 311,33

D HSV Práce a dodávky HSV 88 311,33

D 1 Zemní práce 68 583,33
1 K 71200-S4-T3 Dělník Nh 16,00000 306,49 4 903,84

VV
mzdový tarif - položka kalkulována vč. zákonných odvodů, 
výrobní režie, správní režie a zisku

VV
"Hledání stávající přípojky vodovodu, nenalezena dle 
dostupných podkladů v uvedených místech" 2*8

16,00000

2 K S-105030011200
Lopatové rypadlo na traktorovém podvozku výkon 74,6 
kW, dosah podkopu 4,67 m

Sh 8,00000 1 176,63 9 413,04

VV
strojní tarif - položka kalkulována vč. výrobní režie, správní 
režie a zisku

VV
"Hledání stávající přípojky vodovodu, nenalezena dle 
dostupných podkladů v uvedených místech" 8

8,00000

3 K S-301020061100 Nákladní automobil valník 206 kW nosnost 11 t Sh 4,00000 1 316,20 5 264,80

VV
strojní tarif - položka kalkulována vč. výrobní režie, správní 
režie a zisku

VV
"Hledání stávající přípojky vodovodu, nenalezena dle 
dostupných podkladů v uvedených místech" 1/2*8

4,00000

4 K S-301020061110 Nákladní automobil valník 206 kW nosnost 11 t - v klidu Sh 4,00000 565,80 2 263,20

VV
strojní tarif - položka kalkulována vč. výrobní režie, správní 
režie a zisku

VV
"Hledání stávající přípojky vodovodu, nenalezena dle 
dostupných podkladů v uvedených místech" 1/2*8

4,00000

5 K 71200-S4-T3 Dělník Nh 32,00000 306,49 9 807,68

VV
mzdový tarif - položka kalkulována vč. zákonných odvodů, 
výrobní režie, správní režie a zisku

VV
"Výkop stávající přípojky od budovy D4 k napojení + zpětný 
zásyp" 2*8*2

32,00000

6 K S-105030011200
Lopatové rypadlo na traktorovém podvozku výkon 74,6 
kW, dosah podkopu 4,67 m

Sh 16,00000 1 176,63 18 826,08

VV
strojní tarif - položka kalkulována vč. výrobní režie, správní 
režie a zisku

VV
"Výkop stávající přípojky od budovy D4 k napojení + zpětný 
zásyp" 8*2

16,00000

7 K S-301020061100 Nákladní automobil valník 206 kW nosnost 11 t Sh 8,00000 1 316,20 10 529,60

VV
strojní tarif - položka kalkulována vč. výrobní režie, správní 
režie a zisku

VV
"Výkop stávající přípojky od budovy D4 k napojení + zpětný 
zásyp" 1/2*8*2

8,00000

8 K S-301020061110 Nákladní automobil valník 206 kW nosnost 11 t - v klidu Sh 8,00000 565,80 4 526,40

VV
strojní tarif - položka kalkulována vč. výrobní režie, správní 
režie a zisku

VV
"Výkop stávající přípojky od budovy D4 k napojení + zpětný 
zásyp" 1/2*8*2

8,00000

9 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 6,73000 453,00 3 048,69

VV 13,46/2 6,73000

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 19 728,00

10 M 89901x
Doplnění šoupě Hawle DN150 PN16 na vodovodní 
přípojce

ks 2,00000 9 864,00 19 728,00

49 - Přeložky inženýrských sítí ve směru k hlavní komunikaci

49a - přeložka vodovodu

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 18 509,27
Ostatní náklady 647,82

Cena bez DPH 19 157,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 19 157,09 21,00% 4 022,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 180,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

49 - Přeložky inženýrských sítí ve směru k hlavní komunikaci

49b - přeložka teplovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 18 509,27

HSV - Práce a dodávky HSV 13 597,27

    1 - Zemní práce 2 291,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 890,00

    96 - Bourání konstrukcí 6 249,75

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 3 166,25

PSV - Práce a dodávky PSV 4 912,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4 912,00

2) Ostatní náklady 647,82

462,73

185,09

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 19 157,09

49 - Přeložky inženýrských sítí ve směru k hlavní komunikaci

49b - přeložka teplovodu

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 509,27

D HSV Práce a dodávky HSV 13 597,27

D 1 Zemní práce 2 291,27

1 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 5,05800 453,00 2 291,27

VV 10,116/2 5,05800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 890,00

2 K 310279842
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,45000 4 200,00 1 890,00

VV "zazdívka topného kanálu" 1,5*0,3 0,45000

D 96 Bourání konstrukcí 6 249,75
3 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,97500 6 410,00 6 249,75

VV 1,95*0,5*1,0 0,97500

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 166,25
4 K 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 2,34000 63,00 147,42

5 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,34000 227,00 531,18

6 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 21,06000 9,90 208,49

VV 2,34*9 'Přepočtené koeficientem množství 21,06000

7 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 2,34000 530,00 1 240,20

8 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 35,10000 10,00 351,00

VV 2,34*15 'Přepočtené koeficientem množství 35,10000

9 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,34000 294,00 687,96

D PSV Práce a dodávky PSV 4 912,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4 912,00
10 K 733001007 Ohyb 65° d 60,3*3,2/140-1*1,5 BA 5 IPS ks 1,00000 2 456,00 2 456,00

11 K 733001008 Ohyb 65° d 60,3*3,2/125-1*1,5 BA 5 IPS ks 1,00000 2 456,00 2 456,00

49 - Přeložky inženýrských sítí ve směru k hlavní komunikaci

49b - přeložka teplovodu

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 570,03
Ostatní náklady 124,95

Cena bez DPH 3 694,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 694,98 21,00% 775,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 470,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

49 - Přeložky inženýrských sítí ve směru k hlavní komunikaci

49c - přeložka plynovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 570,03

HSV - Práce a dodávky HSV 3 570,03

    1 - Zemní práce 1 590,03

    89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 980,00

2) Ostatní náklady 124,95

89,25

35,70

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 694,98

49 - Přeložky inženýrských sítí ve směru k hlavní komunikaci

49c - přeložka plynovodu

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 570,03

D HSV Práce a dodávky HSV 3 570,03

D 1 Zemní práce 1 590,03

1 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 3,51000 453,00 1 590,03

VV 7,02/2 3,51000

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 980,00

2 K 89902x
Potrubí ocelové na plynový rozvod s izolací Bralen 
DN50 (prostup anglickým dvorkem)

m 5,00000 396,00 1 980,00

49 - Přeložky inženýrských sítí ve směru k hlavní komunikaci

49c - přeložka plynovodu

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

Strana 174 z 218



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 124 897,71
Ostatní náklady 4 371,42

Cena bez DPH 129 269,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 129 269,13 21,00% 27 146,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156 415,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

50 - Přeložky inženýrských sítí ve směru ke stravovacímu provozu

50a - přeložky splaškové a dešťové kanalizace v původní trase
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 124 897,71

HSV - Práce a dodávky HSV 124 897,71

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 60 238,80

    89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 24 401,00

    96 - Bourání konstrukcí 21 160,38

    S - Přesuny sutí 15 615,80

    H27 - Vedení trubní dálková a přípojná 3 481,73

2) Ostatní náklady 4 371,42

3 122,44

1 248,98

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 129 269,13

50 - Přeložky inženýrských sítí ve směru ke stravovacímu provozu

50a - přeložky splaškové a dešťové kanalizace v původní trase

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 124 897,71

D HSV Práce a dodávky HSV 124 897,71

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 60 238,80
1 K 71200-S4-T3 Dělník Nh 28,00000 306,49 8 581,72

VV
mzdový tarif - položka kalkulována vč. zákonných odvodů, 
výrobní režie, správní režie a zisku

VV
"Hledání stávající přípojky dešťové kanalizace, nenalezena dle 
dostupných podkladů v uvedených místech" 2*8+2*6

28,00000

2 K S-105030011200
Lopatové rypadlo na traktorovém podvozku výkon 74,6 
kW, dosah podkopu 4,67 m

Sh 16,00000 1 176,63 18 826,08

VV
strojní tarif - položka kalkulována vč. výrobní režie, správní 
režie a zisku

VV
"Hledání stávající přípojky dešťové kanalizace, nenalezena dle 
dostupných podkladů v uvedených místech" 8*2

16,00000

3 K S-301020061100 Nákladní automobil valník 206 kW nosnost 11 t Sh 8,00000 1 316,20 10 529,60

VV
strojní tarif - položka kalkulována vč. výrobní režie, správní 
režie a zisku

VV
"Hledání stávající přípojky dešťové kanalizace, nenalezena dle 
dostupných podkladů v uvedených místech" 1/2*8*2

8,00000

4 K S-301020061110 Nákladní automobil valník 206 kW nosnost 11 t - v klidu Sh 8,00000 565,80 4 526,40

VV
strojní tarif - položka kalkulována vč. výrobní režie, správní 
režie a zisku

VV
"Hledání stávající přípojky dešťové kanalizace, nenalezena dle 
dostupných podkladů v uvedených místech" 1/2*8*2

8,00000

5 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí  přes 3 do 
6 volně ložených kabelů

m 25,00000 258,00 6 450,00

6 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 25,00000 453,00 11 325,00

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 24 401,00

7 K 272_1a

Montáž, demontáž podkladních systémových ocelových 
stojek s roznášecími trámkovými podklady a 
vyklínkování, podepření stávajících VZT kanálů po 
jejich obnažení v rámci výkopových prací

ks 20,00000 119,00 2 380,00

VV 10*2 20,00000

8 K 272_1b
Příplatek za každý den použití systémových ocelových 
stojek

ks 600,00000 8,60 5 160,00

VV 20*30 600,00000

9 K 272_1c
Příplatek za každý den použití dřevěných trámkových 
podkladů

ks 240,00000 9,00 2 160,00

VV 8*30 240,00000

10 K 2723x
Podbetonávka stávajících vzduchotechnických kanálů 
prostým betonem tř. C 16/20

m3 3,00000 4 830,00 14 490,00

VV "podbetonávka VZT kanálů" 1,5*2 3,00000

11 K 8901x Dodatečné vyvrtání otvoru do dna betonové šachtice kus 1,00000 2 860,00 2 860,00

12 K 894403011R00 Osazení vyrovnávacích prstenců kus -1,00000 216,00 -216,00
VV -1"   VIZ SPECIFIKACE ŠACHET -1,00000
VV materiál zůstává investorovi skladem
VV Součet -1,00000

13 K 894421111R00 Osazení betonových dílců šachet kus -1,00000 560,00 -560,00
VV -1"  SKRUŽE - VIZ SPECIFIKACE ŠACHET -1,00000
VV materiál zůstává investorovi skladem
VV Součet -1,00000

14 K 894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet kus -1,00000 566,00 -566,00
VV -1"   KÓNUS - VIZ SPECIFIKACE ŠACHET -1,00000
VV materiál zůstává investorovi skladem
VV Součet -1,00000

15 K 894423114R00 Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t kus -1,00000 754,00 -754,00

50 - Přeložky inženýrských sítí ve směru ke stravovacímu provozu

50a - přeložky splaškové a dešťové kanalizace v původní trase

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -1"   VIZ SPECIFIKACE ŠACHET -1,00000
VV materiál zůstává investorovi skladem
VV Součet -1,00000

16 K 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus -1,00000 553,00 -553,00
VV -1"   VIZ SPECIFIKACE ŠACHET -1,00000
VV materiál zůstává investorovi skladem
VV Součet -1,00000

D 96 Bourání konstrukcí 21 160,38

17 K 96011x
Odbourání obetonávek kanalizačních šachet a potrubí 
z betonu prostého

m3 9,36300 2 260,00 21 160,38

VV "2x prefa šachty" 2,97 2,97000
VV "obetonávka stáv. potrubí" 42,62*0,15 6,39300
VV Součet 9,36300

D S Přesuny sutí 15 615,80
18 K 979013112R00 Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m t 20,59860 113,00 2 327,64

19 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 20,59860 276,00 5 685,21

20 K 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 185,38740 9,90 1 835,34
VV 20,5986*9 'Přepočtené koeficientem množství 185,38740

21 K 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 20,59860 280,00 5 767,61

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 3 481,73
22 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 8,17308 426,00 3 481,73

Strana 178 z 218



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 128 803,53
Ostatní náklady 4 508,13

Cena bez DPH 133 311,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 133 311,66 21,00% 27 995,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 161 307,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

50 - Přeložky inženýrských sítí ve směru ke stravovacímu provozu

50b - rozšíření rozvodu splaškové kanalizace nad rámec původního 
projektu, na přání objednatele
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 128 803,53

HSV - Práce a dodávky HSV 128 803,53

    13 - Hloubené vykopávky 44 984,94

    16 - Přemístění výkopku 20 586,93

    17 - Konstrukce ze zemin 7 145,32

    19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 6 177,60

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 2 658,24

    87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 4 198,00

    D1 - Ostatní materiál 33 063,10

    H27 - Vedení trubní dálková a přípojná 9 989,40

2) Ostatní náklady 4 508,13

3 220,09

1 288,04

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 133 311,66

50 - Přeložky inženýrských sítí ve směru ke stravovacímu provozu

50b - rozšíření rozvodu splaškové kanalizace nad rámec původního 
projektu, na přání objednatele

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 128 803,53

D HSV Práce a dodávky HSV 128 803,53

D 13 Hloubené vykopávky 44 984,94

1 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 12,74000 453,00 5 771,22

VV 1/5*63,7 12,74000

2 K 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 38,22000 346,00 13 224,12
VV 3/5*13,0*4,9 38,22000
VV Součet 38,22000

3 K 132201209R00IM Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 38,22000 22,00 840,84

4 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3

m3 25,48000 920,00 23 441,60

VV 2/5*13,0*4,9 25,48000
VV Součet 25,48000

5 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4

m3 25,48000 67,00 1 707,16

D 16 Přemístění výkopku 20 586,93

6 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 63,70000 117,00 7 452,90

VV 38,22+25,48 63,70000

7 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 101,66000 35,00 3 558,10

VV 50,83*2 101,66000

8 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 12,87000 257,00 3 307,59
VV 63,7-50,83 12,87000
VV Součet 12,87000

9 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 64,35000 20,00 1 287,00
VV 5*12,87 64,35000
VV Součet 64,35000

10 K 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 50,83000 98,00 4 981,34

D 17 Konstrukce ze zemin 7 145,32
11 K 174101101R00IM Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 50,83000 79,00 4 015,57

VV 63,7-3,12-9,75 50,83000

12 K 175101101R00IM Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 9,75000 321,00 3 129,75
VV 13,0*0,75 9,75000

D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 6 177,60
13 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 12,87000 480,00 6 177,60

VV 54,6-41,73 12,87000

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 2 658,24
14 K 451572111R00IM Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,12000 852,00 2 658,24

VV 13,0*0,24 3,12000

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 4 198,00
15 K 871373121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 13,00000 300,00 3 900,00

16 K 877375231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 300 kus 1,00000 298,00 298,00

D D1 Ostatní materiál 33 063,10
17 M 286147931.SH Trubka kanalizační odolná PP KG 2000 315x9,7 kus 13,65000 1 904,00 25 989,60

VV 13*1,05 13,65000

18 M 286117280 víčko kanalizace plastové KGK DN 315 kus 1,00000 931,00 931,00

19 M 583312054 Kamenivo těžené frakce  0/4  B Středočeský kraj t 17,55000 350,00 6 142,50

50 - Přeložky inženýrských sítí ve směru ke stravovacímu provozu

50b - rozšíření rozvodu splaškové kanalizace nad rámec původního 
projektu, na přání objednatele

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 9,75*1,8 17,55000
VV Součet 17,55000

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 9 989,40
20 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 23,44929 426,00 9 989,40

Strana 182 z 218



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 142 811,82
Ostatní náklady 4 998,42

Cena bez DPH 147 810,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 147 810,24 21,00% 31 040,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 178 850,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

50 - Přeložky inženýrských sítí ve směru ke stravovacímu provozu

50c - rozšíření rozvodu dešťové kanalizace nad rámec původního 
projektu, na přání objednatele
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 142 811,82

HSV - Práce a dodávky HSV 142 811,82

    13 - Hloubené vykopávky 48 198,15

    16 - Přemístění výkopku 22 257,90

    17 - Konstrukce ze zemin 7 829,85

    19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 7 128,00

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 3 067,20

    87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 4 798,00

    D1 - Ostatní materiál 38 006,50

    H27 - Vedení trubní dálková a přípojná 11 526,22

2) Ostatní náklady 4 998,42

3 570,30

1 428,12

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 147 810,24

50 - Přeložky inženýrských sítí ve směru ke stravovacímu provozu

50c - rozšíření rozvodu dešťové kanalizace nad rámec původního 
projektu, na přání objednatele

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 142 811,82

D HSV Práce a dodávky HSV 142 811,82

D 13 Hloubené vykopávky 48 198,15

1 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 13,65000 453,00 6 183,45

VV 1/5*68,25 13,65000

2 K 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 40,95000 346,00 14 168,70
VV 3/5*15,0*4,55 40,95000
VV Součet 40,95000

3 K 132201209R00IM Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 40,95000 22,00 900,90

4 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3

m3 27,30000 920,00 25 116,00

VV 2/5*15,0*4,55 27,30000
VV Součet 27,30000

5 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4

m3 27,30000 67,00 1 829,10

D 16 Přemístění výkopku 22 257,90

6 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 68,25000 117,00 7 985,25

VV 40,95+27,3 68,25000

7 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 106,80000 35,00 3 738,00

VV 53,4*2 106,80000

8 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 14,85000 257,00 3 816,45
VV 68,25-53,4 14,85000
VV Součet 14,85000

9 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 74,25000 20,00 1 485,00
VV 5*14,85 74,25000
VV Součet 74,25000

10 K 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 53,40000 98,00 5 233,20

D 17 Konstrukce ze zemin 7 829,85
11 K 174101101R00IM Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 53,40000 79,00 4 218,60

VV 68,25-3,6-11,25 53,40000
VV Součet 53,40000

12 K 175101101R00IM Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 11,25000 321,00 3 611,25
VV 15,0*0,75 11,25000
VV Součet 11,25000

D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 7 128,00
13 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 14,85000 480,00 7 128,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 3 067,20
14 K 451572111R00IM Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,60000 852,00 3 067,20

VV 15,0*0,24 3,60000

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 4 798,00
15 K 871373121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 15,00000 300,00 4 500,00

16 K 877375231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 300 kus 1,00000 298,00 298,00

D D1 Ostatní materiál 38 006,50
17 M 286147931.SH Trubka kanalizační odolná PP KG 2000 315x9,7 kus 15,75000 1 904,00 29 988,00

VV 15*1,05 15,75000

18 M 286117280 víčko kanalizace plastové KGK DN 315 kus 1,00000 931,00 931,00

50 - Přeložky inženýrských sítí ve směru ke stravovacímu provozu

50c - rozšíření rozvodu dešťové kanalizace nad rámec původního 
projektu, na přání objednatele

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 M 583312054 Kamenivo těžené frakce  0/4  B Středočeský kraj t 20,25000 350,00 7 087,50
VV 11,25*1,8 20,25000
VV Součet 20,25000

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 11 526,22
20 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 27,05686 426,00 11 526,22
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -602 533,14
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -602 533,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -602 533,14 21,00% -126 531,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -729 065,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

51 - Zvýšený rozsah bourání základů stáv. vertikály a odlišné poměry výkopových 
prací ve stavební jámě

51a - původní řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -602 533,14

HSV - Práce a dodávky HSV -602 533,14

    1 - Zemní práce -328 483,14

    96 - Bourání konstrukcí -274 050,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -602 533,14

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

51 - Zvýšený rozsah bourání základů stáv. vertikály a odlišné poměry výkopových 
prací ve stavební jámě

51a - původní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -602 533,14

D HSV Práce a dodávky HSV -602 533,14

D 1 Zemní práce -328 483,14

1 K 131101112R00
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v 
hornině 1-2, hloubení strojně

m3 -37,48250 128,00 -4 797,76

VV cca  5% výkopku v hornině II : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV -749,65*0,05 -37,48250
VV Součet -37,48250

2 K 131201112R00
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v 
hornině 3, hloubení strojně

m3 -74,96500 230,00 -17 241,95

VV cca  10% výkopku v hornině III : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV -749,65*0,1 -74,96500
VV Součet -74,96500

3 K 131301112R00
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v 
hornině 4, hloubení strojně

m3 -187,41250 315,00 -59 034,94

VV cca  25% výkopku v hornině IV : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV -749,65*0,25 -187,41250
VV Součet -187,41250

4 K 131401112R00
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v 
hornině 5, hloubení strojně

m3 -299,86000 482,00 -144 532,52

VV cca  40% výkopku v hornině V : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV -749,65*0,4 -299,86000
VV Součet -299,86000

5 K 131501112R00
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v 
hornině 6, hloubení strojně

m3 -149,93000 570,00 -85 460,10

VV cca  20% výkopku v hornině V : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV -749,65*0,2 -149,93000
VV Součet -149,93000

6 K 161101102R00
Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 
výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 -47,97760 117,00 -5 613,38

VV odvoz výkopku na mezideponii : 
VV cca  5% výkopku v hornině II : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV -749,65*0,05*0,16 -5,99720
VV cca  10% výkopku v hornině III : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV -749,65*0,1*0,16 -11,99440
VV cca  25% výkopku v hornině IV : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV -749,65*0,25*0,16 -29,98600
VV Součet -47,97760

7 K 161101152R00
Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce 
výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 -71,96640 164,00 -11 802,49

VV odvoz výkopku na skládku : 
VV cca  40% výkopku v hornině V : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV -749,65*0,4*0,16 -47,97760
VV cca  20% výkopku v hornině V : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV -749,65*0,2*0,16 -23,98880
VV Součet -71,96640

D 96 Bourání konstrukcí -274 050,00
8 K 960111221RXX Bourání konstrukcí  betonových a ŽB, odvoz a likvidace m3 -70,00000 3 915,00 -274 050,00

VV odhad založení stávající vertikály : 
VV -70 -70,00000

51a - původní řešení

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

51 - Zvýšený rozsah bourání základů stáv. vertikály a odlišné poměry výkopových 
prací ve stavební jámě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet -70,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 298 442,16
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 298 442,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 298 442,16 21,00% 272 672,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 571 115,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

51 - Zvýšený rozsah bourání základů stáv. vertikály a odlišné poměry výkopových 
prací ve stavební jámě

51b - skutečné řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 298 442,16

1 - Zemní práce 600 789,16

96 - Bourání konstrukcí 697 653,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 298 442,16

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

51 - Zvýšený rozsah bourání základů stáv. vertikály a odlišné poměry výkopových 
prací ve stavební jámě

51b - skutečné řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 298 442,16

D 1 Zemní práce 600 789,16

1 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky  (s ohledem na 
nepřerušení stávajících sítí vodovodu a potrubní pošty, 
ocelové příčné ztužující prvky pažení v prostoru jámy)

m3 64,22250 453,00 29 092,79

VV 15% z objemu výkopku v hornině V
VV (233,241+44,979)*15/100 41,73300
VV 15% z objemu výkopku v hornině VI
VV (127,4405+22,4895)*15/100 22,48950
VV Součet 64,22250

2 K 131101112R00
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v 
hornině 1-2, hloubení strojně

m3 26,66250 128,00 3 412,80

VV cca  5% výkopku v hornině II : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV 749,65*0,05 37,48250

VV
"odpočet podílu většího rozsahu bouraného základu vertikály" -
108,2*10/100

-10,82000

VV Součet 26,66250

3 K 131201112R00
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v 
hornině 3, hloubení strojně

m3 53,32500 230,00 12 264,75

VV cca  10% výkopku v hornině III : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV 749,65*0,1 74,96500

VV
"odpočet podílu většího rozsahu bouraného základu vertikály" -
108,2*20/100

-21,64000

VV Součet 53,32500

4 K 131301112R00
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v 
hornině 4, hloubení strojně

m3 133,31250 315,00 41 993,44

VV cca  25% výkopku v hornině IV : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV 749,65*0,25 187,41250

VV
"odpočet podílu většího rozsahu bouraného základu vertikály" -
108,2*50/100

-54,10000

VV Součet 133,31250

5 K 131401112R00
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v 
hornině 5, hloubení strojně

m3 233,24100 482,00 112 422,16

VV cca 40% výkopku v hornině V : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV 749,65*0,4*0,85 254,88100

VV
"odpočet podílu většího rozsahu bouraného základu vertikály" -
108,2*20/100

-21,64000

VV Součet 233,24100

6 K 131501112R00
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v 
hornině 6, hloubení strojně

m3 127,44050 570,00 72 641,09

VV cca 20% výkopku v hornině VI : 
VV odměřeno kreslícím programem : 
VV 749,65*0,2*0,85 127,44050
VV Součet 127,44050

7 K 138401101
Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 
1000 mm v hornině tř. 5

m3 44,97900 1 434,00 64 499,89

VV 749,65*0,4*0,15 44,97900
VV Součet 44,97900

8 K 138501101
Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 
1000 mm v hornině tř. 6

m3 22,48950 2 162,00 48 622,30

VV 749,65*0,2*0,15 22,48950
VV Součet 22,48950

9 K 161101105
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 10 m

m3 117,31501 505,00 59 244,08

VV v hornině II : 
VV 26,6625*0,55 14,66438
VV v hornině III : 
VV 53,325*0,55 29,32875
VV v hornině IV : 

51b - skutečné řešení

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

51 - Zvýšený rozsah bourání základů stáv. vertikály a odlišné poměry výkopových 
prací ve stavební jámě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 133,3125*0,55 73,32188
VV Součet 117,31501

10 K 161101155
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 
do 10 m

m3 235,48250 665,00 156 595,86

VV v hornině V : 
VV (233,241+44,979)*0,55 153,02100
VV v hornině VI : 
VV (127,4405+22,4895)*0,55 82,46150
VV Součet 235,48250

D 96 Bourání konstrukcí 697 653,00
11 K 960111221RXX Bourání konstrukcí  betonových a ŽB, odvoz a likvidace m3 178,20000 3 915,00 697 653,00

VV skutečnost založení stávající vertikály : 
VV 9,9*4,5*4,0 178,20000
VV Součet 178,20000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 119 791,61
Ostatní náklady 4 192,71

Cena bez DPH 123 984,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 123 984,32 21,00% 26 036,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 150 021,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

52 - Odstranění panelů a zmonolitněných podkladů ze zbylé jeřábové 
dráhy ve dvorní části

Strana 195 z 218



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 119 791,61

HSV - Práce a dodávky HSV 119 791,61

    1 - Zemní práce 35 283,60

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 84 508,01

2) Ostatní náklady 4 192,71

2 994,79

1 197,92

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 123 984,32

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

52 - Odstranění panelů a zmonolitněných podkladů ze zbylé jeřábové 
dráhy ve dvorní části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 119 791,61

D HSV Práce a dodávky HSV 119 791,61

D 1 Zemní práce 35 283,60

1 K 113106192
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2

m2 48,00000 266,00 12 768,00

VV 20,0*1,2*2 48,00000

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 48,00000 60,70 2 913,60

3 K 113107337
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 49,50000 396,00 19 602,00

VV 20*1,5 30,00000
VV 3,9*5,0 19,50000
VV Součet 49,50000

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 84 508,01
4 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 65,50500 227,00 14 869,64

5 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 589,54500 9,90 5 836,50

VV 65,505*9 'Přepočtené koeficientem množství 589,54500

6 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 65,50500 530,00 34 717,65

7 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 982,57500 10,00 9 825,75

VV 65,505*15 'Přepočtené koeficientem množství 982,57500

8 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 65,50500 294,00 19 258,47

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

52 - Odstranění panelů a zmonolitněných podkladů ze zbylé jeřábové 
dráhy ve dvorní části
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 10 774,12
Ostatní náklady 377,09

Cena bez DPH 11 151,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 151,21 21,00% 2 341,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 492,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

53 - Doplnění zámečků pro omezení otevírání plastových oken pouze na 
ventilaci v lůžkových pokojích 3.NP

Strana 198 z 218



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 10 774,12

PSV - PSV 10 774,12

    768 - Plastové výrobky 10 774,12

2) Ostatní náklady 377,09

269,35

107,74

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 151,21

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

53 - Doplnění zámečků pro omezení otevírání plastových oken pouze na 
ventilaci v lůžkových pokojích 3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 774,12

D PSV PSV 10 774,12

D 768 Plastové výrobky 10 774,12

1 K 768p
D+M zámečků pro omezení otevírání plastových oken 
pouze na ventilaci v lůžkových pokojích 3.NP

kus 28,00000 384,79 10 774,12

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

53 - Doplnění zámečků pro omezení otevírání plastových oken pouze na 
ventilaci v lůžkových pokojích 3.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 23 403,00
Ostatní náklady 819,11

Cena bez DPH 24 222,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 24 222,11 21,00% 5 086,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 308,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

54 - Úprava trasy medicinálních plynů ve 2.NP m.č.2.11 z důvodu kolize 
s VZT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 23 403,00

PSV - Práce a dodávky PSV 23 403,00

    728 - Medicinální plyny 23 403,00

2) Ostatní náklady 819,11

585,08

234,03

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 24 222,11

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

54 - Úprava trasy medicinálních plynů ve 2.NP m.č.2.11 z důvodu kolize 
s VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 403,00

D PSV Práce a dodávky PSV 23 403,00

D 728 Medicinální plyny 23 403,00
1 K 72801 Dodávka a montáž měděná trubka   8x1 m 6,00000 194,00 1 164,00

2 K 72802 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1      m 17,00000 220,00 3 740,00

3 K 72803 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                   m 22,00000 280,00 6 160,00

4 K 72804 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta g 200,00000 13,50 2 700,00

5 K 72805 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  m 45,00000 7,60 342,00

6 K 72806 Značení a barevné označení potrubí  m 45,00000 18,00 810,00

7 K 72807 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      m 45,00000 8,60 387,00

8 K 72808 Úseková tlaková zkouška     ks 3,00000 1 150,00 3 450,00

9 K 72809 Závěrečná tlaková zkouška ks 1,00000 1 850,00 1 850,00

10 K 72810 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,00000 450,00 450,00

11 K 72811 Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava kpl 1,00000 2 350,00 2 350,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

54 - Úprava trasy medicinálních plynů ve 2.NP m.č.2.11 z důvodu kolize 
s VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 12 438,00
Ostatní náklady 435,33

Cena bez DPH 12 873,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 873,33 21,00% 2 703,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 576,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

55 - Doplnění vybavení stropního stativu v m.č.2.11
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 12 438,00

PSV - PSV 12 438,00

    728 - Medicinální plyny 12 438,00

2) Ostatní náklady 435,33

310,95

124,38

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 873,33

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

55 - Doplnění vybavení stropního stativu v m.č.2.11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 438,00

D PSV PSV 12 438,00

D 728 Medicinální plyny 12 438,00

1 K 72821
Doplnění nosných polic na stativ v m.č. 2.11 na 
požadavek objednatele

kus 3,00000 4 146,00 12 438,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

55 - Doplnění vybavení stropního stativu v m.č.2.11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 20 412,00
Ostatní náklady 714,42

Cena bez DPH 21 126,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 126,42 21,00% 4 436,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 562,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

56 - Doplnění vybavení lůžkových ramp o zásuvky 230V a RJ 45/5e
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 20 412,00

PSV - PSV 20 412,00

    728 - Medicinální plyny 20 412,00

2) Ostatní náklady 714,42

510,30

204,12

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 21 126,42

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

56 - Doplnění vybavení lůžkových ramp o zásuvky 230V a RJ 45/5e
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 412,00

D PSV PSV 20 412,00

D 728 Medicinální plyny 20 412,00
1 K 72831 Zásuvka 230V MDO kus 18,00000 352,80 6 350,40

2 K 72832 Zásuvka 230V DO kus 18,00000 374,40 6 739,20

3 K 72833 Zásuvka RJ 45/5e kus 18,00000 406,80 7 322,40

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

56 - Doplnění vybavení lůžkových ramp o zásuvky 230V a RJ 45/5e
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 9 594,00
Ostatní náklady 335,79

Cena bez DPH 9 929,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 929,79 21,00% 2 085,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 015,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

57 - Začištění stávajících AL výplní v ostění mimo prostory řešené 
rekonstrukce olištováním

Strana 210 z 218



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 9 594,00

PSV - PSV 9 594,00

    767 - Konstrukce zámečnické 9 594,00

2) Ostatní náklady 335,79

239,85

95,94

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 929,79

Koordinační činnost

Kompletační činnost

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

57 - Začištění stávajících AL výplní v ostění mimo prostory řešené 
rekonstrukce olištováním
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 594,00

D PSV PSV 9 594,00

D 767 Konstrukce zámečnické 9 594,00

1 K 300
Začištění stávajících AL výplní v ostění, mimo prostory 
řešené rekonstrukce olištováním

m 26,00000 369,00 9 594,00

VV 2,6*4 "2.NP 10,40000
VV 2,6*2 "3.NP 5,20000
VV 2,6*4 "4.NP 10,40000
VV Součet 26,00000

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

57 - Začištění stávajících AL výplní v ostění mimo prostory řešené 
rekonstrukce olištováním
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 830,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 6 830,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 830,00 21,00% 1 434,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 264,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

58 - Doplnění ocelového žebříku do anglického dvorku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 6 830,00

PSV - Práce a dodávky PSV 6 830,00

    767 - Konstrukce zámečnické 6 830,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 830,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

58 - Doplnění ocelového žebříku do anglického dvorku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 830,00

D PSV Práce a dodávky PSV 6 830,00

D 767 Konstrukce zámečnické 6 830,00

1 K 76701x
D+M ocelového žebříku do anglického dvorku, na přání 
objednatele

ks 1,00000 6 830,00 6 830,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

58 - Doplnění ocelového žebříku do anglického dvorku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 290,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 290,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 290,00 21,00% 270,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 560,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

59 - Doplnění přídržné konzole magnetu EPS vstupních dveří ve 2.NP D4-
S1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 290,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 290,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 290,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 290,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

59 - Doplnění přídržné konzole magnetu EPS vstupních dveří ve 2.NP D4-
S1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 290,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 290,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 290,00

1 K 74201
Doplnění přídržné konzole magnetu EPS vstupních 
dveří ve 2.NP D4-S1

ks 1,00000 1 290,00 1 290,00

Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - 
změny č.2

59 - Doplnění přídržné konzole magnetu EPS vstupních dveří ve 2.NP D4-
S1
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 2/2019 
Zhotovitel: STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř 

 

Objednatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Gen. R. 
Tesaříka 80, 261 01 Příbram I 
 

Datum: 10.07.2019 
posledně doplněno : 31.10.2019 

Název akce: „Dokončení rekonstrukce křídla D4 monobloku – ambulance a zákrokové sály“ 

 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

Poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy                        na specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady: Položkové rozpočty změn 

na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změn:  
  
1) Odstranění železobetonového nefunkčního průvlaku chodby 3.NP 

Popis a zdůvodnění změn:    

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající nefunkční průvlak by zasahoval do nově navrhované 
konstrukce podhledu, bylo nutno přistoupit k jeho částečnému odstranění.  
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 1.806,-- Kč bez DPH. 
 
 

2) Odstranění stáv. vložky z lepenky a vaty v podlahách vč. likvidace 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla byla při odbourání vrchních mazanin zjištěna přítomnost izolantů z minerální vaty a 
asfaltových lepenek, které bylo nutné odstranit.  
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 31.338,-- Kč bez DPH. 
 
 

3) Zřízení 2 čerpadel pro odčerpávání vody v 1.PP a 2 čerpadel u vertikály D4 proti zaplavení 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla byla zjištěna přítomnost spodní vody v 1.PP, bylo nutné zajistit průběžné 
odčerpávání v průběhu výstavby. Vzhledem k tomu, že hladina spodní stavby i po provedení sanačních 
opatření se v těchto místech stále vyskytuje, bylo přistoupeno k trvalému zřížení odčerpávání spodní vody.  
Při výkopových pracích vertikály D4-S2 bylo objevena přítomnost spodní vody, která musela být odčerpávána, 
hladina spodní vody se v těchto místech vyskytuje neustále, proto bylo nutné zřízení trvalého odčerpávání 
spodní vody.  
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 179.538,-- Kč bez DPH. 
 
 

4) Úprava umístění kabelů VN v 1.PP 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající kabely VN jsou v úrovni nově budovaných překladů dle 
statického řešení stavby, bylo nutné provést jejich přeložení (vyzvednutí) vč. nutných souvisejících úkonů.  
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 18.925,-- Kč bez DPH. 
 
 
 
 
 



  

 
5) Provizorní přepojení svítidel chodeb, podest schodišť 
  
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že svítidla na schodištích jsou napájeny z rozvaděčů 
rekonstruovaných podlaží, tyto rozvaděče bylo nutné v průběhu výstavby vyřadit a provést provizorní 
přepojení pro osvětlení těchto prostor, které jsou stále v provozu. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 7.384,-- Kč bez DPH. 
 
 

6) Provizorní osvícení stávající vertikály kvůli babyboxu 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že osvícení stávající vertikály bylo z rozvaděče rekonstruovaného 
podlaží, tento rozvaděč bylo nutné na začátku výstavby vyřadit a bylo nutné provést provizorní připojení pro 
osvícení přístupové cesty k babyboxu. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 4.105,-- Kč bez DPH. 
 
 

7) Provizorní připojení babyboxu 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že napájení babyboxu bylo z rozvaděče rekonstruovaného podlaží, 
tento rozvaděč bylo nutné na začátku výstavby vyřadit a proto aby byl zachován provoz babyboxu bylo nutné 
provést provizorní připojení. 
 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 14.863,-- Kč bez DPH. 
 
 

8) Oprava přerušeného sdělovacího kabelu 100x4x0.6 v havarijním stavu  
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající sdělovací kabel je v havarijním stavu a bylo nutné opravy 
pro provoz linek objednatele na dobu nezbytně nutnou, než dojde k přeložení tohoto kabelu. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 54.450,-- Kč bez DPH. 
 

9) Nová pozice okna v m.č. P-2.03 na přání objednatele 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V místnosti č.P-2.03 bylo dle projektového návrhu již dodané a osazené okno. Objednatel z provozních 
důvodů přehodnotil záměr užívání, změnil rozměr a členění pozice okna v této místnosti, bylo nutné provést 
vyrobení nové pozice okna a úpravu otvoru. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 6.998,-- Kč bez DPH. 
 

10) Přeložky instalací medicinálních plynů v chodbě D4-1.01 v 1.NP 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající trasa medicinálních plynů by výškově zasahovala do 
navrhované konstrukce podhledu, bylo nutné provést její přeložení a vyzvednutí. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 21.453,-- Kč bez DPH. 
 
 
 
 



  

 
11) Ošetření nepřístupných míst protipožárními deskami místo provedení protipožárního nástřiku 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že v některých místech z důvodu hustoty provedených instalací a 
špatného přístupu k možnému provedení protipožárního nástřiku, bude nutné provést protipožární obklady 
konstrukcí stropu nad stávajícími instalacemi deskami Promatect.  
 
Cena méněprací činí 14.548,-- Kč, cena víceprací činí 68.887,- Kč, celková částka navýšení ceny díla pro 
objednatele činí 54.339,-- Kč bez DPH. 
 

12) Změna specifikace podlah PVC z důvodu ukončení výroby 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že projektem navrhovaná podlahová krytina DLW se již nevyrábí, byla 
navržena a schválena náhradní krytina od firmy TARKETT IQ Granit.  
 
Cena méněprací činí 273.675,- Kč, cena víceprací činí 342.295,- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro 
objednatele činí 68.620,-- Kč bez DPH. 
 

13) Změna kamerového systému CCTV 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla objednatel vznesl požadavek na změnu provedení kamerového systému CCTV, tak 
aby byl kompatibilní s nově budovaným systémem. 
 
Cena méněprací činí 139.379,-- Kč, cena víceprací činí 160.220,-- Kč, celková částka navýšení ceny díla pro 
objednatele činí 20.841,-- Kč bez DPH. 
 
 

14) Změna specifikace keramického obkladu provětrávané fasády z důvodu ukončení výroby 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že projektem navrhovaný obklad IMOLA Ceramica Kripton 36 O se již 
nevyrábí, byl navržen a schválen náhradní obklad CASALGRANDE PADANA, série Amazonia, odstín Dragon 
green matt, formát 300x600mm. 
 
Cena méněprací činí 331.970,-- Kč, cena víceprací činí 360.568,-- Kč, celková částka navýšení ceny díla pro 
objednatele činí 28.598,-- Kč bez DPH. 
 

15) Změna specifikace keramické dlažby ATLAS Concorde Travertini za jinou, z důvodu ukončení 
výroby 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že dlažba ATLAS Concorde Travertini 445x445mm se již nevyrábí, 
byla navržena a schválena náhradní dlažba ATLAS Concorde Sunrock, odstín Rapolamo beige, formát 
600x600mm. Dále bylo na požadavek objednatele rozšířeno plnění pokládky a dodávky této dlažby o plochu 
10m2 u místnosti magnetické resonance.  
 
Cena méněprací činí 48.262,-- Kč, cena víceprací činí 97.400,-- Kč, celková částka navýšení ceny díla pro 
objednatele činí 49.138,-- Kč bez DPH. 
 

16) Stavební práce spojené s dispoziční změnou ve 2.NP 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla byla z provozních důvodů objednatele navržena dispoziční změna ve 2.NP. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 121.256,-- Kč bez DPH. 
 
 



  

 
 

17) Změny silnoproudu spojené s dispozičními změnami ve 2.NP 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla byla z provozních důvodů objednatele navržena dispoziční změna ve 2.NP. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 11.390,-- Kč bez DPH. 
 
 

18) Změny slaboproudu a EPS ve 2.NP spojené s dispoziční změnou 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla byla z provozních důvodů objednatele navržena dispoziční změna ve 2.NP. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 6.868,-- Kč bez DPH. 
 
 

19) Drobné změny slaboproudu a EPS ve 2.NP na přání objednatele 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavky na drobné změny a slaboproudu ve 2.NP. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 9.215,-- Kč bez DPH. 
 
 

20) Zrušení pozice Z/70 z provozních důvodů objednatele 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla byla na žádost objednatele z provozních důvodů zrušena pozice prosklené stěny 
pod. ozn. Z/70. 
 
Celková částka snížení ceny díla pro objednatele činí 118.000,-- Kč bez DPH. 
 
 

21) Doplnění vypínačů pro svítidla I  
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že svítidla pro kuchyňských linek by nebylo možné ovládat 
samostatným stěnovým vypínačem, bylo nutné provést na žádost objednatele doplnění vypínačů. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 6.740,-- Kč bez DPH. 
 
 

22) Doplnění osvětlení v kolektoru 1.PP 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že vstup do kolektoru (2 svítidla) jsou napájena ze 
stávajícího rozvaděče rekonstruovaného podlaží 1.PP, který bylo nutné zrušit. Tyto svítidla byla vyměněny a 
napájení bylo upraveno ze stávající části kolektoru. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 4.479,-- Kč bez DPH 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

23) Doplnění ovládání pro klimatizace 3.NP 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že 3 stropní jednotky ve 3.NP neměly mezi jednotkou a ovladačem 
provedenou kabeláž. Bylo nutné její doplnění. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 1.587,-- Kč bez DPH 
 

24) Doplnění chladiva do stávajících klimatizací 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající klima jednotky jsou v nevyhovujícím stavu, bylo nutné 
provést doplnění chladiva pro obnovení funkčnosti. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 3.788,-- Kč bez DPH. 
 

25) Doplnění zásuvek a přesun vypínače m.č.3.27 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění zásuvek a přesun vypínače m.č.3.27 
z provozních důvodů. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 6.915,-- Kč bez DPH. 
 

26) Úprava rozvodu k panelu kyslíku (medicinální plyny) 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na přesun panelu kyslíku a s tím jsou spojené úpravy 
rozvodu.  
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 4.877,-- Kč bez DPH. 
 
 

27) Zrušení protipožárního nástřiku chodby D4-1.01 v 1.NP, reprofilace stáv. konstrukcí stropu 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo po přepočtu požární odolnosti konstrukcí upuštěno od protipožárního nástřiku 
v chodbě D4-1.01 v 1.NP. Stávající konstrukce stropu sama o sobě vyhoví navržené požární odolnosti, bylo 
nutné však její konstrukci částečně opravit reprofilačními hmotami. 
 
Cena méněprací činí 59.228,- Kč, cena víceprací činí 22.074,- Kč, celková částka snížení ceny díla pro 
objednatele činí 37.154,-- Kč bez DPH. 
 
 

28) Odstranění zvodnělé zeminy podloží v části 1.PP a doplnění drceným kamenivem 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

 
V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že v části 1.PP je dlouhodobým působením vody zvodnělé podloží, 
které nebylo vhodné pro provedení následného podkladního betonu. Bylo nutné zvodnělou zeminu v těchto 
místech ručně odtěžit a nahradit drceným kamenivem. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 286.235,-- Kč bez DPH. 

 
 
 
 
 



  

 
29) Odstranění a náhrada značně degradovaného zdiva napadeného dlouhodobým působením vody 

v 1.PP 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla po osekání stávajících omítek napadených vlhkostí pro následné provádění 
sanačních opatření bylo zjištěno, že stávající zdivo vykazuje místy značnou degradaci dlouhodobým 
působením vody v 1.PP, bylo nutné staticky zajistit přilehlé konstrukce a vadné zdivo v těchto místech 
postupně odbourat a nahradit cihelným zdivem novým. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 208.305,-- Kč bez DPH. 
 
 

30) Změna povrchové úpravy podlah schodiště vertikály D4-S2 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na změnu povrchové úpravy schodišťové vertikály D4-
S2. 
 
Cena méněprací činí 353.844,-- Kč, cena víceprací činí 403.045,-- Kč, celková částka navýšení ceny díla pro 
objednatele činí 49.201,-- Kč bez DPH. 
 
 

31) Dodatečné rozhodnutí objednatele na zvětšení otvorů 2ks oken do SZ fasády 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla po osazení oken dle navrženého projektu vznesl objednatel dodatečný požadavek 
na zvětšení 2 ks stavebních otvorů a otvorových výplní do SZ fasády.  
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 109.500,-- Kč bez DPH. 
 
 

32) Vybudování nových dešťových svodů u rampy za jídelnou s dopojením do stáv. kanalizace 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na vybudování nových dešťových svodů u rampy za 
jídelnou s dopojením do stávající kanalizace, z důvodu nefunkčnosti stávajících svodů a zatékání do objektu. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 45.462,-- Kč bez DPH. 
 
 

33) Úprava tvaru podesty v 6.NP 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na úpravu tvaru podesty v 6.NP. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 36.119,-- Kč bez DPH. 
 
 

34) Provedení rychleschnoucích a rychletvrdnoucích potěrů na hlavních podestách a mezipodestách 
D4-S1 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

Vzhledem k provozním podmínkám oddělení Nemocnice Příbram a minimalizaci omezení jeho provozu a 
umožnění bezproblémového přístupu personálu, veřejnosti a pacientů bylo nutné přistoupit k provedení 
rychleschnoucích a rychletvrdnoucích potěrů na hlavních podestách schodiště D4-S1 od 1.PP do 3.NP a na 
mezipodestách od 1.PP do 6.NP s  možností rychlé pokládky dlažby po 24 hodinách po provedení potěru.  
 
Cena méněprací činí 67.029,-- Kč, cena víceprací činí 280.932,-- Kč, celková částka navýšení ceny díla pro 
objednatele činí 213.903,-- Kč bez DPH. 



  

 
35) Osazení ochranných nerezových rohů u šachetních dveří D4-S1 na přání objednatele 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na provedení ochrany rohů ostění stavebních otvorů 
vedoucích k výtahům ve vertikále D4-S1 pomocí nerezových úhelníků.  
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 30.504,-- Kč bez DPH. 
 
 

36) Doplnění sádrokartonových konstrukcí 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na provedení sádrokartonové předstěny obvodové 
stěny v 1.NP na schodišti D4-S1. Dále bylo v prostoru chodby u oddělení magnetické resonance provedeno 
ukončující čílko zakrývající konstrukci podhledu nad rámec projektu. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 31.559,-- Kč bez DPH. 
 

37) Úprava stávajících omítek stěny u výtahu schodiště D4-S1 ve 4.NP+5.NP na požadavek 
objednatele 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na úpravy povrchů stěn u výtahu schodiště D4-S1 ve 
4.NP a 5.NP, které byly v nevyhovujícím technicko-estetickém stavu, touto úpravou došlo ke sjednocení 
s nižšími rekonstruovanými podlažími. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 8.075,-- Kč bez DPH. 
 
 

38) Výmalba stávajících sloupů a boků ramen schodiště D4-S1 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na provedení opravy výmalby stávajících sloupů a 
boků stávajících ramen schodiště D4-S1 ve styku se stávající hliníkovou prosklenou fasádou. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 8.250,-- Kč bez DPH. 
 
 

39) Úpravy VZT u ramene schodiště do 6.NP 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že projektem navržené schodiště do 6.NP je v kolizi se stávajícími 
vývody VZT, bylo nutné provést úpravy těchto rozvodů.   
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 4.845,-- Kč bez DPH. 
 
 

40) Odbourání vyčnívajícího soklu u osobního výtahu v 5.NP, dobetonávka podlahy, doplnění dlažby 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na odbourání vyčnívajícího soklu u osobního výtahu v 
5.NP, dobetonávku podlahy a doplnění dlažby. 
 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 5.654,-- Kč bez DPH. 
 
 
 
 



  

 
41) Zasekání rozvodů vody + elektro pro automat Coca Cola ve 4.NP, vč. začištění a malby 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek zasekání stávajících rozvodů vody a elektro pro 
automat Coca Cola ve 4.NP, vč. následného začištění omítek a výmalby na schodišti D4-S1.  
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 7.824,-- Kč bez DPH. 
 
 

42) Rozvodna RL 2 dielektrický koberec 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla na požadavek objednatele byl doplněn dielektrický koberec do rozvody RL 2 nad 
rámec projektu. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 4.419,-- Kč bez DPH. 
 
 

43) Úprava rozvodu STA pro JIP a lékařské pokoje 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že původní trasa těchto rozvodů je vedena v příčce u rozvaděčů ve 
2.NP a 3.NP, které jsou při této rekonstrukci zrušeny. Bylo nutné přistoupit k úpravě trasy tohoto stávajícího 
vedení. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 2.256,-- Kč bez DPH. 
 
 

44) 2x nový přívod a doplnění ovládání pro dveře v operačním sále 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na úpravu ovládání pro dveře v operačním sále. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 4.063,-- Kč bez DPH. 
 
 

45) Přesun 4ks vypínačů z důvodu kolize s posuvnými dveřmi v místnostech D4-2.10 a D4-2.16 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že umístění navržených vypínačů je v kolizi s posuvnými dveřmi při 
jejich otevření, v místnostech D4-2.10 a D4-2.16, bylo nutné provést posun vypínačů. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 1.249,-- Kč bez DPH. 
 
 

46) Doplnění svítidla, posun vypínačů a zásuvky, přepojení nouzového alarmu v koridoru 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo nutné z důvodu demolice části stávajícího koridoru přesunout funkční vypínače 
a zásuvky a přepojit nouzový alarm. Následně vznesl objednatel požadavek na doplnění svítidla v prostoru 
napojení stávajícího a nového koridoru. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 3.761,-- Kč bez DPH. 
 
 
 
 
 
 



  

 
47) Doplnění vyrážecího tlačítka 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění vyrážecího tlačítka. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 1.400,-- Kč bez DPH. 
 
 

48) Přesun požární klapky ve stávající strojovně VZT D4-1.12 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na přesun požární klapky v m.č. D4-1.12. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 1.277,-- Kč bez DPH. 
 
 

49) Přeložky inženýrských sítí ve směru k hlavní komunikaci 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno následující : 
- i přes poskytnuté vytýčení správců sítí bylo zjištěno, že stávající vodovodní přípojka se nenachází 

v místech, kde byla správci sítí poskytnuta. Následně byly prováděny několikeré sondy za účelem 
nalezení přípojky, po nalezení areálové přípojky byly prováděny výkopy v její trase až k napojení na 
trasu hlavního řádu a následně bylo možné provést přeložku vodovodu. Byly doplněny 2 vodovodní 
šoupata Hawle na vodovodní přípojce. 

- v trase přeložky teplovodu bylo během výkopových prací nalezeno železobetonové zdivo a 
obetonávky potrubí, které bylo v daném prostoru zapotřebí odstranit. Dále byla provedena zazdívka 
stávajícího topného kanálu z betonových cihel, na upravované trase přeložky musely být osazeny 2 
ohyby navíc.  

- v trase přeložky plynovodu bylo zapotřebí doplnit v místech anglického dvorku ocelové potrubí Bralen 
vč. chráničky. 

   
 
Cena víceprací na přeložce vodovodu činí 91.402,-- Kč, cena víceprací na přeložce teplovodu činí 19.157,-- 
Kč, cena víceprací na přeložce plynovodu činí 3.695,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele 
činí 114.254,-- Kč bez DPH. 
 
 

50) Přeložky inženýrských sítí ve směru ke stravovacímu provozu 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno následující :  
- přeložky splaškové a dešťové kanalizace v původní projektem navrhované trase - i přes poskytnuté 

vytýčení správců sítí bylo zjištěno, že stávající přípojka dešťové kanalizace se nenachází v místech, 
kde byla správci sítí poskytnuta. Následně byly prováděny několikeré sondy za účelem nalezení 
přípojky. Po jejím nalezení bylo možné zahájit práce na přeložce. V průběhu provádění díla byla 
zrušena na žádost objednatele po konzultaci s projektantem jedna kanalizační šachta, dovezený 
materiál na zrušenou šachtu zůstává v majetku objednatele. Potrubí stávajících areálových rozvodů 
kanalizace určené dle projektu k demontáži a likvidaci bylo obetonováno, bylo nutné provést 
odstranění obetonávky a následně potrubí. Dále se v trase přeložek vyskytovaly vzduchotechnické 
zděné kanály, výkopové práce zasahovaly pod konstrukci těchto kanálů, bylo nutné přistoupit ke 
statickému zajištění těchto kanálů ve výkopu proti jejich možné destrukci a při zásypových pracích 
byly tyto kanály v místě jejich dna ještě podbetonovány. 

- rozšíření rozvodu splaškové kanalizace – jedná se o rozšíření nad rámec původního projektu, na 
požadavek objednatele z důvodu snadnějšího napojení v budoucí plánované výstavbě v areálu ONP. 

- rozšíření rozvodu dešťové kanalizace – jedná se o rozšíření nad rámec původního projektu, na 
požadavek objednatele z důvodu snadnějšího napojení v budoucí plánované výstavbě v areálu ONP. 

 
 
 



  

 
Cena méněprací na přeložce splaškové a dešťové kanalizace v původní projektem navrhované trase činí 
2.649,-- Kč, cena víceprací na přeložce splaškové a dešťové kanalizace v původní projektem navrhované 
trase činí 131.918,-- Kč, cena víceprací na rozšíření rozvodu splaškové kanalizace nad rámec původního 
projektu činí 133.312,-- Kč, cena víceprací na rozšíření rozvodu dešťové kanalizace na rámec původního 
projektu činí 147.810,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 410.391,-- Kč bez DPH. 
 
 

51) Zvýšený rozsah bourání základů stáv. vertikály a odlišné poměry výkopových prací ve stavební 
jámě 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že rozsah bourání základů stávající vertikály je výrazně vyšší než 
odhadované množství základů v tendrovém VV. Na to navazují odlišné poměry výkopových prací, které byly 
množstevně sníženy o množství zvýšeného bourání základů, dále bylo během výkopových prací prováděno 
dolamování stávajících hornin pro dotvarování stavební jámy pro následnou výstavbu nové vertikály a bylo 
zohledněno svislé přemístění výkopku na skutečné poměry a ztížení výkopových prací v blízkosti 
zachovaného rozvodu vodovodu ve stavební jámě na požadavek objednatele.   
 
Cena méněprací činí 602.533,-- Kč, cena víceprací činí 1.298.442,-- Kč, celková částka navýšení ceny díla 
pro objednatele činí 695.909,-- Kč bez DPH. 
 
 

52) Odstranění panelů a zmonolitněných podkladů ze zbylé jeřábové dráhy ve dvorní části 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění výkopových prací byly nalezeny zbytky konstrukcí původní jeřábové dráhy. Objednatel 
vznesl požadavek na odstranění těchto konstrukcí zbylé stávající jeřábové dráhy vč. podkladů z předchozích 
etap výstavby v areálu ONP. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 123.984,-- Kč bez DPH. 

 
 

53) Doplnění zámečků pro omezení otevírání plastových oken pouze na ventilaci v lůžkových 
pokojích 3.NP 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění zámečků pro omezení otevírání 
plastových oken pouze na ventilaci, v lůžkových pokojích 3.NP 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 11.151,-- Kč bez DPH. 
 
 

54) Úprava trasy medicinálních plynů ve 2.NP m.č.2.11 z důvodu kolize s VZT 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo nutné provést úpravu trasy vedení medicinálních plynů v m.č.2.11 z důvodu 
kolize s VZT. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 24.222,-- Kč bez DPH. 
 
 

55) Doplnění vybavení stropního stativu v m.č.2.11 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění vybavení stropního stativu v m.č.2.11 
třemi kusy polic navíc oproti původnímu projektovému návrhu. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 12.873,-- Kč bez DPH. 
 



  

 
 

56) Doplnění vybavení lůžkových ramp o zásuvky 230V a RJ 45/5e 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění vybavení lůžkových ramp o zásuvky 230V 
a RJ 45/5e oproti původnímu projektovému návrhu. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 21.126,-- Kč bez DPH. 
 
 

57) Začištění stávajících AL výplní v ostění mimo prostory řešené rekonstrukce olištováním 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na začištění stávajících AL výplní v ostění ve 2.NP, 
3.NP, 4.NP mimo prostory řešené rekonstrukce olištováním.  
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 9.930,-- Kč bez DPH. 
 

 
58) Doplnění ocelového žebříku do anglického dvorku 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění ocelového žebříku do anglického dvorku. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 6.830,-- Kč bez DPH. 
 
 

59) Doplnění přídržné konzole magnetu EPS vstupních dveří ve 2.NP D4-S1 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění přídržné konzole magnetu EPS vstupních 
dveří ve 2.NP D4-S1. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 1.290,-- Kč bez DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet příloh:     1                                  položkové rozpočty změn 

Důvod vícepráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  



  

 
Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř 

 
 
 
         

............................................................. 
Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti 

 

 
Stanovisko technického dozoru stavby: 
S výše uvedenými změnami souhlasím. 
 

 

....................................................... 
 

. 
Stanovisko objednatele: 
S výše uvedenými změnami souhlasím. 
  
 

....................................................... 
 

 

Příloha:  
Položkové rozpočty změn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2/2019 
Objednatel : 
zastoupený : 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I 
MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva 
Jaroslav Schovanec, MBA, ved. IO 

Zhotovitel : 
zastoupený : 

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V 
Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti 

Datum:  12.11.2019 

Název akce:  
 

„Dokončení rekonstrukce křídla D4 monobloku – ambulance a 

zákrokové sály“ 

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny rozsahu díla: 
 

   
Předmět změn:  
 

1) Odstranění železobetonového nefunkčního průvlaku chodby 3.NP 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající nefunkční průvlak by zasahoval do nově navrhované 
konstrukce podhledu, bylo nutno přistoupit k jeho částečnému odstranění.  
 
 

2) Odstranění stáv. vložky z lepenky a vaty v podlahách vč. likvidace 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla byla při odbourání vrchních mazanin zjištěna přítomnost izolantů z minerální vaty 
a asfaltových lepenek, které bylo nutné odstranit.  
 
 

3) Zřízení 2 čerpadel pro odčerpávání vody v 1.PP a 2 čerpadel u vertikály D4 proti zaplavení 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla byla zjištěna přítomnost spodní vody v 1.PP, bylo nutné zajistit průběžné 
odčerpávání v průběhu výstavby. Vzhledem k tomu, že hladina spodní stavby i po provedení sanačních 
opatření se v těchto místech stále vyskytuje, bylo přistoupeno k trvalému zřížení odčerpávání spodní vody.  
Při výkopových pracích vertikály D4-S2 bylo objevena přítomnost spodní vody, která musela být 
odčerpávána, hladina spodní vody se v těchto místech vyskytuje neustále, proto bylo nutné zřízení 
trvalého odčerpávání spodní vody.  
 
 

4) Úprava umístění kabelů VN v 1.PP 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající kabely VN jsou v úrovni nově budovaných překladů dle 
statického řešení stavby, bylo nutné provést jejich přeložení (vyzvednutí) vč. nutných souvisejících úkonů. 
 
 

5) Provizorní přepojení svítidel chodeb, podest schodišť 
  
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že svítidla na schodištích jsou napájeny z rozvaděčů 
rekonstruovaných podlaží, tyto rozvaděče bylo nutné v průběhu výstavby vyřadit a provést provizorní 
přepojení pro osvětlení těchto prostor, které jsou stále v provozu. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
6) Provizorní osvícení stávající vertikály kvůli babyboxu 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že osvícení stávající vertikály bylo z rozvaděče rekonstruovaného 
podlaží, tento rozvaděč bylo nutné na začátku výstavby vyřadit a bylo nutné provést provizorní připojení 
pro osvícení přístupové cesty k babyboxu. 
 
 

7) Provizorní připojení babyboxu 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že napájení babyboxu bylo z rozvaděče rekonstruovaného podlaží, 
tento rozvaděč bylo nutné na začátku výstavby vyřadit a proto aby byl zachován provoz babyboxu bylo 
nutné provést provizorní připojení. 
 
 

8) Oprava přerušeného sdělovacího kabelu 100x4x0.6 v havarijním stavu  
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající sdělovací kabel je v havarijním stavu a bylo nutné 
opravy pro provoz linek objednatele na dobu nezbytně nutnou, než dojde k přeložení tohoto kabelu. 
 
 

9) Nová pozice okna v m.č. P-2.03 na přání objednatele 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V místnosti č.P-2.03 bylo dle projektového návrhu již dodané a osazené okno. Objednatel z provozních 
důvodů přehodnotil záměr užívání, změnil rozměr a členění pozice okna v této místnosti, bylo nutné 
provést vyrobení nové pozice okna a úpravu otvoru. 
 
 

10) Přeložky instalací medicinálních plynů v chodbě D4-1.01 v 1.NP 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající trasa medicinálních plynů by výškově zasahovala do 
navrhované konstrukce podhledu, bylo nutné provést její přeložení a vyzvednutí. 
 
 

11) Ošetření nepřístupných míst protipožárními deskami místo provedení protipožárního 
nástřiku 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že v některých místech z důvodu hustoty provedených instalací a 
špatného přístupu k možnému provedení protipožárního nástřiku, bude nutné provést protipožární obklady 
konstrukcí stropu nad stávajícími instalacemi deskami Promatect.  
 
 

12) Změna specifikace podlah PVC z důvodu ukončení výroby 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že projektem navrhovaná podlahová krytina DLW se již nevyrábí, 
byla navržena a schválena náhradní krytina od firmy TARKETT IQ Granit.  
 
 
 
 
 
 



  

 
 

13) Změna kamerového systému CCTV 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla objednatel vznesl požadavek na změnu provedení kamerového systému CCTV, 
tak aby byl kompatibilní s nově budovaným systémem. 
 
 

14) Změna specifikace keramického obkladu provětrávané fasády z důvodu ukončení výroby 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že projektem navrhovaný obklad IMOLA Ceramica Kripton 36 O se 
již nevyrábí, byl navržen a schválen náhradní obklad CASALGRANDE PADANA, série Amazonia, odstín 
Dragon green matt, formát 300x600mm. 
 
 

15) Změna specifikace keramické dlažby ATLAS Concorde Travertini za jinou, z důvodu 
ukončení výroby 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že dlažba ATLAS Concorde Travertini 445x445mm se již nevyrábí, 
byla navržena a schválena náhradní dlažba ATLAS Concorde Sunrock, odstín Rapolamo beige, formát 
600x600mm. Dále bylo na požadavek objednatele rozšířeno plnění pokládky a dodávky této dlažby o 
plochu 10m2 u místnosti magnetické resonance.  
 
 

16) Stavební práce spojené s dispoziční změnou ve 2.NP 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla byla z provozních důvodů objednatele navržena dispoziční změna ve 2.NP. 
 
 

17) Změny silnoproudu spojené s dispozičními změnami ve 2.NP 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla byla z provozních důvodů objednatele navržena dispoziční změna ve 2.NP. 
 
 

18) Změny slaboproudu a EPS ve 2.NP spojené s dispoziční změnou 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla byla z provozních důvodů objednatele navržena dispoziční změna ve 2.NP. 
 
 

19) Drobné změny slaboproudu a EPS ve 2.NP na přání objednatele 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavky na drobné změny a slaboproudu ve 2.NP. 
 
 

20) Zrušení pozice Z/70 z provozních důvodů objednatele 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla byla na žádost objednatele z provozních důvodů zrušena pozice prosklené stěny 
pod. ozn. Z/70. 
 
 
 



  

 
21) Doplnění vypínačů pro svítidla I  

 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že svítidla pro kuchyňských linek by nebylo možné ovládat 
samostatným stěnovým vypínačem, bylo nutné provést na žádost objednatele doplnění vypínačů. 
 
 

22) Doplnění osvětlení v kolektoru 1.PP 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že vstup do kolektoru (2 svítidla) jsou napájena ze 
stávajícího rozvaděče rekonstruovaného podlaží 1.PP, který bylo nutné zrušit. Tyto svítidla byla vyměněny 
a napájení bylo upraveno ze stávající části kolektoru. 
 
 

23) Doplnění ovládání pro klimatizace 3.NP 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že 3 stropní jednotky ve 3.NP neměly mezi jednotkou a ovladačem 
provedenou kabeláž. Bylo nutné její doplnění. 
 

24) Doplnění chladiva do stávajících klimatizací 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající klima jednotky jsou v nevyhovujícím stavu, bylo nutné 
provést doplnění chladiva pro obnovení funkčnosti. 
 

25) Doplnění zásuvek a přesun vypínače m.č.3.27 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění zásuvek a přesun vypínače m.č.3.27 
z provozních důvodů. 
 

26) Úprava rozvodu k panelu kyslíku (medicinální plyny) 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na přesun panelu kyslíku a s tím jsou spojené 
úpravy rozvodu.  
 

27) Zrušení protipožárního nástřiku chodby D4-1.01 v 1.NP, reprofilace stáv. konstrukcí stropu 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo po přepočtu požární odolnosti konstrukcí upuštěno od protipožárního 
nástřiku v chodbě D4-1.01 v 1.NP. Stávající konstrukce stropu sama o sobě vyhoví navržené požární 
odolnosti, bylo nutné však její konstrukci částečně opravit reprofilačními hmotami. 
 

28) Odstranění zvodnělé zeminy podloží v části 1.PP a doplnění drceným kamenivem 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

 
V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že v části 1.PP je dlouhodobým působením vody zvodnělé podloží, 
které nebylo vhodné pro provedení následného podkladního betonu. Bylo nutné zvodnělou zeminu v těchto 
místech ručně odtěžit a nahradit drceným kamenivem. 
 
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 143.117,-- Kč bez DPH. 
 
 



  

 
29) Odstranění a náhrada značně degradovaného zdiva napadeného dlouhodobým působením 

vody v 1.PP 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla po osekání stávajících omítek napadených vlhkostí pro následné provádění 
sanačních opatření bylo zjištěno, že stávající zdivo vykazuje místy značnou degradaci dlouhodobým 
působením vody v 1.PP, bylo nutné staticky zajistit přilehlé konstrukce a vadné zdivo v těchto místech 
postupně odbourat a nahradit cihelným zdivem novým. 
 
 

30) Změna povrchové úpravy podlah schodiště vertikály D4-S2 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na změnu povrchové úpravy schodišťové vertikály 
D4-S2. 
 
 

31) Dodatečné rozhodnutí objednatele na zvětšení otvorů 2ks oken do SZ fasády 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla po osazení oken dle navrženého projektu vznesl objednatel dodatečný 
požadavek na zvětšení 2 ks stavebních otvorů a otvorových výplní do SZ fasády.  
 
 

32) Vybudování nových dešťových svodů u rampy za jídelnou s dopojením do stáv. kanalizace 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na vybudování nových dešťových svodů u rampy 
za jídelnou s dopojením do stávající kanalizace, z důvodu nefunkčnosti stávajících svodů a zatékání do 
objektu. 
 
 

33) Úprava tvaru podesty v 6.NP 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na úpravu tvaru podesty v 6.NP. 
 
 

34) Provedení rychleschnoucích a rychletvrdnoucích potěrů na hlavních podestách a 
mezipodestách D4-S1 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

Vzhledem k provozním podmínkám oddělení Nemocnice Příbram a minimalizaci omezení jeho provozu a 
umožnění bezproblémového přístupu personálu, veřejnosti a pacientů bylo nutné přistoupit k provedení 
rychleschnoucích a rychletvrdnoucích potěrů na hlavních podestách schodiště D4-S1 od 1.PP do 3.NP a 
na mezipodestách od 1.PP do 6.NP s  možností rychlé pokládky dlažby po 24 hodinách po provedení 
potěru.  
 
 

35) Osazení ochranných nerezových rohů u šachetních dveří D4-S1 na přání objednatele 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na provedení ochrany rohů ostění stavebních 
otvorů vedoucích k výtahům ve vertikále D4-S1 pomocí nerezových úhelníků.  
 
 
 
 



  

 
36) Doplnění sádrokartonových konstrukcí 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na provedení sádrokartonové předstěny obvodové 
stěny v 1.NP na schodišti D4-S1. Dále bylo v prostoru chodby u oddělení magnetické resonance 
provedeno ukončující čílko zakrývající konstrukci podhledu nad rámec projektu. 
 
 

37) Úprava stávajících omítek stěny u výtahu schodiště D4-S1 ve 4.NP+5.NP na požadavek 
objednatele 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na úpravy povrchů stěn u výtahu schodiště D4-S1 
ve 4.NP a 5.NP, které byly v nevyhovujícím technicko-estetickém stavu, touto úpravou došlo ke sjednocení 
s nižšími rekonstruovanými podlažími. 
 
 

38) Výmalba stávajících sloupů a boků ramen schodiště D4-S1 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na provedení opravy výmalby stávajících sloupů a 
boků stávajících ramen schodiště D4-S1 ve styku se stávající hliníkovou prosklenou fasádou. 
 
 

39) Úpravy VZT u ramene schodiště do 6.NP 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že projektem navržené schodiště do 6.NP je v kolizi se stávajícími 
vývody VZT, bylo nutné provést úpravy těchto rozvodů.   
 
 

40) Odbourání vyčnívajícího soklu u osobního výtahu v 5.NP, dobetonávka podlahy, doplnění 
dlažby 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na odbourání vyčnívajícího soklu u osobního 
výtahu v 5.NP, dobetonávku podlahy a doplnění dlažby. 
 
 

41) Zasekání rozvodů vody + elektro pro automat Coca Cola ve 4.NP, vč. začištění a malby 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek zasekání stávajících rozvodů vody a elektro pro 
automat Coca Cola ve 4.NP, vč. následného začištění omítek a výmalby na schodišti D4-S1.  
 
 

42) Rozvodna RL 2 dielektrický koberec 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla na požadavek objednatele byl doplněn dielektrický koberec do rozvody RL 2 nad 
rámec projektu. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
43) Úprava rozvodu STA pro JIP a lékařské pokoje 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že původní trasa těchto rozvodů je vedena v příčce u rozvaděčů ve 
2.NP a 3.NP, které jsou při této rekonstrukci zrušeny. Bylo nutné přistoupit k úpravě trasy tohoto 
stávajícího vedení. 
 
 

44) 2x nový přívod a doplnění ovládání pro dveře v operačním sále 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na úpravu ovládání pro dveře v operačním sále. 
 
 

45) Přesun 4ks vypínačů z důvodu kolize s posuvnými dveřmi v místnostech D4-2.10 a D4-2.16 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že umístění navržených vypínačů je v kolizi s posuvnými dveřmi při 
jejich otevření, v místnostech D4-2.10 a D4-2.16, bylo nutné provést posun vypínačů. 
 
 

46) Doplnění svítidla, posun vypínačů a zásuvky, přepojení nouzového alarmu v koridoru 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo nutné z důvodu demolice části stávajícího koridoru přesunout funkční 
vypínače a zásuvky a přepojit nouzový alarm. Následně vznesl objednatel požadavek na doplnění svítidla 
v prostoru napojení stávajícího a nového koridoru. 
 
 

47) Doplnění vyrážecího tlačítka 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění vyrážecího tlačítka. 
 
 

48) Přesun požární klapky ve stávající strojovně VZT D4-1.12 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na přesun požární klapky v m.č. D4-1.12. 
 
 

49) Přeložky inženýrských sítí ve směru k hlavní komunikaci 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno následující : 
- i přes poskytnuté vytýčení správců sítí bylo zjištěno, že stávající vodovodní přípojka se nenachází 

v místech, kde byla správci sítí poskytnuta. Následně byly prováděny několikeré sondy za účelem 
nalezení přípojky, po nalezení areálové přípojky byly prováděny výkopy v její trase až k napojení 
na trasu hlavního řádu a následně bylo možné provést přeložku vodovodu. Byly doplněny 2 
vodovodní šoupata Hawle na vodovodní přípojce. 

- v trase přeložky teplovodu bylo během výkopových prací nalezeno železobetonové zdivo a 
obetonávky potrubí, které bylo v daném prostoru zapotřebí odstranit. Dále byla provedena 
zazdívka stávajícího topného kanálu z betonových cihel, na upravované trase přeložky musely být 
osazeny 2 ohyby navíc.  

- v trase přeložky plynovodu bylo zapotřebí doplnit v místech anglického dvorku ocelové potrubí 
Bralen vč. chráničky. 

   
 



  

 
50) Přeložky inženýrských sítí ve směru ke stravovacímu provozu 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno následující :  
- přeložky splaškové a dešťové kanalizace v původní projektem navrhované trase - i přes 

poskytnuté vytýčení správců sítí bylo zjištěno, že stávající přípojka dešťové kanalizace se 
nenachází v místech, kde byla správci sítí poskytnuta. Následně byly prováděny několikeré sondy 
za účelem nalezení přípojky. Po jejím nalezení bylo možné zahájit práce na přeložce. V průběhu 
provádění díla byla zrušena na žádost objednatele po konzultaci s projektantem jedna kanalizační 
šachta, dovezený materiál na zrušenou šachtu zůstává v majetku objednatele. Potrubí stávajících 
areálových rozvodů kanalizace určené dle projektu k demontáži a likvidaci bylo obetonováno, bylo 
nutné provést odstranění obetonávky a následně potrubí. Dále se v trase přeložek vyskytovaly 
vzduchotechnické zděné kanály, výkopové práce zasahovaly pod konstrukci těchto kanálů, bylo 
nutné přistoupit ke statickému zajištění těchto kanálů ve výkopu proti jejich možné destrukci a při 
zásypových pracích byly tyto kanály v místě jejich dna ještě podbetonovány. 

- rozšíření rozvodu splaškové kanalizace – jedná se o rozšíření nad rámec původního projektu, na 
požadavek objednatele z důvodu snadnějšího napojení v budoucí plánované výstavbě v areálu 
ONP. 

- rozšíření rozvodu dešťové kanalizace – jedná se o rozšíření nad rámec původního projektu, na 
požadavek objednatele z důvodu snadnějšího napojení v budoucí plánované výstavbě v areálu 
ONP. 

 
 

51) Zvýšený rozsah bourání základů stáv. vertikály a odlišné poměry výkopových prací ve 
stavební jámě 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že rozsah bourání základů stávající vertikály je výrazně vyšší než 
odhadované množství základů v tendrovém VV. Na to navazují odlišné poměry výkopových prací, které 
byly množstevně sníženy o množství zvýšeného bourání základů, dále bylo během výkopových prací 
prováděno dolamování stávajících hornin pro dotvarování stavební jámy pro následnou výstavbu nové 
vertikály a bylo zohledněno svislé přemístění výkopku na skutečné poměry a ztížení výkopových prací 
v blízkosti zachovaného rozvodu vodovodu ve stavební jámě na požadavek objednatele.   
 
 

52) Odstranění panelů a zmonolitněných podkladů ze zbylé jeřábové dráhy ve dvorní části 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění výkopových prací byly nalezeny zbytky konstrukcí původní jeřábové dráhy. 
Objednatel vznesl požadavek na odstranění těchto konstrukcí zbylé stávající jeřábové dráhy vč. podkladů 
z předchozích etap výstavby v areálu ONP. 
 

 
53) Doplnění zámečků pro omezení otevírání plastových oken pouze na ventilaci v lůžkových 

pokojích 3.NP 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění zámečků pro omezení otevírání 
plastových oken pouze na ventilaci, v lůžkových pokojích 3.NP 
 
 

54) Úprava trasy medicinálních plynů ve 2.NP m.č.2.11 z důvodu kolize s VZT 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla bylo nutné provést úpravu trasy vedení medicinálních plynů v m.č.2.11 z důvodu 
kolize s VZT. 
 
 
 



  

 

 
55) Doplnění vybavení stropního stativu v m.č.2.11 

 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění vybavení stropního stativu v m.č.2.11 
třemi kusy polic navíc oproti původnímu projektovému návrhu. 
 
 

56) Doplnění vybavení lůžkových ramp o zásuvky 230V a RJ 45/5e 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění vybavení lůžkových ramp o zásuvky 
230V a RJ 45/5e oproti původnímu projektovému návrhu. 
 
 

57) Začištění stávajících AL výplní v ostění mimo prostory řešené rekonstrukce olištováním 
 
Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na začištění stávajících AL výplní v ostění ve 2.NP, 
3.NP, 4.NP mimo prostory řešené rekonstrukce olištováním.  
 
 

58) Doplnění ocelového žebříku do anglického dvorku 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění ocelového žebříku do anglického 
dvorku. 
 
 

59) Doplnění přídržné konzole magnetu EPS vstupních dveří ve 2.NP D4-S1 
 

Popis a zdůvodnění změn:   

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění přídržné konzole magnetu EPS 
vstupních dveří ve 2.NP D4-S1. 
 
 
 
 
 
 
 

Počet připojených příloh : 2 Oznámení změny OZ 2/2019, položk. rozpočty změn 
 

Cena víceprací bez DPH : 
 

5.091.295,-- Kč 

Cena méněprací bez DPH : 
 

2.011.117,-- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :   
 

3.080.178,-- Kč 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
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DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ  O  DÍLO  

 
uzavřené dne 24.07.2018 

 

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník,  (dále jen OZ) 

 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1.1. Objednatel :  Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
Sídlo :    Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I 
Statutární zástupce:        MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva 
    Mgr. Tomáš Helebrant, místopředseda představenstva 
IČ :    27085031 
DIČ :    CZ 27085031 
Bankovní spojení:   
Č. účtu:      
Za finanční plnění odpovídá:  
Za věcné plnění odpovídá: 
 
a 
 
1.2. Zhotovitel :  STAVEKO, spol. s r.o. 
Sídlo :    Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř 
Statutární zástupce :  Ing. Jiří Karpíšek – jednatel společnosti 
IČ :    45145580 
DIČ :    CZ45145580 
Bankovní spojení:   
Č. účtu:       
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7734 
 

 

 

Výše uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek, uzavírají dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.07.2018, kterým se mění 
následující články smlouvy 

 

 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

 

 Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění: 
 

 Rozsah díla se upravuje dle přílohy (změnový list ZL 2/2019), jenž je nedílnou součástí tohoto 
dodatku ke smlouvě o dílo. 
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IV. CENA DÍLA 

 

 Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla se upravuje dle přílohy (změnový list ZL 
2/2019) jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo 

 

 Cena díla bez DPH dle SOD ze dne 24.07.2018 a jejího dodatku č.1  

 ze dne 15.04.2019 ………………………………………………………………….… 78.000.055,-- Kč 

 Cena upraveného rozsahu díla dle ZL 2/2019 ze dne 12.11.2019………………    3.080.178,-- Kč 

 Celková cena díla bez DPH dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ……………..  81.080.233,-- Kč 

 DPH 21% ………………………………………………………………………………  17.026.849,-- Kč 

 Celková cena díla vč. DPH dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ………………  98.107.082,-- Kč 

 

 

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 

 Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 24.07.2018 nedotčené tímto dodatkem zůstávají 

v platnosti a účinnosti. 

 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. 

 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek uzavřely svobodně a vážně a že jim nejsou známy 
skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly. 

 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
  

 

Přílohy: Změnový list ZL 2/2019 ze dne 12.11.2019 
 Oznámení změny OZ 2/2019 ze dne 31.10.2019 
 Rozpočet ke Změnovému listu 
 
 

 
V Příbrami dne  ………………….    V Příbrami dne …………………. 
 
 
 
 
 
……………………………………………….   ………………………………………. 
objednatel – MUDr. Stanislav Holobrada   zhotovitel – Ing. Jiří Karpíšek 
 
 
 
 
……………………………………………….    
objednatel – Mgr. Tomáš Helebrant 
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