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Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5140/2018

"Silnice II/282 Koberovy"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                

číslo účtu: 19-7964000277/0100     

dále jen „objednatel“

a 

Integra stavby a.s.                               

se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec  

IČO: 25014391

DIČ:   CZ25014391        

osoba oprávněná podepsat dodatek:   Ing. Petr Turek, statutární ředitel     

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-3778870297/0100

evidence: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955 

dále jen „zhotovitel“             

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 1. 2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou 
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objednatelem pod č. OLP/5140/2018, ke které smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2019

dodatek č. 1 a  dne 27. 9. 2019 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá 

z příloh tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

snižuje o částku 30 000,00 Kč bez DPH, tj.  36 300,00 Kč včetně DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH 20 162 272,07 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 bez DPH- vícepráce

                0,00 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce

     30 000,00 Kč

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za

méněpráce) bez DPH
20 132 272,07 Kč

DPH   4 227 777,13 Kč

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH
24 360 049,20 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.   

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, 

b) Soupis prací, dodávek a služeb.

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 
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obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2075/19/RK ze dne 19. 11. 2019.

V Liberci dne 3.12.2019 V Liberci dne 28.11.2019

……………………………… …………………………

Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana                                          Ing. Petr Turek, statutární ředitel
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/282 Koberovy“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/282 Koberovy“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 
odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

SO 101 - Rekonstrukce silnice II/282
Odůvodnění méněprací:
Níže uvedená položka je pokrácena na základě skutečného provedení na stavbě, kde realizaci betonového 
svodidla o délce 6m nebylo potřeba realizovat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.

Méněpráce: 

KÓD 
POLOŽKY

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 
CENA

CELKOVÁ 
CENA

911EA1
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 
1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ

M -6,000 5000,00 -30 000,00

CELKEM -30 000,00

Zhotovitel : Integra stavby a.s. Mgr. Ondřej Hušek
…………………………………………….

Dne
…………………………………..

Projektant/AD :
IMCZ Projektová a 
konzultační spol. 
s r.o.

Ing. Petr Kobza …………………………………………….

Dne …………………………………..

TDI : ABM Kontrol s.r.o. Ing. Petr Šindelka …………………………………………….

Dne
…………………………………..

Zástupce 
objednatele

:

Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, 
příspěvková
organizace

Ing. Martin Čáp …………………………………………….

Dne
…………………………………..

Cena víceprací  dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH -30 000,00 Kč

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH 30 000,00 Kč

Celková hodnota méněprací a víceprací dle § 222 odst. 4 zákona v % 0,15 %



3.1.2

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Stavba: JÚ 16076 - Silnice II/282 Koberovy

Varianta:  - 

Odbytová cena [Kč]  20 132 272,07

OC + DPH [Kč]  24 360 049,20

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 82 557,30 393 130,00SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady  475 687,30

Z toho ZBV

SO 000 - změna 1 - Archeologie5 -26 462,70-4 592,70-21 870,00

 3 696 779,98 17 603 714,19SO 101 Rekonstrukce silnice II/282  21 300 494,17

Z toho ZBV

  SO101 - změna 1 - RDS1 -3 206,50-556,50-2 650,00

  SO101 - změna 2 - Realizace3  215 808,46 37 454,36 178 354,10

  SO101 - změna 3 - Realizace - dodatek č. 26  176 978,23 30 715,23 146 263,00

SO 101 - změna 4 - dodatek č.37 -36 300,00-6 300,00-30 000,00

 44 150,40 210 240,00SO 191 Dopravně inženýrská opatření  254 390,40

 404 289,45 1 925 187,88SO 201 Rekonstrukce opěrné zdi v km 13,060  2 329 477,33

Z toho ZBV

  SO201 - změna 1 - RDS2 -12 584,00-2 184,00-10 400,00

  SO201 - změna 2 - Realizace4 -101 266,96-17 575,26-83 691,70



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 393 130,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 475 687,30Cena s daní:

Kč 82 557,30DPH:

Kč 393 130,00Cena celková:

Kč 415 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet:

Silnice II/282 Koberovy

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: JÚ 16076

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění CZ-CPA:  
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3.6.1.10

Silnice II/282 Koberovy

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  15 000,000  1,00  15 000,00

archeologický dohled (provizorní cena 15 000,- Kč bez DPH - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel 

upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí 

účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V 

případě, že účastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou 

provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)

15000=15 000,0000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

SO 000 - změna 1 - Archeologie5 -6 870,000 -6 870,00

-6870=-6 870,000 [A]

aktuální množství  8 130,00 8 130,000

 2 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  15 000,000  1,00  15 000,00
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Silnice II/282 Koberovy

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 15 000,- Kč bez DPH - položka 

bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel 

upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu 

prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v 

soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku  (záchranný archeologický 

průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze 

zadávacího řízení.

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

15000=15 000,0000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

SO 000 - změna 1 - Archeologie5 -15 000,000 -15 000,00

-15000=-15 000,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,0000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  200 000,00  200 000,00
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Silnice II/282 Koberovy

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a 

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu 

(DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,0000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,0000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  35 000,00  35 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,0000 [A]
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Silnice II/282 Koberovy

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 7 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

Náklady na úmístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,0000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  393 130,000

 393 130,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 17 603 714,19Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 21 300 494,17Cena s daní:

Kč 3 696 779,98DPH:

Kč 17 603 714,19Cena celková:

Kč 17 311 747,09Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/282

Rekonstrukce silnice II/282

Rozpočet:

Silnice II/282 Koberovy

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: JÚ 16076

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění CZ-CPA:  
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Silnice II/282 Koberovy

Rekonstrukce silnice II/282

Rekonstrukce silnice II/282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2 992,969  50,00  149 648,45

vyzískaná zemina bez rozlišení

přebytek ornice z pol. 121104 a 125734: 59,350-47,960=11,3900 [A] 

odkop pro komunikaci z pol. 122738.1: 295,720=295,7200 [B] 

zemina ze st. aktivní zóny z pol. 122738.2: 65,250=65,2500 [C] 

odkop pro komunikaci ve středu vozovky z pol. 122738.3: 690,000=690,0000 [D] 

výkopy v korytě z pol. 124738: 76,320=76,3200 [E] 

čištění rámového propustku z pol.: 12940: 2,975=2,9750 [F] 

čištění šachet a vpustí z pol. 12970 a 12980: 10*0,5m3/ks+22*0,7m3/ks=20,4000 [G] 

čištění potrubí z pol. 129957: 0,15*106,500=15,9750 [H] 

pročištění propustků z pol. 129972: 0,25*59,500=14,8750 [I] 

hloubení jam z pol. 131738.1: 698,088=698,0880 [J] 

výkopy pro vpusti a šachty z pol. 131738.3: 221,967=221,9670 [K] 

výkop rýh z pol. 13273: 653,880=653,8800 [L] 

trativody z pol. 21263: 0,5*0,4*751,000=150,2000 [M] 

čištění vozovky z pol. 93818: 6509,500*0,003=19,5285 [N] 

čištění gabionů z pol. 93841 a 93842: 0,05*940,000+0,01*940,000=56,4000 [O] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=2 992,9685 [P]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3  450,000  22 500,00

375,0*2,4*0,5=450,000 [A]

  SO101 - změna 3 - Realizace - dodatek č. 26  22,400  1 120,00

z pol. 131738.1: 22,4=22,400 [A]

aktuální množství  173 268,45 3 465,369

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  39,270  50,00  1 963,50

vyzískaná zemina, položka na příkaz TDI
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Rekonstrukce silnice II/282

Rekonstrukce silnice II/282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop pro výměnu šachet a UV z pol. 131738.4: 39,270=39,2700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  19,240  50,00  962,00

nevhodná zemina na základě posouzení geologem, položka na příkaz TDI

výkop pro polštář pod kotevní deskou z pol. 131738.2: 19,240=19,2400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  47,040  50,00  2 352,00

suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí, 2,3t/m3

dlažba u čp.64, viz.pol. 113188: 0,3*2,3=0,6900 [A] 

vývrty pro osazení odtokových potrubí u odvodňovačů z pol. 26154.1: 2,4*3,14*0,09*0,09*2,3=0,1404 [B] 

vývrty pro napojení potrubí a drenáže do stávajících šachet / UV z pol. 26154.2: 1*3,14*0,09*0,09*2,3=0,0585 [C] 

otryskané povrchy beton. kcí z pol. 938543: 0,01*351,2*2,3=8,0776 [D] 

stávající zpevnění příkopu zatravňovacími tvárnicemi z pol. 966118: 0,9=0,9000 [E] 

zatrubnění příkopu u č.p. 106, dn 300, z pol. 966345: 0,045*8,5*2,3=0,8798 [F] 

st. žlabovky vč. podkladu z pol. 96655: 0,3*0,2*2,3*263,0=36,2940 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=47,0403 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  213,837  50,00  10 691,85

kamenná suť, 2,6t/m3

z koryta z pol. 114148: 82,245*2,6=213,8370 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3  7,280  364,00

7,28=7,280 [A]

  SO101 - změna 3 - Realizace - dodatek č. 26  3,500  175,00

z pol. 966128: 3,50=3,500 [A]
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Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  11 230,85 224,617

 5 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  53,367  50,00  2 668,35

suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí, 2,3t/m3; položka na příkaz TDI

st. obrubníky z pol. 113524: 48,0*0,25*0,15*2,3=4,1400 [A] 

st. beton. římsy z pol. 966168: 8,403*2,3=19,3269 [B] 

st. UV a šachty z pol. 96687 a 96688: (8+5)*1,0m3/ks*2,3=29,9000 [C] 

Celkem: A+B+C=53,3669 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 7 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  104,000  50,00  5 200,00

kamenná suť, 2,6t/m3, položka na příkaz TDI

z gabionů z pol. 966128: 40,0*2,6=104,0000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 8 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 691,707  50,00  134 585,35

nestmelené podkladní vrstvy vozovky bez asf. tmelu; 1,8t/m3

z pol. 113328.1: 1495,393*1,8=2 691,7074 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 9 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  29,250  50,00  1 462,50

nestmelené podkladní vrstvy vozovky bez asf. tmelu; 1,8t/m3; položka na příkaz 

TDI

z pol. 113328.2: 16,25*1,8=29,2500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 10 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  270,605  50,00  13 530,25

stmelené podkladní vrstvy vozovky s obsahem asf. tmelu; 1,8t/m3
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Stavba:

Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z pol. 113338: 150,336*1,8=270,6048 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 11 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

ochrana všech pozemních i nadzemních vedení v místě stavby, vč. vytýčení a 

vyznačení; předpoklad vodovod podzemní, NN podzemní i nadzemní, VO podzemní 

i nadzemní, STL plynu podzemní, sdělovací podzemní optické a podezmní i 

nadzemní metalické vedení CETIN, kanalizace podzemní atd. dle průvodní a 

technické zprávy, vč. domovních přípojek, aj. vč. případné provizorní podpěrné 

konstrukce; vč. příp. přesunu na provizorní konstrukci a následného přesunu na 

původní pozice, vč. chrániček, vytýčení trasy, projednání se správcem

1=1,0000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 12 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

pronájem lávek v místech výkopů pro přístup k obytným objektům a pro pohyb na 

stavbě, po celou dobu stavby. Celková délka lávky ~5m, volná šířka 0,75m, 

oboustranné zábradlí v.1,1m s výplní dle ČSN 73 6201. Předpokládá se provedení z 

ocelových nosníků a dřevěných prvků podlahy, zábradlí a uložení, příp. systémová 

lávka. Předpoklad 6ks.

1=1,0000 [A]

Technická specifikace: Pronájem kompletního provizorního přemostění. Položka zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené s dopravou materiálu na místo určení, montáží, 

rektifikací, příp. pronájmem, údržbou, demontáží a zpětným odvozem. V ceně položky jsou zahrnuty chodníky a pochozí povrch na mostě s úpravou dle 

PD, včetně zábradlí s výplní dle ČSN 73 6201 (sítě, příp. svislá výplň) na mostě a v předpolí.

Všeobecné konstrukce a práce  377 223,250

Zemní práce1

 13 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  200,000  20,00  4 000,00

vč. likvidace příp. pařezů zhotovitelem, vč. stromů do D=100mm, vč.odvozu a 

kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč. likvidace popelu či štěpky, plocha 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

křovin odhadem

odhad 200,0=200,0000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, likvidace příp. pařezů, doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování, kompletní likvidace odpadu zhotovitelem

 14 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000  3 500,00  7 000,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním, 

kompletní odstranění bez ponechaných zbytků pařezů

2=2,0000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 15 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  0,300  1 000,00  300,00

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v 

položce č. 014102.1

dlažba u čp. 64: 5,0m2*0,06=0,3000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 113328 2 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  16,250  250,00  4 062,50
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vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v 

položce č. 014112.2; položka na příkaz TDI

viz. pol. 45152.2: 16,250=16,2500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 113328 1 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 495,393  250,00  373 848,25

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v 

položce č. 014112.1

odečet ploch cad 

silnice km 12.935 - 13.085, tl. 300 mm: 1100,0*0,300=330,0000 [A] 

silnice km 13.085 - 13.585, tl. 230 mm: 3050,5*0,230=701,6150 [B] 

silnice km 13.585 - 13.860, tl. 225 mm: 1680,6*0,225=378,1350 [C] 

sjezdy asf. beton, tl. 300 mm: (8,0+9,7+8,4+56,7)*0,300=24,8400 [D] 

sjezdy asf. beton, tl. 300 mm: (11,5+12,7+20,0+13,6+12,2+8,2+30+18,8+6,8)*0,310=41,4780 [E] 

sjezdy asf. recyklat, tl. 250 mm, viz. pol. 56960.2: 15,4*0,250=3,8500 [F] 

sjezdy dlažba 80, tl.180 mm, viz. pol. 465115.2: 35,0*0,180=6,3000 [G] 

sjezdy dlažba 60, tl. 150 mm, viz. pol. 465115.1, 465923.1: (16,0+37,5)*0,150=8,0250 [H] 

dlažba kámen, tl. 100 mm: 11,5*0,1=1,1500 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 495,3930 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  150,336  950,00  142 819,20

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v 

položce č. 014122.
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odečet ploch cad 

km 13.085-13.585, tl. 30 mm: 3050,5*0,030=91,5150 [A]  

km 13.585 - 13.860, tl. 35 mm: 1680,6*0,035=58,8210 [B]  

Celkem: A+B=150,3360 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 19 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  48,000  50,00  2 400,00

odstranění st. obrubníků v případě jejich nezpůsobilého stavu

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v pol. 014102.2, položka na 

příkaz TDI

z pol. 917224.2: 48,0=48,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 20 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  851,990  1 990,00  1 695 460,10

materiál bude zpětně použit na dosypání krajnic - viz. položka 56960 

vč. odvozu přebytečného materiálu na místo určené investorem, předpoklad do 

20km, bez poplatku za uložení skládku (nebude účtován)

odečet ploch cad 

fréza tl. 90 mm (sjezdy): (8,0+9,7+8,4+9,6+56,7)*0,09=8,3160 [A] 

fréza tl. 100 mm (silnice - obnova pouze asf. vrstev): (35,5+28+91,6+15,4+11+91,7)*0,1=27,3200 [B] 

fréza tl. 140 mm: (1100,0+3050,5+1680,6)*0,14=816,3540 [C] 

Celkem: A+B+C=851,9900 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 21 114148 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO VČ PODKL, ODVOZ 

DO 20KM

M3  82,245  800,00  65 796,00
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vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v 

položce č. 014102.3

odečty cad: 0,3*(1,3*76,0+52,34+35,6+1,3*21,0+60,11)=82,2450 [A]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 22 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  400,000  50,00  20 000,00

vč. zřízení a odstranění čerpacích jímek

50*8=400,0000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3  80,000  4 000,00

80=80,000 [A]

  SO101 - změna 3 - Realizace - dodatek č. 26  39,000  1 950,00

39,0=39,000 [A]

aktuální množství  25 950,00 519,000

 23 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  230,000  150,00  34 500,00

DN 800 vč.usměrnění toku do potrubí vč. zemních hrázek a jejich následné 

likvidace.

80,0+42,0+40,0+26,0+42,0=230,0000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

ZBV:
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  SO101 - změna 2 - Realizace3  10,000  1 500,00

10,0=10,000 [A]

  SO101 - změna 3 - Realizace - dodatek č. 26  6,000  900,00

6,0=6,000 [A]

aktuální množství  36 900,00 246,000

 24 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  59,350  150,00  8 902,50

odvoz a uložení na meziskládku, bude zpětně použito; přebytek ornice uložen na 

skládku, poplatek v pol. 014101.1

odečty cad 

165,0+1,2*210,0+138,0+38,5=593,5000 [A] 

Celkem: A*0,10=59,3500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 26 122738 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  65,250  250,00  16 312,50

výkop pro výměnu aktivní zóny (mimo výkop sanaci rubu gabionových konstrukcí)

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101.1

0,5*(35,0*2,0+60,5)=65,2500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění, ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod., příplatek za lepivost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách), čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 

pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku, svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka, udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku, veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 27 122738 3 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  690,000  250,00  172 500,00

výkop pro konstrukci vozovky ve středu silnice; vč.odvozu a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v položce 014101.1

viz příloha kubatury: 690,0=690,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění, ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod., příplatek za lepivost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách), čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 

pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku, svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka, udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku, veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 25 122738 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  295,720  250,00  73 930,00

výkop pro zazubení ve svahu a odkop zářezu a pro konstrukci vozovky

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101.1

za rubem obrub: 

z pol. 917223: 373,0*0,8*1,6/2=238,7200 [A] 

z pol. 917224.1: 285,0*0,2m2=57,0000 [B] 

Celkem: A+B=295,7200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření, ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění,ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod., příplatek za lepivost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných 

nutných částech (figurách), čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), potřebné snížení 

hladiny podzemní vody, těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku, svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek, pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn), úpravu, ochranu a očištění dna, 

základové spáry, stěn a svahů, zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování, zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka, udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku, veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.), nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 28 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  76,320  250,00  19 080,00

vyčištění a reprofilace dna koryta, odtěžení sedimentu, vč.odvozu na skládku a 

uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v položce č. 014101.1

propustek v km 13,277 vč. prostoru před vtokem: 2,0*10,0*0,9+2,4*8,5*0,8=34,3200 [A] 

koryto u gabionů: 0,5*0,8/2*(76,0+38,0+36,0+22,0+38,0)=42,0000 [B] 

Celkem: A+B=76,3200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 29 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 5KM M3  47,960  250,00  11 990,00

ornice na zpětné ohumusování, na meziskládce

z pol. 18221: 0,10*479,6=47,9600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku  

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 30 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 20KM M3  274,225  250,00  68 556,25

zemina vhodná do násypu a krajnic dle ČSN 73 6133

dosypání krajnic a zásypy výkopů z pol. 17310 a 17411: 11,025+263,2=274,2250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
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Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku  

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 31 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3  2,975  1 500,00  4 462,50

pročištění stávajícího propustku od nánosů, vč. odvozu na skládku a uložení, 

předpoklad objem do 0,35m3/m; poplatek za skládku v položce 014101.1

propust v km 13,270: 8,5*0,35=2,9750 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 32 12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS  10,000  1 000,00  10 000,00

vč. odvozu materiálu na skládku do 20km, poplatek za uložení na skládku v pol. 

014101.1

10=10,0000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 33 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  22,000  500,00  11 000,00

vč. odvozu materiálu na skládku do 20km, poplatek za uložení na skládku v pol. 

014101.1

uliční vpusti: 14=14,0000 [A] 

obrubníkové vpusti: 8=8,0000 [B] 

Celkem: A+B=22,0000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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3.6.1.10

Silnice II/282 Koberovy

Rekonstrukce silnice II/282

Rekonstrukce silnice II/282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  106,500  350,00  37 275,00

pročištění stávajících zatrubnění souběžných příkopů, sjezdů a přípojek UV 

vyvedených do vodoteče od nánosů, vč. odvozu na skládku a uložení, předpoklad 

objem do 0,15m3/m; poplatek za skládku v položce 014101.1

zatrubnění: 11,0+16,5+14,0+9,5+12+8,5+8,5+8,5+7,5+2,0=98,0000 [A] 

žlab s mříží: 8,5=8,5000 [B] 

Celkem: A+B=106,5000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 35 129972 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM M  59,500  500,00  29 750,00

pročištění stávajících propustků od nánosů, vč. odvozu na skládku a uložení, 

předpoklad objem do 0,25m3/m; poplatek za skládku v položce 014101.1

propustek v km 13,480: 28,0+11,0=39,0000 [A] 

propustek v km 13,715: 12,0=12,0000 [B] 

zatrubnění vodoteče v km 13.830: 8,5=8,5000 [C] 

Celkem: A+B+C=59,5000 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 36 131738 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  698,088  250,00  174 522,00

vč. jednoduchého pažení a jeho odstranění v případě potřeby a v místě stísněného 

prostoru (např. u plotu); vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku 

uveden v položce č. 014101.1

u č.p. 64: (2,6+3,6)/2*1,25*18,5=71,6875 [A] 

gabiony: ((0,8+1,85)/2*2,0+0,5*0,5)*(76,0+38,0+38,0+24,0+40,0)=626,4000 [B] 

Celkem: A+B=698,0875 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
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3.6.1.10

Silnice II/282 Koberovy

Rekonstrukce silnice II/282

Rekonstrukce silnice II/282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3  450,000  112 500,00

375,0*2,4*0,5=450,000 [A]

  SO101 - změna 3 - Realizace - dodatek č. 26  22,400  5 600,00

(1,0+1,8)/2*2,0*4,0*2=22,400 [A]

aktuální množství  292 622,00 1 170,488

 37 131738 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  19,240  250,00  4 810,00

nevhodná zemina na základě posouzení geologem; vč.odvozu a uložení na 

skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.3; položka na příkaz TDI

výkop pro polštář pod kotevní deskou u č.p. 64: 2,6*18,5*0,4=19,2400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
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3.6.1.10

Silnice II/282 Koberovy

Rekonstrukce silnice II/282

Rekonstrukce silnice II/282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 38 131738 3 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  221,967  250,00  55 491,75

vč. jednoduchého pažení a jeho odstranění v případě potřeby a v místě stísněného 

prostoru (např. u plotu); vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku 

uveden v položce č. 014101.1

uliční vpusti: 1,5*1,5*1,0*4=9,0000 [A] 

horská vpust: 2,4*1,8*1,6-(1,3*0,9*0,15+2*0,15*1,1*(1,3+0,6))=6,1095 [B] 

drenáž. šachty: (2,15*2,15)*(4*1,75+8*2,15+3*2,65+4*3,15)=206,8569 [C] 

Celkem: A+B+C=221,9664 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
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Rekonstrukce silnice II/282

Rekonstrukce silnice II/282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 39 131738 4 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  39,270  250,00  9 817,50

výkop pro šachty a vpusti v případě jejich nezpůsobilého stavu; vč. jednoduchého 

pažení a jeho odstranění v případě potřeby a v místě stísněného prostoru (např. u 

plotu); vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 

014101.2; položka na příkaz TDI

uliční vpusti: 8*(1,5*1,5-0,9*0,9)*1,0=11,5200 [A] 

šachty: 5*(2,15*2,15-1,55*1,55)*2,5=27,7500 [B] 

Celkem: A+B=39,2700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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Silnice II/282 Koberovy

Rekonstrukce silnice II/282

Rekonstrukce silnice II/282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 40 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  653,880  250,00  163 470,00

vč. příp. jednoduchého pažení a jeho odstranění; vč.odvozu a uložení na skládku, 

poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1

rýhy pro přípojky UV a HV z pol. 87434: 0,6*1,5*41,0=36,9000 [A] 

rýha pro drenáž: (0,6+0,75)/2*(1,0*335,0+1,2*98,0+1,5*278,0)=586,9800 [B] 

trativodní rýha na KÚ: 40*0,5*1,5=30,0000 [C] 

Celkem: A+B+C=653,8800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 41 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  11,025  350,00  3 858,75

zemina vhodná dle ČSN 73 6133

dosypání krajnic z pol. 56960.1: 0,35*31,5=11,0250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 42 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  263,200  650,00  171 080,00

zemina vhodná dle ČSN 73 6133

dosypávky za obrubami z pol. 917223 a 917224.1: 0,4m2*(373,0+285,0)=263,2000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 44 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  302,310  650,00  196 501,50

ŠDa 0/63, vč. zkoušek hutnění na parametry dle TZ, splňuje požadavky na aktivní 

zónu

za gabiony: (2,32+2,07)/2*0,5*(76,0+38,0+38,0+24,0+40,0)=237,0600 [A] 

zbývající plocha AZ: 0,5*(35,0*2,0+60,5)=65,2500 [B] 

Celkem: A+B=302,3100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 43 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  343,440  650,00  223 236,00

ŠD 0/125, vč. zkoušek hutnění na parametry dle TZ

(1,0+1,65)/2*1,2*(76,0+38,0+38,0+24,0+40,0)=343,4400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 45 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  741,005  650,00  481 653,25

ŠDa 0/32, vč. zkoušek hutnění na parametry dle TZ, v oblasti AZ splňuje 

požadavky na aktivní zónu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp výkopu po šachtách a vpustích z pol. 131738.3: 

uliční vpusti: (1,5*1,5-0,9*0,9)*1,0*4=5,7600 [A] 

horská vpust: 2,4*1,8*1,6-1,8*0,9*1,6=4,3200 [B] 

drenáž. šachty: (2,15*2,15-1,55*1,55)*(4*1,75+8*2,15+3*2,65+4*3,15)=99,3450 [C] 

zásyp rýh pro přípojky, drenáž a trativod z pol. 13273: 

rýhy pro přípojky UV a HV: 0,6*1,0*41,0=24,6000 [D] 

rýha pro drenáž: (0,6+0,75)/2*(1,0*335,0+1,2*98,0+1,5*278,0)=586,9800 [E] 

trativodní rýha na KÚ: 40*0,5*1,0=20,0000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=741,0050 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 46 17481 4 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  39,270  650,00  25 525,50

ŠDa 0/32, vč. zkoušek hutnění na parametry dle TZ, v oblasti AZ splňuje 

požadavky na aktivní zónu; položka na příkaz TDI

zásyp výkopu po vyměněných šachtách a vpustích z pol. 131738.4: 

uliční vpusti: 8*(1,5*1,5-0.9*0.9)*1.0=11,5200 [A] 

šachty: 5*(2.15*2.15-1.55*1.55)*2.5=27,7500 [B] 

Celkem: A+B=39,2700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
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SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 47 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  6 387,100  12,00  76 645,20

úprava pláně přehutněním, vč. 4x statické zatěžovací zkoušky pláně

z.spára pod kotevní deskou: 2,6*18,5=48,1000 [A] 

parapláň: 35,0*2,0+60,5=130,5000 [B] 

pláň z pol. 56330; 45152.1: 6068,0+140,5=6 208,5000 [C] 

Celkem: A+B+C=6 387,1000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 48 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  81,250  21,00  1 706,25

úprava pláně přehutněním, vč. 4x statické zatěžovací zkoušky pláně; položka na 

příkaz TDI

z pol. 465923.2: 81,25=81,2500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 49 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  479,600  10,00  4 796,00

pod ornici z pol. 18221: 479,6=479,6000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
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 50 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  479,600  24,00  11 510,40

odečty ploch cad: 176,0+1,2*253,0=479,6000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 51 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  479,600  18,00  8 632,80

vč. zalití a ošetřování po dobu stavby

z pol. 18221: 479,6=479,6000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  4 553 651,701

Základy2

 52 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  751,000  120,00  90 120,00

podélná drenáž pod komunikací, DN150 SN12, profilovaná, děrovaná, s plným 

dnem  

vč.dodání, výkopu rýhy vč. odvozu a uložení na skládku (předpoklad do 20km), ŠP 

lože, osazení, obsypu drenážním zásypem ŠD 8/16 a ŠD 32/63, vč. příp. T-kusů, 

napojení a vyústění, příp. seříznutí, poplatek za skládku výkopu v položce 014101.1

drenáž v silnici: 335,0+98,0+278,0=711,0000 [A] 

trativod vedle silnice na KÚ: 40,0=40,0000 [B] 

Celkem: A+B=751,0000 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 53 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,063  150 000,00  9 450,00

drenážní plastbeton v místě odvodňovačů

0,055*0,12*(0,4*2+0,8*2)*4=0,0634 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 54 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  2 803,100  30,00  84 093,00

separační geotextilie k trativodům, min. 200g/m2; mezi ŠD 8/16 a ŠD 32/63

z pol. 28999.1: 2803,1=2 803,1000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 55 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  172,800  680,00  117 504,00

lomový kámen do podloží; hm. kamene >200kg, tl. 0,8m

dno výkopu na rubu gabionů: 1,0*0,8*(76,0+38,0+38,0+24,0+40,0)=172,8000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 56 26154 1 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

V D DO 200MM

M  2,400  5 000,00  12 000,00

vrty pro osazení výústních trubek od odvodňovačů, pr. 170mm, vč. odvozu 

materiálu na skládku do 20km, poplatek za skládku v pol. 014102.1

0,6*4=2,4000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 57 26154 2 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

V D DO 200MM

M  1,000  5 000,00  5 000,00

vrty pro napojení potrubí a drenáže do stávajících šachet / vpustí, vč. odvozu 

materiálu na skládku do 20km, poplatek za skládku v pol. 014102.1

0,2*5=1,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 58 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  19,240  850,00  16 354,00

ŠD 0/125, hutněný polštář tl. 0,4m, vč. zkoušek hutnění; položka na příkaz TDI

z pol. 131738.2: 19,24=19,2400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3  450,000  382 500,00

z pol. 131738.1: 450,0=450,000 [A]

aktuální množství  398 854,00 469,240

 59 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  4,810  2 790,00  13 419,90
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C12/15-X0

podkladní beton pod kot.desku: 2,6*18,5*0,1=4,8100 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 60 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,779  10 000,00  7 790,00

C 25/30-XF4; vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných ploch proti 

zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií

odvodňovače: (0,7*0,9*0,35-0,46*0,56*0,1)*4=0,7790 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 61 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  13,850  7 500,00  103 875,00

C25/30-XA1/XD1;vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných ploch 

proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, úpravy povrchu pro pokládku izolace, 

vč.podpěrné konstrukce, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

kotevní deska: ((0,32+0,42)/2*1,58+0,42*0,42)*18,2=13,8502 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 62 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  2,174  25 000,00  54 350,00

z pol. 272324: 0,02*7,85*13,850=2,1744 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

  SO101 - změna 1 - RDS1 -0,068 -1 700,00
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aktuální množství  52 650,00 2,106

 63 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  582,400  80,00  46 592,00

geotextilie min. 600g/m2

rub gabionů: 2,8*(76,0+38,0+36,0+22,0+36,0)=582,4000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 64 28999 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  2 803,100  40,00  112 124,00

vodonepropustná fólie do trativodu, PVC tl. 2mm

z pol. 21263: 

drenáž v silnici: 335,0*3,7+98,0*3,3+278,0*3,9=2 647,1000 [A] 

trativod vedle silnice na KÚ: 40*3,9=156,0000 [B] 

Celkem: A+B=2 803,1000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 65 28999 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  86,220  40,00  3 448,80



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 33

3.6.1.10

Silnice II/282 Koberovy

Rekonstrukce silnice II/282

Rekonstrukce silnice II/282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nopová fólie k plotovým zídkám a objektům

(46,0+55,8+23,8+18,1)*0,6=86,2200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  1 056 920,702

Svislé konstrukce3

 66 317325 1 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  7,747  9 500,00  73 596,50

C30/37-XF4 vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných ploch proti 

zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, úpravy povrchu pro pokládku izolace, 

letopočet výstavby otiskem šablony, úpravy horního povrchu viz TZ; vč. 

kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

0,42*((1,29+1,25)/2*6,53+(1,25+0,49)/2*11,67)=7,7473 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 67 317325 2 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  6,990  9 500,00  66 405,00

C30/37-XF4 vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných ploch proti 

zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, úpravy povrchu pro pokládku izolace, 

letopočet výstavby otiskem šablony, úpravy horního povrchu viz TZ; vč. 

kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18; položka na příkaz TDI

v případě výměny části poškozených gabionů; předpoklad 10% gabionů, z pol. 966168: 6,0=6,0000 [A] 

dobetovávka v km 13,310 pod beton. svodidlo v případě potřeby (dle typu použitého svodidla): 0,3*0,6*5,5=0,9900 [B] 

Celkem: A+B=6,9900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 68 317365 1 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,216  25 000,00  30 400,00

z pol. 317325.1: 0,02*7,747*7,85=1,2163 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

  SO101 - změna 1 - RDS1 -0,038 -950,00

aktuální množství  29 450,00 1,178

 69 317365 2 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,097  25 000,00  27 425,00
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vč. vrtů a vlepení výztuže do stávající římsy; položka na příkaz TDI

0,02*6,99*7,85=1,0974 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 70 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,000  4 340,00  0,00

vyzdění stěn propustku z lom.kam. na MC

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3  8,960  38 886,40

0,8*0,8*7,0*2=8,960 [A]

  SO101 - změna 3 - Realizace - dodatek č. 26  4,370  18 965,80

dle skut. 4,37=4,370 [A]

aktuální množství  57 852,20 13,330
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 71 3272A4 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  40,000  4 500,00  180 000,00

provedení dle TKP 31, ručně skládaný líc zdi, vzájemné vodivé propojení, 

šestiúhelníková dvojzákrutová síť (vázaná); PKO a výplň košů dle TZ;  kompletní 

dodávka včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 

včetně naložení, složení a uložení. Položka na příkaz TDI

v případě výměny části poškozených gabionů; předpoklad 10%, z pol. 966128: 40,0=40,0000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.  

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

Svislé konstrukce  434 728,703

Vodorovné konstrukce4

 72 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  0,000  9 150,00  0,00

roznášecí horní deska propustku

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3  15,680  143 472,00

0,35*5,6*8,0=15,680 [A]

  SO101 - změna 3 - Realizace - dodatek č. 26  7,680  70 272,00

dle skut. 7,68=7,680 [A]

aktuální množství  213 744,00 23,360

 73 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  0,000  29 100,00  0,00

výztuž desky propustku

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3  1,327  38 615,70

12,34kg/m2/1000*5,6*8,0*1,2(přesahy)*2=1,327 [A]

  SO101 - změna 3 - Realizace - dodatek č. 26  0,632  18 391,20

dle skut. 0,632=0,632 [A]

aktuální množství  57 006,90 1,959

 74 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  21,465  2 790,00  59 887,35

výplňový beton; vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN

výplň výkopu za kotevní deskou: 0,32*0,4*18,2+(1,98+2,35)/2*0,69*18,2/2+0,42*2,6*0,5+0,3*0,9*18,5=21,4646 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3  18,400  51 336,00

0,92m2*2*8,0+0,23m2*2*8,0=18,400 [A]

aktuální množství  111 223,35 39,865

 75 451312 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  12,762  2 790,00  35 605,98

podkladní beton; vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN

pod ul.vpusti: 0,9*0,9*0,25*4=0,8100 [A] 

pod hor.vpust: 1,8*1,2*0,25*1=0,5400 [B] 

pod šachty: 1,55*1,55*0,25*19=11,4119 [C] 

Celkem: A+B+C=12,7619 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 76 451312 3 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  4,623  2 790,00  12 898,17

v případě výměny vpustí a šachet; podkladní beton; vč. izolace proti zemní vlhkosti 

ALP+2xALN; položka na příkaz TDI

pod ul.vpusti: 0,9*0,9*0,25*8=1,6200 [A] 

pod šachty: 1,55*1,55*0,25*5=3,0031 [B] 

Celkem: A+B=4,6231 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 77 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  92,495  2 790,00  258 061,05

C 25/30-XF3; vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN
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podbetonování gabionů, předpokl. 80% délky: 0,35*0,75*0,8*200,0=42,0000 [A] 

obetonování uličních vpustí: (0,9*0,9-3,14*0,3*0,3)*0,75*4=1,5822 [B] 

obetonování horské vpusti: (1,8+0.9)*1,35*0,15*2=1,0935 [C] 

obetonování drenáž. šachet: (1,55*1,55-3,14*0,62*0,62)*(4*1,5+8*1,9+3*2,4+4*2,9)=47,8194 [D] 

Celkem: A+B+C+D=92,4951 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

  SO101 - změna 3 - Realizace - dodatek č. 26  9,100  25 389,00

dle skut. 9,10=9,100 [A]

aktuální množství  283 450,05 101,595

 78 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  18,284  2 790,00  51 012,36
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v případě výměny vpustí a šachet; C 25/30-XF3; vč. izolace proti zemní vlhkosti 

ALP+2xALN; položka na příkaz TDI

obetonování vpustí: (0,9*0,9-3,14*0,3*0,3)*1,5*8=6,3288 [A] 

obetonování šachet: (1,55*1,55-3,14*0,62*0,62)*2,0*5=11,9548 [B] 

Celkem: A+B=18,2836 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 79 45152 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  17,310  850,00  14 713,50

ŠD 0/32, podklad pod dlažbu a nezp. sjezdy, vč. hutnění

z pol. 465115.1, 465115.2, 46591.1, 465923.1, 56360: (16,0+35,0+11,5+37,5+15,4)=115,4000 [A] 

Celkem, tl. 0,15m: A*0,15=17,3100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 80 45152 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  16,250  850,00  13 812,50

v případě výměny vpustí a šachet; ŠD 0/32, podklad pod dlažbu, vč. hutnění; 

položka na příkaz TDI

2,5*2,5*0,2*13=16,2500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 81 45152 3 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  12,000  850,00  10 200,00

prosypání konstrukcí z kamene ŠD 0/32, vč. hutnění

prosypání horního povrchu gabionů: 0,1*0,6*200,0=12,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 82 45738 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON VČET VÝZTUŽE M3  3,200  10 000,00  32 000,00

C 30/37-XF4; sanační dobetonávka říms tl. od 100 do 200 mm; vč. spojovacího 

můstku; položka na příkaz TDI

předp. 5% plochy římsy: 0,05*1,6*0,2*200,0=3,2000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže

 83 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  109,660  1 290,00  141 461,40

kameny >200kg, prosypáno ŠD 0/32, vyklínováno, zhutněno

koryto v místech gabionů: odečty ploch cad 1,3*76,0+52,34m2+35,6m2+1,3*21,0+60,11m2=274,1500 [A] 

Celkem, tl. 0,4m: A*0,4=109,6600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 84 465115 1 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37) M3  1,440  3 500,00  5 040,00

betonová zámková dlažba shodného vzhledu se stávající dlažbou (šedá); lože ze 

ŠP

tl.60mm + ŠP lože tl. 30mm: odečty ploch cad 4,5+11,5=16,0000 [A] 

Celkem: A*0,09=1,4400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.)  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 85 465115 2 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37) M3  4,550  3 500,00  15 925,00

betonová zámková dlažba shodného vzhledu se stávající dlažbou (šedá); lože z 

betonu

tl.80mm + beton. lože tl. 50mm: odečty ploch cad (10,5+4,0+3,5+3,0+14,0)=35,0000 [A] 

Celkem: A*0,13=4,5500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  
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- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.)  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 86 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,189  7 150,00  1 351,35

odláždění dna horské vpusti lom.kam. tl. 200mm do betonu C25/30-XF3 tl. 150mm; 

vč. spárování MC25-MX3

0,6*0,9*0,35=0,1890 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 87 46591 1 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  11,500  1 450,00  16 675,00

drobné kostky (max. rozměr 100mm) do betonu; vč. spárování MC25-MX3

odečty ploch cad 1,0+4,5+1,0+2,6+1,7+0,7=11,5000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- úpravu podkladu  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu  

- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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 88 46591 2 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  2,560  5 000,00  12 800,00

ochranný blok kolem nerezové trubky v místech vyústění odvodňovačů, cca 

0,4x0,4x0,4m, z drobných kostek (max.rozměr 100mm) do betonu, s vyspárováním 

MC25-MX3

4 bloky; objem 4*0,4*0,4*0,4=0,2560 [A] m3 

Celkem přepočet na plochu: A/0,100=2,5600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- úpravu podkladu  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu  

- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 89 465923 1 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  37,500  380,00  14 250,00

předláždění dlažby z betonových dlaždic, do ŠD

v místě č.p.64: 14,0=14,0000 [A] 

v místech obrubníkových vpustí: 8*1,6=12,8000 [B] 

v místě osazení nových uličních vpustí: 2,7+4,0+4,0=10,7000 [C] 

Celkem: A+B+C=37,5000 [D]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 90 465923 2 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  81,250  380,00  30 875,00

v případě výměny vpustí a šachet; předláždění dlažby z betonových dlaždic, do 

ŠD; položka na příkaz TDI

2,5*2,5*13=81,2500 [A]
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Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  1 074 044,564

Komunikace5

 91 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 334,960  850,00  1 134 716,00

ŠD 0/63, min. 150 mm, vč. zkoušek hutnění

z pol. 574E06: prům. tl.0,220: 6068,0*0,22=1 334,9600 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 92 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  910,200  850,00  773 670,00

ŠD 0/32, tl. 150 mm, vč. zkoušek hutnění

z pol. 574E06: 6068,0*0,15=910,2000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 93 56330 3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,188  850,00  10 359,80

ŠD 0/32, tl. 150 mm, vč. zkoušek hutnění; položka na příkaz TDI

z pol. 465923.2: 81,25*0,15=12,1875 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
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- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 94 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1,540  380,00  585,20

bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo nekvalitního 

materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem

nezpevněné sjezdy; odečty cad: 5,6+9,8=15,4000 [A] 

Celkem: A*0,10=1,5400 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 95 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  3,150  380,00  1 197,00

bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo nekvalitního 

materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem

odečty cad: 8,3+4,6+6,7+2,9+1,0+3,2+3,3+1,5=31,5000 [A] 

Celkem: A*0,1=3,1500 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 96 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 068,000  18,00  109 224,00

pod ACP, z pol. 574E06: 6068,0=6 068,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 97 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  12 481,500  14,00  174 741,00

pod ACO a ACL, z pol. 574A03 a 574C06: 6332,0+6149,5=12 481,5000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 98 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  253,280  4 990,00  1 263 867,20

ACO 11, 50/70; vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár

odečty ploch cad 

vozovka hlavní trasa: 5836,00=5 836,0000 [A] m2 

křižovatky: 166,5+103,0+26,5+17,5=313,5000 [B] m2 

sjezdy: 10,5+7,0+22,0+9,0+8,0+14,0+19,0+8,5+20,0+30,0+10,0+24,5=182,5000 [C] m2 

Celkem plocha: A+B+C=6 332,0000 [D] m2 

Celkem: D*0,04=253,2800 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 99 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  368,970  4 790,00  1 767 366,30

ACL 16+, 50/70; vč. příp. zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár
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odečty ploch cad 

vozovka hlavní trasa: 5836,00=5 836,0000 [A] m2 

křižovatky: 166,5+103,0+26,5+17,5=313,5000 [B] m2 

Celkem plocha: A+B=6 149,5000 [C] m2 

Celkem: C*0,06=368,9700 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 100 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  303,400  4 790,00  1 453 286,00

ACP 16+, 50/70

odečty ploch cad 

vozovka hlavní trasa: 5743,00=5 743,0000 [A] m2 

křižovatky: 75,0+39,0+11,0+17,5=142,5000 [B] m2 

sjezdy: 10,5+7,0+22,0+9,0+8,0+14,0+19,0+8,5+20,0+30,0+10,0+24,5=182,5000 [C] m2 

Celkem plocha: A+B+C=6 068,0000 [D] m2 

Celkem: D*0,05=303,4000 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 101 58920 1 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  142,800  20,00  2 856,00

š.12mm, hl.20mm, typ N2, vč. příp. předtěsnění; položka nezahrnuje pracovní spáry 

(např. při pokládce po polovinách), které jsou součástí položek 574xxx.

napojení na st. vozovku a sjezdy: 6,1+3,7+5,0+5,8+3,5+5,6+9,8+5,2+4,9+8,2+5,5+7,0+30,1+4,5+9,0+9,2+6,4+7,3+6,0=142,8000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem  

položka nezahrnuje pracovní spáry (např. při pokládce po polovinách), které jsou součástí položek 574xxx.

 102 58920 2 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  1 862,300  20,00  37 246,00

š. do 20mm, hl. do 40mm; typ N2, vč. předtěsnění

obrubníky: 7,5+5,3+8,2+118,6+171,4+78,5+4,9+7,3+38,6+26,2+111,3+208,9+17,5+11,0+138,2+15,2+25,5+10,3+6,5+5,6+16,0+61,0+44,5+23,7=1 161,7000 [A] 

římsy: 27,0+73,7+53,7+33,5+19,5+36,0=243,4000 [B] 

žlaby, rigoly: 90,8+60,2+19,7+45,1+128,6=344,4000 [C] 

šachty: (8+19)*2,0=54,0000 [D] 

vpusti UV+HV: (14+4)*2,4=43,2000 [E] 

šoupata: 13*1,2=15,6000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 862,3000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  6 729 114,505

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 103 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  192,000  420,00  80 640,00

S5 - tenkostěnná oprava správkovou maltou do 5 mm

odhad 60% plochy říms: 0,60*1,6*200,0=192,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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 104 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  98,400  890,00  87 576,00

S30 - oprava správkovou maltou do 30 mm

odhad 30% plochy říms: 0,30*1,6*200,0=96,0000 [A] 

vyrovnání míst po odřezaných sloupcích svodidla: 0,20*0,12*200/2,0=2,4000 [B] 

Celkem: A+B=98,4000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 105 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  320,000  350,00  112 000,00

N - sjednocující hydrofobní a protikarbonatační nátěr, příp. stěrka (ne nástřik)

100% plochy říms: 1,6*200,0=320,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 106 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  192,000  150,00  28 800,00

N1 - bariérový nátěr (speciální hydrofobizační a protikarbonatační ochrana při 

sníženém krytí výztuže)

odhad 60% plochy říms: 0,60*1,6*200,0=192,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  309 016,006
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Přidružená stavební výroba7

 107 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  151,200  98,00  14 817,60

ALP + 2xALN včetně penetrace; izolace st. betonových ploch na styku se zemnou 

proti zemní vhlkosti

římsa: 0,6*200,0=120,0000 [A] 

propustek v km 13,270: 2,5*8,0+0,7*8,0*2=31,2000 [B] 

Celkem: A+B=151,2000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 108 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  151,200  80,00  12 096,00

ochranná vrstva, hmotn. 600g/m2; ochrana izolace stávajících betonových ploch 

na styku se zeminou proti zemní vhlkosti

z pol. 711111: 151,2=151,2000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 109 783221 PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAH ZN

M2  8,000  500,00  4 000,00
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obnova PKO na zábradlí propustku v km 13,270; kompletní provedení vč. 

zpracování TPř, vč. přípravy podkladu otryskáním, základního Zn nátěru + 2x 

vrchní nátěr - RAL 7011

odhad: 0,8m2 / 1bm zábradlí: 10,0*0,8=8,0000 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 110 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  270,356  320,00  86 513,92

typ S4 dle TKP 31

římsa na gabionech: 1,25*200,0=250,0000 [A] 

římsa u č.p. 64: (0,15+0,42+(0,94+0,15)/2)*18,2+0,42*0,15=20,3560 [B] 

Celkem: A+B=270,3560 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  117 427,527

Potrubí8

 111 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  41,000  850,00  34 850,00

kanalizační potrubí PP DN150, min. SN12, vč. zaústění do šachet, vč. zkoušek 

vodotěsnosti

přípojky: 12,5+1,0+21,0+6,5=41,0000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
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- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 112 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  765,000  180,00  137 700,00

ochrana stávajícího sdělovacího vedení CETIN, vedeného pod vozovkou

ze situace: 765,0=765,0000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3 -765,000 -137 700,00

-765=- 765,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 113 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  5,000  20 000,00  100 000,00
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železobetonová šachta (dle konkrétního typu) s poklopem třídy D400, hl. do 2,5m; 

dodávka a montáž; odtoky DN 400, bez kaliště, vč. příp. dovýkopu; v případě 

nezpůsobilého stavu a výměny stávajících šachet; položka na příkaz TDI

5=5,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  

- předepsané podkladní konstrukce

 114 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  1,000  18 000,00  18 000,00

plastová šachta DN 600 (dle konkrétního typu) s poklopem třídy A15, hl. do 1,5m; 

dodávka a montáž; přítok DN 150, odtok DN 300, bez kaliště, vč. příp. dovýkopu

1=1,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru  

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- předepsané podkladní konstrukce
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 115 895112 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80 KUS  19,000  16 000,00  304 000,00

betonová šachta DN 800 (del konkrétního typu) s poklopem třídy D400, hl. do 1,6 m; 

dodávka a montáž; odtoky DN 150, bez kaliště, vč. příp. dovýkopu

hl. do 1.6 m: 4=4,0000 [A] 

hl. do 2.0 m: 8=8,0000 [B] 

hl. do 2.5 m: 3=3,0000 [C] 

hl. do 3.0 m: 4=4,0000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=19,0000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru  

- dodání a osazení předepsaných skruží  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  skladování,  dopravu  vnitrostaveništní i mimostaveništní  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch  

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3 -19,000 -304 000,00

-19=-19,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 116 89712 1 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  10 000,00  40 000,00

uliční vpust z betonových prefabrikovaných dílců DN500 - dodávka a montáž; vč. 

kompozit. mříže třídy D400, hl. do 2,5m; odtoky DN 150, bez kaliště, vč. příp. do 

výkopu

4=4,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce
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 117 89712 2 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  8,000  10 000,00  80 000,00

uliční vpust z betonových prefabrikovaných dílců DN500 - dodávka a montáž; vč. 

kompozit. mříže třídy D400, hl. do 2,5m; odtoky DN 150, bez kaliště, vč. příp. do 

výkopu; v případě nezpůsobilého stavu a výměny stávajících vpustí; položka na 

příkaz TDI

8=8,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

 118 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  32 000,00  32 000,00

horská vpust - dodávka a montáž; vč. kompozit. mříže třídy D400, hl. do 2,5m; 

odtoky DN 150, bez kaliště, vč. příp. do výkopu

1=1,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

 119 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  10,000  4 500,00  45 000,00

v případě poškozených kusů, náhrada za nové, vč. likvidace st. poškozených 

kusů, položka na příkaz TDI

10=10,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3 -10,000 -45 000,00

-10=-10,000 [A]
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aktuální množství  0,00 0,000

 120 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  15,000  3 800,00  57 000,00

v případě poškozených kusů, náhrada za nové, vč. likvidace st. poškozených 

kusů, položka na příkaz TDI

15=15,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3 -15,000 -57 000,00

-15=-15,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 121 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  13,000  1 800,00  23 400,00

v případě poškozených kusů, náhrada za nové, vč. likvidace st. poškozených 

kusů, položka na příkaz TDI

13=13,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3 -8,000 -14 400,00

-8=-8,000 [A]

aktuální množství  9 000,00 5,000

 122 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  10,000  2 000,00  20 000,00

10=10,0000 [A]
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Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3 -10,000 -20 000,00

-10=-10,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 123 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  23,000  1 800,00  41 400,00

uliční vpusti: 15=15,0000 [A] 

obrubníkové vpusti: 8=8,0000 [B] 

Celkem: A+B=23,0000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3 -15,000 -27 000,00

aktuální množství  14 400,00 8,000

 124 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  13,000  1 500,00  19 500,00

13=13,0000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3 -13,000 -19 500,00

-13=-13,000 [A]
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aktuální množství  0,00 0,000

Potrubí  328 250,008

Ostatní konstrukce a práce9

 125 9112B1 1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  205,000  4 880,00  1 000 400,00

výška 1,1m, se svislou výplní z ocelové pásoviny opatřeno PKO, vzdálenost 

sloupků max. 1,25m, barva  RALL 7011, kotevní prvky z nerezové oceli třídy A4, 

kotveno do předvrtaných otvorů, vč. podlití plastmaltou, vč. VTD, včetně reflexních 

proužků

200,0+5*2*0,5=205,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 126 9112B1 2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  18,200  4 880,00  88 816,00

výška 1,1m, se svislou výplní z ocelové pásoviny a s plnou výplní z čirého plastu 

(např.polykarbonát, plexi), opatřeno PKO, vzdálenost sloupků max. 1,25m, barva  

RALL 7011, kotevní prvky z nerezové oceli třídy A4, kotveno do předvrtaných 

otvorů, vč. podlití plastmaltou, vč. VTD, včetně reflexních proužků

v místě kotevní desky: 18,2=18,2000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 127 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  217,900  1 320,00  287 628,00

vč.odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km; řezání sloupků 

uvedeno samostatně v pol. 919155.
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39,2+32,0+53,8+35,1+21,0+36,8=217,9000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

 128 911EA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  6,000  5 000,00  30 000,00

výška 1,1m, vč. kotvení do vozovky nebo betonové římsy, včetně reflexních prvků 

(odrazek nebo proužků)

v km 13,310: 6,0=6,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků  

- osazení svodidla  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie  

nezahrnuje podkladní vrstvu

ZBV:

SO 101 - změna 4 - dodatek č.37 -6,000 -30 000,00

aktuální množství  0,00 0,000

 129 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  38,000  180,00  6 840,00

38=38,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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 130 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  3 500,00  3 500,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce, sloupků vč.PKO, betonových 

patek

IJ 4b: 1=1,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 131 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  14,000  3 500,00  49 000,00

demontáž st. svislých DZ během stavby a zpětná montáž po dokončení

14=14,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dopravu demontované značky z dočasné skládky  

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku značky

 132 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  356,313  420,00  149 651,46

V4 125: 0,125*1800,0=225,0000 [A] 

V1 125: 0,125*935,0=116,8750 [B] 

V2b 1,5/1,5/0,125: 0,125*0,5*(12,0+22,0+21,0+35,0+16,0+13,0)=7,4375 [C] 

V11a: 0,125*40,0+2*1,0=7,0000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=356,3125 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 133 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  373,000  380,00  141 740,00
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obruba 100/250/1000; vč.dodání, krácení, lože, osazení

92,0+1,5+2,0+62,0+22,0+47,5+130,0+3,0+1,5+2,5+2,0+2,0+2,5+2,5=373,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 134 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  285,000  400,00  114 000,00

obruba 150/250/1000; vč.dodání, krácení, lože, osazení

118,0+7,5+39,0+26,5+5,0+26,0+10,5+7,0+6,0+15,5+24,0=285,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 135 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  48,000  400,00  19 200,00

obruba 150/250/1000; vč.dodání, krácení, lože, osazení; v případě nepoužitelných 

stáv. obrub, položka na příkaz TDI

z pol. 91781.1: 6,0=6,0000 [A] 

z pol. 91781.2: 26,0=26,0000 [B] 

z pol. 91781.3: 16,0=16,0000 [C] 

Celkem: A+B+C=48,0000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 136 91781 1 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  6,000  350,00  2 100,00

vč. lože, osazení, dle tech. specifikace

v místech nových šachet a vpustí (UV 1,3,4): 3*2,0=6,0000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 
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uvede v položkách 9172 až 9177.

 137 91781 2 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  26,000  350,00  9 100,00

vč. lože, osazení, dle tech. specifikace; v místech výměny stávajících vpustí a 

šachet, položka na příkaz TDI

v místech měněných šachet a vpustí: 13*2,0=26,0000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 138 91781 3 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  16,000  350,00  5 600,00

vč. lože, osazení, dle tech. specifikace

v místech stávajících obrubníkových vpustí: 8*2,0=16,0000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 139 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  2 655,490  20,00  53 109,80

řezání hl. 20mm, š.12mm

napojení na st. vozovku z pol. 58920.1: 142,80=142,8000 [A] 

obruby a zálivy, mimo povrch. znaků z pol. 58920.2: 1924,89+243,4+344,4=2 512,6900 [B] 

Celkem: A+B=2 655,4900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 140 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  47,000  20,00  940,00

řezání do hl. 70mm; oříznutí st. plochy ACP

11,0+15,0+21,0=47,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 141 91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2  2,030  5 000,00  10 150,00

řezání st. žb římsy; položka na příkaz TDI
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oříznutí bouraných úseků v místech poškozených gabionových košů; předpoklad 2 úseky/ gabion.zeď: 0,1*1,7*10=1,7000 [A] 

v místě napojení na novou římsu u č.p.64: 0,55*0,6=0,3300 [B] 

Celkem: A+B=2,0300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody

 142 919155 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU PŘES 700MM2 KUS  100,000  150,00  15 000,00

odříznutí svodidlových sloupků, min. 30mm pod úroveň hor.povrchu římsy

plocha 2400mm2/sloupek; obvod 320mm/sloupek 

Celkem: 100ks=100,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení. Nezahrnuje řezání kolejnic, to se vykáže v SD 54.

 143 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  333,000  650,00  216 450,00

kompletní dodávka, vč. výkopu, dosypání a napojení terénu, vč. příp. spárování MC 

25-MX3 v místech napojení

86,1+60,0+16,2+20,1+23,1+127,5=333,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 144 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG  39,840  500,00  19 920,00

nerezové trubky TR 168,3/2 dl.1,2m, pro vyústění odvodňovačů skrz st. římsu

8,3kg/m*1,2*4=39,8400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž  

- dodání spojovacího materiálu  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 69

3.6.1.10

Silnice II/282 Koberovy

Rekonstrukce silnice II/282

Rekonstrukce silnice II/282

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)  

- všechny druhy ocelového kotvení  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou  

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 145 93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS  4,000  3 850,00  15 400,00

mostní odvodňovač nízký, rozměr mříže 330x530mm, bez koše, pro osazení do 

podkladního betonu, kompletní dodávka vč. hrnce s bočním vývodem na nerez TR 

168,3/2, kompozitní mříž uzamykatelná, vč. PKO a VTD

4=4,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 
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pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 146 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  6 509,500  11,00  71 604,50

vč. odvozu materiálu na skládku do 20km, poplatek za uložení na skládku v pol. 

014101.1

odečty ploch cad 

20 m před a za úsekem: (5836,0+313,5)+6,0*20,0*3=6 509,5000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 147 93841 OČIŠTĚNÍ ZDIVA UMYTÍM VODOU M2  940,000  11,00  10 340,00

omytí gabionových konstrukcí po odstranění vegetace tlakovou vodou, vč. odvozu 

materiálu na skládku do 20km, poplatek za uložení na skládku v pol. 014101.1

(2,0+0,6+2,0)*200,0+2,0*1,0*10,0=940,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 148 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2  940,000  50,00  47 000,00

očištění gabionových zdí od vegetace, vč. odvozu materiálu na skládku do 20km, 

poplatek za uložení na skládku v pol. 014101.1

z pol. 93841: 940,0=940,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 149 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  351,200  300,00  105 360,00

tryskání povrchu betonu vodním paprskem, vč. odvozu materiálu na skládku do 

20km, poplatek za uložení na skládku v pol. 014102.1

st.římsa: 1,6*200,0=320,0000 [A] 

st. propustek v km 13,270: z pol. 711111: 31,2=31,2000 [B] 

Celkem: A+B=351,2000 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 150 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3  0,900  1 000,00  900,00

vybourání zpevněného příkopu ze zatravňovacích dlaždic u č.p. 106, vč.uložení na 

skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.1

9,0*(0,4+0,6)*0,1=0,9000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 151 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 

20KM

M3  40,000  1 000,00  40 000,00

vč.odvozu na skládku, vč.ochrany vodoteče, poplatek za uložení na skládku 

uveden v pol. č. 014102.4; položka na příkaz TDI

vybourání poškozených gabionových zdí, předpoklad 10%: 0,1*1,0*2,0*(74,0+36,0+34,0+20,0+36,0)=40,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

  SO101 - změna 2 - Realizace3  7,280  7 280,00

0,65*0,8*7,0*2=7,280 [A]

  SO101 - změna 3 - Realizace - dodatek č. 26  3,500  3 500,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle skut. 3,50=3,500 [A]

aktuální množství  50 780,00 50,780

 152 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  8,403  2 500,00  21 007,50

vč.uložení na skládku, vč.ochrany vodoteče, poplatek za uložení na skládku 

uveden v pol. č. 014102.2; položka na příkaz TDI

vybourání části římsy v místech poškozených gabionových zdí, předpoklad 10%: 0,1*0,5*0,6*(74,0+36,0+34,0+20,0+36,0)=6,0000 [A] 

vybourání poškozených částí římsy v místech sanace, předpoklad 5% povrchu římsy: 0,05*1,6*0,1*200,0=1,6000 [B] 

vybourání stávající horské vpusti v km 13.260 (nahrazuje HV nová): 1,3*0,9*0,15+2*0,15*1,1*(1,3+0,6)=0,8025 [C] 

Celkem: A+B+C=8,4025 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 153 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  8,500  500,00  4 250,00

vybourání stávajícího zatrubnění příkopu u č.p. 106, vč.uložení na skládku, poplatek 

za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.1

8,50=8,5000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 154 96655 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 300MM M  263,000  350,00  92 050,00

vč.uložení na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.1

90,0+45,0+128,0=263,0000 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží  

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 155 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  8,000  500,00  4 000,00

nezpusobilé a poničené vpusti, vč.odvozu na skládku do 20km, poplatek za uložení 

na skládku v pol. 014102.2, položka na příkaz TDI

8=8,0000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 156 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  5,000  1 500,00  7 500,00

nezpusobilé a poničené šachty, vč.odvozu na skládku do 20km, poplatek za 

uložení na skládku v pol. 014102.2, položka na příkaz TDI

5=5,0000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  2 623 337,269



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 74

3.6.1.10

Silnice II/282 Koberovy

Rekonstrukce silnice II/282
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 603 714,19Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 210 240,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 254 390,40Cena s daní:

Kč 44 150,40DPH:

Kč 210 240,00Cena celková:

Kč 210 240,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

Silnice II/282 Koberovy

SO 191

Objekt: SO 191

Stavba: JÚ 16076

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění CZ-CPA:  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.10

Silnice II/282 Koberovy

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  16,000  350,00  5 600,00

štěrkopískové lože z pol. 45157: 16,0=16,0000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  150 000,00  150 000,00

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje 

dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní 

betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 

související práce po dobu trvání stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a 

úpravu DZ ve všech etapách výstavby, vč. bet.sv. u mostů. Součástí položky je i 

údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí 

položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

1=1,0000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz 

provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová 

svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a 

péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby.

Všeobecné konstrukce a práce  155 600,000

Vodorovné konstrukce4

 4 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  16,000  550,00  8 800,00

štěrkopískové lože, zřízení vč. doplnění během stavby, vč. odstranění, odvozu a 

uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1

80,0*4,0*0,05=16,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  8 800,004

Komunikace5

 3 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  360,000  30,00  10 800,00

geotextilie min. 300g/m2, zřízení a odstranění, vč. likvidace

80,0*4,5=360,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 5 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  54,400  350,00  19 040,00

bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo nekvalitního 

materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem; zřízení a odstranění, vč. odvozu  na 

místo určené investorem, předpoklad do 20km, bez poplatku za uložení skládku 

(nebude účtován)

80,0*4,0*0,170=54,4000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2  32,000  500,00  16 000,00
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kompletní zřízení a odstranění, vč. nájezdových klínů a jejich úpravy pro přejezd 

vozidel a průchod chodců, vč. případné údržby během celé doby výstavby, vč. 

úpravy podkladu, rektifikace, zajištění proti posunu apod., dle tech. specifikace.

opotřebení panelů 10%: max. úsek dl. 80m: 80,0*4,0*0,1=32,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  45 840,005

 210 240,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 925 187,88Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 2 329 477,33Cena s daní:

Kč 404 289,45DPH:

Kč 1 925 187,88Cena celková:

Kč 2 019 279,58Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce opěrné zdi v km 13,060

Rekonstrukce opěrné zdi v km 13,060

Rozpočet:

Silnice II/282 Koberovy

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: JÚ 16076

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění CZ-CPA:  
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Rekonstrukce opěrné zdi v km 13,060

Rekonstrukce opěrné zdi v km 13,060
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JÚ 16076

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  28,705  50,00  1 435,25

zemina z vrtů

zemina z vrtů z pol. 264227 a 264327: (139,4+159,1)*3,14*0,175*0,175=28,7045 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

  SO201 - změna 2 - Realizace4 -10,818 -540,90

zemina z vrtů z pol. 264227 a 264327: -(46,4+66,1)*3,14*0,175*0,175=-10,818 [A]

aktuální množství  894,35 17,887

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  398,327  50,00  19 916,35

vyzískaná zemina bez rozlišení

hloubení jam z pol. 131738.1: 345,837=345,8370 [A] 

vykopávky v korytě z pol. 124738: 51,49=51,4900 [B] 

pročštění zatrubnění sjezdu z pol. 129958: 0,10*10,0=1,0000 [C] 

Celkem: A+B+C=398,3270 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  48,312  50,00  2 415,60

vyzískaná zemina, položka na příkaz TDI

výkop pro polštář z pol. 131738.2: 48,312=48,3120 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,739  50,00  86,95

suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí, 2,3t/m3

z pol. 96715: 0,756*2,3=1,7388 [A]
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Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  35,984  50,00  1 799,20

kamenná suť, 2,6t/m3

zbytky odl. v korytě, kamenná zeď z pol. 114148 a 966128: (2,64+11,2)*2,6=35,9840 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  20 000,00  20 000,00

ochrana podzemních vedení v místě výkopu - podzemní optické vedení CETIN, a.s., 

podzemní vedení STL plynovodu RWE, vč. provizorní podpěrné konstrukce; vč. 

příp. přesunu na provizorní konstrukci a následného přesunu na původní pozice, 

vč. chrániček, vytýčení trasy, projednání se správcem

1=1,0000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  45 112,450

Zemní práce1

 7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  200,000  25,00  5 000,00

vč. likvidace příp. pařezů zhotovitelem, vč. stromů do D=100mm, vč.odvozu a 

kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč. likvidace popelu či štěpky, plocha 

křovin odhadem

odhad 200,0=200,0000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, likvidace příp. pařezů, doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování, kompletní likvidace odpadu zhotovitelem

 8 114148 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO VČ PODKL, ODVOZ 

DO 20KM

M3  2,640  1 000,00  2 640,00

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v 

položce č. 014102.2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,1*1,2*22,0=2,6400 [A]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  240,000  50,00  12 000,00

vč. zřízení a odstranění čerpacích jímek

30*8=240,0000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 10 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  27,000  150,00  4 050,00

DN 800 vč.usměrnění toku do potrubí vč. zemních hrázek a jejich následné 

likvidace.

27,0=27,0000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 11 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  51,490  500,00  25 745,00

vyčištění a reprofilace dna koryta, odtěžení sedimentu; vč.odvozu na skládku a 

uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v položce č. 014101.1

koryto: odečet cad 61,9*0,7=43,3300 [A] 

prahy: 0,5*0,8*(4,1+7,2+1,6+7,5)=8,1600 [B] 

Celkem: A+B=51,4900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.10

Silnice II/282 Koberovy

Rekonstrukce opěrné zdi v km 13,060

Rekonstrukce opěrné zdi v km 13,060

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 20KM M3  84,684  250,00  21 171,00

zemina vhodná do násypu a krajnic dle ČSN 73 6133

z pol. 171101 a 17411: 29,74+54,944=84,6840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku  

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 13 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  10,000  500,00  5 000,00

pročištění stávajícího zatrubnění sjezdu, vč. odvozu na skládku a uložení, 

předpoklad objem do 0,10m3/m; poplatek za skládku v položce 014101.1

10,0=10,0000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 131738 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  345,837  500,00  172 918,50

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1

(3,7+3,3)/2*(0,9+1,2)/2*24,4+((5,3+2,3)/2*2,6+(5,7+2,5)/2*2,6)/2*13,6+((5,7+2,5)/2*2,6+(5,4+2,6)/2*2,4)/2*11,5=345,8370 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
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- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 131738 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  48,312  250,00  12 078,00

nevhodná zemina na základě posouzení geologem; vč.odvozu a uložení na 

skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.2; položka na příkaz TDI

výkop pro polštář: 3,3*24,4*0,6=48,3120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  29,740  650,00  19 331,00

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133, vč. zkoušek hutnění

svahové kužely: 4,6*3,0/2*6,2/3+2,4*3,0/2*3,8+1,2*3,0/2*3,0/3=29,7400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  54,944  185,00  10 164,64
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133, vč. zkoušek hutnění

zásyp rubu zdi pod těsnící vrstvou: 1,6*1,3*22,8+0,8*2,0*1,3*2+0,8*0,7*3,0*2=54,9440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  80,520  21,00  1 690,92

úprava pláně přehutněním, vč. 1xzat.zk zákl.spáry

3,3*24,4=80,5200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  291 789,061

Základy2

 19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  27,650  690,00  19 078,50

rubová drenáž DN150 SN8 vč.dodání, osazení, obsypu mezerovitým betonem, vč. 

příp. T-kusů, napojení a příp. seříznutí, vyústění skrz konstrukci
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

24,2+3*1,15=27,6500 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 20 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  38,650  650,00  25 122,50

lomový kámen v podloží hm. kamene >200kg, tl. 0,6m; položka na příkaz TDI

80% objemu polštáře: 0,8*3,3*24,4*0,6=38,6496 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

  SO201 - změna 2 - Realizace4 -13,250 -8 612,50

-13,25=-13,250 [A]

aktuální množství  16 510,00 25,400

 21 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  7,449  5 000,00  37 245,00

zápory pro pažení z HEB 200 Fe360+převázky UPN220;  schéma pažení viz. 

přehledné výkresy. Kompletní dodávka, montáž a demontáž dle VTD, vč. VTD; 

opotřebení zápor 40%; opotřebení převázek a rozpěr 10%
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zápory: 0,4*61,3/1000*(9,0*29+7,5*5)=7,3192 [A] 

převázky: 0,1*29,4/1000*12,2*2=0,0717 [B] 

rozpěry: 0,1*29,4/1000*2*(1,8+3,1)*2=0,0576 [C] 

Celkem: A+B+C=7,4485 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

ZBV:

  SO201 - změna 2 - Realizace4 -2,349 -11 745,00

-2,349=-2,349 [A]

aktuální množství  25 500,00 5,100

 22 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  135,880  100,00  13 588,00

dodávka, montáž, demontáž, likvidace

(24,4+3,2+4,0)*4,3=135,8800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

ZBV:

  SO201 - změna 2 - Realizace4 -44,880 -4 488,00

-44,88=-44,880 [A]

aktuální množství  9 100,00 91,000

 23 264227 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 500MM M  139,400  500,00  69 700,00

vrty pro záporové pažení, vč. hluchého vrtání a odvozu vytěžené zeminy na 

skládku do 20km, poplatek za uložení na skládku v pol. 014101.3

34*4,1=139,4000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

ZBV:

  SO201 - změna 2 - Realizace4 -46,400 -23 200,00

-46,4=-46,400 [A]

aktuální množství  46 500,00 93,000

 24 264327 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 500MM M  159,100  500,00  79 550,00

vrty pro záporové pažení, vč. hluchého vrtání a odvozu vytěžené zeminy na 

skládku do 20km, poplatek za uložení na skládku v pol. 014101.3

29*4,9+5*3,4=159,1000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

ZBV:

  SO201 - změna 2 - Realizace4 -66,100 -33 050,00

-66,1=-66,100 [A]

aktuální množství  46 500,00 93,000

 25 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  9,662  650,00  6 280,30

ŠD 0/125, hutněný polštář tl. 0,6m, vč. zkoušek hutnění; položka na příkaz TDI

20% objemu polštáře: 0,2*3,3*24,4*0,6=9,6624 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

  SO201 - změna 2 - Realizace4 -3,162 -2 055,30

-3,162=-3,162 [A]

aktuální množství  4 225,00 6,500

 26 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  8,052  2 790,00  22 465,08

C 12/15-X0

podkladní beton: 0,1*3,3*24,4=8,0520 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 27 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  38,856  5 850,00  227 307,60

C25/30-XA1/XD1;vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných ploch 

proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, úpravy povrchu pro pokládku izolace, 

vč.podpěrné konstrukce, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

(0,8+0,99)/2*1,9*22,85=38,8564 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 28 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  5,490  25 000,00  137 250,00

z pol. 272324: 0,018*7,85*38,856=5,4904 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

  SO201 - změna 1 - RDS2 -0,125 -3 125,00
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aktuální množství  134 125,00 5,365

 29 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  39,040  80,00  3 123,20

geotextilie min. 600g/m2

na těsnící vrstvu: 1,6*24,4=39,0400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  554 434,382

Svislé konstrukce3

 30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  6,732  12 500,00  84 150,00

C30/37-XF4 vč.bednění, výplně a těsnění spar, letopočet výstavby otiskem 

šablony, úpravy horního povrchu viz TZ; vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 

18

(0,5*0,45+0,25*0,28)*22,82=6,7319 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,057  25 000,00  26 425,00

z pol. 317325: 0,02*6,732*7,850=1,0569 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

  SO201 - změna 1 - RDS2 -0,161 -4 025,00

aktuální množství  22 400,00 0,896

 32 327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A 

ŘÁDKOVÝ

M3  11,484  9 900,00  113 691,60

vyzdění líce opěrné zdi z kamenicky opracovaných čedičových kvádrů (řádkové 

zdivo), tl.200mm na MC 25-MX3, vč. spárování a úpravy dilatačních spár, včetně 

kotvení betonářskou výztuží opatřenou PKO dle TZ pomocí chem. kotev dodatečně 

do vyvrtaných otvorů prům.12mm, včetně vrtání na hl. 250mm, včetně dodání 

výztuže, celkem 456 ks kotev dle PD SO 201; použití konkrétních kamenů podléhá 

schválení TDI.

plocha: 2,53*2*7,6+(2,53+2,46)/2*7,6=57,4180 [A] 

Celkem: 0,2*A=11,4836 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku 

předepsané malty, spárování.

 33 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30 (B30)

M3  40,261  6 750,00  271 761,75

C25/30-XA1/XD1; vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných ploch 

proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, úpravy povrchu pro pokládku izolace, 

vč.podpěrné konstrukce, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

0,65*(7,6*2*2,73+(2,73+2,65)/2*7,6)=40,2610 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16076
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  5,689  25 000,00  142 225,00

z pol. 327324: 0,018*7,85*40,261=5,6889 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

  SO201 - změna 1 - RDS2 -0,130 -3 250,00

aktuální množství  138 975,00 5,559

Svislé konstrukce  630 978,353

Vodorovné konstrukce4

 35 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  28,458  1 150,00  32 726,70

C 12/15-X0

zásyp základu: (1,0+1,07)/2*0,7*24,4+0,8*0,9*(5,5+4,2)+(1,07+0,8)/2*0,7*2,9*2=28,4579 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  7,027  2 790,00  19 605,33

C 16/20-XF1; vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN

pod drenáž: 1,6*0,18*24,4=7,0272 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  8,040  2 590,00  20 823,60

C 25/30-XF3

prahy rovnaniny v korytě: 0,5*0,8*(4,1+1,4)=2,2000 [A] 

prahy rovnaniny ve svahu: 0,5*0,8*(7,2+7,4)=5,8400 [B] 

Celkem: A+B=8,0400 [C]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 38 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  105,580  650,00  68 627,00

ŠDa 0/32, zásyp na rubu zdi nad těsnící vrstvou, vč. zkoušek hutnění na 

parametry dle TZ, splňuje požadavky na aktivní zónu

1,7*(2,48+2,45)/2*24,4+0,85*2,45*0,8*2=105,5802 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 39 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  57,567  950,00  54 688,65

ochranný zához v korytě, z lom.kamene min. hmotnosti 200kg/ks; dle požadavků 

správce toku, technická specifikace viz TZ a výkresová a dokladová část

odečet cad: 75,95*0,48+(1,0+0,45)/2*0,6*18,6+(1,05+0,7)/2*0,8*18,6=57,5670 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 40 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  20,931  1 490,00  31 187,19

kameny >200kg, prosypáno ŠD 0/32, vyklínováno, zhutněno

svahy: 5,0*1,41*7,9/2*0,4+7,2*1,7*2,0*0,4=20,9310 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 41 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,847  7 150,00  13 206,05

kamenná dlažba do betonového lože (C25/30-XF3; C16/20n XF1)

svah za koncem římsy vč. vytvarování do žlabu: K150mm+B100mm: (0,85+1,05)/2*3,2*0,25+4,2*(0,85+1,22)/2*0,25=1,8468 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  240 864,524

Přidružená stavební výroba7

 42 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  9,140  480,00  4 387,20

typ S4 dle TKP 31

obruba: 0,4*22,85=9,1400 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
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provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  4 387,207

Potrubí8

 43 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  3,450  1 500,00  5 175,00

prostupový prvek pro vyústění drenáže skrz dřík zdi; TR HDPE DN 170 s 

navařenou přírubou 300x300mm

3*1,15=3,4500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí  5 175,008

Ostatní konstrukce a práce9

 44 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  2,000  3 500,00  7 000,00

výška 1,1m, trubkové, dvoumadlové, dle TP 186, ocel S 235 JR; opatřeno PKO, 

barva  RALL 7011, vč. kotevních bloků z betonu C 25/30-XF3; kompletní dodávka 

vč. výkopů a likvidace výkopového materiálu, vč. odvozu a poplatku za skládku, 
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vč. VTD

2,0=2,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 45 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  25,000  4 880,00  122 000,00

výška 1,1m, se svislou výplní z ocelové pásoviny opatřeno PKO, barva  RALL 

7011, kotevní prvky z nerezové oceli třídy A4, kotveno do předvrtaných otvorů, vč. 

podlití plastmaltou, vč. VTD, včetně reflexních proužků

25,0=25,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 46 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  6,629  1 480,00  9 810,92

provední s výstupky 50mm, použití konkrétních kamenů podléhá schválení TDI

0,6*4,85*1,41+0,6*1,48*2,0+0,6*1,25=6,6291 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

 47 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 

20KM

M3  11,200  880,00  9 856,00
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vč.odvozu na skládku,  vč. ochrany vodoteče, poplatek za uložení na skládku 

uveden v pol. č. 014102.2

zbytky stávající opěrné zdi: (0,3+0,5)/2*1,4*20,0=11,2000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 48 97615 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ ŽELEZOBET KUS  0,756  5 000,00  3 780,00

vč.uložení na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.1

st. beton. sloupky: 7*0,3*0,3*1,2=0,7560 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  152 446,929

 1 925 187,88Celkem:


