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Číslo smlouvy objednatele: 962/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1397/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:    

___________________________________________________________________________________________________

DODATEK  Č .  1 KE  SMLOUVĚ  O  DÍLO

3972-3 BŘEŽANY MOST
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov 356 01 IČO: 291 16 911
zapsaná v obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 26117
zastoupena

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 9. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1. 

Zdůvodnění

 Provedení části vozovky, snížení rozsahu dlažby v korytě. Rozsah pokládky živičné vozovky byl ponížen z důvodu
napojení na stávající  vozovku a přilehlou křižovatku.  Stávající  vozovka na mostě se  dobalí  k  novým římsám.
Povodí Moravy požaduje obložení pouze bermy u opěr a střed koryta požaduje provést kamenným záhozem.  

 Předláždění  stávajících  chodníků,  provedení  kamenného  záhozu,  čištění  nánosů,  prodloužení  zábradlí.  Po
vybudování nových říms je nutné provést předláždění stávajících chodníků do výšky nových říms. Povodí Moravy
požaduje obložení pouze bermy u opěr a střed koryta požaduje provést kamenným záhozem včetně betonových
prahů. Při čištění koryta potoka byla vytěžena větší kubatura nánosů, než předpokládal původní rozpočet. Vzhledem
k nově vybudované římse je nutné prodloužit nové zábradlí na mostě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

Dokončení a předání díla

Dřívější plnění je možné.

do 10 dnů od účinnosti smlouvy 
o dílo

do 20. 12. 2019 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 1.951.517,43 KČ
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III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek  č.  1,  který  je  nedílnou  součástí  smlouvy,  je  sepsán  ve  2  vyhotoveních,  z nichž  každé  má  platnost  prvopisu,
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce. 

V Brně, dne 4. 12. 2019 V Brně, dne 4. 12. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

CREDIBAU s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1 -  VYČÍSLENÉ  MÉNĚPRÁCE  A VÍCEPRÁCE
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