
Protokol o změně díla Změnový list č. 2

Předmět díla: Oprava bytů - Hrnčířská 39 ■ byt č.4, Tučkova 32 - byt č. 22 a Žižkova 2 ■ byt č.7

Žižkova 2, Brno

Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2. 602 00 Brno

ING-CZECH s.r.o., Lidická 718/77, 602 00 Brno

INFRAPROJEKT s.r.o., Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:
TDI:

Projektant:

Popis změny: “

Původní řešení dle projektové dokumentace neuvažovalo SDK předstěnu. Při provádění prací bylo zjištěno, že stěna mezi bytem a

sousedním domem je slabá a není možnost zasekat instalace. Z tohoto důvodu bude nově vybudována SKD předstěna pro vedení
instalací.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)

rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla
x

>o X
><D § 222 odst. 4 ZZVZ - de minimisE X
N

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

O
O)

zápis do SD (deníku změn)TJ X-3

dodatek k PD x
dokumentace skut.proveden i x
jiné

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH
Cenový nárůst za dodatek č,1 bez DPH

5 747,40 Kč£
-o

Výše DPH sazba: | 15% 862,00 Kčg
náklady na změnu vč. DPH 6 609,00 Kčo

a> Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH
747 853,78 Kč*o

753 601,18 Kč
Cena dila dle dodatku č. 1 vč. DPH

Méněpráce celkem bez DPH
866 641,36 Kč

JU M

>.M

| a
£ CM
^ «7>

0,00 Kč
Vícepráce celkem bez DPH 5 747,40 Kč
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1

Termín realizace změny:
5 747,40 Kč

-E
E

Vliv změny na termín dokončeni díla:

Změnu odsouhlasil:>*
Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

E
N

s
V>
<9 TDI:

-C

Projektant:O
v>

*o
Objednatel (statutární zástupce):O

Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.2

přílohy

INGICZECHING-CZECH s.r.o.

Lidická 77

602 00 Brno

info@ing-aech.c^

www.ing-czeth.ca

1Č 22303474

DÍC C233303474 ©



Položkový rozpočet stavby

Oprava bytů Hrnčířská 39 - byt č.4, Tučkova 32 - byt č.22 a
Žižkova 2 - byt č. 7

Žižkova 2 - Oprava bytové jednotky č. 7

ZL2 - SDK předstěna

Stavba: 19-2019

Objekt: 3

Rozpočet: 4

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

ICO: 44992785

DIČ: CZ44992785
60200

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o. ICO: 28303474

DIČ: CZ28303474Lidická 718/77

60200 Brno
Vypracoval:

Rozpis ceny
Celkem

HSV
5 747,40

PSV
0,00

MON
0,00

Vedlejší náklady
0,00

Ostatní náklady
0,00

Celkem
5 747,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 5 747,40 CZK

Snížená DPH 15 % 862,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení
-0,40 CZK

Cena celkem s DPH 6 609,00 CZK

v dne
ING-CZECH s.r.o.

Lidic

602

infq

www

Za objednatele

7nrOrnuÓňrt nrnnnmftfVi Dl lil rv r-t-i-i



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu
Celkem %

Svislé a kompletní konstrukce HSV
5 447,40

Staveništní přesun hmot HSV
300,00 5

Cena celkem
5 747,40 100
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Položkový rozpočet
S: 19-2019 Oprava bytů Hrnčířská 39 - byt č.4, Tučkova 32 - byt č.22 a Žižkova 2 - byt č. 7

Zižkova 2 - Oprava bytové jednotky č. 7O: 3

R: 4 ZL2 - SDK předstěna

P.č.|Císío položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 447,401;347015132 Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1xRF 12,5mm m2 6,50000' 746,00! 4 849,00

2 34226410 Osazení větr.mnzek do SDK podhledu, do 0,25 m2, vč.
dodávky ’

. kus 4,00000' 149,60 598,40

Díl: 99 Staveništni přesun hmot 300,003 999281148 Přesun hmot nošením soubor 1,00000 300,00■ 300,00
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Protokol o změně díla
Změnový list č. 1

Předmět díla: Oprava bytů ■ Hrnčířská 39 - byt č.4, Tučkova 32 - byt č. 22 a Žižkova 2 - bvt č.7

Hrnčířská 39, Brno ~

Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2. 602 QQ Brnn

ING-CZECH s.r.o., Lidická 718/77, 602 00 Brno

___
I INFRAPROJEKT s.r.o., Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis změny:

Změnový l^t resi na požadavek investora, zrušení dveřního otvoru mezi místnostmi 1.02 a 1.03. Dokumentace uvažuje v místnostech Č
1 02.1 03 a 1.04 dřevem parkety. Při demontáži byl zjištěn nevyhovující stav dřevěných parket pro jejich další montáž. Z časového
důvodů (dlouhá cekaci doba na nové parkety) nelze v reálném termínu dodat nové dřevěné parkety, proto bylo objednatem rozhodnuto o
zmene podlahové krytiny na PVC (2412 SKARA SRTE, A1 FAMILY STYLE)

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu. I rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout)
x

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla
’c X

'0> §222 odst. 4 ZZVZ - de minimisE XN

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

O
<D

'«T
zápis do SD (deníku změn)■o x
dodatek k PD x
dokumentace skut.provedení x
jiné

oceněni změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH
Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

-47 973,47 Kč£
"O

Výše DPH | 15%sazba: -7 196,00 KčJ£Z

O náklady na změnu vč. DPH -55 169,00 KčO
O) Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

■g1 783 644,64 Kč
-3

735 671,17 Kč

846 021,85 Kč
«, M

■=> M
>,IS1

I «£ CM

Méněpráce celkem bez DPH 88 844,30 Kč
Vícepráce celkem bez DPH 40 870,83 Kč
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 -47 973,47 Kč
Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:

-E
E

Změnu odsouhlasil:
E

1
N

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):B
s TDI:
3
O Projektant:
'O

Objednatel (statutární zástupce):O

Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1
přílohy

ING-CZECH s.r.o.

Lidická 77

602 00 Brno

info@ing-aeeh.cz

www.ing-czech.cz

ING 5CZECH

IČ 28303474

DIČ: CZ23303474 ©



Položkový rozpočet stavby

Oprava bytů Hrnčířská 39 - byt č.4, Tučkova 32 - byt č.22 a
Zižkova 2 - byt č. 7

Hrnčířská 39 - Oprava bytové jednotky č. 4

ZL1 - změna podlahy, zrušené dveře

Stavba: 19-2019

Objekt: 1

Rozpočet: 4

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

ICO: 44992785

DIČ: CZ44992785
60200

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o.

Lidická 718/77

60200

ICO: 28303474

DIČ: CZ28303474
Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV
Celkem

2 598,30
PSV

-50 571,77
MON

0,00
Vedlejší náklady

Ostatní náklady
0,00

0,00
Celkem

47 973,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 47 973,47 CZK

-7 196,00 CZK
Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %
0,00 CZK

Základní DPH 21 %
0,00 CZK

Zaokrouhlení
0,47 CZK

Cena celkem s DPH
-55 169,00 czk

e

i

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu
Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV
1 165,50 -2

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV
1 432,80 -3

766 Konstrukce truhlářské PSV
“9 124,00 19

775 Podlahy vlysové a parketové PSV
-79 720,30 166

776 Podlahy povlakové PSV
38 272,53 -80

Cena celkem
-47 973,47 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 2 z 3



Položkový rozpočet
S: 19-2019 Oprava bytů Hrnčířská 39 - byt č.4, Tučkova 32 - byt č.22 a Žižkova 2 - byt č. 7

O: 1 Hrnčířská 39 - Oprava bytové jednotky č. 4

R: 4 ZL1 - změna podlahy, zrušené dveře

P.č.|Číslo položky |Název položky
Díl: 3

MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Svislé a kompletní konstrukce

1 165,501: 340271510 Zazdivka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 m3cm 0,18000. 6 475,00: 1 165,500,9*2*0,1
0,18000

Díl: 61 Opravy povrchů vnitřní
1 432,802:602015172 Štuk weberdurštuk ručně tl. 2 mm m2 : 3,60000: 146,00; 525,600,9*2*2 i

3,60000
3 622481211 |Montáž výztužné sítě{perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

: výztužné sítě a štěrkového tmelu Weber
m2 ; 3,60000 252,00 907,20

i

0,9*2*2
3,60000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
-9 124,004:766670011 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří : kus 1,00000; -1 902,00 -1 902,005 766670021 ;Montáž kliky a štítku kus 1,00000 -371,00: -371,006!54914620 'Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr , kus 1,00000: ■466,00 ■466,007.61160623 Dveře vnitrní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kř. 80x197 16

dekorů
; kus : 1,00000 -3 400,00 -3 400,00I

8 61181512 'Zárubeň obložková NORMÁL š. 80 cm/st. 6-17 cm CPL
buk, hruška, olše, ořech AM, teak_______

Podlahy vlysové a parketové____________
Položení vlysových podlah do lepidla

kus 1,00000 i -2 985,00 -2 985,00

Díl: 775
9 775511000 -79 720.30

m2 43,17000! -598,00; -25 815,66
P4 : 17,55+14,69+10,93

43,17000
10 775592000 Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné m2 43,17000: ~9 281,551-215,00:

Hodnota z bývalého odkazu. : 43,17 43,17000

43,17000:

43,17000

11775599130 Celoplošné tmelení Fugenkittlosung 
Hodnota z bývalého odkazu. : 43,17

m2 . -216,50 -9 346,31

12 775599144 Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+2x, prebroušeni i m2 43,17000 -490,00 -21 153,30

Hodnota z bývalého odkazu. ; 43,17
43,17000

13:998775203 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m "i % | 715,28280 -1,65 -1 180,2214 776421 !Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 41,60000-m -74,50 -3 099,20
1.02 : 4,15*2+4,23*2-0,8*2

15,16000

13,78000

12,66000

1.03 : 4,15*2+3,54*2-0,8*2 
1.04:4,7*2+2,43*2-0,8*2

15 61192001 Vlys podlahový tl. 14 buk dl.300 š. 50 mm výběr : m2 14,24610' -691,00 -9 844,06
P4: (17,55+14,69+10,93)*0,3*1,1

14,24610
Díl: 776 Podlahy povlakové

:Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah

0,6*3+4*0,8

38 272,5318|776981112
5,00000

5,00000 
i % ‘ 715.23280

m 207,00 1 035,00

17;998776203 'Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m
0,83 593,6818 776421 Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF 41,60000:m 74,50 3 099,2019776522 Montáž povlakových podlah z pásů PVC celoplošným

lepením- PVC ve specifikaci
m2 43,17000: 205,00| 8 849,85

20 284123 PVC podlaha min.zátěžová třída dle klasifikace EN685-
min. 23 nebo 31, protiskluznost R10

' m2 47,49000.: 520,00 24 694,80
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