
Stavební úpravy bývalé varny v areálu pivovaru pro EXPOZICI PIVOVARNICTVÍ

od předání staveniště-zahájení do 5 dnů

SO 01 - stavební úpravy 

            - vnitřní elektroinstalace

předání díla-ukončení-31.10.2016

v případě čištění kotlů-předání 30.11.2016
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