
D O D A T E K  č. 4 K E  S M L O U V Ě  O  D ÍL O  Z E  D N E  2 2 .5 . 2 0 1 9
který níže uvedeného dne, měsíce, roku 

uzavřeli tito účastníci:

I. Smluvní stuany

I. Město Krnov
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupené: 
oprávněná osoba:

kontaktní osoby:

bankovní spojení: 
č. účtu:
Profil zadavatele: 

dále jen objednatel

2. CONCH s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38143 
se sídlem: 
zastoupený: 
ve věcech smluvních a
technických: Michal Dědič, jednatel společnosti

tel:.774 762 330 e-mail: info@conch.cz

II.
Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 22. 5. 2019 uzavřena smlouva o dílo (dále také 
„Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Hlavní náměstí 
22 (Hermes) oprava střechy“.
Při zahájení provádění díla bylo zjištěno, že původně předpokládaný způsob provádění díla, včetně 
posupného přesunu zařízení staveniště ve směru z Hlavního náměstí, po obvodu domu až do ulice 
Štursova by nepřiměřeným způsobem zasahoval do provozu restaurace HERMES v 1 .NP domu č. 22. 
Na základě jednání, mezi objednatelem, zhotovitelem a provozovatelem restaurace byl způsob 
provádění díla přizpůsoben tak, že v období letních měsíců nedošlo k přerušení provozu restaurace ani 
v prostoru venkovního posezení pro hosty. Zhotovitelem byly tedy stavební práce zahájeny na největší 
části střechy ve směru do ulice Štursova, kdy bylo také zřízeno zařízení staveniště, lešení a oplocení. 
Již při provádění prací na první části střechy směrem do ulice Štursova bylo zjištěna složitější skladba 
střechy, než bylo původně předpokládáno a toto si vyžádalo provedení většího množství prací oproti 
původnímu rozsahu díla. Dodatkem č. 1 této smlouvy, ze dne 22. 7. 2019 byl upraven rozsah 
neprovedených prací a prací nad rámec smlouvy o dílo podle jejich skutečného rozsahu, tak jak byl 
zjištěn při provádění díla. Po dokončení první části střechy bylo demontováno lešení, zařízení 
staveniště a oplocení v ulici Štursova a to samé bylo zřízeno tak, aby mohly být prováděny práce na 
části střechy ve směru do Hlavního náměstí nad prodejnou textilu ALF. Na základě takto 
přerušovaného provádění díla na pokyn objednatele a s tím souvisejícího stěhování staveniště na
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odvrácenou stranu domu bylo dohodnuto prodloužení termínu pro dokončení díla do 15. 12. 2019 
a k tomuto byl uzavřen Dodatek č. 2 této smlouvy. Po zahájení prací na druhé části střechy byla opět 
zhotovitele zjištěna odlišná konstrukční skladba střechy a rozdílné výměry, než jak bylo při uzavírání 
smlouvy o dílo předpokládáno. Z tohoto důvodu, po vyčíslení neprovedených prací a prací nad rámec 
smlouvy o dílo, které byly při provádění díla zjištěny, byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 
10. 10. 2019 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo, kterým byl upraven rozsah díla a cena díla. Protože v době 
uzavření smlouvy o dílo, tedy v květnu roku 2019, předpokládal zhotovitel dokončení díla nej později 
do 30. 8. 2019, byl takto zhotovitelem zajištěn pronájem lešení a zařízení staveniště do konce měsíce 
srpna roku 2019.
Zhotovitel se na základě požadavků objednatele na změnu způsobu provádění díla, a také v důsledku 
podstatného zvýšení rozsahu díla, které však smluvní strany nemohly předpokládat při uzavření 
smlouvy o dílo, dostal nyní do situace, kdy s ohledem na rozsah prací, které je nutné provést pro 
dokončení díla, není možné dílo dokončit nej později do 15.12.2019, jak bylo dohodnuto.
S ohledem na nezbytnost přerušení provádění prací na díle se smluvní strany dohodly na následujícím.

III.

Účastníci tímto dodatkem smlouvy o dílo upravují čl. V. Doba a místo plnění, body 4., který nově zní 
takto:

4. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 34. 4. 2424.

Účastníci tímto dodatkem smlouvy o dílo doplňují čl. VITI. Předání a převzetí staveniště, o body 9. a 
10., které nově zní takto:

9. Smluvní strany se dohodly na přerušení provádění díla počínaje dnem 1. 11. 2419 s tím,

že zhotovitel začne pokračovat v provádění díla. v roce 2424, jakmile mu to klimatické podmínky 
umožní. Zhotovitel předpokládá, že to bude dnem 31. 1. 2424. Ke dni 1. 11. 2419 bylo zařízení 
staveniště, lešení a oplocení demontováno a odvozeno, veřejné prostranství a okolí domu bylo uklizeno 
a vyčištěno.

14. Zhotovitel prohlašuje, že zbývající část stavebních prací, které je  na střeše nutno provést proto, 
aby mohlo být dílo řádně provedeno a předáno objednateli, je  schopen dokončit do 64-ti dnů ode dne, 
kdy klimatické podmínky umožní zahájení prací v roce 2424, tedy nej později do 34. 4. 2424. Za 
zahájení stavebních prací se považuje také stavba lešení, zařízení staveniště a oplocení.

IV.

Účastníci tímto dodatkem smlouvy o dílo upravují bod 2. čl. IV Cena za dílo z důvodu úpravy ceny 
díla zhotovitelem odpočtem neprovedených prací ve výši 13.000,00 Kč.

Dodatkem č. 4 je cena díla upravena odpočteni neprovedených prací následovně:

Cena bez DPH (dle SoD) 1.819.410,00 Kč
Práce provedené nad rámec SOD a neprovedené práce bez DPH 
(dle přílohy č.l k dodatku č.l)
Práce provedené nad rámec SOD a neprovedené práce bez DPH

179.047,00 Kč

(dle přílohy č.l kdodatku č.3) 379.710,00 Kč
Celkem cena bez DPH
Práce provedené nad rámec SOD a neprovedené práce bez DPH

2.378.167,00 Kč

(dle přílohy č.l k dodatku č.4) -13.000,00 Kč
Celkem cena bez DPH 2.365.167,00 Kč
DPH 15 % 354.775,05 Kč
Cena celkem včetně DPH 2.719.942,05 Kč



v.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden 
s platností originálu.
Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům bezezbytku porozuměly, 
a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými 
podpisy.

K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením
č. ze dne
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za objednatele 
Ing. Tomáš Hradil 

starosta města Krnova

za zhotovitele 
Michal Dědič 

jednatel společnosti
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Hlavní náměstí 22 (HERMES) - oprava střechy

Vícepráce, méněpráce a změny k dodatku č. 4 (výkaz výměr)

I. Celkem bez DPH

764 Konstrukce klempířské
vv 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sute m -9,410

w 764531404 Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 
mm

m -9,410

vv 998764103 Přesun hmot pro konstrukce klempířské t -0,016

-13 000
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