
 
DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
 
I.  

Smluvní strany 
 

Objednatel: město Bučovice 
se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice 
IČ: 002 91 676 
DIČ: CZ00291676 
bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx xxxx 

účet č.: xxxxxx/xxxx 
zastoupen  PhDr. Jiří Horák, Ph.D. 
ve věcech běžného plnění smlouvy 

      xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Technický dozor investora:    

xxxx xxxx xxxxxxxx 
číslo smlouvy objednatele:  

 
a 
 
Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o. 
  se sídlem:  Panská 25, 686 04 Kunovice 

IČ:    28269314 
DIČ:    CZ282693146 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,  

xxxxxxxx xxxx  
účet č.:    xxxxxxxxx/xxxx, xxxxxxxxxx/xxxx 
zapsán dne v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
57602 
zastoupen:  Mgr. Ondřej Pavka  

ve věcech běžného plnění smlouvy  xxxx xxxx xxxxxxx 
ve věcech technických    xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 

 číslo smlouvy zhotovitele:    OP-19-026 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

Článek I. 
 

1) Smluvní strany uzavřely dne 23.9.2019 smlouvu o dílo ,  jejímž předmětem je realizace díla 

„Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II.“ (dále jen „smlouva“). 

2) Smluvní strany se z důvodu průtahů v řízení, jež nebylo v době zahájení zadávacího řízení 

veřejné zakázky na předmětné dílo objektivně možno předjímat, dohodly na úpravě termínů 

provedení díla. Termíny provedení díla byly posunuty s ohledem na posun zahájení realizace 

díla o dobu odpovídající tomuto posunu tak, aby celková doba realizace zůstala co do délky 

shodné s původním zněním. Termíny milníků korespondují s nutnou změnou technologie 

výroby a možnému postupu prací, danými zejména klimatickými poměry v období realizace. 

 
Článek II. 

 

1) Ruší se stávající čl. III. Termíny provedení díla a nahrazuje se novým následujícího znění: 

 
 
 



 
 

III.  
Termíny provedení díla 

 
(1) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů od předání staveniště. 
(2) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 16.06.2020 
(3) Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této 

smlouvy.  
(4) Pevně stanovené milníky Harmonogramu: 

a) stavební objekt  - Hradisko SO 01 Komunikace od škol  do 16.06.2020 (přičemž musí být 
zajištěn provoz pro pěší v období školního roku)  
b) stavební objekt  - Kalvárie SO 01 Přístupová komunikace do 16.06.2020  
c) stavební objekt – Kalvárie SO 08 Obnova rozvodů a sloupů VO do 16.06.2020 (přičemž musí 
být zajištěn provoz pro pěší v období školního roku)  
d) stavební objekty - Hradisko SO 04 Altán Letec, - Kalvarie SO 02 Altán Letýšek, SO 03 Altán 
SV, SO 04 Altán Palasor nejpozději do 15.05.2020  
 

2) Ruší se stávající příloha č. 3 Harmonogram a nahrazuje se přílohou novou, jež tvoří přílohu č. 

1 tohoto dodatku. 

3) Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých 

klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se 

prodlouží termín k dokončení a předání díla. 

4) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny. 

 

Článek III. 
 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že je objednatel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění podle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek ke zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

uvedeného zákona odešle objednatel, a to ve lhůtách tímto zákonem stanovených. Zhotovitel 

se zveřejněním souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádná 

obchodní tajemství. 

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem 

zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odst. 2 tohoto článku. 

4) Tento dodatek byl schválen na 32. zasedání Rady města Bučovice dne 30. 10. 2019 usnesením 

č. 533/32/RM/2019.   

 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Harmonogram – aktualizovaný 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
V Bučovicích 13.11.2019 V Kunovicích 13.11.2019 
 
 
 
 
 

…………………………………………… ……………………………………………. 
PhDr. Jiří Horák, Ph.D. 

starosta 
Mgr. Ondřej Pavka 

jednatel 
 

  



 
 

 


