
OBNOVA L E S O P A R K U HRADISKO A 

KALVÁRIE II. - KALVÁRIE 

Časový harmonogram •ok 1.10.2019-16.6.2020 
týden 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 1 • 4 • 7 - - 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Geodetické prače, vytyčení stavby a siti 

P Ř Í S T U P O V Á K O M U N I K A C E U hřbitova 

P Ř Í S T U P O V Á K O M U N I K A C E Za ŠKOIOU 

Altán „Letýšek-

Altán S V 

Altán ..Parasol 

Vegetační úpravy • 
Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky 
MoD.i a ' 

Obnova rozvodů a sloupů VO 

Ukončeni plnéní. předáni díla objednateli 

OBNOVA L E S O P A R K U HRADISKO A 

KALVÁRIE II. - HRADISKO 

časový harmonogram 1.10.2019-16.6.202C 
týden 40 41 42 43 44 45 46 47 48 J«i 50 51 52 ; .' 4 6 ,š •i 10 1 1 12 13 14 15 Iř. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Geodetické práce, vytyčení stavby a síti 
Komunikace od škol 

Mostek Hradisko 
Gertův mostek 

Altán ..Letec 

Přírodní amfiteátr 
Vegetační úpravy 

Úpravy povrchů .nezpevněné chodníčky, okolí 
studny, schody" 

Mobiliář 

Ukončeni plnéní, předáni díla objednateli 

V Kunovicích, dne 


