
Číslo smlouvy zhotovitele :

               Číslo smlouvy objednatele:  2019-00225
              Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami 

I.

Smluvní strany

Objednatel:


Město Strakonice

Sídlo:


Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:

Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta

IČO: 


00251810

DIČ: 


CZ00251810
bankovní spojení:    
ČSOB

č.účtu: 
      

1768038/0300    

dále jen objednatel
a
Zhotovitel:

obchodní jméno:

SALVETE spol. s r.o.
sídlo: 
Písecká 506, 386 01 Strakonice


statutární zástupce: 
Ing. Petr Mikeš - jednatel


IČO: 
45023786


DIČ: 
CZ45023786
bankovní spojení: 
ČSOB Strakonice


číslo účtu: 
XXXXXXXXXXXXXX


tel.:
XXXXXXXXX


fax: 
XXXXXXXXX



dále jen zhotovitel
Tímto dodatkem se na základě RM č.6865/2019 z 27.11.2019 upravují následující ustanovení výše uvedené smlouvy takto:
IV.

Cena za dílo 

3.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky, ZL1 a ZL2 jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení předmětu díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace a sjednává se ve výši:
             Cena celkem dle nabídky                                              2 586 259,00 Kč
             Cena dle ZL1                                                                       209 988,55 Kč

             Cena dle ZL2                                                                            - 852,27 Kč



z toho ZL2 – vícepráce                                           206 176,80 Kč


z toho ZL2 – méněpráce


 - 206 029,07 Kč


      Dodatek č. 1 celkem




   209.136,28 Kč 

     
Cena celkem bez DPH

            


2 795 395,28 Kč
DPH 21 % celkem: 




   587 033,01 Kč
Cena celkem včetně DPH: 



3 382 428,29 Kč
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Ve Strakonicích, dne 3.12.2019



        
....……………......................

           






          Zhotovitel








Ing. Petr Mikeš - jednatel
Ve Strakonicích dne 3.12.2019

    


……………….........................          
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