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SMLOUVY O DÍLO
ev. č. objednatele: 145-2018/NP
ev. č. zhotovitele: 18080127
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami


Objednatel:	Statutární město Jablonec nad Nisou
Sídlo:			Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ:			00262340
DIČ:			CZ00262340
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou
Číslo účtu:		121451/0100
Zastoupený:	zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem                                   a
Ing. Petrem Roubíčkem náměstkem primátora
	(dále jen „Objednatel”)
a 

Zhotovitel:		Metrostav a.s.
Sídlo:			Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ:			00014915
DIČ: 			CZ00014915
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 		1809071/0100 (zveřejněný)
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
Zastoupený:		Ing. Františkem Kočím, předseda představenstva a
Jánem Dudášem, členem představenstva 

	(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana“)


Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 145-2018/NP a ev. č. zhotovitele: 18080127 (dále jen „ Smlouva“)

„Nový pavilon intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou“

Preambule: 
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla došlo ke zjištění nových skutečností, které nebylo možné zjistit jak při projekčních pracích, výběrovém řízení, tak při zasmluvnění Díla, stejně tak, že vlivem klimatických podmínek muselo dojít k nutnému delšímu přerušení prací, musely se Strany dohodnout o další realizaci díla. V důsledku těchto skutečností vyvstala potřeba změny Harmonogramu výstavby, Doby plnění, Ceny díla a věcí souvisejících. Důvody pro uzavření Dodatku č. 5  jsou objektivní, nebyly a nejsou řešeny v původních zadávacích podmínkách ani ve Smlouvě, existují bez zavinění jedné či druhé Smluvní strany a nemohou tak jakkoliv být přičítány k odpovědnosti jedné či druhé Smluvní strany.

Dodatkem č. 5 se žádným způsobem nemění ekonomická rovnováha zadávacího řízení a Smlouvy na úkor jiných uchazečů a Objednatele, ani jinak se nesnižuje kvalita, rozsah a druh práv Objednatele garantovaných Smlouvou a ani k jeho tíži se nemění jeho postavení jako smluvní strany. 


I.
Předmět dodatku č. 5

[bookmark: _Hlk7684242][bookmark: _Hlk23757376][bookmark: _Hlk23755597][bookmark: _Hlk23755550]Posunutí termínu dokončení díla je vynuceno realizací navazující investice „Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – generátor“, která není součástí realizace akce „Nový pavilon intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou“, ale bez dokončení této navazující investice (včetně odsouhlasení TI ČR s uvedením do provozu) není možné akci kompletně dokončit, zkolaudovat a uvést do provozu.
Dalším důvodem pro posunutí termínu je vybavení objektu „Nový pavilon intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou“ (dále jen PIM) nábytkem. Toto není rovněž součástí realizace akce „Nový pavilon intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou“, ale jedná se o investiční akci budoucího provozovatele „Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.“, kterou je nutné realizovat před vlastním dokončením kompletačních prací (elektro, slaboproud apod.) na PIM. Následně po instalaci nábytku a zejména ovládacích pultů ve sladovnách bude možné dokončit kompletační práce, včetně všech zkoušek a potřebných revizí na PIM.
Teprve po realizaci obou výše uvedených akcí bude možné přikročit ke kompletnímu dokončení akce PIM, tj. odzkoušení, uvedení do provozu, revize a zajištění veškerých potřebných dokladů pro následnou kolaudaci.  


Čl. 2. DOBA PLNĚNÍ, odstavec 2.5. se mění následovně:

Původní text z SoD ve smyslu Dodatku č.3 se ruší:

2.5 LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty vyplývající z příslušného Časového harmonogramu, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků bránící užívání) nejpozději do 13.11.2019.

a nahrazuje se textem:

2.5 LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků) nejpozději do 20 dnů od předání konečné dokumentace (včetně dokladů k provedenému Dílu „Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – generátor“) zhotoviteli, která bude předána nejpozději do 20. 02. 2020.



II.
Závěrečná ustanovení Dodatku č.5


1. Tento dodatek č.5 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží  2  vyhotovení.

2. Strany konstatují, že ostatní ujednání Smlouvy o dílo ev. č. objednatele: 145-2018/NP, ev. č. zhotovitele: 18080127 ze dne 16. 3. 2018, nedotčené tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.








Na straně objednatele:
V Jablonci nad Nisou, dne
	 


-------------------------------------------------                         -------------------------------------------------
RNDr. Jiří Čeřovský, primátor                                       Ing Petr Roubíček, náměstek primátora



Na straně zhotovitele:
V Praze, dne:
                                                     


_______________________________	______________________________
Ing. František Kočí, předseda představenstva	Ján Dudáš, člen představenstva



Za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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