Dodatek €. 1
k Objednavce ¢. 34-00093/19 (07PU-002840)

»1/20 Oprava elastickych mostnich zavéri most 20-004¢
uzaviené dne 23. 05. 2019

I. Smluvni strany

Objednatel  : Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankréci 56, 140 00 Praha
zastoupené ‘. o ¢icnym fizenim
jeho¥ jménem jedna : NN i<dite] RSD CR Sprava Karlovy Vary
Zavodni 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IC 65993 390

DIC : CZ659 93 390
bankovni spojeni : NN

&islo Giétu . I

(dale také jen ,,Objednatel)
a

Dodavatel  : BITUNOVA spol. s r. o.

se sidlem : Havli¢kova 4923/60a, 586 01 Jihlava
zastoupena I piokurista
: . o okurista
IC : 494 33 601
DIC : CZ49433601
zapis v OR : u Krajského soudu v Bmé, oddil C, viozka 10746

(dale také jen ,,Dodavatel)

2. Znéni Dodatku

Vzhledem ktomu, %e b&hem realizace dila byly zjiStény nepfedvidatelné fyzické podminky — wrstvy
u elastickych mostnich zavérd byly shledany v hor§im stavu, nez bylo piredpokladano v PDPS, bylo nutno oddélit
celé souvrstvi aZz do hloubky 80 mm oproti piivodné planovanym 40 mm. Z vySe uvedenych divodl dosio
k navySeni ceny dila o ¢astku:
42.780,00 K¢  bez DPH
8.983,80 K¢ DPH
51.763,80 K¢  véetné DPH

3. Zavéredna ujednani:
Ostatn{ ustanoveni Objednavky &. 34-00093/19 (07PU-002840), uzaviené dne 23. 05. 2019, nedotlena timto
Dodatkem &. 1, zistavaji v platnosti a neméni se.

Tento Dodatek &. 1 je sepsan ve Etyfech stejnopisech s platnosti originélu, z nichZ kazda ze smluvnich stran
obdrzi po dvou vytiscich.




Smluvni strany prohlauji, ze si Dodatek ¢. 1 ke smlouve piecetly a souhlasi bez vyhrad s jeho obsahem, Ze
k jeho uzavieni nedoslo v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na diikaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zastupcil.

Tento Dodatek ¢. 1 nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti dnem zvetejnéni
v Registru smluv Objednatelem.

v Karlovych Varech dne: 9 () -08- 2019 v Jihlavé dne: () § -09- 2019
I _
feditel RSD CR prokjurista
Sprava Karlovy Vary
e _
: ]

prokurista

za Dodavatele




