
S: 2019/011

O: ZMĚNY

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 20 002,80
1 141721102 Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4 m 13,60000 2 415,00 32 844,00

původní : 0

skutečnost : 13,6 13,60000

2 113151113 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm m2 -78,30000 164,00 -12 841,20

Začátek provozního součtu

  Řad H : 

  0,50*2*(6,10+10,00) 16,10000

  0,50*2*2,00*(3+4) 14,00000

  0,50*2*1,50*2 3,00000

  Řad H-1 : 

  0,50*2*2,00*(1+3) 8,00000

  Řad G-1-1 : 

  0,50*2*2,00*(2+4) 12,00000

  0,50*2*1,50*3 4,50000

  Přípojky : 

  0,50*2*(5,00+15,70) 20,70000

  Mezisoučet 78,30000

Konec provozního součtu

-78,3 -78,30000

Díl: 8 Trubní vedení 9 178,86
3 857242121 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus -1,00000 384,50 -384,50

synoflex : -1 -1,00000

4 871161121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m -47,60000 18,00 -856,80

původní : -225,9 -225,90000

skutečnost : 178,3 178,30000

5 871171121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m -9,80000 19,10 -187,18

původní : -12 -12,00000

skutečnost : 2,2 2,20000

6 871211121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 13,64000 27,30 372,37

původní : -40,16 -40,16000

skutečnost : 53,8 53,80000

7 871241121 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m -2,37000 58,90 -139,59

původní : -52,27 -52,27000

skutečnost : 49,9 49,90000

8 871251121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 19,94000 79,60 1 587,22

původní : -725,06 -725,06000

skutečnost : 745 745,00000

9 891163111 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 1,00000 174,50 174,50

10 891173111 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 kus 2,00000 196,00 392,00

11 891269111 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 2,00000 1 493,00 2 986,00

12 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 2,00000 383,00 766,00

13 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus -13,00000 270,00 -3 510,00

původní : -16 -16,00000

skutečnost : 3 3,00000

14 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m -817,49000 13,97 -11 420,34

-(725,06+40,16+52,27) -817,49000

Položkový rozpočet 

Výměna vodovodu Kunčina - I.etapa - SO-01 Řad H, H-1, G-1-1

Doměrkový změnový list

Rozdíly (více a méněpráce)
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15 P1 Poklop litinový ventilový ks 2,02000 292,60 591,05

2*1,01 2,02000

16 P16 Potrubí PE 100 RC SafeTech SDR11 PN16 32x3,0 , voda, 

návin 100 m

m -48,31400 27,61 -1 333,95

Začátek provozního součtu

  původní : -225,9 -225,90000

  skutečnost : 178,3 178,30000

  Mezisoučet -47,60000

Konec provozního součtu

-47,6*1,015 -48,31400

17 P17 Potrubí PE 100 RC SafeTech SDR11 PN16 40x3,7 , voda, 

návin 100 m

m -9,94700 32,01 -318,40

Začátek provozního součtu

  původní : -12 -12,00000

  skutečnost : 2,2 2,20000

  Mezisoučet -9,80000

Konec provozního součtu

-9,8*1,015 -9,94700

18 P18 Potrubí PE 100 RC SafeTech SDR11 PN16 63x5,8, voda, 

návin 100 m

m 13,84460 75,24 1 041,67

Začátek provozního součtu

  původní : -40,16 -40,16000

  skutečnost : 53,8 53,80000

  Mezisoučet 13,64000

Konec provozního součtu

13,64*1,015 13,84460

19 P19 Potrubí PE 100 RC SafeTech SDR11 PN16 90x8,2, voda, 

návin 100 m

m -2,40555 146,30 -351,93

Začátek provozního součtu

  původní : -52,27 -52,27000

  skutečnost : 49,9 49,90000

  Mezisoučet -2,37000

Konec provozního součtu

-2,37*1,015 -2,40555

20 P20 Potrubí PE 100 RC SafeTech SDR11 PN16 110x10,0, 

voda, návin 100 m

m 20,23910 223,30 4 519,39

Začátek provozního součtu

  původní : -725,06 -725,06000

  skutečnost : 745 745,00000

  Mezisoučet 19,94000

Konec provozního součtu

19,94*1,015 20,23910

21 P41 Trubka plastová 160 chránička protlaku m 13,80400 400,00 5 521,60

Začátek provozního součtu

  původní : 0

  skutečnost : 13,6 13,60000

  Mezisoučet 13,60000

Konec provozního součtu

13,6*1,015 13,80400
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22 P48 Rohový ventil RV 3130 ISO/vněj. Z.- 32-5/4" PN16 ks 1,01000 2 681,80 2 708,62

1*1,01 1,01000

23 P49 Rohový ventil RV 3130 ISO/vněj. Z.- 40-2" PN16 ks 1,01000 3 223,00 3 255,23

1*1,01 1,01000

24 P51 Navrtávací pas N.P.U. HAKU 5310 D110 / 5/4" PN16 ks 1,01000 2 658,70 2 685,29

1*1,01 1,01000

25 P52 Navrtávací pas N.P.U. HAKU 5310 D110 / 2" PN16 ks 1,01000 2 658,70 2 685,29

1*1,01 1,01000

26 P56 Zem.soupr. ZS 9601 tele. d.př.1,3-1,8 m DN 3/4"-2" ks 2,02000 803,00 1 622,06

2*1,01 2,02000

27 P8 SYNOFLEX spojka jištěná. 7974  DN50 PN16 ks -1,01000 3 194,79 -3 226,74

-1*1,01 -1,01000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved -20 000,00
28 P57 Dohledání a napojení další neplánované přípojky, v délce 

do 5 m včetně zemních prací a materiálu

soubor -1,00000 20 000,00 -20 000,00

-1 -1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 47,81
29 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,36355 131,50 47,81
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