
Číslo smlouvy Objednatele: 2019/04933/OI/DSM/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 23. 10. 2019 na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola Hranice - oprava střechy
sportovní haly“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460

CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

1. Objednatel:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel"

a

IZOTECH MORAVIA spol. s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 12137
Se sídlem:

2. Zhotovitel:

Kožušany 162, 783 75 Kožušany - Tážaly
60794526
CZ60794526
Ing. Martinem Lošťákem, jednatelem společnosti
Ing. Ctiborem Kročilem, jednatelem společnosti
Jednatelé zastupují společnost samostatně.

IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:
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Číslo smlouvy Objednatele: 2O19/04933/OI/DSM/1 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „Zhotovitel")

oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 23.10.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo 
č. 2019/04933/OI/DSM pod názvem akce „Střední průmyslová škola Hranice - 
oprava střechy sportovní haly“, kdy předmětem plnění této smlouvy 
je oprava střešního pláště nad objektem sportovní haly (SO 04) v areálu Střední 
průmyslové školy Hranice (dále jen „Smlouva").

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy 
o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čí. II. odst. 7 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto 
dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých 
změn:

vícepráce 
v Kč bez 
DPH

méněpráce 
v Kč bez 
DPH

Popis změn

1) Bourací práce a úprava klempířských prvků, ZL č. 1 
Odpočet prací: vyrovnávací potěr ve výměře 772,506 m2, bouráni 
potěrů ve výměře 1114,906 m2, odstraněni povlakové krytiny střech 
do 30 st. ve výměře 1564,376 m2, provedeni povlakové krytiny do 10 
st. Ve výměře 371,305 m2, pás těžký asfaltový tl. 4 mim. Ve výměře 
823,117 m2, potrubí kanalizační DN 100 v počtu 6 ks, hlavice 
ventilační DN 100 v počtu 6 ks, Svod kruhový průměru 100 mm 
v délce 27,4 m.
Vícepráce: dmtž. okapových lišt v délce 130,7 m, dmtž. lemování 
9m, dmtž. oplechování ploch a nadezdívek 31,9 m2, lemování 
rovných zdí střech z TiZn rš 500 mm dl. 35 m, povlaková krytina 
z tvar. poplastovaných lišt v délce 56,7 m, oplechování horních ploch 
rš 750 mm v délce 19 m, krytina střechy z tabulí v ploše 5 m2, 
podokapní žlab z TiZn rš 400 mm v délce 56,7 m, kruhový svod 
z TiZn průměru 120 mm v délce 29,5 m, kruhový svod z TiZn 
průměru 150 mm v délce 13,5 m, oválný kotlík z TiZn 400/120 mm 
v počtu 1 ks, oválný kotlík z TiZn 400/150 mm v počtu 3 ks, dmtž. a 
zpětná montáž hromosvodu, kotvení hydroizolace ve výměře 821,77 
m2, provedeni povlakové krytiny svislým natavenim v ploše 98,0 m2.

356 518,97 -499 038,20

356 518.97 -499 038.20Vícepráce a méněpráce celkem
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM -142 519.23

Ostatní ustanovení 61. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
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•*
Číslo smlouvy Objednatele: 2019/04933/OI/DSM/1 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá 
z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude 
činit:

Základ DPH DPH 21% Celkem
Název

(v Kč) (v Kč) (v Kč)
Cena za 
Smlouvy

dílo dle 2 334 886,04 490 326,07 2 825 212,11

Změna ceny dle dodatku 
č. 1 Smlouvy

-142 519,23 -29 929,04 -172 448,27

Celková cena Smlouvy 
včetně dodatku č. 1 2 192 366,81 460 397,03 2 652 763,84

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH
slovy:dva-miliony-šest-set-padesát-dva-tisíc-sedm-set-šedesát-tři-korun-českých-
osmdesát-čtyři-haléřů.

Ostatní ustanovení čí. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 2. 12. 2019 
V souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání 
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1.

2.

3.

4.

5.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/04933/OI/DSM/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:

V Kožušanech dne: - 5 -12- 2013V Olomouci dne: - 5 -12- 2019

Ing. Martin Lošťák
jednatel společnosti

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
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r rozdíí ve W Izotech Moravia spol. s r.o.
i

Vícepráce

PČ Kód Popis položky M.j. množství J. cena cena celkem

764002811 Demontáž okapových lišt mb 130,70 29,40 3 842,58
24 764002871 Demontáž lemování zdí do suti mb 9,00 100,00 900,00

28 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti mb 31,90 100,00 3 190,00
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého 
plechu rš 500 mm 59 764341416 mb 35,00 690,00 24 150,00
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m 
okapnice široká rš 200

44 712363356 mb 56,70 485,00 27 499,50
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn predzvětral plechu 
kotvené rš 750 mm 76424440857 mb 19,00 1 163,00 22 097,00
Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn předzvětralého plechu 
sklonu do 30° 56 764141431 m2 5,00 2 895,00 14 475,00
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm61 764541407 mb 56,70 1 394,00 79 039,80

764548424 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn průměru 120mm mb 29,50 1 370,00 40 415,00
764548425 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn průměru 150mm mb 33,50 1 870,00 25 245,00

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého 
plechu 400/120

764541449 ks 1,00 975,00 975,00

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého 
plechu 400/150 mm ks 3,00 1 275,00 3 825,00
demontáž a zpětná montáž hromosvodu cca 179 mb, provedení revize 
hromosvodu revizním technikem z Olomouce, dopravné revizního technika a 
vypracování revizní zprávy.

ks 1,00 29 945,00 29 945,00

Kotvení hydroizotace střechy sportovní haly (předvrtání, použiti 3 ks kotev na 
1 m2) m2 821,77 55,00 45 197,13
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NA1P přitavenim v plné 
ploše

40 712341559 m2 98,00 60,00 5 880,00
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,5mm s retardéry hořeni, 
BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozmným 
břidličným posypem na horním povrchu

90 62855017 m2 112,70 264,80 29 842,96

Cena celkem bez dph 356 518,97

Méněpráce

PČ Kód Popis položky M.j. množství J. cena celkem

3 632451034 Vyrovnávací potěr tl do 50 z MC 15 provedený v ploše m2 -772,506 125,00 -96 563,25
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových ti do 50 pl přes 420 965045113 m2 -1 114,906 50,00 -55 745,30m2

22 71240083I Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé m2 -1 564,376 30,00 -46 931,28
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 
použitím mechanizace

30 997013113 -110,190 400,00 -44 076,00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením 31 997013501 -110,190 200,00 -22 038,00t

32 997013509 Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km -1 652,850 7,60 -12 561,66t

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód 
odpadu 170 604

35 997013814 -8,838 800,00t -7 070,40
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 
kód odpadu 170 904

36 997013831 -83,594 300,00t -25 078,20
37 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m -95,095t 500,00 -47 547,50

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásyNAIP přitavenim v plné 
ploše

40 712341559 m2 -371,305 60,00 -22 278,30
pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm, vložka skelná rohož a AI fólie, 
krycí vrstva oxidovaný asfalt

87 62836201 m2 -823,117 60,00 -49 387,02
49 721173401 Potrubí kanalizačni z PVC SN 4 svodné DN 110 ks -6,000 850,00 -5 100,00
50 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ks -6,000 1 952,00 -11 712,00
51 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m -0,0055 755 200,00t -4 153,60

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu 
průměru 100

64 764548423 mb -27,40 1 158,00 -31 729,20
Připlatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 1,2 m v do 40 m za první 
a ZKD den použiti

6 941221213 m2 -12 190,35 1,40 -17 066,49

Cena celkem bez dph -499 038,20

příloha k D1


