
Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 18

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE

Architektura a stavební řešení (ASŘ)

Odůvodnění ZL:

1. (CN 020) Změna podlahy sever

2. (CN 031.1) Schodové hrany, změna dekoru, změna barvy

3. (CN 049.1) Navýšení ceny tahokovu

4. (CN 080.1) Změna informačního systému
5. (CN 084.1) Úprava podlahy m.č. 106

6. (CN 086.1) Zelená střecha a alejové
7. (CN 087.1) Změna výkopu pro vsakovací boxy

8. (CN 093.1) Vícepráce SDK podhledy

9. (CN 094.1) SDK předstěny

10. (CN 096.1) Opláštění chladící vitríny

11. (CN 097.1) Doplnění dveří dle PD

12. (CN 098.1) Hasící přístroje
13. (CN 101.1) Čelo podhledu, změna typu podhledu

14. (CN 102.1) Revizní dvířka ke svítidlům,
15. (CN 103.1) Doplnění truhlářských konstr

16. (CN 104.1) Opláštění SDK m.č. 108
17. (CN 113) Změna barevnosti maleb 106, 201, 202
18. (CN 114) Změna způsobu stabilizace zeminy

19. (CN 115) Dodávka Barrisolu, ohýbané plechy, držáky traf pro A1, předstěna pro LCD

20. (CN 117) Příprava mlhoviště

21. (CN 118) Vyrovnání podlahy m.č. 203

22. (CN 119) Navýšení počtu požárních ucpávek

23. (CN 120) Zdvojená podlaha m.č.115

24. (CN 121) Kavárna - gastro - vícepráce
25. (CN 122) Úpravy VZT potrubí

26. (CN 124) Systém generálního klíče
27. (CN 125) Odpočet servisních lávek v podhledu

28. (CN 126) Odpočet pískování a nátěru střešních nosníků

29. (CN 127) Odpočet Dilatací

Detailní oddůvodnéní jednotlivých Cenových Nabídek (CN) je vždy u konkrétní CN 

Cenové nabízky s příznakem ".1" vyrovnávají Zálohové Cenové nabídky z Dodatku č.4.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

1 CN 020 Změna podlahy sever

2 CN 031.1 Schodové hrany, změna dekoru, změna barvy

3 CN 049.1 Navýšení ceny tahokovu

4 CN 080.1 Změna informačního systému

5 CN 084.1 Úprava podlahy m.č. 106

6 CN 086.1 Zelená střecha a alejové

7 CN 087 1 Změna výkopu pro vsakovací boxy

378 543 Kč 

-136 614 Kč 

-2 000 Kč 

338 283 Kč 

109 103 Kč 

1 497 906 Kč 

-306 762 Kč



8 CN 093.1 Vícepráce SDK podhledy -14 197 Kč

9 CN 094.1 SDK Předstěny 0 Kč

10 CN 096.1 Opláštění chladící vitríny -12 625 Kč

11 CN 097.1 Doplnění dveří dle PD 0 Kč

12 CN 098.1 Hasící přístroje -105 257 Kč

13 CN 101.1 Celo podhledu, změna typu podhledu -7 023 Kč

14 CN 102.1 Revizní dvířka ke svítidlům, 0 Kč

15 CN 103.1 Doplnění truhlářských konstr -207 497 Kč

16 CN 104.1 Opláštění SDK m.č. 108 0 Kč

17 CN 113 Změna barevnosti maleb 106, 201,202 22 674 Kč

18 CN 114 Změna způsobu stabilizace zeminy 1 813 286 Kč

19 CN 115 Dodávka Barrisolu, ohýbané plechy, držáky traf pro A1, předstěna pro L 616 958 Kč

20 CN 117 Příprava mlhoviště 14 408 Kč

21 CN 118 Vyrovnání podlahy m.č. 203 86 585 Kč

22 CN 119 Navýšení počtu požárních ucpávek 431 933 Kč

23 CN 120 Zdvojená podlaha m.č.115 32 117 Kč

24 CN 121 Kavárna - gastro - vícepráce 118 675 Kč

25 CN 122 Úpravy VZT potrubí 284 203 Kč

26 CN 124 Systém generálního klíče 42 771 Kč

27 CN 125 Odpočet servisních lávek v podhledu -118 500 Kč

28 CN 126 Odpočet pískování a nátěru střešních nosníků -159 084 Kč

29 CN 127 Odpočet Dilatací -142 336 Kč

CELKEM 4 575 549 Kč

CELKEM Kč (bez DPH): 4 575 549,41

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 3,09%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 24.10.201t za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne............201 !za TDS: | |Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne............20lf [za projektanta] jPodpis:

Vyjádření objednatele:



Dne............201 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného 
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 020

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Změna podlahy sever

Odůvodnění ZL:

Změnový list obsahuje navýšení objemu bouracích prací a zemních prací na podlahách sever včetně doplnění 

výměry skladby P5.8 v rozsahu dle ZSPD.

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

378 543

Cena

378 543 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,26%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 25.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.



Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 020r01 Změna podlahy sever

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 329 061,73

PSV 34 817,21

MON 0,00

Vedlejší náklady 3 747,95

Ostatní náklady 10 916,34

Celkem 378 543,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 378 543,23 CZK

Základní DPH 21 % 79 494,08 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 458 037,31 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 45 322,71 12

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 41 060,85 11

96 Bourání konstrukcí HSV 71 389,08 19

99 Staveništní přesun hmot HSV 7 995,78 2

711 Izolace proti vodě PSV 18 100,77 5

713 Izolace tepelné PSV 16 716,44 4

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 163 293,31 43

VN Vedlejší náklady VN 3 747,95 1

ON Ostatní náklady ON 10 916,34 3

Cena celkem 378 543,23 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 020r01 Změna podlahy sever

P.č Čislo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 45 322,71
1 1396011O3R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 18,93654 980,00 18 557,81 SoD

7,35*22,8*0,113 18,93654

2 162201211R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m

m3 18,93654 98,20 1 859,57 URS 19/1

3 162201219U00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř.
1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m

m3 151,49232 89,40 13 543,41 URS 19/1

18,93654*8 151,49232

4 0115 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, vzdálenost do 
10km

m3 18,93654 280,00 5 302,23 SoD

5 0116 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, příplatek za 
další 1km

m3 94,68270 20,00 1 893,65 SoD

18,93654*5 94,68270

6 0117 Uložení sypaniny na skládku m3 18,93654 220,00 4 166,04 SoD

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 41 060,85
7 631311112U00 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10
m3 2,28120| 3 270,00 7 459,52 URS 19/1

P5.8 : 51,8*0,06 3,10800

ZSPD : -13,78*0,06 -0,82680

8 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 
16/20

m3 2,31922 3 150,00 7 305,54 SoD

P5.8 : 51,8*0,061

ZSPD : -13,78*0,061

3,15980

-0,84058

9 631313711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 
25/30

m3 4,56240' 3 290,00 15 010,30 SoD

P5.8 : 51,8*0,12

ZSPD:-13,78*0,12

6,21600

-1,65360

10 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 
mm

m3 2,31922 800,00 1 855,38 SoD

P5.8 : 51,8*0,061

ZSPD-P5.8:-13,78*0,061

3,15980

-0,84058

11 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 2,31922 290,00 672,57 SoD

P5.8 : 51,8*0,061

ZSPD : -13,78*0,061

3,15980

-0,84058

12 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm 
do 120 mm

m3 4,56240 120,00 547,49 SoD

P5.8 : 51,8*0,12

ZSPD : -13,78*0,12

6,21600

-1,65360

13 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 
svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka
150/150 mm

t 0,30184 27 200,00 8 210,05 SoD

P5.8 : 51,8*3,301*1,2/1000*2

ZSPD : -13,7*3,301*1,2/1000*2

0,41038

-0,10854

Díl: 96 Bourání konstrukcí 71 389,08
14 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 16,75800 1 950,00 32 678,10 SoD

7,35*22,8*0,1 16,75800

15 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 27,65070 1 400,00 38 710,98 SoD

7,35*22,8*0,165 27,65070

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 995,78
16 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 22,84509 350,00 7 995,78 SoD

Díl: 711 Izolace proti vodě 18 100,77
17 711131811U00 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 167,58000 12,40 2 077,99 URS 19/1
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 020r01 Změna podlahy sever

Cenová
P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

7,35*22,8 167,58000

18 711140016RAA Izolace proti vodě asfalt, pásy přitavením vodorovná 1 x m2 45,72000 350,00 16 002,00 SoD
penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z
modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem
tl.5 mm vložka polyesterové

P5.8 : 51,8*1,2 62,16000

ZSPD-P5.8:-13,7*1,2 -16,44000

19 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m % 20,77990® 1,00 20,78 SoD

Díl: 713 Izolace tepelné 16 716,44
20 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 38,10000 33,00 1 257,30 SoD

P5.8 : 51,8 51,80000

ZSPD - P5.8 :-13,7 -13,70000

21 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 38,10000 35,00 1 333,50 SoD

P5.8 : 51,8 51,80000

ZSPD - P5.8 : -13,7 -13,70000

22 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch 
hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 4,98576 2 800,00 13 960,13 SoD

P5.8 : 51,3*0,13*1,02 6,80238

ZSPD - P5.8 : -13,7*0,13*1,02 -1,81662

23 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 165,50930 165,51 SoD

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 163 293,31
24 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím
t 98,36946 205,00 20 165,74 SoD

25 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 98,36946 180,00 17 706,50 SoD

26 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 2 360,86704 15,00 35 413,01 SoD

27 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 98,36946 230,00 22 624,98 SoD

28 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 1 475,54190 25,00 36 888,55 SoD

29 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 98,36946 130,00 12 788,03 SoD

30 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 98,36946 180,00 17 706,50 SoD

Díl: VN Vedlejší náklady 3 747,95
31 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000® 3 747,95 SoD

Díl: ON Ostatní náklady 10 916,34
34 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 3% z 

HSV
% 3,00000 3 638,78 10 916,34 SoD

Celkem 378 543,23
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Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 31

Charakter ZL: VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Schodové hrany, změna dekoru, změna barvy koberce

Odůvodnění ZL:

Změnový list řeší dodatečné požadavky architekta na barevnost koberců.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra Jedn. cena Cena

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD: kpl 1 -183 074 -183 074 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 1 46 460 46 460 Kč

CENA CELKEM: -136 614 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby -0,09%

PŘÍLOHY ZL:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 09.10.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: , Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Dne............2018 za objednatele

_
Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.



Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavřeni dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součásti ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 031 r01 Změna barvy koberce

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 46 000,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 460,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 46 460,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 46 460,00 CZK

Základní DPH 21 % 9 756,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 56 216,60 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

776 Podlahy povlakové PSV 46 000,00 99

VN Vedlejší náklady VN 460,00 1

Cena celkem 46 460,00 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 031 r01 Schodové hrany, změna dekoru, změna barvy koberce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 776 Podlahy povlakové 46 000,00
1 2 Změna barvy koberce kpl 1,00000 46 000,00 46 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 460,00
2 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 460,00 460,00

Celkem_________________________________________________________________________________46 460,00
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Stavba: CZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 49

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Navýšení ceny tahokovu

Odůvodnění ZL:

Změnový list řeší navýšení ceny nově požadovaného tahokovu z důvodu navýšení plochy nástřiku barvy. - 

předepsaný formát tahokovu je 1,18 x 1,6 = 1,9m2 plochy (celkem 195 ks - tj. 370m2)

- původní tahokov s velkými oky (43/13) deklaroval propustnost 69%, tj. zbývá hmoty 31% x 1,9 = 0,59m2 x 2 

(oboustranné) = 1,18m2 stříkané plochy - pak to tedy celkem při 195 panelech činí 230m2 stříkané plochy

- vybraný tahokov s menšími oky (28/10) deklaruje propustnost 58%, tj. zbývá hmoty 42% x 1,9 = 0,80m2 x 2 

(oboustranně) = 1,60m2 stříkané plochy - pak to tedy celkem při 195 panelech činí 312m2 stříkané plochy

Rozdíl při oboustranně uvažovaném nástřiku činí 82m2 navíc, při ceně 1.082 Kč/m2 barvy vychází 

navýšení na 455 Kč/kus. Cena

tahokovu zůstává neměnná viz cenové porovnání.

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra Jedn. cena Cena

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD: kpl 1 -90 508 -90 508 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 1 88 508 88 508 Kč

CENA CELKEM: -2 000 Kč

CELKEM Kč (bez DPH) :

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.10.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:



Vyjádření objednatele: 

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného 
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 049r01 Navýšení ceny tahokovu

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 87 612,25

MON 0,00

Vedlejší náklady 896,12

Ostatní náklady 0,00

Celkem 88 508,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 88 508,37 CZK

Základní DPH 21 % 18 586,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 107 095,13 c zk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

767 Konstrukce zámečnické PSV 87 612,25 99

VN Vedlejší náklady VN 896,12 1

Cena celkem 88 508,37 100

Sw-
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 049r01 Navýšení ceny tahokovu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 87 612,25
1 767001001RT1 Navýšení ceny tahokovu a komaxitování - nově oko 

28x10-2*1,5 mm

ks 195,00000 455,00 88 725,00

počet kusů : 5*(3*13) 195,00000

2 998767205R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 48 m, 50 m vodorovně

% 887,25000 1,00 887,25

3 999 Odpočet rozdílu hmotnosti tahokovu 2,5mm (DVZ)vs 
1,5mm (DSPS)

kpl -1,00000 2 000,00 -2 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 896,12
4 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000' 896,12 896,12

Celkem_________________________________________________________________________________ 88 508,37
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Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 80

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉP-RÁCE

NÁZEV ZL: Záměna oplechování oken

Odůvodnění ZL:

Důvodem změny je požadavek investora na změnu informačního systému.

Nové řešení:

Viz nové zadání Příloha č. 2

Původní řešení v PD:

V rozsahu dle zadávací dokumentace.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

MJ Výměra Jedn. cena Cena

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD: kpl 1 -200 000,00 -200 000 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1x A4 stran kpl 1 538 283,34 538 283 Kč

CENA CELKEM: 338 283 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,23%

PŘÍLOHY ZL : Příloha č. 2 - Nové zadání

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 05.09.2019 za dodavatelej Ing. Michal Jurečka | Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne............2019 za TDS: j Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2019 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Dne............2019 za objednatele Podpis:

ZAVER: ODSOUHLASENO DNE / CENA / VLIV NA TERMÍN

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn . __________________



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 080r01 Změna informačního systému

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 532 953,80

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 5 329,54

Ostatní náklady 0,00

Celkem 538 283,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 538 283,34 CZK

Základní DPH 21 % 113 039,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 651 322,84 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 informační systém HSV 532 953,80 99

VN Vedlejší náklady VN 5 329,54 1

Cena celkem 538 283,34 100

v—
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 080r01 Změna informačního systému

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 informační systém 532 953,80
1 Pol__0001 D + M - informační panel - dibond, podkonstrukce, tisky ks 3,00000 58 535,00 175 605,00

2 Pol__0002 Dibond opláštění pilířů montáž ks 3,00000 3 622,50 10 867,50

3 * D - text místností broušený nerez (výška 25mm, tl. 3mm, 
SB)

ks 35,00000 1 552,50 54 337,50

1PP-10, 1. NP-8, 2. NP-17:

35 35,00000

4 Pol__0003 D - text patra broušená nerez (výška 200mm, tl. 3mm, SB) ks 9,00000 2 932,50 26 392,50

1PP-3x, 1NP-3x, 2NP - 3x :

9 9,00000

5 Pol__0004 D - text + piktogram(šipka) patra broušená nerez (výška 
70mm, tl. 3mm, SB)

ks 4,00000 2 127,50 8 510,00

BALKON - 1x, ŠATNA - 1x, FOYER - 2x :

4 4,00000

6 * D - piktogram místností broušená nerez (výška 65mm, tl. ks 8,00000 322,00 2 576,00

3mm, SB)

1PP - 5, 1. NP - 1,2. NP-2 :

8 8,00000

7 Pol__0006 D - text místností fólie ks 46,000001

1PP-22, 1.NP-5, 2. NP - 19 :

46 46,00000

8 Pol__0007 D - piktogram fóliový ks 12,00000 232,88 2 794,56

1PP - 3, 1. NP - 1, 2. NP - 8 :

12 12,00000

9 Pol 0008 D - inventarizační čísla místností (max tří čísla,výška 20 ks 101,00000 168,62 17 030,62

mm, tl. 3mm, SB) - nerez

101 :

101 101,00000

10 * D - bezpečnostní značení prosklených ploch (3M bm 230,00000 188,60 43 378,00

pískované fólie do interiéru)

230 :

230 230,00000

11 * D - požárně evakuační plán (sklo 2x3mm kalené - formát ks 17,00000 7 015,00 119 255,00

A3++, nerez profil vrchní a spodní)

montáž lepení 17 ks :

17 17,00000

12 X Montáž lepení ks 17,00000 529,00 8 993,00

13 * montáž kpl 1,00000 39 675,00 39 675,00

1 :

1 1,00000

14 Pol__0012 grafická příprava | kpl 1,00000 6 670,00

1 :

1 1,00000

15 Pol__0013 nákup fontu Fenomen Sans kpl 1,000001 2 300,00

1 :

1 1,00000

16 * doprava kpl 1,00000 4 485,00 4 485,00
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 080r01 Změna informačního systému

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
1 :

1 1,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 5 329,54
17 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 5 329,54 5 329,54

Celkem 538 283,34
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Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 84

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Změna podlahy m.č. 106 a 107

Odůvodnění ZL:

Kontrolou výšek podlahy v m.č.: 106 bylo zjištěno, že stávající úroveň hrubé podlahy je nad výše než uvažovala 
projektová dokumentace. Zároveň je stávající povrch výškově nerovný a nesoudržný. Úpravou projektu nábytku 

došlo také k navýšení přípojných míst elektro ke křeslům. Pro rozvody elektro by bylo potřeba plochu kompletně 

vydrážkovat. Tím by došlo k dalšími rozkouskování již tak nesoudržné podlahy.Z toho důvodu bylo rozhodnuto o 

vybourání podlahy v celé své ploše v tloušťce 27 mm. Plocha u oken a dveří byla provedena v průměrné tl. 90 

mm ve dvou vrstvách. Plocha jeviště byla štěrkována v průměrné tl. 7mm dle zadání měla být tl. 2mm, proto je 
uplatněno 5mm navíc v dodávce materiálu.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

787 978

Cena

787 978 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,53%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 16.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: | Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta (Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.



Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 84

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Změna podlahy m.č. 106 a 107

Odůvodnění ZL:

Kontrolou výšek podlahy v m.č.: 106 bylo zjištěno, že stávající úroveň hrubé podlahy je nad výše než uvažovala 
projektová dokumentace. Zároveň je stávající povrch výškově nerovný a nesoudržný. Úpravou projektu nábytku 

došlo také k navýšení přípojných míst elektro ke křeslům. Pro rozvody elektro by bylo potřeba plochu kompletně 

vydrážkovat. Tím by došlo k dalšími rozkouskování již tak nesoudržné podlahy.Z toho důvodu bylo rozhodnuto o 

vybourání podlahy v celé své ploše v tloušťce 27 mm. Plocha u oken a dveří byla provedena v průměrné tl. 90 
mm ve dvou vrstvách. Plocha jeviště byla štěrkována v průměrné tl. 7mm dle zadání měla být tl. 2mm, proto je 

uplatněno 5mm navíc v dodávce materiálu.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra Jedn. cena Cena

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD: kpl 1 -678 875 -678 875 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 1 787 978 787 978 Kč

CENA CELKEM: 109 103 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,53%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 16.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Dne............2018 za objednatele Podpis:



ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného 

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 084r02 Úprava podlahy m.č. 106 a 107

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 700 515,38

PSV 0,00

MON 42 509,28

Vedlejší náklady 7 801,76

Ostatní náklady 37 151,25

Celkem 787 977,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 787 977,67 CZK

Základní DPH 21 % 165 475,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 953 452,98 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_4 Stěrka hlediště: HSV 618 206,90 78

_4.1 Stěrka jeviště HSV 48 450,00 6

96 Bourání konstrukcí HSV 22 698,00 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 11 160,48 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot MON 42 509,28 5

VN Vedlejší náklady VN 7 801,76 1

ON Ostatní náklady ON 37 151,25 5

Cena celkem 787 977,67 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 084r02 Úprava podlahy m.č. 106 a 107

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 4 Stěrka hlediště: 618 206,90
1 Pol_0015 příprava podkladu, vysáti, penetrování, penetrace m2 388,00000 45,00 17 460,00 SoD

2 Pol_0016 Dilatační pásky bm 100,00000 72,00 7 200,00 R-pol.

3 771151026 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 15 mm m2 388,00000 906,00 351 528,00 URS 19/11

4 771151024 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 388,00000 575,00 223100,00 URS 19/11

5 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50-80mm třídy C25/30 m3 5,73300 3 300,00 18 918,90 SoD

Díl: 4.1 Stěrka jeviště 48 450,00
6

C
O

O°lOQ
- Sanační zbroušení betonu kpl 1,00000 11 250,00 11 250,00 R-pol.

7 632415106RT1 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační 
podkladový, tloušťky 6 mm, ruční zpracování

m2 155,00000 240,00 37 200,00 SoD

Díl: 96 Bourání konstrukcí 22 698,00
8 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 

a mazanin betonových nebo z litého asfalt tloušťky do 100 
mm, plochy přes 4 m2

m3 11,64000 1 950,00 22 698,00 SoD

388,0*0,03 11,64000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 160,48
9 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 25 m

t 31,88708 350,00 11 160,48 SoD

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 42 509,28
10 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím
t 25,60800 205,00 5 249,64 SoD

11 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 25,60800 130,00 3 329,04 SoD

12 979081111RO0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 25,60800 180,00 4 609,44 SoD

13 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 614,59200 15,00 9 218,88 SoD

14 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 25,60800 230,00 5 889,84 SoD

15 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 384,12000 25,00 9 603,00 SoD

16 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 25,60800 180,00 4 609,44 SoD

Díl: ON Ostatní náklady 37 151,25
17 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech 

profesí ), 1% z HSV
% 1,00000 7 430,25 7 430,25 SoD

18 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 3% z 
HSV

% 3,00000 7 430,25 22 290,75 SoD

19 96_99_01 Statické podepření bouraných kel, dle TZ (1% z HSV) % 1,00000 7 430,25 7 430,25 SoD

Díl: VN Vedlejší náklady 7 801,76
20|005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 7 801,76 7 801,76 SoD

Celkem __________________________________________________________________ 787 977,67
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Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 86

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Zelená střecha a alejové stromy

Odůvodnění ZL:

Na žádost investora byl navýšen rozsah dodávky zhotovitele o zelenou střechu přístavby Auly a o výsadbu 3 ks 

stromů.

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

1 497 906

Cena

1 497 906 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 1,01%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 09.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne......... „2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta

Vyjádření objednatele: 

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 086r01 Zelená střecha a alejové stromy

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 483 076,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 14 830,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 497 906,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 497 906,00 CZK

Základní DPH 21 % 314 560,26 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 812 466,26 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 ČZU - Aula vegetační střecha HSV 1 436 876,00 96

_2 ČZU - Aula alejové stromy HSV 46 200,00 3

VN Vedlejší náklady VN 14 830,00 1

Cena celkem 1 497 906,00 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 086r01 Zelená střecha a alejové stromy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 1 ČZU - Aula vegetační střecha 1 436 876,00
1 Pol__0002 Výsadbové rostliny - druhová skladba (dodávka včetně 

montáže)
m2 398,00000 2 520,00 1 002 960,00

2 Pol__0003 Mulčovací vrstva štěrku fr 4/8 včetně montáže m3 12,00000 1 300,00 15 600,00

3 Pol__0004 Dodávka a montáž intenzivního lehčeného substrátu 
210mm

m3 85,00000 2 350,00 199 750,00

4 Pol__0005 Dodávka a montáž keramzitu m3 12,00000 5 400,00 64 800,00

5 Pol__0006 Dodávka a montáž tabletového hnojivá Silvamix ks 15 522,00000 3,00 46 566,00

6 Pol__0007 Jeřábnické práce kpl 1,00000 55 000,00 55 000,00

7 Pol__0008 Doprava a režie kpl 1,00000 52 200,00 52 200,00

Díl: 2 ČZU - Aula alejové stromy 46 200,00
8 8 Platanus x acerifolia (platan javorolistý), vel. 18-20, K ks 2,00000 9 000,00 18 000,00

9 9 Tilia x euchlora (lípa zelená), vel. 20-25, K ks 1,00000 11 400,00 11 400,00

10 91 Výsadba stromů (hloubení jam, výměna půdy, ukotvení 
dřeviny, zhotovení závlahové mísy včetně zamulčování)

ks 3,00000 3 000,00 9 000,00

11 92 Doprava a přesun hmot, režie kpl 1,00000 7 800,00 7 800,00

Díl: VN Vedlejší náklady 14 830,00
12 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 14 830,00 14 830,00

Celkem 1 497 906,00
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Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 87

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Změna výkopu pro vsakovací boxy, bezp. přepad, obetonování retence

Odůvodnění ZL:

Projekt DVZ nereflektoval veškeré požadavky stavebního úřadu uvedené ve stavebním povolení. Na základě této 

skutečnosti byla objednatelem vydána revidovaná dokumentace. Prodloužení termínu: 3 týdny.
Součástí ZL je i rozpočet na úpravu stavební jámy.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

487 577

Cena

487 577 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,33%

př íl o hy  zl  :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 16.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne..... 2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta

Vyjádření objednatele: 

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 87

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Změna výkopu pro vsakovací boxy, bezp. přepad, obetonování retence

Odůvodnění ZL:

Projekt DVZ nereflektoval veškeré požadavky stavebního úřadu uvedené ve stavebním povolení. Na základě této 

skutečnosti byla objednatelem vydána revidovaná dokumentace. Prodloužení termínu: 3 týdny.

Součástí ZL je i rozpočet na úpravu stavební jámy.

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

MJ

kpl

Výměra Jedn. cena 

-794 339

Cena

-794 339 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 487 577 487 577 Kč

CENA CELKEM: -306 762 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby -0,21%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 16.09.2019 ,za dodavatele:,Ing. Michal Jurečka is:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně oceněni změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

ZL č. 087

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 411 377,14

PSV 0,00

MON 29 441,76

Vedlejší náklady 4 827,50

Ostatní náklady 41 930,76

Celkem 487 577,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 487 577,16 CZK

Základní DPH 21 % 102 391,20 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 589 968,36 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

ZL ZMĚNOVÉ LISTY 0,00 487 577,16 102 391,20 589 968,36 100

ZL č. 087
Změna výkopu pro vsakovací boxy, 
bezp. přepad, obetonování

0,00 1 101 101,66 231 231,35 1 332 333,01 226

ZL č. 087_1 Úprava stavební jámy - odpočet 0,00 -613 524,50 -128 840,15 -742 364,65 -126

Celkem za stavbu 0,00 487 577,16 102 391,20 589 968,36 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1
Bezpečnostní přepad z akumulační 

nádrže do řadu
HSV 328 218,25 67

_4 Obetonování retenční nádrže HSV 311 578,25 64

01+f ZEMNÍ PRÁCE - pro vsakovací galerii HSV 149 136,00 31

1 Zemní práce HSV -607 450,00 -125

1 Zemní práce - pro komunikaci HSV 11 296,00 2

5 Komunikace HSV 29 760,00 6

99 Staveništní přesun hmot HSV 188 838,64 39

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot MON 29 441,76 6

VN Vedlejší náklady VN 4 827,50 1

ON Ostatní náklady ON 41 930,76 9

Cena celkem 487 577,16 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 087 Změna výkopu pro vsakovací boxy, bezp. přepad, obetonování

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 01+f ZEMNÍ PRÁCE - pro vsakovací galerii 149 136,00
1 0102 Hloubení jam nezapažených s urovnáním dna v hornině 3 m3 356,00000 280,00 99 680,00

SoD:-317,0 -317,00000

skutečnost dle geodetického zaměření: 673,0 673,00000

2 0103 Hloubení jam v hornině 3, příplatek za lepivost horniny m3 356,00000 100,00 35 600,00

3 0107 Zřízení pažení příložného jam s rozepřením m2 -185,00000 240,00 -44 400,00

4 0109 Odstranění pažení příložného jam vč. rozepření m2 -185,00000 120,00 -22 200,00

5 0113 Zásyp sypaninou jam, rýh m3 356,00000 106,00 37 736,00

6 0114 Zásyp sypaninou jam, rýh, příplatek za prohození výkopku m3 356,00000 120,00 42 720,00

Díl: _1 Bezpečnostní přepad z akumulační nádrže 

do řadu

328 218,25

7 01.01 Hloubení rýh v hornině 3 m3 150,00000 350,00 52 500,00

8 01.05 Zřízení pažení příložného m2 278,00000 120,00 33 360,00

9 01.06 Odstranění pažení příložného m2 278,00000 80,00 22 240,00

10 01.04 Lože pod potrubí z kameniva drobného m3 5,00000 700,00 3 500,00

11 01.07 Obsyp potrubí z kameniva drobného m3 17,00000 720,00 12 240,00

12 01.08 Zásyp sypaninou jam, rýh m3 128,00000 106,00 13 568,00

13 01.09 Zásyp sypaninou jam, rýh, příplatek za prohození výkopku m3 128,00000 120,00 15 360,00

14 01.10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, vzdálenost do
10 km

m3 22,00000 280,00 6 160,00

15 01.11 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, příplatek za 
další 1 km

m3 110,00000 17,00 1 870,00

16 01.12 Uložení sypaniny na skládku m3 22,00000 18,00 396,00

17 03.01 Potrubí plastové, hladké, hrdlové, KG 200, SN4 m 45,00000 610,00 27 450,00

18 03.02 Koleno plast DN 200, úhel 45° ks 2,00000 596,50 1 193,00

19 03.03 Koleno plast DN 200, úhel 87° ks 1,00000 668,75 668,75

20 03.04 Automatická zpětná klapka proti vzduté vodě DN 200, typ 
0, vyjímatelná klapka z nerezové oceli, revizní kryt pro 
čištění

ks 1,00000 4 475,00 4 475,00

21 03.05 Šachta pr. 1000mm, z betonových dílů, potrubí DN 200,

výška vstupu do 2,8m, poklop D400

kpl 1,00000 28 500,00 28 500,00

22 03.06 Šachta pr. 1000mm, z betonových dílů, potrubí DN 200,

výška vstupu do 2,8m, poklop D400

kpl 2,00000 28 500,00 57 000,00

23 03.07 Napojení do stávající šachty, úprava dna kpl 1,00000 14 475,00 14 475,00

24 M018 Doprava a manipulace s retenční nádrží a vsakem včetně 
náklady na uskladnění

kpl 1,00000 28 312,50 28 312,50

25 M020 Nástavce 1m na revizní šachty vsakovací nádrže změna 
PD

ks 2,00000 2 475,00 4 950,00

Díl: 4 Obetonování retenční nádrže 311 578,25
26 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 16/20 m3 3,64000 3 000,00 10 920,00

podkladní beton : 3,64 3,64000

27 899623171R00 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem C25/30 m3 45,87500 3 190,00 146 341,25

obetonování retenční nádrže : 45,875 45,87500

28 380361OO7RO0 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 4,72300 29 000,00 136 967,00

KARI KZ 60 10/10/2x3 : 3,225 3,22500
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 087 Změna výkopu pro vsakovací boxy, bezp. přepad, obetonování

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
výztuž : 1,498 1,49800

29 M007 Zabezpečení přípojek retence ks 4,000001 2 900,00

30 M004 Výztuž retenční nádrže při obetonování (stojky + dřevěné 
hranoly)

kpl 1,000001 14 450,00 14 450,00

Díl: 1 Zemní práce - pro komunikaci 11 296,00
31 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm m 32,00000 128,00 4 096,00

32 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

m2 24,00000 30,00 720,00

33 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 
150 mm

m2 24,00000 110,00 2 640,00

34 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 70 mm m2 24,00000 35,00 840,00

35 561021121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivý tl 200 mm plochy do 5000 

m2

m2 24,00000 80,00 1 920,00

36 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do +/-150 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 24,00000 15,00 360,00

37 113107241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 40 mm m2 24,00000 30,00 720,00

Díl: 5 Komunikace 29 760,00
38 566901244 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 

m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 24,00000 211,00 5 064,00

39 566901234 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 
m2 štěrkodrtí tl. 250 mm

m2 24,00000 197,00 4 728,00

40 566901262 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 
m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm

m2 24,00000 832,00 19 968,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 188 838,64
41 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 157,36553 1 200,00 188 838,64

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 29 441,76
42 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 17,73600 130,00 2 305,68

43 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 
nad nebo pod základním podlažím

t 17,73600 205,00 3 635,88

44 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 17,73600 180,00 3 192,48

45 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km

t 425,66400 15,00 6 384,96

46 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 

m

t 17,73600 230,00 4 079,28

47 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 266,04000 25,00 6 651,00

48 979990107ROO Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 17,73600 180,00 3 192,48

Díl: ON Ostatní náklady 41 930,76
49 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v 

rozpočtech profesí ), 1 % z HSV

% 1,00000 10 482,69 10 482,69

50 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 3% z 

HSV

% 3,00000 10 482,69 31 448,07

Díl: VN Vedlejší náklady 10 902,00
51 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 10 902,00 10 902,00

Celkem 1 101 101,66
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 087_1 Úprava stavební jámy - odpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -126 400,00
1 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 

horniny 1 až 4

m3 -7 900,00000 16,00 -126 400,00

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -790,00000*10 -7 900,00000

Díl: VN Vedlejší náklady -6 074,50
2 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 -6 074,50 -6 074,50

Díl: 1 Zemní práce -481 050,00
3 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 -790,00000 140,00 -110 600,00

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -790,00000 -790,00000

4 131100110RAD Hloubení jam zapažených v hornině 1 + 4, odvoz do 15
000 km, uložení na skládku

m3 -790,00000 750,00 -592 500,00

5 264 vrtání pilot D=1250 mm mb 16,00000 1 500,00 24 000,00

6 265 vrtání pilot D=1650 mm mb 64,00000 1 200,00 76 800,00

7 192001001RV1 Ztížené vrtání koordinace, příplatek - 40 pilot ks 40,00000 500,00 20 000,00

8 192001003RV3 vytvoření sjezdu ve stavební jámě m3 135,00000 750,00 101 250,00

(6,0*10,0*4,5)/2 135,00000

Celkem -613 524,50
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Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 93

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Vícepráce SDK

Odůvodnění ZL:

_1 - Úpravy SDK m.č. 223, 224

Z důvodu zvolených svítidel bylo nutno provést úpravy v rastru nosného stropu. Dále bylo dle požadavku AD 

provedeno opláštění ostění oken a sloupů v této místnosti.

_2 - Úpravy SDK v m.č. 222

Z důvodu kolize VZT s nosnou ocelovou konstrukcí bylo nutno provést změnu nosné konstrukce bezpečnostního 

stropu. Dále bylo dle požadavku AD provedeno opláštění ostění oken a sloupů v této místnosti.

_3 - Úpravy SDK v m.č. 208

Z důvodu kolize s VZT nutno zvětšit rozměr instalační šachty a snížit podhled.

_4 - Úpravy SDK v m.č. 202, 226

Z důvodu kolize VZT s nosnou ocelovou konstrukcí bylo nutno provést změnu nosné konstrukce bezpečnostního 

stropu

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran

MJ

kpl

kpl

Výměra Jedn. cena 

-58 514

44 317

Cena

-58 514 Kč

44 317 Kč

CENA CELKEM: -14 197 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby -0,01%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 25.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka

Vyjádření TDS:

Dne............2018 za TDS: Podpis:



Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZÁVĚR : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 093r02 Vícepráce SDK

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 20 782,30

PSV 20 612,50

MON 0,00

Vedlejší náklady 438,79

Ostatní náklady 2 483,70

Celkem 44 317,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 44 317,29 CZK

Základní DPH 21 % 9 306,63 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 53 623,92 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 Úpravy SDK m.č. 223, 224 HSV 20 782,30 47

_2 Úpravy SDK v m.č. 222 PSV 12 552,00 28

_3 Úpravy SDK v m.č. 208 PSV 5 876,50 13

_4 Úpravy SDK v m.č. 202, 226 PSV 2 184,00 5

VN Vedlejší náklady VN 438,79 1

ON Ostatní náklady ON 2 483,70 6

Cena celkem 44 317,29 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 093r02 Vícepráce SDK

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 1 Úpravy SDK m.č. 223, 224 20 782,30
1 1-1 Provedení výměny pro přerušené UA profily - otovry pro 

instalace m.č. 223, 224
kpl 0,00000 0,00 0,00 R-pol.

2 763164161U00 SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 
1xH2 12,5

m2 7,68200 651,00 5 000,98 URS 19/11

obklad sloupu m.č. 223, 224 : 7,68200
2,3*(0,58+0,4)+4,6*(0,6+0,58)_______________________________________

3 763164261U00 SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 
1xH2 12,5

m2 3,58800 598,00 2 145,62 URS 19/11

obklad sloupu m.č. 224 : 2,3*(0,58*2+0,4) 3,58800

4 763164141U00 SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1XH2 
12,5

m 13,10000 455,00 5 960,50 URS 19/11

nadpraží oken 223, 224 : 3,6+7,2 10,80000

obklad sloupu 223 : 2,3 2,30000

5 763111713U00 SDK příčka ukončení ve volném prostoru m 24,60000 312,00 7 675,20 URS 19/11

223, 224 : 3,6+7,2+2,3*2+2,3*2+2,3*2 24,60000

Díl: 2 Úpravy SDK v m.č. 222 12 552,00
6 763164161U00 SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 

1xH2 12,5
m2 2,35000 651,00 1 529,85 URS 19/11

obklad sloupu : 2,35*(0,6+0,4) 2,35000

7 763111713U00 SDK příčka ukončení ve volném prostoru m 8,30000 2 589,60 URS 19/11

ukončovací lišta u oken m.č. 222 : 3,6+2,35*2 8,30000

8 763164141U00 SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 
12,5

m 5,95000 455,00 2 707,25 URS 19/11

opláětění oken: 3,6 3,60000

opláštění sloupu : 2,35 2,35000

9 763164157U00 SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 
2xDF 12,5

m2 3,30000 801,00 2 643,30 URS 19/11

3,3*(0,6+0,4) 3,30000

10 763172313U00 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus 1,00000 205,00 205,00 URS 19/11

11 55360241R Promat® revizní dvířka, typ SP EW 30, 400 x 400 mm 
jednokřídlá, světlý otvor 350 x 350 mm

kus 1,00000 2 877,00 2 877,00 RTS 19/11

12 2-2 Provedení výěmny pro přerušené UA profily - otovry pro 
instalace

kpl 0,00000 0,00 0,00 R-pol.

13 2-3 Provedení výěmny pro přerušené UA profily - otovry pro 
installace VZT a elektro

kpl 0,00000 0,00 0,00 R-pol.

Díl: 3 Úpravy SDK v m.č. 208 5 876,50
14 399JP+Q4+M1.4 D + M interiérové instalační předstěny dle vč.povrchové 

úpravy, kompletně dle skladby IP + Q4 + M1.4
m2 4,20000 1 020,00 4 284,00 SoD

15 3-1 SDK svěs - snížení podhledu m.č. 208 mb 2,45000 650,00 1 592,50 R-pol.

Díl: 4 Úpravy SDK v m.č. 202, 226 2 184,00
1614-1 Snížení podhledu v m.č. 226 - kolize s VZT mb 3,50000 624,00 2 184,00 R-pol.

Díl: ON Ostatní náklady 2 483,70
17 94195599 Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV % 3,00000 413,95 1 241,85 SoD

18 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 3% z 
HSV

% 3,00000 413,95 1 241,85 SoD

Díl: VN Vedlejší náklady 438,79
19 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 438,79 438,79 SoD

Celkem 44 317,29
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ČZU - Revitalizace AulyStavba:

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDS:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Architekti D.R.N.H. s.r.o.

Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 94

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

SDK předstěny

Odůvodnění ZL:

m.č. 112

Úprav projektu, stěna nebyla v PD ve správné tloušťce.

m.č. 012a

Požadavek na srovnání stěny.

m.č. 36

Doplnění monolitické stěny v 1 .PP

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

MJ

kpl

Výměra Jedn. cena 

-27 601

Cena

-27 601 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 27 601 27 601 Kč

CENA CELKEM: 0 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 25.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: odpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............2018 za objednatele Podpis:



ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného 
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 094 SDK předstěny

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 25 794,75

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 273,28

Ostatní náklady 1 533,42

Celkem 27 601,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 27 601,45 CZK

Základní DPH 21 % 5 796,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 33 397,75 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_3 Úpravy SDK v m.č. 112, 012a, 036 HSV 25 556,70 93

99 Staveništní přesun hmot HSV 238,05 1

VN Vedlejší náklady VN 273,28 1

ON Ostatní náklady ON 1 533,42 6

Jena celkem 27 601,45 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 094 SDK předstěny

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 3 Úpravy SDK v m.č. 112, 012a, 036 25 556,70
1 399JP+Q4+M1.4 D + M interiérové instalační předstěny dle vč.povrchové 

úpravy, kompletně dle skladby IP + Q4 + M1.4
m2 22,96000 1 020,00 23 419,20 SoD

m.č 112 : 11,97

m.č. 012a : 10,45

m.č. 036 : 0,54

10,45000

0,54000

2 311001001RT1 SDK špaleta + roh lišta mb 2,70000 575,00 1 552,50 R-pol.

3 3110011221RT1 Dilatační AI roh - jednostranný mb 1,30000 450,00 585,00 R-pol.

Díl: ON Ostatní náklady 1 533,42
4 94195599 Lešeni a zvedací' mechanismy - 3% z HSV % 3,00000 255,57 766,71 SoD

5 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 3% z 
HSV

% 3,00000 255,57 766,71 SoD

Díl: VN Vedlejší náklady 273,28
6 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 273,28 273,28 SoD

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 238,05
7 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 25 m

t 0,52900 450,00 238,05 SoD

Celkem 27 601,45
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Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 96

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Zákryty hygienických vozíků

Odůvodnění ZL:

V m.č. 105 je nutné dle požadavku hygieny doplnit zákryty na výdejních vozících.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

32 194

Cena

32 194 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,02%

př íl o hy  zl  :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 3.10.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............ 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.



Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 96

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Zákryty hygienických vozíků

Odůvodnění ZL:

V m.č. 105 je nutné dle požadavku hygieny doplnit zákryty na výdejních vozících.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

MJ

kpl

Výměra Jedn. cena 

-44 819

Cena

-44 819 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 32 194 32 194 Kč

CENA CELKEM: -12 625 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby -0,01%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 3.10.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka ^Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta

Vyjádření objednatele:

Dne............ 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.



Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZLjsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 096r01 Zákryty hygienických vozíků

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 31 875,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 318,75

Ostatní náklady 0,00

Celkem 32 193,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 32 193,75 CZK

Základní DPH 21 % 6 760,69 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 38 954,44 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

D.3.8 Gastro HSV 31 875,00 99

VN Vedlejší náklady VN 318,75 1

Cena celkem 32 193,75 100

■Ne
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 096r01 Zákryty hygienických vozíků

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D.3.8 Gastro 31 875,00
1 2 Doplnění opláštění vozíků ks 3,00000 10 625,00 31 875,00

Díl: VN Vedlejší náklady 318,75
2 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 318,75 318,75

Celkem_________________________________________________________________________________ 32 193,75
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Stavba: CZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 97

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉFRÁCE

Doplnění dveří dle PD

Odůvodnění ZL:

De PD a ZSPD je vyrozpočtováno 15 ks dveří T9.3 - skutečnost je 16 ks, dveří T/08.19 je vyrozpočtováno 1 ks 

skutečnost jsou 3 ks.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

(VIJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

93 486

Cena

93 486 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,06%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 3.10.2019 za dodavatele:' Ing. Michal Jurečka

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 [za projektanta! Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne.............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.



Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba:

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDS:

CZU - Revitalizace Auly

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Architekti D.R.N.H. s.r.o.
Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 97

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Doplnění dveří dle PD

Odůvodnění ZL:

De PD a ZSPD je vyrozpočtováno 15 ks dveří T9.3 - skutečnost je 16 ks, dveří T/08.19 je vyrozpočtováno 1 ks 

skutečnost jsou 3 ks.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

MJ

kpl

Výměra Jedn. cena 

-93 486

Cena

-93 486 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 93 486 93 486 Kč

CENA CELKEM: 0 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 3.10.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: i Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta i Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............ 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.



Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č 097 Doplnění dveří dle PD

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 89 000,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 925,60

Ostatní náklady 3 560,00

Celkem 93 485,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 93 485,60 CZK

Základní DPH 21 % 19 631,98 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 113 117,58 c zk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 Konstrukce truhlářské PSV 89 000,00 95

VN Vedlejší náklady VN 925,60 1

ON Ostatní náklady ON 3 560,00 4

Cena celkem 93 485,60 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č 097 Doplnění dveří dle PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 89 000,00
1 T/08.19 D + M Vnitřní protipožární bezfalcové dveře, komplétně 

dle výkresu D.1.2.1.303

ks 2,00000 35 600,00 71 200,00

2 T/09.3 D + M Vnitřní bezfalcové dveře. Včetně ocelových zárubní 
se stínovou drážkou, komplétně dle výkresu D.1.2.1.303

ks 1,00000 17 800,00 17 800,00

Díl: ON Ostatní náklady 3 560,00
3 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v 

rozpočtech profesí ), 1% z HSV
% 1,00000 890,00 890,00

4 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 3% z 
HSV

% 3,00000 890,00 2 670,00

Díl: VN Vedlejší náklady 925,60
5 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 925,60 925,60

Celkem_________________________________________________________________________________ 93 485,60

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba:

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDS:

ČZU - Revitalizace Auly

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Architekti D.R.N.H. s.r.o.
Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 98

Charakter ZL : VlCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Hasící přístroje - změna

Odůvodnění ZL:

Úprava počtu hasících přístrojů dle skutečnosti na stavbě.

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

-105 257

Cena

-105 257 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby -0,07%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 03.10.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne......... ..2018 za projektanta

Vyjádření objednatele:

Dne............ 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.



iTento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 098 Hasící přístroje - změna

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -104 215,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady -1 042,15

Ostatní náklady 0,00

Celkem -105 257,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -105 257,15 CZK

Základní DPH 21 % -22 104,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -127 361,15 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

994 Požární ochrana HSV -104 215,00 99

VN Vedlejší náklady VN -1 042,15 1

Cena celkem -105 257,15 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 098 Hasící přístroje - změna

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 994 Požární ochrana -104 215,00
1 1445-3 Stojan na hasící přístroj práškový typ 01 ks 2,00000 812,50 1 625,00 R-pol.

2 994-1.1 D + M hasící přístroj s hasící schopností dle PBŘ - 21 A,
113B

ks -56,00000 1 890,00 -105 840,00 SoD

viz PBŘ : -14*6 -84,00000

skutečnost: 28 28,00000

Díl: VN Vedlejší náklady -1 042,15
3 005121 R1 VRN dle SoD 1,000001 -1 042,15 -1 042,15 SoD

Celkem -105 257,15

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s Stránka 1 z í



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 101

Charakter ZL : VICEPRACE /1

Celo podhledu, změna typu podhledu

Odůvodnění ZL:

Změnový list řeší dvě dílčí změny: 1. Doplnění čela podhledu v m.č. 208, 210, 212, 214, 216 a 221. Dále změnu 

typu podhledu z SDK zavěšeného na kazetový podhled se skrytým rastrem v m.č. 205, 204, 209, 211, 213, 215, 

217 a 218. Změny vyplývají z požadavku architekta.

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

79 356

Cena

79 356 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,05%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 10.10.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 |za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............ 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.



Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

101Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze ZL č.
Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁGE

Celo podhledu, změna typu podhledu

Odůvodnění ZL:

Změnový list řeší dvě dílčí změny: 1. Doplnění čela podhledu v m.č. 208, 210, 212, 214, 216 a 221. Dále změnu 

typu podhledu z SDK zavěšeného na kazetový podhled se skrytým rastrem v m.č. 205, 204, 209, 211,213, 215, 

217 a 218. Změny vyplývají z požadavku architekta.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

MJ

kpl

Výměra Jedn. cena 

-88 320

Cena

-88 320 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 81 297 81 297 Kč

CENA CELKEM: -7 023 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,05%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 10.10.2019 za dodavatele:'Ing. Michal Jurečka

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta

Vyjádření objednatele:

Dne............ 2018 za objednatele

I
Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.



Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 101r02 Čelo podhledu, změna typu podhledu

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 75 935,80

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 804,92

Ostatní náklady 4 556,16

Celkem 81 296,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 81 296,88 CZK

Základní DPH 21 % 17 072,34 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 98 369,22 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

399 Sádrokartonové konstrukce HSV 75 935,80 93

VN Vedlejší náklady VN 804,92 1

ON Ostatní náklady ON 4 556,16 6

Cena celkem 81 296,88 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 101r02 Čelo podhledu, změna typu podhledu

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 399 Sádrokartonové konstrukce 75 935,80
1 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 

sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým 
uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 -29,00000 590,00 -17 110,00 SoD

2 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým 
uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná

m2 -6,40000 620,00 -3 968,00 SoD

3 342264051RZ1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. - 
dvojúrovňový rošt, desky standart 12,5 mm, bez izolace

m2 -14,00000 690,00 -9 660,00 SoD

4 399001001RT1 Čelo podhledu, desky SDK 1x12,5 m 37,10000 384,00 14 246,40 R-pol.

m.č. 208,210,212,214,216,221 : 37,1 37,10000

5 763431031U00 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na 
zavěšený skrytý rošt

m2 49,40000 644,00 31 813,60 URS

6 59036528 deska podhledová minerální polodrážka jemně 
texturovaná bez perforace zvukově pohltivá tlumivá bílá

m2 49,40000 530,00 26 182,00 URS

7 59036224 profil hlavni rastru nosného pro kazetové minerální 
podhledy bílý dl 3700mm

m 49,40000 73,40 3 625,96 URS

8 342264098RT2 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
plochy 2 - 5 m2

m2 49,40000 180,00 8 892,00 SoD

9 342555RT1 Doprava kpl 1,00000 4 623,84 4 623,84 R.pol

10 399-555544RT Přípočet ceny již hotového rastru, montáž, mat. a 
demontáž

m2 49,40000 350,00 17 290,00 R.pol.

Díl: ON Ostatní náklady 4 556,16
11 94195599 Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV % 3,00000 759,36 2 278,08 SoD

12 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 3% z 
HSV

% 3,00000 759,36 2 278,08 SoD

Díl: VN Vedlejší náklady 804,92
13 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 804,92 804,92 SoD

Celkem 81 296,88
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Stavba: CZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 102

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Revizní dvířka ke svítidlům, lišty a niky v sále

Odůvodnění ZL:

ZL řeší doplnění lišt a niky dle požadavku architekta nad rámec zadání.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

44 534

Cena

44 534 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,03%

př íl o hy  zl  :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 10.10.2019 za dodavatele; Ing. Michal Jurečka [ Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............ 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.



Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 102

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE

Revizní dvířka ke svítidlům, lišty a niky v sále

Odůvodnění ZL:

ZL řeší doplnění lišt a niky dle požadavku architekta nad rámec zadání.

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

MJ

kpl

Výměra Jedn. cena 

-44 534

Cena

-44 534 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 44 534 44 534 Kč

CENA CELKEM: 0 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 10.10.2019 za dodavatele:, Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/vliv na PD: 

Dne............2018 projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............ 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.



Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 102r01 Revizní dvířka ke svítidlům, lišty a niky v sále

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 41 597,50

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 440,93

Ostatní náklady 2 495,88

Celkem 44 534,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 44 534,31 CZK

Základní DPH 21 % 9 352,21 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 53 886,52 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

399 Sádrokartonové konstrukce HSV 41 597,50 93

VN Vedlejší náklady VN 440,93 1

ON Ostatní náklady ON 2 495,88 6

Cena celkem 44 534,31 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 102r01 Revizní dvířka ke svítidlům, lišty a niky v sále

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 399 Sádrokartonové konstrukce 41 597,50
1 399-1 sdk zákryt ukončený F- profilem - dráha opony 1 (délka

15,5 m; výška 30 cm) m.č, 106
mb 15,50000 1 050,00 16 275,00 R-pol.

2 399-2 sdk zákryt ukončený F- profilem - scénické osvětlení 
(délka 14,7 m; výška 50 cm) m.č. 106

mb 14,40000 1 075,00 15 480,00 R-pol.

3 399-3 sdk zákryt - nika opony - dráha opony 2 (délka 12,7 m; 
výška 30 cm) m.č. 106

mb 12,70000 775,00 9 842,50 R-pol.

Díl: ON Ostatní náklady 2 495,88
4 94195599 Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV % 3,00000 415,98 1 247,94 SoD

5 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 3% z 
HSV

% 3,00000 415,98 1 247,94 SoD

Díl: VN Vedlejší náklady 440,93
6 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 440,93 440,93 SoD

Celkem 44 534,31

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 103

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Doplnění truhlářských konstrukcí

Odůvodnění ZL:

Doplnění truhlářských konstrukcí dle požadavku architekta.

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

MJ

kpl

Výměra Jedn. cena 

-567 092

Cena

-567 092 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 359 594 359 594 Kč

CENA CELKEM: -207 497 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby -0,14%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 15.10.2019 !za dodavatele:! Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne.............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.



Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 103r01 Doplnění truhlářských konstrukcí

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 356 034,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 3 560,34

Ostatní náklady 0,00

Celkem 359 594,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 359 594,34 CZK

Základní DPH 21 % 75 514,81 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 435 109,15 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 Konstrukce truhlářské PSV 356 034,00 99

VN Vedlejší náklady VN 3 560,34 1

Cena celkem 359 594,34 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 103r01 Doplnění truhlářských konstrukcí

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 356 034,00
1 1 Dveře ve stěně T1.1 a dveře T2.2 - rozdíl mezi 

podlahovým samozavíračem BTS 80 F s koordinátorem 
(původní zadání) a skrytým zadlabacím samozavíračem 

do horní hrany dveřního křídla s koordinátorem

ks 6,00000 6 000,00 36 000,00

2 2 Dveře T2.2 - změna konstrukčního provedení z dveří s 
nepožární odolností na dveře s protipožární odolností 
EW15

ks 1,00000 64 458,00 64 458,00

3 3 Obklad stěny T2.8 - otvíravé panely v obkladu ks 1,00000 54 270,00 54 270,00

4 7 Obklad stěny T2.1 - řešení motoricky ovládaných klopen 

na kamery (3ks)

ks 3,00000 22 897,00 68 691,00

5 9 Zadní dvířka sada 2,00000 10 000,00 20 000,00

6 8 Obklad stěny T17.1 - změna konstrukčního provedení 
obkladu nepožární odolnosti na obklad s nosnou deskou 
ve třídě reakce na oheň A1

sada 1,00000 17 331,00 17 331,00

7 10 Dveře T5.2 - konstrukčně složité zabudování el. mech 
zámku do dveřního křídla

ks 6,00000 1 714,00 10 284,00

8 Pol__0012 Zaměření a zapracování do výrobní dokumentace výše 
uvedených bodů, navýšení montáže a OON, dodatečná 

doprava

kpl 1,00000 85 000,00 85 000,00

Díl:

Z>

Vedlejší náklady 3 560,34
9 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 3 560,34 3 560,34

Celkem 359 594,34
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Stavba: CZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 104

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Opláštění SDK m.č. 108

Odůvodnění ZL:

Změnový list řeší doplnění SDK kastlíku a svěsu v m.č. 108 dle požadavku architekta.

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn.cena

6 185

Cena

6 185 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 19.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka , Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: i Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 [za projektantaj

Vyjádření objednatele:

Dne............ 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.



Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba: CZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: [UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 104

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Opláštění SDK m.č. 108

Odůvodnění ZL:
Změnový list řeší doplnění SDK kastlíku a svěsu v m.č. 108 dle požadavku architekta.

Nové řešení:
Viz změna.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

MJ

kpl

Výměra Jedn. cena 

-6 185

Cena

-6 185 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 6 185 6 185 Kč

CENA CELKEM: 0 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 19.09.2019 23 dodavatele] Ing. Michal Jurečka [Podpis:

Vyjádření ŤDS:

Dne............2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 104 Opláštění SDK m.č. 108

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 5 777,50

MON 0,00

Vedlejší náklady 61,24

Ostatní náklady 346,68

Celkem 6 185,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 6 185,42 CZK

Základní DPH 21 % 1 298,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 484,36 c zk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_3 Úpravy SDK v m.č. 108 PSV 5 777,50 93

VN Vedlejší náklady VN 61,24 1

ON Ostatní náklady ON 346,68 6

Cena celkem 6 185,42 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 104 Opláštění SDK m.č. 108

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 3 Úpravy SDK v m.č. 108 5 777,50
1 108-25 D+M SDK kastlíku 1500x900x550 mm vč. AI rohů zakrytí 

VZT, desky A tl. 12,5 mm
kpl 1,00000 4 900,00 4 900,00 R-pol.

2 3-1 SDK svěs - snížení podhledu m.č. 208 mb 1,35000 650,00 877,50 R-pol.

Díl: ON Ostatní náklady 346,68
3 94195599 Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV % 3,00000 57,78 173,34 SoD

4 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 3% z 
HSV

% 3,00000 57,78 173,34 SoD

Díl: VN Vedlejší náklady 61,24
5 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000) 61,24 61,24 SoD

Celkem 6 185.421

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z'



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č 113

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Změna barevnosti maleb 106, 201, 202

Odůvodnění ZL:
Změna barevnosti maleb v sále a m.č. 201, 202 dle doplňujícího požadavku architekta.

Nové řešení:
Viz změna.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn.cena

22 674

Cena

22 674 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,02%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 29.10.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka jPodpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta

Vyjádření objednatele: 

Dne............2018 za objednatele Podpisy

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.



Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZLjsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 113 Změna barevnosti maleb 106, 201, 202

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 22 449,38

MON 0,00

Vedlejší náklady 224,49

Ostatní náklady 0,00

Celkem 22 673,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 22 673,87 CZK

Základní DPH 21 % 4 761,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 27 435,38 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

784 Malby PSV 22 449,38 99

VN Vedlejší náklady VN 224,49 1

Cena celkem 22 673,87 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 113 Změna barevnosti maleb 106, 201,202

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 784 Malby 22 449,38
1 398-1 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace m2 185,25000® 100,00 18 525,00 SoD - Dod. 3

malba světel G1 : 53,75 53,75000

strop SDKk sálu - RAL 7044 : 131,5 131,50000

2 398-2 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace m2 27,30000 143,75 3 924,38 SoD - Dod. 3

strop SDK m.č. 201 - RAL 9005 matná : 8,0 8,00000

strop SDK m.č. 202 - RAL 9005 matná : 19,3 19,30000

Díl: VN Vedlejší náklady 224,49
3 005121 R1 VRN dle SoD »JL 1,00000 224,49 224,49 SoD

I Celkem 22 673,87

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 114

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Změna způsobu stabilizace zeminy

Odůvodnění ZL:
Změnový list řeší upřesnění způsobu stabilizace zeminy pod komunikace dle vyjádření geologa RNDr. Otokara 

Mikše ze dne 7.10.2019 viz zápis v SD (Příloha č. 3) bylo nutno odstranit pro aktivní zónu komunikace nevhodnou 

zeminu (v tl. 0,5 m) a nahradit ji betonovým recyklátem fr. 0-63 mm hutněným po 25 cm. Celková plocha nové 

stabilizace je 2.129,02 m2 (viz příloha č. 1). Tento typ stabilizace nebylo možno použít pod plochu chodníků "J" z 

důvodu inženýrských sítí v ploše těchto nově navržených chodníků (viz Příloha č. 2).

Nové řešení:
Viz změna.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

1 813 286

Cena

1 813 286 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 1,22%

př íl o hy  zl  :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 6.11.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.



Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavřeni dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 114 Změna způsobu stabilizace zeminy

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 813 286,42

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 813 286,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 813 286,42 CZK

Základní DPH 21 % 380 790,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 194 076,57 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 634 013,70 35

5 Komunikace HSV 845 254,24 47

99 Staveništní přesun hmot HSV 334 018,48 18

Cena celkem 1 813 286,42 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
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Stavba: ČZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 115

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Dodávka Barrisolu, ohýbané plechy, držáky traf pro A1, předstěna pro LCD

Odůvodnění ZL:
Dodávku a montáž pnuté stropní fólie Barrisol - svítidla G1: požadavek architekta na úpravu svítidla G1,

Ohýbané plechy: Doplnění krytů VZT mřížek dle požadavku TDS,

Plechový držák pro trafa A1: Požadavek TDS a AD na změnu typu uchycení trafa svítidel A1 (dle TPD mělo být 

uloženo na Barrisol),

Konstrukce u LCD stěny: Příprava podkladu pro opláštění LCD monitorů investora.

Nové řešení:
Viz změna.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

616 958

Cena

616 958 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,42%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 6.11.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne .2018 za projektanta

Vyjádření objednatele:

Dne............2018 za objednatele Podpis:



ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného 
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 115r01 Dodávka Barrisolu, ohýbané plechy, držáky traf pro A1, předstěna pro LCD

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 610 658,70

MON 0,00

Vedlejší náklady 6 298,89

Ostatní náklady 0,00

Celkem 616 957,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 616 957,59 CZK

Základní DPH 21 % 129 561,09 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 746 518,68 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

799-1
Dodávku a montáž pnuté stropní fólie 
Barrisol

PSV 433 248,70 70

799-2 ohýbané plechy - výroba a montáž PSV 116610,00 19

799-3 Plechový držák pro trafa A1 PSV 42 750,00 7

799-4 Konstrukce u LCD stěny PSV 18 050,00 3

VN Vedlejší náklady VN 6 298,89 1

Cena celkem 616 957,59 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 115r01 Dodávka Barrisolu, ohýbané plechy, držáky traf pro A1, předstěna pro LCD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 799-1 Dodávku a montáž pnuté stropní fólie 433 248,70
Barrisol

1 1 Dodávku a montáž pnuté stropní fólie Barrisol - svítidla G1

2 2 Translucentní fólie STAR m2 43,00000 2 888,80 124 218,40

3 3 Obvodová lišta SUPERSTAR m 219,00000 762,45 166 976,55

4 5 Výroba rohů STAR ks 20,00000 241,50 4 830,00

5 6 Montáž včetně dopravy ks 1,00000 137 223,75 137 223,75

Díl: 799-2 ohýbané plechy - výroba a montáž 116 610,00
6 7 Ohýbané plechy - výroba a montáž, RAL 9005 - úprava 

pro profesi VZT

mb 60,00000 1 943,50 116 610,00

Díl: 799-3 Plechový držák pro trafa A1 42 750,00
7 8 Výroba a montáž AI držáku pro trafo - svítidlo A1 ks 450,00000 42 750,00

Díl: 799-4 Konstrukce u LCD stěny 18 050,00
8 10 Konstrukce - úhelníky kolem sloupu (3ks) ks 3,000001 8 250,00

9 9 Konstrkce u LCD stěny a předělání konstrukce ks 1,000001 9 800,00

Díl: VN Vedlejší náklady 6 298,89
10 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 6 298,89

Celkem 616 957,59
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Stavba: CZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 117

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Příprava mlhoviště

Odůvodnění ZL:
Požadavek investora na provedení stavební připravenosti pro mlhoviště.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

14 408

Cena

14 408 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.11.2019 za dodavatele:j]ng. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne..... 2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta

Vyjádření objednatele:

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 117r01 Příprava mlhoviště

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 11 765,00

PSV 2 500,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 142,65

Ostatní náklady 0,00

Celkem 14 407,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 14 407,65 CZK

Základní DPH 21 % 3 025,61 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 17 433,26 c zk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 10 920,00 76

97 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 845,00 6

720 Zdravotechnická instalace PSV 2 500,00 17

VN Vedlejší náklady VN 142,65 1

Jena celkem
[

14 407,65 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 117r01 Příprava mlhoviště

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 10 920,00
1 230191013R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm m 35,00000 62,00 2 170,00

2 460420018R00 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, 
bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

m 35,00000 113,00 3 955,00

3 1.25 Výkop rýhy 35x50 cm, tř.zem. 3 m 35,00000 85,00 2 975,00

4 1.27 Zához rýhy 35x50 cm m 35,00000 40,00 1 400,00

5 1.29 Výstražná folie mb 35,00000 12,00 420,00

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 845,00
6 977151123U00 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 

stavebních materiálů

m 0,25000 3 380,00 845,00

0,25 0,25000

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 2 500,00
7 M21 Provedení přípojky vody pro mlhoviště ukončenéí 3/4' 

ventilem s vnitřním závitem 3/4'

kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: VN Vedlejší náklady 142,65
8 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 142,65 142,65

Celkem 14 407,65
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Cenová

úroveň

RTS 19/11

URS 19/11

SoD

SoD

SoD

URS 19/11

R-pol.

SoD
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Stavba: CZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 118

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Vyrovnání podlahy m.č. 203

OdůvodněníZL:
Změna řeší vyrovnání podlahy pod koberec v m.č. 203, v průměrné tloušťce 12 mm, štěrkovou hmotou PCI 45.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

86 585

Cena

86 585 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,06%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.11.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

za TDS: [Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZLjsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 118r01 Vyrovnání podlahy m.č. 203

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 85 727,73

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 857,28

Ostatní náklady 0,00

Celkem 86 585,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

' Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 86 585,01 CZK

Základní DPH 21 % 18 182,85 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 104 767,86 c zk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_4 Stěrka hlediště: HSV 84 801,70 98

99 Staveništní přesun hmot HSV 926,03 1

VN Vedlejší náklady VN 857,28 1

Cena celkem 86 585,01 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 118r01 Vyrovnání podlahy m.č. 203

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem

Cenová

úroveň

Díl: 4 Stěrka hlediště: 84 801,70
1 411-RT1 Vyšalování schdového stupně mb 85,00000 137,50 11 687,50 R-pol.

2 771151026 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 15 
mm

m2 80,70000 906,00 73 114,20 URS 19/11

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 926,03
3 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 25 m

t 2,05785 450,00 926,03 SoD

Díl: VN Vedlejší náklady 857,28
4 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 857,28 857,28 SoD

Celkem_____________________________________________________________________ 86 585,01

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Stavba:

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDS:

CZU - Revitalizace Auly
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Česká zemědělská univerzita v Praze

Architekti D.R.N.H. s.r.o.
Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 119

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Navýšení počtu požráních ucpávek

Odůvodnění ZL:
Navýšení počtu požárních ucpávek dle skutečně provedeného množství na stavbě viz příloha č. 1.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

431 933

Cena

431 933 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,29%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.11.2019 za dodavatele:;lng. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta

Vyjádření objednatele:

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn . ______________________



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 119r01 Navýšení počtu požráních ucpávek

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 415 200,30

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 16 732,56

Ostatní náklady 0,00

Celkem 431 932,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 431 932,86 CZK

Základní DPH 21 % 90 705,90 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 522 638,76 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

994 Požární ochrana HSV 415 200,30 96

ON Ostatní náklady VN 12 456,00 3

VN Vedlejší náklady VN 4 276,56 1

Cena celkem 431 932,86 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 119r01 Navýšení počtu požráních ucpávek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 994 Požární ochrana 415 200,30
1 944R-01 Protipožární akrylátový tmel a barva - do 10mm El 60, 

Jednostranná aplikace

mb 1,40000 264,50 370,30

2 944R-02 Protipožární akrylátový tmel a barva - do 50mm El 60, 
Jednostranná aplikace

mb 6,60000 402,50 2 656,50

3 944R-03 Protipožární akrylátový tmel a barva - do 100mm El 60, 
Jednostranná aplikace

mb 7,50000 747,50 5 606,25

4 944R-04 Protipožární akrylátový tmel a barva - do 10mm El 90, 

Oboustranná aplikace

mb 3,00000 529,00 1 587,00

5 944R-05 Protipožární akrylátový tmel a barva - do 30mm El 90, 
Oboustranná aplikace

mb 19,50000 632,50 12 333,75

6 944R-06 Protipožární akrylátový tmel a barva - do 50mm El 90, 

Oboustranná aplikace

mb 17,40000 805,00 14 007,00

7 944R-07 Protipožární akrylátový tmel a barva - do 100mm El 90, 
Oboustranná aplikace

mb 14,50000 1 495,00 21 677,50

8 944R-08 Protipožární akrylátový tmel a barva - do 250mm El 90, 
Oboustranná aplikace

mb 1,20000 2 185,00 2 622,00

9 944R-9 Měkká ucpávka, deska 1000x600mm, El 60 m2 40,00000 7 923,50 316 940,00

10 994=X D + M Protipožárních ucpávek - dle PBŘ ks 55,00000 680,00 37 400,00

Díl: ON Ostatní náklady 12 456,00
11 95-02 Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV % 3,00000 4 152,00 12 456,00

Díl: VN Vedlejší náklady 4 276,56
12 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 4 276,56 4 276,56

Celkem _________________________________________________________________ 431 932,86
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Stavba: CZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 120

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉFRÁCE

Zdvojená podlaha - vícepráce

Odůvodnění ZL:
Na základě domluvy se zástupci investora byl proveden sokl pod nově osazený REK z důvodu zakrytí kabeláže 

SLP m.č. 115. Z důvodu nízké podchozí výšky zapříčinění novými rozvody VZT bylo nutno částečně rozebrat již 

realizovanou zdvojenou podlahu a následně provést podlahu v jiné výškové úrovni a vytvořit dvě rampy pro 

vyrovnání výšek m.č. 020d, 025, 026

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

32 117

Cena

32 117 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,02%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.11.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka 'Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne........ za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 120r01 Zdvojená podlaha - vícepráce

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 31 798,80

MON 0,00

Vedlejší náklady 317,99

Ostatní náklady 0,00

Celkem 32 116,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 32 116,79 CZK

Základní DPH 21 % 6 744,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 38 861,32 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 ZP Zdvojené podlahy ( vč. přesunu hmot) PSV 31 798,80 99

VN Vedlejší náklady VN 317,99 1

Cena celkem 32 116,79 100

V-/
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 120r01 Zdvojená podlaha - vícepráce

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 766 ZP Zdvojené podlahy (vč. přesunu hmot) 31 798,80
1 767-1 Sokl por REK m.č. 115 m2 1,44000 1 980,00 2 851,20 SoD

2 767-1-a Příplatek za malý rozsah m2 1,44000 990,00 1 425,60 R-pol.

3 767-2 Rozebrání rampy v rozvodnách elektro m.č. 025 a 026 kpl 1,00000 27 522,00 27 522,00 R-pol.

Díl: VN Vedlejší náklady 317,99
4 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 317,99 317,99 SoD

Celkem 32 116,79
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Stavba: ČZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze ZL č. 121
Projektant. Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Kavárna - gastro - vícepráce

Odůvodnění ZL:
Z důvodu požadavku hygieny byly v m.č. 105 doplněny zákryty. Z důvodu požadavku GP byly v. mč. 112 mezi 

zámečnickými konstrukcemi a prvky gastra doplněny nerezové doměrky.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

118 675

Cena

118 675 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,08%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.11.2019 za dodavatele:! Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne..... 2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 121r01 Kavárna - gastro - vícepráce

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 117 500,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 1 175,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 118 675,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 118 675,00 CZK

Základní DPH 21 % 24 921,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 143 596,75 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 GASTRO HSV 117 500,00 99

VN Vedlejší náklady VN 1 175,00 1

Cena celkem 118 675,00 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 121 r01 Kavárna - gastro - vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 1 GASTRO 117 500,00
1 1 Stolová nástavba středová , sklo skosené , hygienický 

zákryt, 1000x500 mm

ks 4,00000 15 000,00 60 000,00

2 2 Nerezové doměrky .kompletní set soubor 1,00000 57 500,00 57 500,00

Díl: VN Vedlejší náklady 1 175,00
3 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 1 175,00 1 175,00

Celkem _______________________________________________________________ 118 675,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: ČZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 122

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁGE

Upravy VZT potrubí

Odůvodnění ZL:
Změnový list řeší navýšení monžtví potrubí z důvodů kolizí VZT potrubí s stávajícími konstrukcemi a technologií 

ve strojovně VZT, 023a,b, 022.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

284 203

Cena

284 203 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,19%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 19.11.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne..... 2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpisy

Vyjádření objednatele:

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 122r01 Úpravy VZT potrubí

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 281 389,14

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 2 813,89

Ostatní náklady 0,00

Celkem 284 203,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 284 203,03 CZK

Základní DPH 21 % 59 682,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 343 885,67 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1. Úpravy a změny potrubí HSV 281 389,14 99

VN Vedlejší náklady VN 2 813,89 1

Cena celkem 284 203,03 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZLč. 122r01 Úpravy VZT potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1. Úpravy a změny potrubí 281 389,14
1

C
O

T—

I

OC
L Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech m2 351,19000 746,00 261 987,74

Začátek provozního součtu

strojovna VZT : 315,6 315,60000

IS 5 : 2,0 2,00000

IS 1 : 3,0 3,00000

1.PP : 58,5 58,50000

IS 2 +023a,b, 022:103,8 103,80000

šachty : 15,2 15,20000

2.NP : 3,6 3,60000

Konec provozního součtu

501,7*0,7 351,19000

2 1A90 Montážní, spojovací a těsnící materiál sada 1,00000 11 205,60 11 205,60

3 Pol__252 Náklady na dopravu 3% soubor 1,00000 8 195,80 8 195,80

Díl: VN Vedlejší náklady 2 813,89
4 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 2 813,89 2 813,89

Celkem 284 203,03
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Stavba: ČZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 124

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Systém generálního klíče

Odůvodnění ZL:
Změnový list řeší dodávku a montáž systému generálního klíče dle požadavku provozovatele.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

42 771

Cena

42 771 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,03%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 19.11.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka JPodpis:

Vyjádření TDS:

Dne .2018 Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 124r01 Systém generálního klíče

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 42 347,60

MON 0,00

Vedlejší náklady 423,48

Ostatní náklady 0,00

Celkem 42 771,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 42 771,08 CZK

Základní DPH 21 % 8 981,93 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 51 753,01 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

799 Ostatní PSV 42 347,60 99

VN Vedlejší náklady VN 423,48 1

Cena celkem 42 771,08 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 124r01 Systém generálního klíče

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 799 Ostatní 42 347,60
1 799-1 Dodávka vložky ks 24,00000 704,95 16 918,80

SoD : -52 -52,00000

skutečnost: 76 76,00000

2 799-2 Montáž ks 24,00000 4 140,00

3 799-3 Klíč dle systému generálního klíče ks 178,00000
119,601

21 288,80

SoD : -52 -52,00000

skutečnost: 230 230,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 423,48
4 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000' 423,48 423,48

Celkem 42 771,08
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ČZU - Revitalizace AulyStavba:

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDS:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Architekti D.R.N.H. s.r.o. 
Gleeds Česká republika a.s

ZL Č. 125

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁGE

Odpočet servisních lávek v podhledu

Odůvodnění ZL:
Změnový list řeší odpočet neprováděný servisních lávek v podhledu - prvek Z/19.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

-118 500

Cena

-118 500 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby -0,08%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 4.12.2019 za dodavatele; Ing. Michal Jurečka ,Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne..... 2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn . ________________



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 125 Odpočet servisních lávek v podhledu

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -118 500,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -118 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -118 500,00 CZK

Základní DPH 21 % -24 885,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -143 385,00 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

767 Konstrukce zámečnické PSV -118 500,00 100

Cena celkem -118 500,00 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 125 Odpočet servisních lávek v podhledu

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -118 500,00
1 Z/19 D + M Servisní lávky v mezistřešním prostoru, kompletně 

dle výkresu D. 1.2.1.302

m -47,40000 2 500,00 -118 500,00

Celkem_______________________________________________________________________ -118 500,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s Stránka 1 z 1



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 126

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNĚFRÁCE

Odpočet pískování a nátěru střešních nosníků

Odůvodnění ZL:
Změnový list řeší odpočet pískování a nátěru střešních nosníků.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

-159 084

Cena

-159 084 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby -0,11%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 4.12.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka

Vyjádření TDS 

Dne..... 2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 126 Odpočet pískování a nátěru střešních nosníků

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -159 084,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -159 084,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -159 084,00 CZK

Základní DPH 21 % -33 407,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -192 491,64 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

60_S Sanační opatření HSV -159 084,00 100

Cena celkem -159 084,00 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Stavba: CZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

127Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze ZL č.
Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gieeds Česká republika a.s

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Odpočet dilatací

Odůvodnění ZL:
Změnový list řeší odpočet neprováděných objektových dilatací.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tři stran kpl

Jedn. cena

-142 336

Cena

-142 336 Kč

CELKEM Kč (bez DPH) :

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby -0,10%

př íl o hy  zl  :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 4.12.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne..... 2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 127 Odpočet dilatací

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -142 336,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -142 336,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -142 336,00 CZK

Základní DPH 21 % -29 890,56 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -172 226,56 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

767 Konstrukce zámečnické PSV -142 336,00 100

Cena celkem -142 336,00 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZLč. 127 Odpočet dilatací

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -142 336,00
1 Z/32.1 D + M Objektová dilatace do podlahy pro vysokou zátěž z 

nerezové oceli, kompletně dle výkresu D. 1.2.1.302

m -38,50000 1 500,00 -57 750,00

2 Z/32.2 D + M Objektová dilatace do stěny a nadpraží pro vysokou 
zátěž z nerezové oceli, kompletně dle výkresu D.1.2.1.302

m -52,00000 1 500,00 -78 000,00

3 Z/32.3 D + M Objektová dilatace do podhledu z nerezové oceli., 
kompletně dle výkresu D.1.2.1.302

m -7,40000 890,00 -6 586,00

-142 336,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © r t s , a.s Stránka 1 z 1



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č, 19

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁGE

Silnoproud (ESILN]

Odůvodnění ZL:
1. (CN 034) Záměna svítidel VO
2. (CN 035) Úprava osvětlení gastro mč. 116

3. (CN 036.1) KANÁL 1 - Umístění a uchycení nových kabelů přípojky NN

4. (CN 062.1) Revize PD 01 svítidla

Detailní oddůvodnění jednotlivých Cenových Nabídek (CN) je vždy u konkrétní CN 
Cenové nabízky s příznakem ".1" vyrovnávají Zálohové Cenové nabídky z Dodatku č.4.

Nové řešení
Viz změna.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

1 CN 034 Záměna svítidel VO 59 388 Kč

2 CN 035 Úprava osvětlení gastro mč. 116

3 CN 036.1 KANÁL 1 - Umístění a uchycení nových kabelů přípojky NN

4 CN 062.1 Revize PD 01 svítidla

9 131 Kč

1 944 Kč

67 035 Kč

CELKEM 137 497 Kč

CELKEM Kč (bez DPH): 137 497,40

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,09%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 24.10.201$ za dodavatele: Ing. Michal Jurečka [Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne..............201 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne..............201 za projektanta

Vyjádření objednatele:

Dne............. 201: za objednatelé

Podpis:

Podpis:

Podpis:



ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného 
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 34

Charakter ZL: VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Záměna svítidel VO

Odůvodnění ZL:
Změna vyvolaná dle požadavku investora a architekta na jiný typ svítidla a jiný typ stožáru. Dále je také 
požadována výměna dalšího 1ks sloupu a svítidla u objektu auly.

Nové řešení:
Viz změna.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

59 388

Cena

59 388 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,04%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 034 Záměna svítidel VO

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 58 800,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 588,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 59 388,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 59 388,00 CZK

Základní DPH 21 % 12 471,48 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 71 859,48 c zk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1. DEMONTÁŽE HSV 1 790,00 3

2. OSVĚTLENÍ HSV 57 010,00 96

VN Vedlejší náklady VN 588,00 1

Cena celkem 59 388,00 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 034 Záměna svítidel VO

"0 o
* Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová
úroveň

Díl: 1. DEMONTÁŽE 1 790,00
1 101 Svítidlo stožárové ks 1,00000 450,00 450,00 SoD

2 102 Osvětlovací stožár, výška 5 m ks 1,00000 1 340,00 1 340,00 SoD

Díl: 2. OSVĚTLENÍ 57 010,00
3 201 Svítidlo stožárové, kulaté, 230V, výbojka 70W, IP44 ks -3,00000 3 540,00 -10 620,00 SoD

4 202 Osvětlovací stožár, sadový, dvoustupňový, vetknutý, bez 
výložníku, výška 5 m, včetně elektrovýzbroje

ks -3,00000 5 240,00 -15 720,00 SoD

5 202-1 BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P Sadové LED svítidlo 
se symetrickou kruhovou optikou, 3000 K, 100 000 h (L88)

ks 4,00000 9 486,25 37 945,00 R-pol.

6 202-2 Stožár AMAKO ICON kuželový kulatý, bez výložníku, 
výška 6 m, včetně elektrovýzbroje

ks 4,00000 11 351,25 45 405,00 R-pol.

Díl: VN Vedlejší náklady 588,00
7 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 588,00 588,00 SoD

I Celkem 59 388,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s Stránka 1 z '



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 35

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE /1

Úprava osvětlení gastro mč. 116

Odůvodnění ZL:
Doplnění 2ks svítedel J2 do m.č. 116 dle požadavku provozovatele.

Nové řešení:
Viz změna.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra Jedn. cena Cena

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 1 9 131 9 131 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka I Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne........ za TDS: n Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 035 Úprava osvětlení gastro mč. 116

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Přikop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 9 040,20

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 90,40

Ostatní náklady 0,00

Celkem 9 130,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 9 130,60 CZK

Základní DPH 21 % 1 917,43 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 11 048,03 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Úprava osvětlení gastro mč. 116 HSV 9 040,20 99

VN Vedlejší náklady VN 90,40 1

Cena celkem 9 130,60 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 035 Úprava osvětlení gastro mč. 116

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem

Díl: 1 Úprava osvětlení gastro mč. 116 9 040,20
1 2.20 J2 - Přisazené nebo závěsné průmyslové svítidlo 32W 

kovové tělo svítidla IP65, řízeni DALI

ks 2,00000 3 861,30 7 722,60

2 5.01 1-CXKH-R 3x1,5, b2cas1d1 m 20,00000 34,63 692,60

3 11.01 Drobný montážní materiál kpl 1,00000 625,00 625,00

Díl: VN Vedlejší náklady 90,40
4 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 90,40 90,40

I Celkem 913(^60

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



ČZU - Revitalizace AulyStavba:

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDS:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Architekti D.R.N.H. s.r.o.
Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 36

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

KANAL 1 - Umístění a uchycení nových kabelů přípojky NN

Odůvodnění ZL:
Z důvodu chybného situačního výkresu přípojky NN č.v. D.2.7.201 (kdy nesouhlasila délka kolektoru z 
trafostanice do objektu auly dle výkresu se skutečnou délkou na stavbě) a také nedostatečné výměry ve W 
Přípojky NN části PD č. D.2.7 bylo zjištěno, že napájecí kabeláže auly mají nedostatečnou míru, aby byly 
dotaženy až do rozvodny budovy auly. Z toho důvodu musela být změněna - zkrácena trasa přes stávající 
energokanál vedoucí okolo auly směrem k rektorátu. Ten musel být následně prodloužen a rekonstruován. 
Spojkování a nadstavení kabeláží bylo ze strany investora zamítnuto.

ZL8 řeší pouze trasu kolektoru podél auly, nikoliv pod cestou u energo centra a k energocentru a to pouze pro 
nové kabely vedoucí z trafostanice do nové rozvodny Auly.

Nové řešení:
Viz změna.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

100 484

Cena

100 484 Kč

CELKEM Kč (bez DPH) :

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,07%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 19.09.2019 za dodavatele Ing. Michal Jurečka

Vyjádření TDS:

Dne...........2018

Vyjádření projektanta/ vHv na PD: 

Dne...........2018 i

za TDS: j Podpis:

za projektantaj Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne........... 2018 za objednateli Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu
konečného termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba: CZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

36Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze ZL č.
Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE

KANAL 1 - Umístění a uchycení nových kabelů přípojky NN

Odůvodnění ZL:
Z důvodu chybného situačního výkresu přípojky NN č.v. D.2.7.201 (kdy nesouhlasila délka kolektoru z 
trafostanice do objektu auly dle výkresu se skutečnou délkou na stavbě) a také nedostatečné výměry ve W 
Přípojky NN části PD č. D.2.7 bylo zjištěno, že napájecí kabeláže auly mají nedostatečnou míru, aby byly 
dotaženy až do rozvodny budovy auly. Z toho důvodu musela být změněna - zkrácena trasa přes stávající 
energokanál vedoucí okolo auly směrem k rektorátu. Ten musel být následně prodloužen a rekonstruován. 
Spojkování a nadstavení kabeláží bylo ze strany investora zamítnuto.

ZL8 řeší pouze trasu kolektoru podél auly, nikoliv pod cestou u energo centra a k energocentru a to pouze pro 
nové kabely vedoucí z trafostanice do nové rozvodny Auly.

Nové řešení:
Viz změna.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

MJ

kpl

Výměra Jedn. cena

-98 541

Cena

-98 541 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 100 484 100 484 Kč

CENA CELKEM: 1 944 Kč

CELKEM Kč (bez DPH) :

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 19.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka is:

Vyjádření TDS: 

Dne........... 2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne........... 2018 za projektanta:

Vyjádření objednatele:

Dne........... 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změrn__________________________



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 036r02 KANÁL 1 - Umístění a uchycení nových kabelů přípojky NN

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 97 565,00

PSV 0,00

MON 1 924,29

Vedlejší náklady 994,89

Ostatní náklady 0,00

Celkem 100 484,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 100 484,18 CZK

Základní DPH 21 % 21 101,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 121 585,86 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL HSV 79 775,00 79

2. ZEMNÍ PRÁCE HSV -350,00 0

96 Bourání konstrukcí HSV 500,00 0

97 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 17 640,00 18

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot MON 1 924,29 2

VN Vedlejší náklady VN 994,89 1

Cena celkem 100 484,18 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 036r02 KANÁL 1 - Umístění a uchycení nových kabelů přípojky NN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL 79 775,00
1 T

J 0
1

O O o _X Kabelová trasa na Z-profilech pro 12ks kabelů (1=1000 
mm - Kopos Kolín) (vč. příchytek Sonap 54)

m 40,00000 1 360,00 54 400,00

2 Pol__0003 Montáž kabeláží do stávajícího el. kolektoru m 240,00000 87,50 21 000,00

30*8 : 240 240,00000

3 Pol__0005 Drobný montážní materiál ks 1,00000 4 375,00 4 375,00

Díl: 2. ZEMNÍ PRÁCE -350,00
4 201 Výkop kabelové rýhy (ŠxH) 60x80 cm, pískové lože 2x8

cm, ochranná fólie, zához, zaměřeni trasy
m -20,00000 310,00 -6 200,00

5 202 Výkop kabelové rýhy (ŠxH) 60x120 cm, betonové lože 2x8

cm, kabelové chráničky, ochranná fólie, zához , zaměření 
trasy

m 15,00000 390,00 5 850,00

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 640,00
6 977151128U00 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do 

stavebních materiálů
m 2,40000 7 350,00 17 640,00

6*0,4 2,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 500,00
7 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 0,20000 2 500,00 500,00

1,0*0,5*0,4 0,20000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 924,29
8 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1,15920 130,00 150,70

9 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 
nad nebo pod základním podlažím

t 1,15920 205,00 237,64

10 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,15920 180,00 208,66

11 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 27,82080 15,00 417,31

12 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10
m

t 1,15920 230,00 266,62

13 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 17,38800 25,00 434,70

14 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 1,15920 180,00 208,66

Díl: VN Vedlejší náklady 994,89
15 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 994,89 994,89

Celkem 100 484,18

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 62

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Revize PD č. 01 svítidla

Odůvodnění ZL:

Viz příloha č. 1

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

MJ

kpl

Výměra Jedn. cena 

-891 235,00

Cena

-891 235 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 958 270,06 958 270 Kč

CENA CELKEM: 67 035 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,05%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 02.12.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne.............2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............ 2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Dne.............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného 
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



ZL č. 062 - Revize PD č. 01 (korekce počtu a specifikace svítidel)

Revize PD č. 01 (korekce počtu a specifikace svítidel)

VČETNĚ ZMĚN SVÍTIDEL Z REVIZE PD Č. R02 A JEJÍ NÁSLEDNÉ ÚPRAVY

SoD ZMĚNA ROZDÍL ROZDÍL

Název Mj Počet Počet Počet Cena Cena celkem

2. SVÍTIDLA (dle 4CON z 19.9. 2018|

2.01
AI - Vestavné stropní svítidlo v pnutém barrisolovém podhledu. 5W / 750lm, řízení DALI. Bezrámečková, kruhové, 

LED zdroj, Řízení DALI. Mezikroužek v barvě podhledu.
ks 451 471 20 1389,14 27 782,80 SoD

AI LED (mč. 105) - vestawný AL profil 26x25mm, opál difusor, vč. příslušenství, převodník PWM, zesilovač, trafo,

řízení DALI
ks 16 16 1 726,54 27 624,64 R-pol.

2.02
A2 - Vestavné stropní svítidlo v pnutém barrisolovém podhledu, výklopný reflektor pro nasvětlení vegetační svislé 

stěny se zdroje led grolux řízení DALI
ks 7 -7 4 658,39 -32 608,73 SoD

2.03
A4 - Vestavné stropní svítidlo v sádrokartonovém podhledu, řízení DALI Bezrámečková, kruhové, LED zdroj, Řízení 

DALI Mezikroužek v barvě podhledu.
ks 52 -52 1 299,90 -67 594,80 SoD

A3 - Vestavné stropní svítidlo v sádrokartonovém podhledu, řízení DALI Bezrámečková, kruhové, LED zdroj, Řízení 

DALI Mezikroužek v barvě podhledu.
ks 52 52 1 299,90 67 594,80 SoD

2.04 Bl.l - Vestavné kruhové stropní svítidlo v sádrokartonovém podhledu. 24W D=300mm, H=20mm, řízení DALI ks 8 25 17 2 521,38 42 863,46 SoD

2.05 B2 - Vestavný downlight, bezrámečkový, kruhový, LED. 17W /1050lm řízení DALI ks 49 49 3 422,69 SoD

2.06 B1.2 - Vestavné kruhové stropní svítidlo v sádrokartonovém podhledu. 20W D=225mm, H=20mm, řízení DALI ks 51 26 -25 2 521,38 -63 034,50 SoD

2.07 B3 - Vestavný downlight, bezrámečkový, kruhový, LED. 17W /1050lm řízení DALI ks 4 4 10 813,40 SoD

2.08 Cl - Závěsné kruhové svítidlo LED 174W tříbodový závěs, řízení DALI ks 4 4 37 827,42 SoD

2.09 Dl - Vestavné kruhové svítidlo LED 48W do podhledu. Linie šířky cca 50 mm, střed sdk, bezrámečkové, řízení DALI ks 16 16 25 040,82 SoD

2.10 D2 - Vestavné kruhové svítidlo LED 192W do podhledu. Linie šířky cca 50 mm, střed sdk, bezrámečkové, řízení DALI ks 1 1 181 034,30 SoD

2.11 El - Samostatně stojící lampa LED 76W, stmívatelná, vyzařování nahoru a dolů, řízení DALI ks 6 6 8 507,65 SoD

2.12 F1 - Stropní a nástěnné LED svítidlo 35W, stínítko bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, řízení DALI ks 6 -6 6 811,90 -40 871,40 SoD

F1 - Stropní a nástěnné LED svítidlo 35W/3000K, 3530 Im, IP44 ks 6 6 6 811,90 40 871,40 R-pol.

2.13 F2.1 - Stropní a nástěnné LED svítidlo 28W, stínítko bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, řízení DALI ks 17 -17 8 723,41 -148 297,97 SoD

F2.1 - Stropní a nástěnné LED svítidlo 28W/ 3000K, 3530 Im , stínítko bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, 

řízení DALI, IP44
ks 17 17 8 723,41 148 297,97 R-pol.

2.14 F2.2 - Stropní a nástěnné LED svítidlo 47W, stínítko bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, řízení DALI ks 3 -3 8 723,41 -26 170,23 SoD

F2.2 - Stropní a nástěnné LED svítidlo 40,6W/ 3000K, 4120 Im, stínítko bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, 

řízení DALI, IP44
ks 3 3 8 723,41 26 170,23 R-pol.

2.15
G1 - Vestavné atypické svítidlo LED 77W / 8925lm ,reflektor, držáky do SDK, nerez rámeček, opal plexi, řízení DALI, 

Anti-flickering
ks 210 -210 5 840,07 -1226 414,70 SoD

2 15
G1 - Vestavné atypické svítidlo LED 77W / 8925lm,reflektor, držáky do SDK, nerez rámeček, opal plexi, řízení DALI, 

Anti-flickering
bm

G1 - Atypický výrobek ELLumen dle schématu ze dne 15.7. 2019 (bez úpravy kabeláží a rozvodných skříní pro 

umístění driverů v krajích svítidel) - 2-násobný počet LED boardů, výkonnější driverv, více proudových omezovačů.

zesílená tloušťka plechu boxu, + koncové bočnice.

Ocelový box, 315 x 278 x 1616mm, tl. mat. 3 mm., bíle lakováno, vč. vodících lišt kabeláže ks 55 55 6489,76 356 936,80

Ocelový box, 315 x 278 x 1614mm, tl. mat. 3 mm., bíle lakováno, vč. vodících lišt kabeláže a vč.otvorů pro vývody 

kabelů
ks 10 10 6835,40 68 354,00

Montáž ocelový box vč. fixace a propojení jednotlivých boxů mezi sebou ks 65 65 3450,00 224 250,00

LED board 4200lm/3000eK, 250x500-L-830 ks 390 390 1287,90 502 281,00

Montáž LED board ks 390 390 800,00 312 000,00

Koncová bočnice boxu 315 x max. 278mm, bíle lakováno ks 10 10 2345,30 23 453,00

Montáž koncová bočnice boxu ks 10 10 1250,00 12 500,00

Nosný úhelník L=1000mm s 2x otvor M6 v rozteči 800mm ks 130 130 112,30 14 599,00

Montáž nosný úhelník L=1000mm ks 130 130 150,00 19 500,00

Závitová tyč M6 L=cca 320mm ks 260 260 6,80 1 768,00

Montáž závitová tyč M6L=cca 320mm ks 260 260 45,00 11 700,00

Driver ELG-240-24DALI (montáž zahrnuta v ceně skříň pro Gl) ks 65 65 1265,00 82 225,00

Omezovač proudu ICL-16L(umístěný v rozváděči patra RB20) ks 10 10 1110,56 11 105,60

Montáž omezovač proudu ICL-16L ks 10 10 350,00 3 500,00

Kabel mezi drivery a LED boardy - dle tabulky vývodů Gl m 483 483 13,30 6 423,90

Montáž kabelu mezi drivery a LED boardy m 483 483 25,00 12 075,00

Vývoj svítidla v návaznosti na změnu difuzoru o opálového plastu na Barisoll ks 1 1 75081,00 75 081,00

Lešení ks 1 1 35650,00 35 650,00

GIN - adresný DALI modul pro nouzovou ústřednu CBS DALI (montáž zahrnuta v ceně skříň pro Gl) ks 6 6 3760,00 22 560,00 R-pol.

Skříň pro Gl v krajní poloze pro osazení driverů, omezovačů a invertorů (vč. průchodek, propojovacích krabic a 

svorek)
ks 10 10 1 500,00 15 000,00 R-pol.

Doplnění propojovacích napájecích kabeláží pro rozváděče půllinií svítidel Gl vč. kabelových tras (tj. 5x 23m CXKH - 

R 5x6, CXKH-R 5x1,5, CXKH-V 3x2,5, příchytky, PO příchytky)
ks 5 5 12 642,50 63 212,50 R-pol.

2.16 H1 - Nástěnná svítidlo LED technické 30W IP65, řízení DALI ks 24 24 1 837,05 SoD
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2.17 11 - Přisazené liniové svítidlo LED 47W ALprofil elox+ 3 stranný opálový kryt, řízení DALI ks 23 20 -3 5 985,88 -17 957,64 SoD

2.18 12 - Přisazené liniové svítidlo LED 40W ALprofil elox+ 3 stranný opálový kryt možnost napojení na CBS, řízení DALI ks 5 5 5 220,41 SoD

2.19 JI - Přisazené nebo závěsné průmyslové svítidlo 22W kovové tělo svítidla IP65, řízení DALI ks 18 18 3 582,05 SoD
2.20 J2 - Přisazené nebo závěsné průmyslové svítidlo 32W kovové tělo svítidla IP65, řízení DALI ks 13 13 3 861,30 SoD

2.21 K1 - LED vestavný bezrámečkový profil 15W/24V vč. zdroje s regulací DALI vč. podkladního profilu ks 27 -27 1 552,73 -41 923,71 SoD

K1 - LED vestavný profil do rohu SDK 18W/2105 Im/m, 2800-3200K,24V vč. zdroje s regulací DALI ks 20 20 1 552,73 31054,60 R-pol.
2.22 K2 - LED vestavný bezrámečkový profil 30W/24V vč. zdroje s regulací DALI vč. podkladního profilu ks 6 -6 1 990,15 -11 940,90 SoD

K2 - LED vestavný profil do rohu SDK 18W/2105 Im/m, 2800-3200K,24V vč. zdroje s regulací DALI ks 6 6 1 990,15 11 940,90 R-pol.
2.23 LI - LED vestavný bezrámečkový profil 30W/24V vč. zdroje s regulací DALI vč. podkladního profilu ks 36 -36 1 990,15 -71 645,40 SoD

LI - LED vestavný profil do rohu SDK 18W/2105 Im/m, 2800-3200K,24V vč. zdroje s regulací DALI ks 49 49 1 990,15 97 517,35 R-pol.
2.24 M - LED vestavný bezrámečkový profil 12W/24V vč. zdroje s regulací DALI vč. podkladního profilu ks 58 -58 1 552,73 -90 058,34 SoD

2.24
MIN - AL profil vestavný, vč. příslušenství, LED 18W/2105 Im/m, 2800-3200K, 24V, vč. převodníku PWM, trafa, vč. 

ořezání "křidélek" z vestavného profilu do betonu
bm 23 23 2 404,33 55 299,59 R-pol.

2.24 MIN - adresný DALI modul pro nouzovou ústřednu CBS DALI ks 5 5 3 760,00 18 800,00 R-pol.

2.32 Ol - LED vestavný bezrámečkový profil 15W/24V vč. zdroje s regulací DALI vč. podkladního profilu ks 4 -4 2 864,98 -11 459,92 SoD

Ol - LED vestavný profil 18W/2105 Im/m, 2800-3200K,24V, vč. zdroje s regulací DALI bm 12 12 954,99 11 459,92 R-pol.

2.33
PÍ - Lineární průmyslové svítidlo LED svítidlo 35W, Svítidlo je napájeno z elektronického stmívatelného napájecího 

zdroje s regulací DALI.
26 26 1 837,05 SoD

2.34 R1 - Přisazený LED reflektro 18W / 230V / 24°, řízení DALI, Anti-flickering ks 2 -2 1 729,45 -3 458,90 SoD

R1 - Přisazený LED reflektror 35W / 3000K / 2700 Im / 8°, řízení DALI, Anti-flickering (b.:NCS S 1500-N) ks 2 2 1 729,45

2.35 12 - Přisazené liniové svítidlo LED 40W ALprofil elox+ 3 stranný opálový kryt možnost napojení na CBS, řízení DALI ks 5 5 5 220,41 R-pol.

M2N - AL profil vestavný, vč. příslušenství, LED 18W/2105 Im/m, 2800-3200K, 24V, vč. převodníku PWM, trafa, vč. 

ořezání "křidélek" z vestavného profilu do betonu
bm 23 23 2 404,33 R-pol.

2.36 M2N - adresný DALI modul pro nouzovou ústřednu CBS DALI ks 5 5 3 760,00 18 800,00 R-pol.

2.37
NF - Nouzové bezpečnostní svítidlo s technologií LED pro vestavnou stropní montáž adresný CBS, osvětlení 

hydrantů, tlačítek EPS
ks 28 28 4 715,15 132 024,20 R-pol.

3. PŘÍSTROJE

3.03 DALI snímač tlačítkový, 2 násobný, pod omítku, IP20, připojení na sběrnici ks 13 13 4 229,00 SoD

3.04 DALI snímač tlačítkový, 1 násobný, pod omítku, IP20, připojení na sběrnici ks 111 116 5 3 129,00 15 645,00 SoD

3.12 Touchpanel DALI ks 1 1 54 667,00 SoD

3.19 DALI snímač tlačítkový, 1 násobný, pod omítku, IP44, připojení na sběrnici ks 13 13 2 729,00 SoD

11. OSTATNÍ

11.04 Řídící systém osvětlení DALI - naprogramování a oživení kpl 1 -1 910 567,00 -910 567,00 SoD
Řídící systém osvětlení DALI - naprogramování a oživení /ROZŠÍŘENÍ V NÁVAZNOSTI NA POŽADOVANÉ ZMĚNY 

SVÍTIDEL/
kpi 1 2 1 1 064 736,00 1 064 736,00 R-pol.

VRN % 1 9 486,54 9 616,54 SoD

CENA CELKEM 958 270,06
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Stavba: ČZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 20
Charakter ZL: VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Vyduchotechnika a UTCH (VZT + UTCH)
Odůvodnění ZL:
1. (CN 128) Úpravy v RTCH rozvodech
2. (CN 106.1) Změna materiálu chlazení primárního okruhu
3. (CN 108.1) Předizol. potrubí prodloužen
4. (CN 085.1) Změna VZT
5. (CN 105.1) Ethylénglykol - primární okruh chlazení
6. (CN 107.1) Výšková změna předizolovaného potrubí
7. (CN 109.1) Chlazení - doplnění 2+2 ks předizol oblouků 15 a 45

Detailní oddůvodnění jednotlivých Cenových Nabídek (CN) je vždy u konkrétní CN 
Cenové nabízky s příznakem ".1" vyrovnávají Zálohové Cenové nabídky z Dodatku č.4.

Nové řešení:
Viz změna.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

I1 CN 128 Úpravy v RTCH rozvodech

2 CN 106.1 Změna materiálu chlazení primární

61 273 Kč

ho okruhu

3 CN 108.1 Předizol. potrubí prodloužen

4 CN 085.1 Změna VZT

5 CN 105.1 Ethylénglykol - primární okruh chlazení

6 CN 107.1 Výšková změna předizolovaného potrubí

7 CN 109.1 Chlazení - doplnění 2+2 ks předizol oblouků 15 a 45

113 934 Kč 

58 617 Kč

-35 377 Kč 

-71 923 Kč

64 529 Kč

57 220 Kč

CELKEM 248 273 Kč

CELKEM Kč (bez DPH): 248 273,19

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,17%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádřeni dodavatele/vliv na termín:

Dne: 24.10.201? za dodavatele:[íňg. Michal Jurečka odpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............201 za TDS: Podpis:



Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne............ 201 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne.............201 za objednatele

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného 
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZLjsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .

Podpis:



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 128

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE

Úpravy v RTCH rozvodech

Odůvodnění ZL:

Změnový list řeší doplnění rozvodů RCHT dle požadavku provozovatele.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

61 273

Cena

61 273 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,04%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 04.12.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............ 2018 íza TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne............ 2018 za projektanta

Vyjádření objednatele: 

Dne............ 2018 za objednatele

ZÁVĚR : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Slepý rozpočet

Stavba : ČZU - Revitalizace Auly Rozpočet:
Objekt: 0001 ČZU - Revitalizace Auly Úpravy na RTCH rozvodech

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 713 Izolace tepelné
40 6310011360 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou 

uzavřenýchbuněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; 
součinitel difuzního odporu vodní páry p 2 7000,0; vnější D 
potrubí 76 mm; ti. 15,5-25 mm - vzrůstající tloušťka izolace

m 15,00 399,00 5 985,00

41 6310011364 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou 
uzavřenýchbuněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK, 
součinitel difuzního odporu vodní páry p > 7000,0; vnější D 
potrubí 108 mm; ti. 15,5-25 mm - vzrůstající tloušťka izolace

m 8,00 780,00 6 240,00
42 6310011367 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou 

uzavřenýchbuněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; 
součinitel difuzního odporu vodní páry p 2 7000,0; vnější D 
potrubí 133 mm; tl. 15,5-25 mm - vzrůstající tloušťka izolace

m 10,00 1 120,00 11 200,00

52 6310019987-04 lepidlo; 2,5 I; pro tepelnou izolaci ze syntetického kaučuku

kus 1,00 560,00 560,00

53 6310019989 Čistič pro lepidlo 1 I kus 2,00 98,00 196,00

54 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,00 241,81 227,71

55 998713292R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m % 1,00 241,81 227,71

Celkem za 713 Izolace tepelné 24 636,42
Díl: 733 Rozvod potrubí
101 733121132R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 x 4,5 mm m 3,00 998,00 2 994,00

102 733121135R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 x 4,5 mm m 3,00 1 020,00 3 060,00

106 733124124R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 100/65 kus 4,00 1 120,00 4 480,00

108 733141103T00 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN100 kus 4,00 2 100,00 8 400,00

109 733141104T00 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN200 kus 4,00 2 100,00 8 400,00

114 733190235R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 159 m 5,00 88,00 440,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 27 774,00
Díl: 734 Armature
148 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 6,00 320,00 1 920,00

171 5510000206 Kulový kohout; DN40; závit kus 3,00 980,00 2 940,00

172 5510000207 Kulový kohout; DN50; závit kus 1,00 1 012,00 1 012,00

179 5510000327 Ventil zpětný; DN50; závit kus 2,00 980,00 1 960,00

191 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 1,00 78,32 78,32

192 998734293R00 Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m % 1,00 78,32 78,32

Celkem za 734 Armatury 7 988,64

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
193 767998105R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 1,00 180,00 180,00

194 767998106R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 1,00 180,00 180,00

198 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,00 3,60 3,60

199 998767292R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m % 1,00 3,60 3,60

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 367,20

Díl: 783 Nátěry
202 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x m 3,00 89,00 267,00

203 783426160R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x m 2,00 120,00 240,00

Celkem za 783 Nátěry 507,00
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Stavba : ČZU - Revitalizace Auly Rozpočet:
Objekt: 0001 ČZU - Revitalizace Auly Úpravy na RTCH rozvodech

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

713 Izolace tepelné 0 24 636 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0 27 774 0 0 0

734 Armatury 0 7 989 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 367 0 0 0

783 Nátěry 0 507 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 61 273 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 61 273 0

Oborová přirážka 61 273 0

Přesun stavebních kapacit 61 273 0

Mimostaveništní doprava 61 273 0

Zařízení staveniště 61 273 0

Provoz investora 61 273 0

Kompletační činnost (IČD) 61 273 0

Rezerva rozpočtu 61 273 0

CELKEM VRN 0
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ZL č. 128 - Úpravy v RTCH rozvodech

Rozpočet Úpravy v RTCH rozvodech JKSO
Objekt Název objektu SKP

0001 ČZU - Revitalizace Auly Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek
ČZU - Revitalizace Auly Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 2017/017

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

PS V celkem 61 273 Oborová přirážka 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 61 273 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 61 273 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 61 273 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 61 273 Kč

DPH 21,0 % 12 867 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč

DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 74 141 Kč

Poznámka : Cena uvedena bez DPH
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Stavba: CZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 106

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Změna materiálu chlazení primárního okruhu

Odůvodnění ZL:

Změnový list řeší změnu materiálu chlazení potrubní primárního okruhu dle požadavku investora.

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra Jedn. cena Cena

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 163 934 163 934 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,11%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.10.2019 jza dodavatele Ing. Michal Jurečka

Vyjádření TDS:

.....2018Dne za TDS: I Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............ 2018 za projektanta' Podpis:

Vyjádření objednatele:

.....2018Dne za objednatele Podpis:

ZÁVĚR : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 106

Charakter ZL : VlCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Změna materiálu chlazení primárního okruhu

Odůvodnění ZL:

Změnový list řeší změnu materiálu chlazení potrubní primárního okruhu dle požadavku investora.

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra Jedn. cena Cena

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD: kpl 1 -50 000 -50 000 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 1 163 934 163 934 Kč

CENA CELKEM: 113 934 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,11%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.10.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne .............. 2018

i

i za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZLjsou přílohy obsahující

všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 106 Změna materiálu chlazení primárního okruhu

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 162 310,98

MON 0,00

Vedlejší náklady 1 623,11

Ostatní náklady 0,00

Celkem 163 934,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 163 934,09 CZK

Základní DPH 21 % 34 426,16 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 198 360,25 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

713 Izolace tepelné - odpočet PSV -46 143,02 -28

713 Izolace tepelné - přípočet PSV 208 454,00 127

VN Vedlejší náklady VN 1 623,11 1

Cena celkem 163 934,09 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 106 Změna materiálu chlazení primárního okruhu

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné - odpočet -46 143,02
1 6310000113 Izolace z kamenné vlny s kolmou orientací vláken na AI 

fólii s výztužnou skelnou mřížkou; ? (10 “C) = 0,039
W/m/K; nejvyšší provozní teplota max. 600 °C, na straně
AI fólie 100 °C; měrná tepelná

m2 -15,20000 174,00 -2 644,80 SoD

2 6310000113 Izolace z kamenné vlny s kolmou orientací vláken na AI 
fólii s výztužnou skelnou mřížkou; ? (10 °C) = 0,039
W/m/K; nejvyšší provozní teplota max. 600 °C, na straně
AI fólie 100 °C; měrná tepelná

m2 -88,60000 230,00 -20 378,00 SoD

3 6310000999 MTZ izolace minerální vlna m2 -103,80000 210.00 -21 798,00 SoD

4 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % -448,20800 1,90 -851,60 SoD

5 998713292R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m % -448,20800 1,05 -470,62 SoD

Díl: 713 Izolace tepelné - přípočet 208 454,00
6 6310009998 Montáž izolačních trubic / pouzder (DN 15,40,65,100) m 55,00000 80,00 4 400,00 SoD

7 6310009999 Montáž izolačních desek (DN150 ... armatury... m2 71,11398 150,00 10 667,10 SoD

8 6310011347 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou 
uzavřenýchbuněk; tepelná vodivost při 0°C: 0 ,036 W/mK; 
součinitel difuzniho odporu vodní páry p ? 7000,0; vnější
D potrubí 22 mm; tl. 15,5-25

m 6,00000 210,00 1 260,00 SoD

9 63100113541 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou 
uzavřenýchbuněk; tepelná vodivost při 0°C: 0 ,036 W/mK; 
součinitel difuzniho odporu vodní páry p ? 7000,0; vnější
D potrubí 48 mm; tl. 32 mm

m 3,00000 343,00 1 029,00 R-pol.

10 63100113601 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou 
uzavřenýchbuněk; tepelná vodivost při 0°C: 0 ,036 W/mK; 
součinitel difuzniho odporu vodní páry p ? 7000,0; vnější
D potrubí 76 mm; tl. 32 mm

m 22,00000 462,00 10 164,00 R-pol.

11 63100113641 Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou 
uzavřenýchbuněk; tepelná vodivost při 0°C: 0 ,036 W/mK; 
součinitel difuzniho odporu vodní páry p ? 7000,0; vnější
D potrubí 108 mm; tl. 32 mm

m 24,00000 819,00 19 656,00 R-pol.

12 63100116031 Izolační desky ze syntetického kaučuku, se strukturou 
uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0, 036 W/mK; 
součinitel difuzniho odporu vodní páry p ? 7000,0; tl. 32 
mm

m2 71,11398 1 796,00 127 720,71 R-pol.

13 6310011801-05 Závěsy pro uchycení potrubí; izolace ze syntetického 
kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná 
vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzniho odporu 
vodní páry p ? 7000,0; vnější D

soubor 4,00000 210,00 840,00 SoD

14 6310011801-13 Závěsy pro uchycení potrubí; izolace ze syntetického 
kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná 
vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzniho odporu 
vodní páry p ? 7000,0; vnější D

soubor 14,00000 320,00 4 480,00 SoD

15 6310011801-15 Závěsy pro uchycení potrubí; izolace ze syntetického 
kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná 
vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzniho odporu 
vodní páry p ? 7000,0; vnější D

soubor 18,00000 350,00 6 300,00 Indiv

16 713-R.99-P Přelepení stávajících objímek s Tl 25 již zhotovených 
rozvodů na celkovou tl Tl 32mm pro DN 40-100 ze 
syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; 
tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK;

soubor 32,00000 428,00 13 696,00 R-pol.
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 106 Změna materiálu chlazení primárního okruhu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Cenová
úroveň

17 6310019987-04 lepidlo; 2,5 I; pro tepelnou izolaci ze syntetického kaučuku kus 3,00000 560,00 1 680,00 SoD

18 6310019989 Čistič pro lepidlo 1 I kus 6,00000 98,00 588,00 SoD

19 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 2 024,80810 1,90 3 847,14 SoD

20 998713292R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m % 2 024,80810 1,05 2 126,05 SoD

Díl: VN Vedlejší náklady 1 623,11
21 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 1 623,11 1 623,11 SoD

Celkem____________________________________________________________________________ 163 934,09
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Stavba:

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDS:

ČZU - Revitalizace Auly

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Architekti D.R.N.H. s.r.o.
Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 108

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Předizol potrubí prodloužení trasy, rentgeny

Odůvodnění ZL:

Změnový list řeší prodloužení předizolovaného potrubí o 28m oproti zadání z důvodu změny trasy potrubí viz 

Příloha č. 1, dále je v ZL obsažen vícenáklad spojený s rengenováním svarů nad rámec rentgenováním 6ks dle 

požadavku TDS a technické zprávy.

Nové řešení:
... . .............. ...........-... .................  ... . .. ........... .... -

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

108 617

Cena

108 617 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,07%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.10.2019 za dodavatele Ing Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............ 2018 za TDS: \ Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............ 2018 za projektanta! Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............. 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující

všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

108Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze ZL č.
Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNĚFRÁCE

Předizol potrubí prodloužení trasy, rentgeny

Odůvodnění ZL:

Změnový list řeší prodloužení předizolovaného potrubí o 28m oproti zadání z důvodu změny trasy potrubí viz 

Příloha č. 1, dále je v ZL obsažen vícenáklad spojený s rengenováním svarů nad rámec rentgenováním 6ks dle 

požadavku TDS a technické zprávy.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra Jedn. cena Cena

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD: kpl 1 -50 000 -50 000 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 1 108 617 108 617 Kč

CENA CELKEM: 58 617 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,04%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.10.2019 za dodavatele; Ing. Michal Jurečka

Vyjádření TDS: 

Dne............ 2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne.............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............. 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující

všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 108 Předizol potrubí prodloužení trasy, rentgeny

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO:
"■

03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 107 541,66

MON 0,00

Vedlejší náklady 1 075,42

Ostatní náklady 0,00

Celkem 108 617,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 108 617,08 CZK

Základní DPH 21 % 22 809,59 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 131 426,67 c zk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

733 Rozvod potrubí PSV 107 541,66 99

VN Vedlejší náklady VN 1 075,42 1

Cena celkem 108 617,08 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 108 Předizol potrubí prodloužení trasy, rentgeny

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 733 Rozvod potrubí 107 541,66
1 733001-01 PIP 130 A; DN 150/250; á 6 m; předizolované potrubí 

(168,3x4,5)

2 Pol__0002 (prodloužení trasy 208-180= 28m m 28,00000 1 670,00 46 760,00 SoD

3 733001-01.1 Rentgeny (celkem 45 -6 sod-8 vic 4-8 vic12-6 vic 14 =17) ks 17,00000 1 850,00 31 450,00 R-pol.

4 733001-03 PIP 130 A; monitorovací systém m 28,00000 34,00 952,00 SoD

5 733001-04 montáž předízolovaného potrubí včetně tlakové zkoušky soubor 1,00000 20 975,00 20 975,00 SoD

6 733001-05 předizolované potrubí - doprava soubor 1,00000 5 296,00 5 296,00 SoD

7 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 1 054,33000 1,00 1 054,33 SoD

8 998733293R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m % 1 054,33000 1,00 1 054,33 SoD

Díl: VN Vedlejší náklady 1 075,42
9 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000* 1 075,42 1 075,42 SoD

Celkem 108 617,08
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Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 85

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Odůvodnění ZL:

Při realizaci rozvodů VZT byl zjištěn nesoulad mezi projektem VZT a stavební částí staré Auly. Bylo potřeba 

několikrát průběžně nechávat vyrábět doměrové kusy, posouvat rozvody případné doplňovat izolace na potrubí.

Posun termínu 3 týdny.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

MJ

kpl

Výměra Jedn. cena 

-200 000

Cena

-200 000 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 164 623 164 623 Kč

CENA CELKEM: -35 377 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby -0,02%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 16.09.2019 !za dodavatele; Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............ 2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............ 2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............. 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující

všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 085r01 Změna VZT

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 162 992,76

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 1 629,93

Ostatní náklady 0,00

Celkem 164 622,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 164 622,69 CZK

Základní DPH 21 % 34 570,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 199 193,45 c zk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 Posun anemostatů aula - 2.NP HSV 18 301,04 11

_10
Oprava izolace - poškozené 
opískováním

HSV 6 912,00 4

_11
Oprava potrubí v servrovne - m.č. 222, 
223, 224

HSV 1 794,00 1

_12
Opakovaná úprava délky VZT potrubí u 
oken vč. dmtž SDK

HSV 3 456,00 2

TI13
Úprava potrubí v m.č.:. 231 - 

nezkoordinovaná PD
HSV 6 576,00 4

_14
Změna výšek umístění klapek a VZT 
potrubí - chyba v PD - m.č.: 209C,
211B, 215b, 213. 217

HSV 1 728,00 1

_15
Změna trasy v m.cč. 106 (2.NP) kolize - 
chyba PD

HSV 4 603,20 3

_2 úprava potrubí v serrvrovně HSV 2 158,00 1

_20 Práce technika HSV 22 500,00 14

_3 úprava potrubí m.č. 227 HSV 1 492,00 1

4 úprava potrubí m. č. 216, 2,17 HSV 3 495,00 2

_5 úprava potrubí, m.č.230 HSV 3 580,80 2

_6 doplnění požární izolace m.č. 003 HSV 60 103,68 37

_7

úprava potrubí u šachet IS 1 a IS 2 - 
1.PP, 1.NP, 2. NP z důvodu 
nezkoordinování PD a kolizí s ostat

HSV 16 440,00 10

_8
Strojovna chlazení. Změna potrubí T 
kus

HSV 822,00 0

_9
Strojovna VZT - úprava potrubí - kolize - 
pokyn p. Vágner

HSV 9 031,04 5

VN Vedlejší náklady VN 1 629,93 1

Cena celkem 164 622,69 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 085r01 Změna VZT

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Posun anemostatů aula - 2.NP 18 301,04

1 Pol__0001 Spiro DN 250 m 18,00000 502,00 9 036,00

2 Pol__0002 izolace tepelná m2 19,21680 419,00 8 051,84

3 Pol__0003 potrubí Flexo Dn 250 m 3,00000 404,40 1 213,20

Díl: 2 úprava potrubí v serrvrovně 2 158,00
4 Pol__0004 potrubí čtyřhranné tvarovkya m2 2,00000 746,00 1 492,00

5 Pol__0005 přemístění potrubí spiro DN 160 m 1,50000 444,00 666,00

Díl: 3 úprava potrubí m.č. 227 1 492,00
6 Pol__0006 potrubí čtyřhranné tvarovky m2 2,00000 746,00 1 492,00

Díl: 4 úprava potrubí m. č. 216, 2,17 3 495,00
7 Pol__0007 potrubí čtyřhranné tvarovky m2 3,00000 746,00 2 238,00

8 Pol__0008 izolace tepelná m2 3,00000 419,00 1 257,00

Díl: 5 úprava potrubí, m.č.230 3 580,80
9 Pol__0009 potrubí čtyřhranné tvarovkya m2 4,80000 746,00 3 580,80

Díl: 6 doplnění požární izolace m.č. 003 60 103,68
10 Pol__0010 izolace požární m2 110,08000 546,00 60 103,68

Díl: _7 úprava potrubí u šachet IS 1 a IS 2 - 1.PP, 

1.NP, 2. NP z důvodu nezkoordinování PD a 

kolizí s ostat

16 440,00

11 Pol__0011 potrubí čtyřhranné tvarovky m2 30,00000 548,00 16 440,00

Díl: _8 Strojovna chlazení. Změna potrubí T kus 822,00

12 Pol__0012 potrubí čtyřhranné tvarovkya m2 1,50000 548,00 822,00

Díl: _9 Strojovna VZT - úprava potrubí - kolize - 

pokvn p. Vágner

9 031,04

13 Pol__0013 potrubí čtyřhranné tvarovky m2 16,48000 548,00 9 031,04

Díl: _10 Oprava izolace - poškozené opískováním 6 912,00

14 Pol__0014 2 pracovníci á 8 hod hzs 16,00000 432,00 6 912,00

Díl: _H Oprava potrubí v servrovne - m.č. 222, 223, 

224

1 794,00

15 Pol__0015 potrubí čtyřhranné tvarovky m2 2,00000 548,00 1 096,00

16 Pol__0016 izolace tepelná m2 2,00000 349,00 698,00

Díl: _12 Opakovaná úprava délky VZT potrubí u 

oken vč. dmtž SDK

3 456,00

17 Pol__0017 1 pracovník á 8 hod hzs 8,00000 432,00 3 456,00

Díl: _13 Úprava potrubí v m.č.:. 231 -

nezkoordinovaná PD

6 576,00

18 Pol__0018 potrubí čtyřhranné tvarovky m2 12,00000 548,00 6 576,00

Díl: _14 Změna výšek umístění klapek a VZT potrubí 

- chyba v PD - m.č.: 209C, 211B, 215b, 213. 

217

1 728,00

19 Pol__0019 1 pracovník á 4 hod hzs 4,00000 432,00 1 728,00

Díl: _15 Změna trasy v m.cč. 106 (2.NP) kolize - 

chyba PD

4 603,20

20 Pol__0020 potrubí čtyřhranné tvarovky m2 8,40000 548,00 4 603,20

Díl: _20 Práce technika 22 500,00
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 085r01 Změna VZT

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
21 21112 Práce technika hod 50,00000 450,00 22 500,00

Díl: VN Vedlejší náklady 1 629,93
22 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 1 629,93 1 629,93

Celkem 164 622,69
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Stavba: CZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 105

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉRRÁGE-

Ethylénglykol - primární okruh chlazení/ skutečný objem plnění

Odůvodnění ZL:

Doplnění objemu ethylénglykolu do primárního okruhu chlazení nad rámec objemu v požadovaného v zadání. V 

zadání požadováno 2.000 kg, skutečný objem nutný k naplnění primárního okruhu byl 4.760 kg.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

119421

Cena

119 421 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,08%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.10.2019 za dodavatele Ing. Michal Jurečka | Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............ 2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............ 2018 za projektanta

Vyjádření objednatele:

Dne............. 2018 i za objednatele! Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 105 Ethylénglykol - primární okruh chlazení/ skutečný objem plnění

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 118 238,40

MON 0,00

Vedlejší náklady 1 182,38

Ostatní náklady 0,00

Celkem 119 420,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 119 420,78 CZK

Základní DPH 21 % 25 078,36 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 144 499,14 c zk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

732 Strojovny PSV 118 238,40 99

VN Vedlejší náklady VN 1 182,38 1

Cena celkem 119 420,78 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 105 Ethylénglykol - primární okruh chlazení/ skutečný objem plnění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 732 Strojovny 118 238,40
1 732004-1 Ethylénglykol kg 2 760,00000 42,00 115 920,00 SoD

SoD : -2000,00 -2 000,00000

skutečnost: 4760,00 4 760,00000

2 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 1 159,20000 1,00 1 159,20 SoD

3 998732293R00 Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m % 1 159,20000 1,00 1 159,20 SoD

Díl: VN Vedlejší náklady 1 182,38
4 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 1 182,38 1 182,38 SoD

Celkem 119 420,78
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Stavba: CZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 107

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Výšková změna předizolovaného potrubí

Odůvodnění ZL:

Změnový list řeší výškovou změnu trasy předizolovaného potrubí ze dvou důvodů:

1) 2 x kolena 90° navíc - obcházíme kanalizační šachtu

2) 2 x vypouštěcí ventil - podcházíme pod stávající kolektor elektro. 

příloha č. 1.
Viz

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

MJ

kpl

Výměra Jedn. cena 

-50 000

Cena

-50 000 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 114 529 114 529 Kč

CENA CELKEM: 64 529 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,04%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.10.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............ 2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............ 2018 za projektantaj Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............. 2018 za objednatele Podpis:

ZÁVĚR : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující

všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 107r01 Výšková změna předizolovaného potrubí

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 113 123,80

MON 0,00

Vedlejší náklady 1 404,95

Ostatní náklady 0,00

Celkem 114 528,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 114 528,75 CZK

Základní DPH 21 % 24 051,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 138 579,79 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

733 Rozvod potrubí PSV 113 123,80 99

VN Vedlejší náklady VN 1 404,95 1

Cena celkem 114 528,75 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 107r01 Výšková změna předizolovaného potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 733 Rozvod potrubí 113123,80
1 7330010112 WTS 1 D/A-V DN 150/250x DN25 al. N ATYP H=1m, 

přediziol vypouštécí/odvzdušňovací ventil dle EN 488, s 
detekci Nordic, tlak řada PN 25

ks 2,00000 10 854,00 21 708,00

2 7330010112 WTS 1 E DN 150/250 90° R=2,5D, L=1x1m al., předizol 
oblouk dle EN 488, s detekcí Nordic, 168,3x4,5, tlak řada 
PN 25

ks 4,00000 6 052,00 24 208,00

3 733001-01.2 montážní sada DSJ SET 250 /smršť rukávy uzavírací 
páska, zátky tavné a odvzdušňovací, podpěrky, konektory 
detekčního vodiče

ks 8,00000 626,00 5 008,00

4 733001-01.3 krycí smrštitelné pouzdro vč mastiku D250 L=600 ks 8,00000 509,00 4 072,00

5 733001-01.4 směsné lahve typ 8 ks 8,00000 513,00 4 104,00

6 733001-01.1 Rentgeny ks 8,00000 1 850,00 14 800,00

7 73300101,01 WTS FPP Dilatační PE polštář - vel 2, bílá ks 16,00000 268,00 4 288,00

8 733001-04 montáž předizolovaného potrubí včetně tlakové zkoušky soubor 1,00000 27 371,25 27 371,25

9 733001-05 předizolované potrubí - doprava soubor 1,00000 4 809,75 4 809,75

10 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 1 377,40250 1,00 1 377,40

11 998733293R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m % 1 377,40250 1,00 1 377,40

Díl: VN Vedlejší náklady 1 404,95
12 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 1 404,95 1 404,95

Celkem 114 528,75
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Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 109

Charakter ZL: VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁGE

Chlazení - doplnění 2+2 ks předizol oblouků 15 a 45°

Odůvodnění ZL:

Nezbytné provedení změn z důvodu kolize s kolektorem / kanálem / kabely elektro, podrobně viz příloha č. 1.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

MJ

kpl

Výměra Jedn. cena 

-50 000

Cena

-50 000 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 107 420 107 420 Kč

CENA CELKEM: 57 420 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,04%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.10.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............ 2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............ 2018 za projektanta

Vyjádření objednatele:

Dne............. 2018 za objednatele Podpis:

ZÁVĚR : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující

všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 109 Chlazení - doplnění 2+2 ks předizol oblouků 15 a 45°

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 106 356,42

MON 0,00

Vedlejší náklady 1 063,56

Ostatní náklady 0,00

Celkem 107 419,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 107 419,98 CZK

Základní DPH 21 % 22 558,20 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 129 978,18 c zk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

733 Rozvod potrubí PSV 106 356,42 99

VN Vedlejší náklady VN 1 063,56 1

Cena celkem 107 419,98 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 109 Chlazení - doplnění 2+2 ks předizol oblouků 15 a 45°

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 733 Rozvod potrubí 106 356,42
1 7330010111 WTS 1 E DN 150/250 15° R=1,5D L=1,1 al.N - 

přediozolovaný oblouk dle EN 448, s detekcí Nordic, 168, 
3x4 /tlak řada PN 25

ks 2,00000 7 350,00 14 700,00 R-pol.

2 7330010111 WTS 1 E DN 150/250 45° R=1,5D 1=1,1 al.N - 
přediozolovaný oblouk dle EN 448, s detekcí Nordic, 168, 
3x4 /tlak řada PN 25

ks 2,00000 7 350,00 14 700,00 R-pol.

3 733001-01.1.4 WTS ES koncové těsnění izolace 110 ks 2,00000 252,00 504,00 R-pol.

4 733001-01.2 montážní sada DSJ SET 250 /smršť rukávy uzavírací 
páska, zátky tavné a odvzdušňovací, podpěrky, konektory 
detekčního vodiče

ks 8,00000 626,00 5 008,00 R-pol.

5 733001-01.3 krycí smrštitelné pouzdro vč mastiku D250 L=600 ks 8,00000 509,00 4 072,00 R-pol.

6 733001-01.4 směsné lahve typ 8 ks 8,00000 513,00 4 104,00 R-pol.

7 733001-01.1 Rentgeny ks 8,00000 1 850,00 14 800,00 R-pol.

8 73300101,01 WTS FPP Dilatační PE polštář - vel 2, bílá ks 16,00000 268,00 4 288,00 R-pol.

9 733001-04 montáž předizolovaného potrubí včetně tlakové zkoušky soubor 1,00000 37 420,00 37 420,00 R-pol.

10 733001-05 předizolované potrubí - doprava soubor 1,00000 4 675,00 4 675,00 R-pol.

11 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 1 042,71000 1,00 1 042,71 SoD

12 998733293R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m % 1 042,71000 1,00 1 042,71 SoD

Díl: VN Vedlejší náklady 1 063,56
13 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000| 1 063,56 SoD

Celkem 107 419,98
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Stavba: CZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 21

Charakter ZL: VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Slaboprud (SLA)

Odůvodnění ZL:

1. (CN 075.1) Patchpanely SK server
2. (CN 076.1) Doplnění kabeláže SK

3. (CN 082) Aktivní prvky změna

Detailní oddůvodnění jednotlivých Cenových Nabídek (CN) je vždy u konkrétní CN

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

1 CN 075.1 Patchpanely SK server

2 CN 076.1 Doplnění kabeláže SK

3 CN 082 Aktivní prvky změna

I -9 951 Kč

36 978 Kč 

73 769 Kč

CELKEM 100 796 Kč

CELKEM Kč (bez DPH): 100 795,89

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,07%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 24.10.2015 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............ 201 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............ 20i za projektanta

Vyjádření objednatele:

Dne............. 201 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.



Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba:

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDS:

CZU - Revitalizace Auly

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Česká zemědělská univerzita v Praze

Architekti D.R.N.H. s.r.o.

Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 75

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉFRÁCE

Patchpanely SK server

Odůvodnění ZL:

Doplnění tří kusů kovových zákrytových lišt.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoO

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

7 034

Cena

7 034 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 10.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne .2018 za TDS: ; Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

.....2018Dne |za projektanta; Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............. 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součásti ZL jsou přílohy obsahující

všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba: CZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 75

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Patchpanely SK server

Odůvodnění ZL:

Doplnění tří kusů kovových zákrytových lišt.

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

MJ

kpl

Výměra Jedn. cena 

-16 985

Cena

-16 985 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 7 034 7 034 Kč

CENA CELKEM: -9 951 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby -0,01%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 10.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka | Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............ 2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............ 2018 za projektanta

Vyjádření objednatele:

Dne............. 2018 za objednatele Podpis:

ZÁVĚR : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující

všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 075r01 Patchpanely SK server

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 6 964,52

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 69,65

Ostatní náklady 0,00

Celkem 7 034,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 7 034,17 CZK

Základní DPH 21 % 1 477,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 8 511,35 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1. PRVKY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE HSV 4 964,52 71

5. OSTATNÍ HSV 2 000,00 28

VN Vedlejší náklady VN 69,65 1

Cena celkem 7 034,17 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 075r01 Patchpanely SK server

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 1. PRVKY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 4 964,52
1 107 Patchpanel 48 portů RJ45, výška 1U, včetně plného 

osazení, stíněné konektory třída Ea - pouze doplnění 
kovových krycích lišt

ks 3,00000 1 654,84 4 964,52 SoD

Díl: 5. OSTATNÍ 2 000,00
21511 montáž ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 SoD

Díl: VN Vedlejší náklady 69,65
3 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000| 69,65 SoD

I Celkem 7 034,17
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ČZU - Revitalizace AulyStavba:

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDS:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Česká zemědělská univerzita v Praze

Architekti D.R.N.H. s.r.o.

Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 76

Charakter ZL: VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Doplnění kabeláže SK

Odůvodnění ZL:

Navýšení metráže kabelů dle skutečnosti oproti zadání. Kabel F/FTP bude doložen měřícími protokoly po montáži 

koncových prvků. Ostatní kabely jsou doloženy výpočtem ve výkresech viz přílohy.

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

313 251

Cena

313 251 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,21%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 10.09.2019 za dodavatele:! Ing. Michal Jurečka [Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne.............2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne.............2018 za projektanta !

Vyjádření objednatele:

Dne............. 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující

všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze ZL č. 76
Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉFRÁCE

Doplnění kabeláže SK

Odůvodnění ZL:

Navýšení metráže kabelů dle skutečnosti oproti zadání. Kabel F/FTP bude doložen měřícími protokoly po montáži 

koncových prvků. Ostatní kabely jsou doloženy výpočtem ve výkresech viz přílohy.

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

MJ

kpl

Výměra Jedn. cena 

-276 273

Cena

-276 273 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 313 251 313 251 Kč

CENA CELKEM: 36 978 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,02%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 10.09.2019 za dodavatele^ Ing. Michal Jurečka

Vyjádření TDS: 

Dne............ 2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/vliv na PD: 

Dne............ 2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............. 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující

všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 076r01 Doplnění kabeláže SK

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 309 603,61

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 3 647,17

Ostatní náklady 0,00

Celkem 313 250,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 313 250,78 CZK

Základní DPH 21 % 65 782,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 379 033,44 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4. KABELÁŽ HSV 159 953,81 51

5. OSTATNÍ HSV 149 649,80 48

VN Vedlejší náklady VN 3 647,17 1

Cena celkem 313 250,78 100

Zpracováno programem BUILOpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 076r01 Doplnění kabeláže SK

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 4. KABELÁŽ 159 953,81
1 401 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 11 452,70000 10,30 117 962,81 SoD

2 404 napájecí kabel venkovních kamer 3C2,5 m 400,00000 19,01 7 604,00 SoD

3 405 optický kabel zemní pro venkovní kamery 4vl. SM OS2 9- 
125um

m 350,00000 14,32 5 012,00 SoD

optika pro kamery + AP : 350,0 350,00000

4 405a Chránička kopoflex 50 m 300,000001 9 375,00 R-pol.

pro kabel CYKY, venkovní napájeni : 300,0 300,00000

5 405b Trubka HDPE D32 m 400,000001 20 000,00 R-pol.

pro optiku : 400,0 400,00000

Díl: 5. OSTATNÍ 149 649,80
6 507 dílenská dokumentace dodavatele stavby ks 1,00000 623,07 623,07 SoD

7 509 uvedení do provozu ks 1,00000 934,61 934,61 SoD

8 510 výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1,00000 934,61 934,61 SoD

9 511 montáž ks 1,00000 99 171,37 99 171,37 SoD

10 511a ostatní náklady (režie a koordinace) kpl 1,00000 47 986,14 47 986,14 R-pol.

Díl: VN Vedlejší náklady 3 647,17
11 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 3 647,17 3 647,17 SoD

Celkem 313 250,78
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Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 82

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE

Aktivní prvky změna

Odůvodnění ZL:
Změna typu aktivních prvků dle požadavku ČZU.

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

73 769

Cena

73 769 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,05%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 10.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............ 2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............ 2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............. 2018 Tza objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující

všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 082r02 Aktivní prvky změna

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 37 346,83

MON 0,00

Vedlejší náklady 36 421,98

Ostatní náklady 0,00

Celkem 73 768,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 73 768,81 CZK

Základní DPH 21 % 15 491,45 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 89 260,27 CZK

v dne

1

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

7. WiFi access pointy PSV 37 346,83 51

2. OSVĚTLENÍ VN 28 791,60 39

4. ZEMNÍ PRÁCE VN 6 900,00 9

VN Vedlejší náklady VN 730,38 1

Cena celkem 73 768,81 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 082r02 Aktivní prvky změna

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 7. WiFi access pointy 37 346,83
1 701 Wi-Fi Access Point Typ_2 - specifikace uvedena v 

technické zprávě HPE Aruba AP-315
ks -16,00000 -264 055,68 SoD

2 702 Wi-Fi Access Point Typ_3 - specifikace uvedena v 
technické zprávě HPE Aruba AP-325

ks -10,00000 -246 909,80 SoD

3 702a Wi-Fi Access Point HPE Aruba AP-515 ks 26,00000 649 441,00 R-pol.

702b Montáž vnitřních wifi ks 16,00000 250,00 4 000,00 R-pol.

4 702c Montáž vnitřních wifi ks 10,00000 800,00 8 000,00 R-pol.

5 703 Wi-Fi Access Point Typ_1 - specifikace uvedena v 
technické zprávě HPE Aruba AP-275

ks -8,00000 -234 312,64 SoD

6 703a Wi-Fi Access PointHPE Aruba AP-375 ks 3,00000 118871,25 R-pol.

7 705 adaptér konzole pro venkovní WiFi ks -5,00000 -14 187,30 SoD

8 705a Montáž venkovních WiFi ks 3,00000 9 000,00 R-pol.

9 705b Manipulace, ingeniring, doprava kpl 1,00000 7 500,00 R-pol.

Díl: 4. ZEMNÍ PRÁCE 6 900,00
10 4.02 Betonový základ pro stožár osvětlení - 60x60x110 cm, 

včetně 2x chráničky DN 100, desky pod stožár, atd..
ks 3,00000 2 300,00 6 900,00 SoD

Díl: 2. OSVĚTLENÍ 28 791,60
11 721444 Stožár AMAKO Sadový stožár bezpaticový třístupňový K5 

(bez výzbroje)
ks 3,00000 8 117,20 24 351,60 R-pol.

12 724112 Zazátkování sloupu - zámečnický výrobek ks 3,00000 1 480,00 4 440,00 R-pol.

Díl: VN Vedlejší náklady 730,38
13 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 730,38 730,38 SoD

Celkem 73 768,81
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Stavba: CZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 22

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

(ERO + EPS)

Odůvodnění ZL:

1. (CN 047.1) Doplnění kabeláží ERO

2. (CN 063.1) Revize svítidel NO R01, R02

3. (CN 074.1) Doplnění kabeláže EPS

Detailní oddůvodnění jednotlivých Cenových Nabídek (CN) je vždy u konkrétní CN 

Cenové nabízky s příznakem ".1" vyrovnávají Zálohové Cenové nabídky z Dodatku č.4.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

1 CN 047.1 Doplnění kabeláží ERO

2 CN 063.1 Revize svítidel NO R01, R02

J_ _ _ _ _ -1 175 Kč

427 198 Kč

3 CN 074.1 Doplnění kabeláže EPS 65 288 Kč

CELKEM 491 311 Kč

CELKEM Kč (bez DPH): 491 310,62

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,33%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 24.10.2015 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............ 201 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne.............201 za projektanta | Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............. 201 za objednatele Podpis:



ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného 
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 47

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRACE

Doplnění kabeláží ERO

Odůvodnění ZL:

19x linka ero od ústředny do auly, 8x 2NP, 5x 1NP, 6x 1PP.

1pp průměr 20m na přívodu 

1np průměr 30m na přívodu 

2np průměr 35m na přívodu

Celkem na přívodech k repro je průměr 28,3m x 19 linek= 538m kabelu jen na přívodech k repro. 

Průměr ero mezi repro je dle výkresu č.1 13m. 13x 108= 1400m.

1400+538= 1938m

Celkem vč. SoD je požadováno 1450m kabelu.

Nové řešení:
Viz změna.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

13 516

Cena

13 516 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 10.09.2019 za dodavatele Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 za projektanta Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne.............2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 47

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁGE

Doplnění kabeláží ERO

Odůvodnění ZL:

19x linka ero od ústředny do auly, 8x 2NP, 5x 1NP, 6x 1PP.

1pp průměr 20m na přívodu 

1np průměr 30m na přívodu 

2np průměr 35m na přívodu

Celkem na přívodech k repro je průměr 28,3m x 19 linek= 538m kabelu jen na přívodech k repro. 

Průměr ero mezi repro je dle výkresu č.1 13m. 13x 108= 1400m.

1400+538= 1938m

Celkem vč. SoD je požadováno 1450m kabelu.

Nové řešení:
Viz změna.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

MJ

kpl

Výměra Jedn. cena

-14 692

Cena

-14 692 Kč

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl 13516 13 516 Kč

CENA CELKEM: -1 175 Kč

CELKEM Kč (bez DPH) :

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 10.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne.............2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne.............2018 za projektanta: Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne............ 2018 za objednatele Podpis:

ZÁVĚR : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 047r01 Doplnění kabeláží ERO

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 13 386,20

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 130,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 13 516,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 13 516,20 CZK

Základní DPH 21 % 2 838,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 16 354,60 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2. KABELÁŽ HSV 10 722,00 79

4. OSTATNÍ HSV 2 664,20 20

VN Vedlejší náklady VN 130,00 1

Cena celkem 13 516,20 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 047r01 Doplnění kabeláží ERO

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 2. KABELÁŽ 10 722,00
1 201 CSKH-V180 2x1,5, včetně příchytek s požární odolností m 150,00000 71,48 10 722,00 SoD

Díl: 4. OSTATNÍ 2 664,20
2 406 montáž ks 1,00000 2 664,20 2 664,20 SoD

Díl: VN Vedlejší náklady 130,00
3 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 130,00 130,00 SoD

Celkem_____________________________________________________________________________13 516,20

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s Stránka 1 z'



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 63
Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Revize svítidel NO R01, R02

Odůvodnění ZL:
NA - navýšení počtu svítidel o 2 ks
1) Světlo NAa provedeno na zakázku černé
2) Světlo NAb v provedení přisazené montáže s asymetrickou optikou 
NB, NC - odpočet 12 ks světel uvedených v původní dokumentaci
ND - ND3 - odpočet 21 ks původních světel dle DVZ - zbylé nahrazeny kvalitativně lepšími světly v provedení 
IP40 - DECO RZ WM
NE - světlo odpočítané v plném rozsahu jak bylo uvedeno v DVZ (- 20 ks)
NG, Nga, NH, NI, NK,NL, NM, NK, NX, NXbox, NY, NZ - světla doplněná na základě revize, úprav projektu 
ENSTO CZECH a požadavkem AD (73 ks)
CBS - Postupně došlo k navýšení kapacity CBS z důvodu změn (nouzové světlo G1, LED pásky schodiště M1N 
doplnění dalších svítidel např. nad hydranty, atd.) a dalších úprav projektu dle požadavku ČSN. Po vydání 
dokumentace ZSPD následovala koncepční změna celého systému nouzového osvětlení, jak po designové 
stránce, tak i co do počtu svítidel i ve vazbě velikosti ústředny CBS. Změna byla řešena AD a výrobcem 
systému ENSTO Czech, byla vydána 18. 4. 2019 a schválena zápisem do SD.

Nové řešení:
Viz změna.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran

CENA CELKEM:

MJ

kpl

kpl

Výměra Jedn.cena 

-301 255

728 453

Cena

-301 255 Kč

728 453 Kč

427198 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,29%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 13.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............2018 ;za projektanta] Podpis:

Vyjádřeni objednatele: 

Dne............ 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



ZL č. 063r02 - Revize svítidel NO R01, R02

Revize svítidel NO R01, R02(ZSPD) A JEJÍ NÁSLEDNÉ ÚPRAVY A ÚPRAVY ENSTO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ ZÁPISEM DO

SoD ZMĚNA ROZDÍL

ROZDÍL

Název Mj Počet Počet Počet Cena Cena celkem

2.25 NA - Nouzové bezpečnostní svítidlo s technologií LED pro vestavnou stropní montáž adresný CBS ks 16 8 -8 1181 Kč -9 448,00 SoD
NA černá - Nouzové bezpečnostní svítidlo s technologií LED pro vestavnou stropní montáž adresný CBS černá 

barva
ks 8 8 2 238 Kč 17 904,00 R-pol.

NAb - Nouzové bezpečnostní svítidlo s technologií LED pro přisazenou stropní montáž adresný CBS asymetrická 

optika
ks 2 2 1181 Kč 2 362,00 R-pol.

2.26 NB - Nouzové bezpečnostní svítidlo s technologií LED pro vestavnou stropní montáž adresný CBS ks li 7 -4 1181 Kč -4 723,72 SoD

2.27 NC - Nouzové bezpečnostní svítidlo s technologií LED pro vestavnou stropní montáž adresný CBS ks 8 0 -8 1181 Kč -9 447,44 SoD

2.28 ND - Svítidlo s piktogramem, nástěnná montáž, 1-okruhové ks 53 0 -53 1183 Kč -62 699,00 SoD

ND - Svítidlo s piktogramem 2str., přisazená montáž, 1-okruhové, IP 40 - DECO S2 PM ks 2 2 4 297 Kč 8 594,00 R-pol.

2.29 ND2 - Svítidlo s piktogramem, nástěnná montáž, 1-okruhové ks 11 0 -11 1 292 Kč -14 214,64 SoD

ND2 - Svítidlo s piktogramem, přisazená montáž, 1-okruhové, IP 40 - DECO RZ WM ks 22 22 4 069 Kč 89 518,00 R-pol.

ND2 černé - Svítidlo s piktogramem, přisazená montáž, 1-okruhové, IP 40 - DECO RZ WM barva černá ks 6 6 4 654 Kč 27 924,00 R-pol.

2.30 ND3 - Svítidlo s piktogramem 2str., nástěnná montáž, 1-okruhové ks 7 0 -7 1 292 Kč -9 045,68 SoD

ND3 - Svítidlo s piktogramem 2str., vestavěná montáž, 1-okruhové, IP 40 - DECO S2 VM ks 11 11 4 297 Kč 47 267,00 R-pol.

ND3 černé - Svítidlo s piktogramem, vestavěná montáž, 1-okruhové, IP 40 - DECO S2 VM barva černá ks 9 9 4 827 KČ 43 443,00 R-pol.

2.31 NE - Exteriérové svítidlo s piktogramem, nástěnná montáž, 1-okruhové, ks 20 0 -20 1 399 Kč -27 979,20 SoD

NG - Svítidlo s piktogramem 25m, přisazená montáž, 1-okruhové, IP 65 - S Ml CG-S ks 24 24 2 899 Kč 69 576,00 R-pol.

NGa - Svítidlo s piktogramem 2str. 25m, přisazená montáž, 1-okruhové, IP 65 - S Ml CG-S ks 1 1 2 899 Kč 2 899,00 R-pol.

NH - Nouzové bezpečnostní svítidlo s technologií LED pro přisazenou stropní montáž adresný CBS IP65 

asymetrická optika S W1 CG-S
ks 7 7 2 899 Kč 20 293,00 R-pol.

NI - Nouzové bezpečnostní svítidlo s technologií LED pro vestavnou stropní montáž adresný CBS IP65 asymetrická 

optika S M5 CG-S
ks 7 7 2 899 Kč 20 293,00 R-pol.

NK - Nouzové bezpečnostní svítidlo s technologií LED pro vestavnou stropní montáž adresný CBS IP20 

asymetrická optika C W1 CG-S
ks 11 11 1181 Kč 12 991,00 R-pol.

NK černé - Nouzové bezpečnostní svítidlo s technologií LED pro vestavnou stropní montáž adresný CBS IP20 

asymetrická optika C W1 CG-S BL barva černá
ks 4 4 2 315 KČ 9 260,00 R-pol.

NL - Nouzové bezpečnostní svítidlo s technologií LED pro přisazenou montáž adresný CBS IP65 asymetrická 

optika S Cl CG-S
ks 1 1 2 792 Kč 2 792,00 R-pol.

NM - Nouzové bezpečnostní svítidlo s technologií LED pro vestavnou stropní montáž adresný CBS IP20 

asymetrická optika C W1 CG-S
ks 1 1 1181 KČ 1181,00 R-pol.

NK černé - Nouzové bezpečnostní svítidlo s technologií LED pro vestavnou stropní montáž adresný CBS IP20 

asymetrická optika C W1 CG-S BL barva černá
ks 3 3 2 094 Kč 6 282,00 R-pol.

NX - Nouzové bezpečnostní svítidlo s technologií LED pro vestavnou stropní montáž adresný CBS IP65 

asymetrická optika 91011 LED CG-S
ks 3 3 8 044 Kč 24 132,00 R-pol.

NXbox - vestavný box do betonu/zdiva ks 3 3 3 325 KČ 9 975,00 R-pol.

NY - Nouzové bezpečnostní svítidlo s technologií LED pro přisazenou montáž adresný CBS IP54 asymetrická 

optika Style 21011LED R
ks 6 6 6 720 Kč 40 320,00 R-pol.

NZ - Nouzové bezpečnostní svítidlo s technologií LED pro přisazenou montáž adresný CBS IP20 symetrická optika 

3514 LED CG-S
ks 2 2 4 085 Kč 8 170,00 R-pol.

7.01 Rozváděč CBS

Centrální bateriový systém nouzového osvětlení, rozměry ŠxVxH lx 600xl000x300mm, počet okruhů: 25, počet 

externích monitorovacích jednotek: 6, vstup pro TOTAL-STOP, vstup pro EPS, doba zálohy: 1 hodina, včetně 

naprogramování a oživení (ZB-S/2C3)

ks 1 0 -1 123 435 Kč -123 435,00 SoD

Centrální bateriový systém nouzového osvětlení Ensto ZB-S/10C3, počet externích monitorovacích jednotek 6, 

vstup pro TOTAL-STOP, vstup pro EPS, doba zálohy: 1 hodina, včetně naprogramování a oživení
ks 1 1 517 057 Kč 517 057,00 R-pol.

VRN % 1 7 212,40 7 212,40 SoD

CENA CELKEM 728 452,72



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.
TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 74

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁG5

Doplnění kabeláže EPS

Odůvodnění ZL:

Zdůvodnění po/, č. 1

Napájení EPS, systém je rozdělen na dva zdroje, s tímto počítá výkaz, ale né PD. Napájení některých koplerů a lineárních 

hlásičů EPS. Kabel je doplněn tedy CSKH-V180 P60-R P60-R 2x1,5 v délce 150m 

Zdůvodnění pot, č. 2
(Klapky VZT viz tbulka jsou navíc nad rámec SoD - 6ks klapek - 012b.2, 024.1/ 024.2/ 024.3, 207a.2, 230. 

Zdůvodnění ool. č. 3

Kabel SSKFH-V180 P60-R 2x2x0,8 je použit na ovládání zařízení EPS a koplerovou linku EPS. 

Dle výměry na výkresu je délka cca 1664m. Součet SoD a vícepráce je 1400m.

Zdůvodnění ool. č. 4

Průměrná délka linkového kabelu je 16,6m, je třeba započíst stoupačky a rezervy u ústředny eps + prořez 

Je požadováno celkem v součtu s SoD SHKFH-R 1x2x0,8 1850m kabelu, 1850/150 prvku je 12,33m.

Nové řešení:
Viz změna.

Původní řešení v PD:
Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

Odpočet zálohové ceny viz dodatek č.4 SoD:

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran

CENA CELKEM:

MJ

kpl

kpl

Výměra Jedn. cena 

-50 000

115 288

Cena

-50 000 Kč

115 288 Kč

65 288 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,04%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 10.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne............ 2018 za TDS: Podpis:

Vyjádřeni projektanta/ vliv na PD: 

Dne............ 2018 za projektanta! Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Dne............ 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného
termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 074r01 Doplnění kabeláže EPS

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 114 146,75

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 1 141,47

Ostatní náklady 0,00

Celkem 115 288,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 115 288,22 CZK

Základní DPH 21 % 24 210,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 139 498,75 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2. KABELÁŽ HSV 46 619,90 40

4. OSTATNÍ HSV 67 526,85 59

VN Vedlejší náklady VN 1 141,47 1

Cena celkem 115 288,22 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 074r01 Doplnění kabeláže EPS

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 2. KABELÁŽ 46 619,90
1 205 CSKH-V180 P60-R P60-R 2x1,5, včetně příchytek s 

požární odolností

m 150,00000 47,20 7 080,00

napájení EPS : 150,0 150,00000

2 206 CSKH-V180 P60-R P60-R 4x1,5, včetně příchytek s m 350,000001 65,13 22 795,50
požární odolností

klapky: 350,0 350,00000

3 203 SSKFH-V180 P60-R 2x2x0,8, včetně příchytek s požární m 410,000001 40,841 16 744,40

odolností

ovládání zařízení EPS : 410,0 410,00000

Celkem 115 288,22

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s Stránka 1 z



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 23

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉ-NÉPRÁCE

Měření a regulace (MAR)

Odůvodnění ZL:

1. (CN 112) Změna MaR

Detailní oddůvodnění jednotlivých Cenových Nabídek (CN) je vždy u konkrétní CN

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

1 CN 112 Změna MaR 154 962 Kč

CELKEM 154 962 Kč

CELKEM Kč (bez DPH) : 154 962,03

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,10%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 24.10.2ÓÍ1| za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne.............201 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............ 201 za projektanta j Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Dne.............201 za objednatele Podpis:

ZÁVĚR : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZLjsou přílohy obsahující 
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Stavba: CZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 112

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Změna MaR

Odůvodnění ZL:

V příloze zasílám ocenění předjednaných změn systému MaR nad rámec SoD a ZSPD, blíže viz rozpočet a 

příloha č. 1 a 2.

Nové řešení:

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

154 962

Cena

154 962 Kč

CELKEM Kč (bez DPH)

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,10%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 19.09.2019 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............ 2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............ 2018 za projektanta [Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Dne............ 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 112 Změna MaR

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129 DIČ: CZ60460709

16521 Praha 6

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 153 427,75

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 1 534,28

Ostatní náklady 0,00

Celkem 154 962,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 154 962,03 CZK

Základní DPH 21 % 32 542,03 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 187 504,06 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 vícepráce-doplnění snímače zaplavení HSV 5 325,50 3

_10
demontáže VZT z důvodu kompletního 
předělávání VZT

HSV 39 200,00 25

J1
opravy a úpravy rozvaděče z důvodu 
chybně dodaných FM od profese VZT

HSV 18 145,00 12

_2
vícepráce změna kabelů na únikových 
cestách

HSV 1 375,00 1

'_3
vícepráce doplnění kabeláže pro 
snímání hladiny v retenci

HSV 11 312,50 7

_4
Vícepráce-změna TRASY KABELU
PRO SUCHÝ CHLADIČ

HSV 7 000,00 5

_5
vícenáklad doplnění 2ks klapek v 
rozpočtu řádek 48 pouze 3 ks +1 DN
100 ve skutečnosti jich je 6 ks

HSV 23 722,00 15

_6
vícenáklad IRC regulace kanceláře 227 - 
2.NP-přidání 3. zóny

HSV 9 532,00 6

_7

vícepráce-doplnění ovládání 
regulačních klapek VZT PŘES ŘÍDÍCÍ 
SYSTÉM

HSV 29 032,50 19

_8
vícepráce doplnění kabeláže pro 
předizol

HSV 4 348,10 3

9
vícepráce doplnění kabeláže a jištění 
pro mlhoviště

HSV 4 435,15 3

VN Vedlejší náklady VN 1 534,28 1

Cena celkem 154 962,03 100
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZLč. 112 Změna MaR

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

Díl: 1 vícepráce-doplnění snímače zaplavení 5 325,50
1 Pol__0001 Snímač zaplaveni D+M ks 1,00000 1 515,00 1 515,00 SoD

2 Pol__0002 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-0 2x1 D+M m 26,00000 43,00 1 118,00 SoD

3 Pol__0003 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE,SVORKY
.VODIČE,POJISTKA,PRŮCHODKA

kpl 1,00000 1 562,50 1 562,50 SoD

4 Pol__0004 SW DDC db 1,00000 580,00 580,00 SoD

5 Pol__0005 SW vizualizace Desigo Insight db 1,00000 200,00 200,00 SoD

6 Pol__0006 zkouška kpl 1,00000 350,00 350,00 SoD

Díl: _2 vícepráce změna kabelů na únikových 1 375,00
cestách

7 Pol__0001 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1-odečet pouze 
dodávka

m -550,00000 30,00 -16 500,00 SoD

8 Pol__0002 JXFE-R 2x2x0,8 náhrada za obyčejný kabel m 550,00000 32,50 17 875,00 R-pol.

Díl: _3 vícepráce doplnění kabeláže pro snímání 11312,50

hladiny v retenci
9 Pol__0001 JXFE-R 2x2x0,8 náhrada za obyčejný kabel D+M m 120,00000 50,50 6 060,00 R-pol.

10 Pol__0002 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE,SVORKY

.VODIČE,POJISTKA,PRŮCHODKA
kpl 1,00000 1 862.50 1 862,50 SoD

11 Pol__0004 SW DDC db 3,00000 580.00 1 740,00 SoD

12 Pol__0005 SW vizualizace Desigo Insight db 3,00000 200,00 600,00 SoD

13 Pol__0006 zkouška kpl 3,00000 350,00 1 050,00 SoD

Díl: _4 Vícepráce-změna TRASY KABELU PRO 7 000,00
SUCHÝ CHLADIČ

14 Pol__0001 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 7x1 PŘIPOČET D+M m 100,00000 70,00 7 000,00 R-pol.

Díl: _5 vícenáklad doplnění 2ks klapek v rozpočtu 23 722,00
řádek 48 pouze 3 ks +1 DN 100 ve 

skutečnosti iich ie 6 ks
15 Pol__0001 Mezipřírubová klapka DN65 + pohon 24V, 2P ks 2,00000^ 11 599,00 23 198,00 SoD

16 Pol__0002 odečet rozdilu v ceně DN 100-DN 65 kpl 1 .OOOOOpl 524,00 SoD

Díl: _6 vícenáklad IRC regulace kanceláře 227 - 9 532,00
2.NP-přidání 3. zonv

17 Pol__0001 Prostorový KNX regulátor, senzor teploty, display s tlačítky ks 1,00000 2 520,00 2 520,00 SoD

18 Pol__0002 Kompaktní podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 10 I/O,
230V

ks 1,00000 3 862,00 3 862,00 SoD

19 Pol__0003 SW za jeden datový bod - pro IRC ks 7,00000 250,00 1 750,00 SoD

20 Pol__0004 SW dispečinku ks 7,00000 200,00 1 400,00 SoD

Díl: _7 vícepráce-doplnění ovládání regulačních 29 032,50
klapek VZT PŘES ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

21 Pol__0001 TXM 1 8U ks 1,00000 13 350,00 13 350,00 R-pol.

22 Pol__0002 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 D+M m 120,00000 50,00 6 000,00 SoD

23 Pol__0003 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE,SVORKY
.VODIČE,POJISTKY,PRŮCHODKY,Modul TXM

kpl 1,00000 4 687,50 4 687,50 R-pol.

24 Pol__0004 SW DDC db 4,00000 580,00 2 320,00 SoD

25 Pol__0005 SW vizualizace Desigo Insight db 4,00000 200,00 800,00 SoD

26 Pol__0006 zkouška qa zaregulování kpl 1,00000 1 875,00 1 875,00 R-pol.

Díl: _8 vícepráce doplnění kabeláže pro předizol 4 348,10

271Rol__0001 |CYKY 3Jx1,5 D+M 1 m | 30,00000 28,27 848,10 SoD
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZLč. 112 Změna MaR

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová
úroveň

28 Pol__0002 d o pl n ěn í r o zv ad ěč e ,s v o r k y

.VODIČE,POJISTKA,PRŮCHODKA
kpl 1,00000 1 862,50 1 862,50 R-pol.

29 Pol__0004 krabice přístrojová IP 65 dod+ mont+zap ks 4,00000 131,25 525,00 R-pol.

30 Pol__0005 nosná část,trubky,příchytky m 15,00000 45,00 675,00 R-pol.

31 Pol__0006 zkouška kpl 1,00000 437,50 437,50 R-pol.

Díl: _9 vícepráce doplnění kabeláže a jištění pro 4 435,15
mlhoviště

32 Pol__0001 CYKY 5Jx2,5 D+M m 15,00000 47,76 716,40 SoD

33 Pol__0002 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE,SVORKY .VODIČE,JISTIČ
400V/16A,PRŮCHODKA

kpl 1,00000 2 475,00 2 475,00 R-pol.

34 Pol__0004 krabice přístrojová IP 65 dod+ mont+zap ks 1,00000 131,25 131,25 R-pol.

35 Pol__0005 nosná část,trubky,příchytky m 15,00000 45,00 675,00 R-pol.

36 Pol__0006 zkouška kpl 1,00000 437,50 437,50 R-pol.

Díl: _10 demontáže VZT z důvodu kompletního 39 200,00
předělávání VZT

37 Pol__0001 demontáže namontovaných ,tras .vyvěšení 
kabelů,demontáž a odpojení periferií MaR

hod 48,00000 350,00 16 800,00 SoD

38 Pol__0002 nové montáže,úprava tras.kabeláží montáž a zapojení 
periferií MaR

kpl 64,00000 350,00 22 400,00 SoD

Díl: _11 opravy a úpravy rozvaděče z důvodu 18 145,00
chybně dodaných FM od profese VZT

39 Pol__0001 výměna jističů v rozvaděči místo 10AÚ400V
16A/400V,demontáž montáž

ks 2,00000 1 312,50 2 625,00 R-pol.

40 Pol__0002 úprava SW podstanice-odebrání původních db,přidání 
nových

db 24,00000 580,00 13 920,00 SoD

41 Pol__0003 úprava SW vizualizace-odebrání původních db,přidání 
nových

db 8,00000 200,00 1 600,00 SoD

Díl: VN Vedlejší náklady 1 534,28
42 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 1 534,28 1 534,28 SoD

Celkem 154 962,03

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z ‘



Stavba: ČZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 24

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉFRÁCE

(SEK)

Odůvodnění ZL:

1. (CN 095) Zrušení přeložky datových sítí

2. (CN 110) Přípojka Sek, zakončení optických kabelů

Detailní oddůvodnění jednotlivých Cenových Nabídek (CN) je vždy u konkrétní CN

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :______________________

1 CN 095 Zrušení přeložky datových sítí 

2 CN 110 Přípojka Sek, zakončení optických kabelů

-44 722 Kč

230 000 Kč

CELKEM 185 278 Kč

CELKEM Kč (bez DPH): 185 278,00

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,12%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 24.10.2011 za dodavatele: Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne ..201 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne.............201 za projektanta | Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne .201 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující

všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



ČZU - Revitalizace AulyStavba:

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

TDS:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Architekti D.R.N.H. s.r.o.
Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 95

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Odpočet přeložky sdělovacího vedení - D.2.2

Odůvodnění ZL:

Změnový list řeší odpočet neprováděných prací z přeložky sdělovacího vedení - D.2.2.

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl

Jedn. cena

-44 722

Cena

-44 722 Kč

CELKEM Kč (bez DPH) :

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby -0,03%

PŘÍLOHY ZL

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 3.10.2019 za dodavatele Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............ 2018 za TDS: Podpis:

Vyjádření projektanta/vliv na PD: 

Dne............ 2018 za projektanta! | Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Dne............ 2018 za objednatele Podpis:

ZAVER : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 095r01 Odpočet přeložky sdělovacího vedení - D.2.2

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -44 278,60

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady -443,40

Ostatní náklady 0,00

Celkem -44 722,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -44 722,00 CZK

Základní DPH 21 % -9 391,62 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -54 113,62 c zk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1.
KABELÁŽ, MONTÁŽNÍ MATERIÁL - 
PŘELOŽKA OVLÁDÁNÍ ZÁVOR HSV -32 518,60 73

3. OSTATNÍ HSV -11 760,00 26

VN Vedlejší náklady VN -443,40 1

Cena celkem -44 722,00 100

'v-'
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Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

0: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 095r01 Odpočet přeložky sdělovacího vedení - D.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1. KABELÁŽ, MONTÁŽNÍ MATERIÁL - -32 518,60

PŘELOŽKA OVLÁDÁNÍ ZÁVOR
1 104 zemní koaxiální kabel 75 Ohm m -400,00000 47,00 -18 800,00

2 101 TCEPKPFLE 3x4x0,6 m -100,00000 56,00 -5 600,00

3 102 12G9/125-OS2-SM m -193,30000 42,00 -8 118,60

Díl: 3. OSTATNÍ -11 760,00
4

04OC
O Koordinace se servisní organizací stávajících systémů hod -28,00000 420,00 -11 760,00

Díl: VN Vedlejší náklady -443,40
5 005121 R1 IVRN dle SoD % 1,00000 -443,40 -443,40

Celkem -44 722,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: CZU - Revitalizace Auly

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Architekti D.R.N.H. s.r.o.

TDS: Gleeds Česká republika a.s

ZL č. 110

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MÉNÉPRÁCE

Zakončení optických kabelů

Odůvodnění ZL:

Změnový list řeší skutečné množství zakončení vláken optických kabelů včetně konektorů a měření vláken 

optických datových kabelů, podrobně viz přiložený rozpočet.

Nové řešení

Viz změna.

Původní řešení v PD:

Viz zadání.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD

MJ Výměra

viz přiložený položkový rozpočet o počtu tří stran kpl ; 1

Jedn. cena

230 000

Cena

230 000 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 0,16%

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18.10.2019 za dodavatele, Ing. Michal Jurečka Podpis:

Vyjádření TDS: 

Dne............ 2018 za TDS:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD: 

Dne............ 2018 za projektantai j Podpis:

Vyjádření objednatele: 

Dne............ 2018

_
za objednatele.cT Podpis:

ZÁVĚR : Nepředvídatelná skutečnost, která má vliv na termín i celkovou cenu dodávky. Včetně posunu konečného

termínu výstavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavřeni dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující
všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .



Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4740 ČZU - Revitalizace auly

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 110r01 Zakončení optických kabelů

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČO: 60460709

Kamýcká 129

16521 Praha 6

DIČ: CZ60460709

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447

Příkop 838/6

60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 227 722,77

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 2 277,23

Ostatní náklady 0,00

Celkem 230 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 230 000,00 CZK

Základní DPH 21 % 48 300,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 278 300,00 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3. MONTÁŽNÍ MATERIÁL HSV 176 623,20 77

5. OSTATNÍ HSV 51 099,57 22

VN Vedlejší náklady VN 2 277,23 1

Cena celkem 230 000,00 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: U4740 ČZU - Revitalizace auly

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

R: ZL č. 110r01 Zakončení optických kabelů

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3. MONTÁŽNÍ MATERIÁL 176 623,20
1 311 zakončení vláken optických kabelů včetně konektorů ks 102,00000 1 731,60 176 623,20

Díl: 5. OSTATNÍ 51 099,57
2 505 měření vláken optických datových kabelů ks 11,00000 4 500,00 49 500,00

3 511 montáž ks 1,00000 1 599,57 1 599,57

Díl: VN Vedlejší náklady 2 277,23
4 005121 R1 VRN dle SoD % 1,00000 2 277,23 2 277,23

Celkem________________________________________________________________________________230 000,00
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