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Budovy Finančního úřadu pro Pardubický kraj:
· Územní pracoviště ve Svitavách, T. G. Masaryka 15, 568 02 Svitavy (dále jen „TGM“)
· budova je vybavena výtahem na 650 Kg s dojezdem do všech nadzemních podlaží
· budova má celkem 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží
· Územní pracoviště ve Svitavách, Vrchlického 2245, 568 02 Svitavy (dále jen „VRCH“)
· budova není vybavena výtahem
· budova má celkem 3 nadzemní podlaží
· stěhovat se bude pouze do 1. nadzemního podlaží (archivy)
· Územní pracoviště v Litomyšli, J. E. Purkyně 1218, 570 01 Litomyšl (dále jen „LIM“)
· budova je vybavena výtahem na 450 kg s dojezdem do všech nadzemních podlaží
· budova má celkem 3 nadzemní podlaží
· Územní pracoviště v Moravské Třebové, Nádražní 8, 571 01 Moravská Třebová (dále jen „MOT“)
· budova není vybavena výtahem
· budova má celkem 4 nadzemní podlaží

Etapa I. – 16.12.2019 až 19.12.2019
16.12.2019 dopoledne
Předpoklad prací: doprava 40m3 5 hodin + stěhování 2 pracovníci 2 hodiny
· Dovezení 300 ks přepravek do LIM
· Dovezení 300 ks přepravek do MOT

17.12.2019
Předpoklad prací: doprava 40m3 10 hodin + stěhování 6 pracovníků 8 hodiny
· Vynošení a naložení z kanceláří LIM: 300 ks přepravek (aktivní spisy) + 40 ks krabic (ostatní materiál) + 8 ks kancelářských židlí + 16 ks jednacích židlí + 8 ks počítačů (monitor, klávesnice, myš) + 5 tiskáren.
· Vyložení a vynošení do kanceláří TGM: 300 ks přepravek (aktivních spisů) + 40 ks krabic (ostatní materiál) + 8 ks kancelářských židlí + 16 ks jednacích židlí + 8 ks počítačů (monitor, klávesnice, myš) + 5 tiskáren.

18.12.2019 
Předpoklad prací: doprava 40m3 10 hodin + stěhování 6 pracovníků 8 hodin
· Vynošení a naložení z kanceláři MOT: 300 ks přepravek (aktivní spisy) + 40 ks krabic (ostatní materiál) + 8 ks kancelářských židlí + 16 ks jednacích židlí + 8 ks počítačů (monitor, klávesnice, myš) + 5 tiskáren
· Vyložení a vynošení do kanceláří TGM: 300 ks přepravek (aktivní spisy) + 40 ks krabic (ostatní materiál) + 8 ks kancelářských židlí + 16 ks jednacích židlí + 8 ks počítačů (monitor, klávesnice, myš) + 5 tiskáren

19.12.2019 odpoledne
Předpoklad prací: doprava 40m3 4 hodiny + stěhování 2 pracovníci 2 hodiny + zapůjčení 600 přepravek
· Odvezení 600 ks přepravek z TGM

Etapa II. – 2.1.2020 (bez stěhovací firmy)
2.1.2020 dopoledne (bez stěhovací firmy)
· Vynošení a naložení z kanceláří LIM: 10 ks krabic (ostatní materiál) + 2 ks kancelářských židlí + 4 jednací židle + 2 ks počítačů (monitor, klávesnice, myš) + 1 tiskárna
· Vyložení a vynošení do kanceláří TGM: 10 ks krabic (ostatní materiál) + 2 ks kancelářských židlí + 4 jednací židle + 2 ks počítačů (monitor, klávesnice, myš) + 1 tiskárna

2.1.2020 odpoledne (bez stěhovací firmy)
· Vynošení a naložení z kanceláří MOT: 10 ks krabic (ostatní materiál) + 2 ks kancelářských židlí + 4 jednací židle + 2 ks počítačů (monitor, klávesnice, myš) + 1 tiskárna
· Vyložení a vynošení do kanceláří TGM: 10 ks krabic (ostatní materiál) + 2 ks kancelářských židlí + 4 jednací židle + 2 ks počítačů (monitor, klávesnice, myš) + 1 tiskárna


Etapa III. – 4.2.2020 až 6.2.2020
4.2.2020 dopoledne
Předpoklad prací: doprava 30m3 5 hodin + stěhování 2 pracovníci 2 hodiny
· Dovezení 50 ks přepravek do LIM
· Dovezení 50 ks přepravek do MOT

5.2.2020 dopoledne
Předpoklad prací: doprava 30m3 5 hodin + stěhování 4 pracovníků 4 hodiny
· Vynošení a naložení z kanceláři LIM: 50 ks přepravek (aktivní spisy) + 10 ks krabic (ostatní materiál) + 2 ks kancelářských židlí + 4 ks jednacích židlí + 2 ks počítačů (monitor, klávesnice, myš) + 2 tiskárny + 1 kopírka
· Vyložení a vynošení do kanceláří TGM: 50 ks přepravek (aktivní spisy) + 10 ks krabic (ostatní materiál) + 2 ks kancelářských židlí + 4 ks jednacích židlí + 2 ks počítačů (monitor, klávesnice, myš) + 2 tiskárny + 1 kopírka

5.2.2020 odpoledne
Předpoklad prací: doprava 30m3 5 hodin + stěhování 4 pracovníků 4 hodiny
· Vynošení a naložení z kanceláři MOT: 50 ks přepravek (aktivní spisy) + 10 ks krabic (ostatní materiál) + 2 ks kancelářských židlí + 4 ks jednacích židlí + 2 ks počítačů (monitor, klávesnice, myš) + 2 tiskárny + 1 kopírka
· Vyložení a vynošení do kanceláří TGM: 50 ks přepravek (aktivní spisy) + 10 ks krabic (ostatní materiál) + 2 ks kancelářských židlí + 4 ks jednacích židlí + 2 ks počítačů (monitor, klávesnice, myš) + 2 tiskárny + 1 kopírka

6.2.2020 odpoledne
Předpoklad prací: doprava 30m3 4 hodin + stěhování 2 pracovníci 2 hodiny + zapůjčení 100 ks přepravek
· Odvezení 100 ks přepravek z TGM

Etapa IV. – 17.2.2020 až 20.2.2020
17.2.2020 dopoledne
Předpoklad prací: doprava 40m3 5 hodin + stěhování 2 pracovníci 2 hodiny
· Dovezení 200 přepravek do LIM
· Dovezení 250 přepravek do MOT

18.2.2020
Předpoklad prací: doprava 40m3 10 hodin + stěhování 6 pracovníků 8 hodiny
· Vynošení a naložení ze skladů LIM: 200 přepravek (neaktivní spisy)
· Vyložení a vynošení do skladů VRCH: 200 přepravek (neaktivní spisy)

19.2.2020
Předpoklad prací: doprava 40m3 10 hodin + stěhování 6 pracovníků 8 hodiny
· Vynošení a naložení ze skladů MOT: 250 přepravek (neaktivní spisy)
· Vyložení a vynošení do skladů VRCH: 250 přepravek (neaktivní spisy)

20.2.2020 odpoledne
Předpoklad prací: doprava 40m3 4 hodin + stěhování 2 pracovníci 2 hodiny + zapůjčení 550 ks přepravek
· Odvezení 550 ks přepravek z VRCH

Etapa V. – konce dubna až června 2020 (předpoklad 20.4.2020 až 23.4.2020)
20.4.2020
Předpoklad prací: doprava 40m3 10 hodin + stěhování 6 pracovníků 8 hodiny + likvidace 4 t
· Vynošení a naložení nábytku na MOT a likvidace: 4 t

21.4.2020 
Předpoklad prací: doprava 40m3 10 hodin + stěhování 6 pracovníků 8 hodiny + likvidace 4 t
· Vynošení a naložení nábytku na MOT a likvidace: 4 t



22.4.2020
Předpoklad prací: doprava 40m3 10 hodin + stěhování 6 pracovníků 8 hodin + likvidace 4 t
· Vynošení a naložení nábytku na LIM a likvidace: 4 t

23.4.2020
Předpoklad prací: doprava 30m3 10 hodin + stěhování 6 pracovníků 6 hodin
· Vynošení a naložení nábytku na LIM: 8 stolů + 10 skříní + 2 kopírky + 2 tiskárny + kancelářský papír
· Vyložení a vynošení na LIM (jiné místo): 4 stoly + 10 skříní + 2 kopírky + 2 tiskárny + kancelářský papír
· Vyložení a vynošení na MOT: 4 stoly
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