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INISTERSTVO ZEMEDELSTVI



Dodatek č. 1 – č. 444-2019-11141/1
ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost prováděnou v souvislosti s realizací VZ „Komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár nad Sázavou“
číslo smlouvy (DMS): 444-2019-11141
(dále jen „Smlouva“)

uzavřený

mezi smluvními stranami 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
Se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 00020478
DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1226001/0710
Zastoupená: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy
Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Zuzana Čeplová, referent oddělení správy budov a Ing. Jan Svatoš, vedoucí oddělení investic a rozpočtu

(dále jen „objednatel“)
a 
NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

se sídlem: Gorkého 1613, 436 01 Litvínov

IČO: 28683218  

DIČ: CZ28683218

Společnost je registrována u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 26738 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jen „smluvní strany“)

I. úvod
1. S odkazem na čl. XI. odst. 1 Smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 6. 8. 2019 sjednávají objednatel a zhotovitel tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek “). Na základě Smlouvy je zajišťováno plnění veřejné zakázky „Projektová dokumentace a inženýrská činnost na realizaci komplexní klimatizace v objektu MZe Žďár nad Sázavou“.
2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je potřeba aktualizovat termín plnění části 2 a části 3 díla v důsledku zjištění nových objektivně nepředvídatelných omezujících provozních skutečností, které nebyly smluvním stranám v době vyhlášení předmětné VZ známy, a kterým nebylo možné zabránit nebo je odvrátit. Jedná se o zpoždění vyvolané nesoučinností dotčených orgánů státní správy. V návaznosti na změnu termínu plnění části díla 2 byla adekvátně provedena změna i v termínu plnění navazujících částí díla 3.
3. Uzavření tohoto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. PŘEDMĚT DODATKU 
Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy – „Doba plnění“ následovně:
· v písmenu b) se dosavadní znění „část díla 2 do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy“ nahrazuje tímto zněním: „část díla 2 do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy“,
· v písmenu c) se dosavadní znění „část díla 3 do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy“ nahrazuje tímto zněním: „část díla 3 do 7 měsíců od účinnosti Smlouvy“.
III. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

2. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz tohoto Dodatku, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel, tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání. Práva a povinnosti smluvních stran založená Dodatkem se ve věcech výslovně neupravených řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven a smluvními stranami podepsán v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž po jeho podpisu objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
V Praze dne 5. 12. 2019
V Litvínově dne 5. 12. 2019
za objednatele                                                  
za zhotovitele
………………………………………
…………………………………


Česká republika – Ministerstvo 
NCI.CZ ENGINEERING .s.r.o.

zemědělství
xxxxxxxxxxxxxxx

Mgr. Pavel Brokeš
jednatel společnosti

ředitel odboru vnitřní správy
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