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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 1141/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 2805/2019

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXXXX, referent oddělení realizace 
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Tomáš Jelínek
sídlo: Makovského 1143/7, 163 00  Praha 6
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Tomáš Jelínek
IČO: 44300158
DIČ: XXXXXXXXXXX
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXX
zápis v živnostenském rejstříku: evid. č. 310028-1038392, č. j. ŽIO-28/0172/08/Ze
tel.: XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby na akci: „VD Štěchovice – generální 
oprava mostovky“ ze dne 4. 6. 2019.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu z důvodu objektivní potřeby více času na 
podrobnější projednání finální formy předmětu smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem. 

3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Čl. II. následujícím 
způsobem:
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II.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději 
do 31. 12. 2019. 

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje 
podpisy.

objednatel: zhotovitel: 

V Praze dne …………….. V Praze dne ………………

………………………………….…… ………………….…………
XXXXXXXXXXX Ing. Tomáš Jelínek
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik


