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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. MUZNJ/00343/2019 ZE DNE 3.5.2019


uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:



1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Se sídlem: 	28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
Zastoupena:		PhDr. Sylvou Dvořáčkovou – ředitelkou Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace
IČ:	00096296
DIČ:	CZ00096296
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

2. Art Consultancy s. r. o.
Se sídlem:	Gudrichova 1332/6, 746 01 Opava
Zastoupena:	MgA. Tomášem Skalíkem - jednatelem
IČ:	29457009
DIČ:	CZ29457009
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54942
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

	Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Muzeum Šipka - expozice archeologie a geologie Štramberku” (dále jen „dílo“) a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo                                      č. MUZNJ/00343/2019 ze dne 3.5.2019 tohoto znění:


I.
1. V článku III. – Předmět smlouvy se mění znění odstavce 1., který nově zní takto:                             „1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Muzeum Šipka - expozice archeologie a geologie Štramberku” v rozsahu dle:
· nabídkového položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, 
· změnového položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy, 
· podmínek této smlouvy (dále jen „dílo“).“
2. V článku III. – Předmět smlouvy se mění znění věty třetí v odstavci 3., která nově zní takto: „Zhotovitel od převzetí do odevzdání díla přebírá plnou odpovědnost za odbornost provádění díla.“


II.
1. V článku IV. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:                 „2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 312 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.“
2. V článku IV. – Doba a místo plnění se mění znění věty první v odstavci 4., která nově zní takto: „Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění montážní deník.“ 


III.
1.	V článku V. – Cena za dílo se mění znění odstavce 1., který nově zní takto: „1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH		5.299.485,00 Kč 
DPH 21%	   		1.112.891,85 Kč 
Cena včetně DPH		6.412.376,85 Kč

2. V článku V. – Cena za dílo se mění znění věty třetí v odstavci 2., která nově zní takto: „Cena díla je stanovena dle nabídkového položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a změnového položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.“ 

IV.
1. V článku VII. – Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody se mění znění odstavce 5., který nově zní takto: „5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. X. této smlouvy.“


V.
1. V článku X. – Předání díla se ustanovení v odstavci 2. písmeno l) bez náhrady vypouští.



VI.
1. V článku XIII. – Závěrečná ujednání se mění znění odstavce 7., který nově zní takto:               „7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Přílohy: 	
 č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet
 č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací
 č. 3 – Změnový položkový rozpočet


VII.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. 	Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. 	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. 	Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.




	V Novém Jičíně dne 5.12.2019
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	za objednatele

PhDr. Sylva Dvořáčková
ředitelka Muzea Novojičínska
příspěvkové organizace
	
	za zhotovitele

MgA. Tomáš Skalík
jednatel
 Art Consultancy s. r. o.
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