
Nabídkový rozpočet stavby

Stavba: 15_09_150 SUM_Sumavska

Objednatel: Město Šumperk IČO: 00303461

Jesenická 31 DIČ :

Zhotovitel:

78701 Šumperk

EKOZIS spol. s r. o.

Na Křtaltě 980/21

789 01 Zábřeh

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Cena celkem s DPH

Za zhotovitele:

V Zábřehu dne 14.11.2019

01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
41031024 DIČ : CZ41031024

Ing. Petr Blažek, jednatel

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Za objednatele:

v dne

IČO: 41031024

DIČ : CZ41 031024

10 861 079,13 CZK

2 280 826,62 CZK

13 141 905,75 CZK
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Rekapitulace dílčích částí

�íslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 188 500,00 39 585,00 228 085,00 2

01 0,00 188 500,00 39 585,00 228 085,00 2

02 0,00 78 190,00 16 419,90 94 609,90 1

02 0,00 78 190,00 16 419,90 94 609,90 1

03 0,00 604 753,02 126 998,13 731 751,15 6

14 0,00 604 753,02 126 998,13 731 751,15 6

04 0,00 3 673 974,81 771 534,71 4 445 509,52 34

03 0,00 2 268 846,64 476 457,79 2 745 304,43 21

04 0,00 143 579,70 30 151,74 173 731,44 1

05 0,00 617 817,63 129 741,70 747 559,33 6

07 0,00 56 564,32 11 878,51 68 442,83 1

09 0,00 260 127,42 54 626,76 314 754,18 2

13 0,00 327 039,10 68 678,21 395 717,31 3

06 0,00 6 315 661,30 1 326 288,87 7 641 950,17 58

05 0,00 2 451 340,42 514 781,49 2 966 121,91 23

06 0,00 893 402,21 187 614,46 1 081 016,67 8

07 0,00 1 313 993,26 275 938,58 1 589 931,84 12

08 0,00 96 196,80 20 201,33 116 398,13 1

11 0,00 465 162,18 97 684,06 562 846,24 4

12 0,00 46 188,00 9 699,48 55 887,48 0

13 0,00 496 276,02 104 217,96 600 493,98 5

15 0,00 553 102,41 116 151,51 669 253,92 5

0,00 10 861 079,13 2 280 826,62 13 141 905,75 100

SO 800 – Sadové úpravy - celé 
řešené území

SO 800 - Sadové úpravy

IV. etapa,  ČÁST 3 . – ul. 
Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke 

SO 130 - Komunikace

SO 131 - Chodníky

SO 001 – Vedlejší rozpočtové 
 náklady - celé řešené území

SO 001 VRN

SO 100 – Dopravní značení - celé 
řešené území
SO 100 - Dopravní zna�ení - celé 
�ešené území

SO 140 - Komunikace

SO 141 - Chodníky

SO 142 - Parkování

SO 340 - Odvodn�ní

SO 440 Ve�ejné osv�tlení

SO 132 - Parkování

SO 330 - Odvodn�ní

SO 430 Ve�ejné osv�tlení

SO 930 Podzemní kontejnery

IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská 
č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 442.1 a SO 443.1 - Odstran�ní 
zrušeného vedení CETIN, UPC

SO 940 Podzemní kontejnery

SO 941 - Hrací prvky a mobiliá�

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 49



S: 15_09_150

O: 01

R: 01

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 188 500,00

1 012002000    Geometrický plán pro majetkoprávní vypo�ádání kompl 1,00000 20 000,00 20 000,00

2 012203000    Vyty�ení stavby kompl 1,00000 20 000,00 20 000,00

3 012303000    Zam��ení skute�ného provedení stavby kompl 1,00000 20 000,00 20 000,00

4 013244000    Výrobní dokumentace kompl 1,00000 1 500,00 1 500,00

5 013254000    Projekt skute�ného provedení stavby kompl 1,00000 25 000,00 25 000,00

6 030001000 Za�ízení staveništ�, oplocení požadovaných �ástí 
   staveništ� a p�ejezdy p�es p�ekopy

kompl 1,00000 20 000,00 20 000,00

7 031002000R Související práce pro za�ízení staveništ� - zajišt�ní 
   staveništních cest

kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00

8 034403000 Zajišt�ní objízdné trasy (rozhodnutí), v�etn� veškerého 
   do�asného dopravního zna�ení, SSZ

kompl 1,00000 53 400,00 53 400,00

9 034503000    Informa�ní tabule kompl 2,00000 1 800,00 3 600,00

10 043103000    Veškeré zkoušky, testy a protokoly kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00

11 045203000    Kompleta�ní �innost kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00

12 090001000-2    Ostatní náklady - fotodokumentace kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00

Celkem 188 500,00

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

 SO 001 – Vedlejší rozpo�tové náklady - celé �ešené území

SO 001 VRN
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S: 15_09_150

O: 02

R: 02

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 190,00

1 914111111 Montáž svislé dopravní zna�ky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 15,00000 120,00 1 800,00

P2 - 2x; IZ8a - 2x; P4 - 2x; IZ8b - 2x; IP12 - 3x; E8d - 3x : 

2+2+2+2+3+3 : 

A12 - 1x p�esunutá : 

1 : 

15 15,00000

2 40445552 zna�ka dopravní svislá retroreflexní fólie t� 1 Al prolis 
500x500mm

kus 14,00000 900,00 12 600,00

3 914431112 Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek 
nebo konzolu

kus 1,00000 120,00 120,00

4 40445201 zrcadlo dopravní kruhové D 800mm kus 1,00000 11 400,00 11 400,00

5 914511111 Montáž sloupku dopravních zna�ek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 14,00000 1 320,00 18 480,00

dopravní zna�ky svislé : 

13 : 

dopravní zrcadlo : 

1 : 

14 14,00000

6 40445225 sloupek pro dopravní zna�ku Zn D 60mm v 3,5m kus 14,00000 420,00 5 880,00

7 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 14,00000 540,00 7 560,00

8 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní zna�ky D 60mm kus 14,00000 60,00 840,00

9 40445253 ví�ko plastové na sloupek D 60mm kus 14,00000 12,00 168,00

10 915111116 Vodorovné dopravní zna�ení d�lící �áry souvislé š 125 
mm retroreflexní žlutá barva

m 78,00000 41,00 3 198,00

osa 3 : 

18+22+19 : 

osa 4 : 

19 : 

78 78,00000

11 915211116 Vodorovné dopravní zna�ení d�lící �áry souvislé š 125 
mm retroreflexní žlutý plast

m 78,00000 78,00 6 084,00

osa 3 : 

18+22+19 : 

osa 4 : 

19 : 

78 78,00000

12 915311111 P�edformátované vodorovné dopravní zna�ení dopravní 
zna�ky do 1 m2

kus 6,00000 1 380,00 8 280,00

symbol vyhrazeného imobilního stání : 

6 : 

6 6,00000

13 915611111 P�edzna�ení vodorovného liniového zna�ení m 78,00000 10,00 780,00

14 966006132 Odstran�ní zna�ek dopravních nebo orienta�ních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 4,00000 250,00 1 000,00

kompletní odstran�ní svislých zna�ek, v�etn� sloupků a 
patek : 

B29 - 2x; P4 - 1x : 

2+1 : 

A12 - 1x k p�esunu : 

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

SO 100 – Dopravní zna�ení - celé �ešené území

SO 100 - Dopravní zna�ení - celé �ešené území
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S: 15_09_150

O: 02

R: 02

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

SO 100 – Dopravní zna�ení - celé �ešené území

SO 100 - Dopravní zna�ení - celé �ešené území

1 : 

4 4,00000

Celkem 78 190,00
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S: 15_09_150

O: 03

R: 14

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 16 500,00

1 167101102R00 Nakládání neulehlého výkopku. v hor.1-2 p�es 
100m3(zemina pro ohumusování)

m3 300,00000 55,00 16 500,00

viz kap.3.2 v technické zpráv�-trávník : 

300 300,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 463 500,00
2 PL104 "Lavi�ka                                                                    kompl 26,00000 13 500,00 351 000,00

3 PL105 "Odpadkový koš kompl 9,00000 12 500,00 112 500,00

Díl: 1 Zemní práce 35 512,00
4 162301101R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 500m  (ornice 

pro ohumusování)
m3 300,00000 46,00 13 800,00

viz kap.3.2 v technické zpráv�-trávník : 

300 300,00000

5 111201101R00 Odstran�ní k�ovin s odstr.ko�enů prům.kmene do 100mm 
do 1000m2

m2 44,00000 50,00 2 200,00

6 162301501R00 Vodorovné p�emíst�ní k�ovin do  5000 m m2 44,00000 38,00 1 672,00

7 112101101R00 Kácení stromů listnatých o prům�ru kmene 10-30 cm kus 1,00000 500,00 500,00

8 162301401R00 Vod.p�emíst�ní v�tví listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 1,00000 500,00 500,00

9 162201411R00 Vod.p�emíst�ní kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 1,00000 500,00 500,00

10 112201101R00 Odstran�ní pa�ezů o prům�ru kmene 10-30 cm kus 1,00000 500,00 500,00

11 162301421R00 Vod.p�emíst�ní pa�ezů, D 30cm  do 5000 m kus 1,00000 500,00 500,00

12 SML.CENA Poplatek za skládku - d�evní hmota t 0,68000 500,00 340,00

stromy.prům.do 30cm - 1*200kg : 

k�oviny 44m2*10kg : 

pa�ezy do 30cm 1*40kg : 

0,68 0,68000

13 181301113R00 Rozprost�ení ornice, rovina, tl.do20cm, nad 500m2 m2 1 500,00000 10,00 15 000,00

viz kap.3.2 v technické zpráv�-trávník : 

1500 1 500,00000

Díl: 823-1 Plochy a úpravy území 82 626,52
14 SML.CENA Chemické odplevelení p�ed založením kultury post�ikem 

v�.post�iku
m2 1 500,00000 4,80 7 200,00

viz kap.3.2 v technické zpráv�-trávník : 

1500 1 500,00000

"

viz tech.zpráva kap.2.5

"Lavi�ka

 v�etn� zemních prací a betonových základů   konstrukce z hliníkové slitiny, sedák i op�radlo z d�ev�ných desek, 
materiálová provedení tropické d�evo

"

"Odpadkový koš

viz tech.zpráva kap.2.5

 v�etn� zemních prací a betonových základů

Odpadkový koš se st�íškou

ocelové t�lo, oplášt�ní d�ev�nými lamelami, variantn� popelník s nerezovým zháše�em cigaret; 45l, materiálová 
provedení tropické d�evo

viz tech.zpráva kap.2.5

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

SO 800 – Sadové úpravy - celé �ešené území

SO 800 - Sadové úpravy

viz tech.zpráva kap.2.5

viz tech.zpráva kap.2.5

viz tech.zpráva kap.2.5

viz tech.zpráva kap.2.5
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S: 15_09_150

O: 03

R: 14

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

SO 800 – Sadové úpravy - celé �ešené území

SO 800 - Sadové úpravy

15 183402111R00 Rozrušení půdy na hloubku do 15 cm m2 1 500,00000 10,80 16 200,00

viz kap.3.2 v technické zpráv�-trávník : 

1500 1 500,00000

16 183403114R00 Obd�lání půdy kultivátorováním v rovin� p�íprava pro 
trávník

m2 1 500,00000 3,00 4 500,00

viz kap.3.2 v technické zpráv�-trávník : 

1500 1 500,00000

17 183403153R00 Obd�lání půdy hrabáním v rovin� p�íprava pro trávník m2 1 500,00000 1,80 2 700,00

viz kap.3.2 v technické zpráv�-trávník : 

1500 1 500,00000

18 183403161R00 Obd�lání půdy válením v rovin� p�íprava pro trávník m2 1 500,00000 0,60 900,00

viz kap.3.2 v technické zpráv�-trávník : 

1500 1 500,00000

19 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovin� v� 
1.pokosení

m2 1 500,00000 18,00 27 000,00

viz kap.3.5 v technické zpráv� : 

1500 1 500,00000

20 183101215R00 Hloub. jamek s vým�nou 50% půdy do 0,4m3 v rovin� kus 3,00000 264,00 792,00

viz kap.3.2 v technické zpráv�-stromy

21 184102113R00 Výsadba d�evin s balem D do 40 cm, v rovin� kus 3,00000 216,00 648,00

viz kap.3.2 v technické zpráv�-stromy

22 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z rákosu m2 1,50000 96,00 144,00

viz kap.3.2 v technické zpráv� 0,5m2*3 : 

1,5 1,50000

23 184202112R00 Osazení  3 kůlů k d�evin� s uvázáním, dl. kůlů do 3 
m,prům 8-10cm

kus 3,00000 180,00 540,00

viz kap.3.2 v technické zpráv�-list.stromy : 

3 3,00000

24 184921093R00 Mul�ování rostlin borkou  tl. do 0,1 m rovina m2 1,92000 30,00 57,60

stromy -0,64m2*3 : 

1,92 1,92000

25 185802114R00 P�ihnojení tabl.hnojivem-stromy t 0,00015 18 000,00 2,70

viz kap.3.2 v tz -stromy 3*5ks tablet (a10g) : 

0,00015

26 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,30000 468,00 140,40

viz kap.3.2 v tz-stromy 3*100l : 

0,3 0,30000

27 001 javor mlé� - Acer platanoides "Olmsted" obv.km.14-16cm  
ZB(zemní bal)

kus 3,00000 4 680,00 14 040,00

po�ty rostlin viz kap.3.3 v technické zpráv�

28 SML.CENA Sm�s travní parková kg 45,00000 126,00 5 670,00

viz kap.3.5 v technické zpráv�-1500m2*0,03kg : 

45 45,00000

29 SML.CENA Ty� jehli�natá prům. 6-8 cm 3m odkorn�ná kus 9,00000 102,00 918,00

viz kap.3.2 v tz -3 stromy*3 : 

9 9,00000

30 08211320 Voda pitná - vodné m3 0,30000 94,80 28,44

viz kap.3.2 v tz...3*100l : 

0,3 0,30000
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S: 15_09_150

O: 03

R: 14

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

SO 800 – Sadové úpravy - celé �ešené území

SO 800 - Sadové úpravy

31 SML.CENA Úvazek pružný m 4,50000 18,00 81,00

3 stromy*1,50m : 

4,5 4,50000

32 SML.CENA Rákos(1000g/m2) m2 1,50000 66,00 99,00

3 stromy*0,5m2 : 

1,5 1,50000

33 SML.CENA D�ev�né p�í�ky kus 9,00000 18,00 162,00

3 stromy* 3ks : 

9 9,00000

34 SML.CENA Substrát zahradnický (800kg/m3) m3 0,45000 1 380,00 621,00

vým�na půdy v jamkách u stromů 3*0,15m3 : 

0,45 0,45000

35 SML.CENA Kůra mul�ovací (500kg/m3) m3 0,19200 828,00 158,98

viz pol.22 -  1,92*0,1m : 

0,192 0,19000

36 SML.CENA Tablet.hnojivo 10 g kus 15,00000 1,56 23,40

viz kap.3.2 v tz -stromy 3*5ks tablet : 

15 15,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 405,22
37 998231311R00 P�esun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,86585 468,00 405,22

Díl: 100 Záruční údržba výsadby 3 roky 6 209,28
viz kap.3 v tz

38 184806111R00 �ez stromů alejových prům koruny do 2m ks 9,00000 66,00 594,00

1*za 1 rok - 3ks*3 : 

9 9,00000

39 185804213R00 Vypletí d�evin solitérních m2 3,84000 18,00 69,12

0,64m2x2 (3roky) : 

3,84 3,84000

40 185804312R00 Zalití vodou plochy jednotliv� p�es 20m2 m3 7,20000 180,00 1 296,00

0,3m3*8*3 roky : 

7,2 7,20000

41 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 7,20000 468,00 3 369,60

0,3m3*8*3 roky : 

7,2 7,20000

42 08211320 Voda pitná - vodné m3 7,20000 94,80 682,56

43 SML.CENA Odstran�ní ochrany kmene a  kotvení stromů ks 3,00000 66,00 198,00

3 stromy*1

Celkem 604 753,02
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S: 15_09_150

O: 04

R: 03

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 830 533,42

1 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
p�ší ru�n�

m2 35,00000 90,00 3 150,00

chodník z bet.dlažby u bytových domů : 

35 35,00000

2 113107222 Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojn� pl p�es 200 m2

m2 800,00000 44,00 35 200,00

chodník, tl. vrstvy 15cm : 

35 35,00000

komunikace, tl. vrstvy 20cm : 

580 580,00000

manipula�ní plocha u garáží, tl. vrstvy 20cm : 

185 185,00000

3 113107223 Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojn� pl p�es 200 m2

m2 30,00000 49,00 1 470,00

št�rkový podklad pod betonovým krytem, tl. vrstvy 250mm 
: 

30 30,00000

4 113107231 Odstran�ní podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojn� 
pl p�es 200 m2

m2 580,00000 69,00 40 020,00

komunikace, tl. vrstvy 12cm : 

580 580,00000

5 113107237 Odstran�ní podkladu z betonu vyztuženého sít�mi tl 300 
mm strojn� pl p�es 200 m2

m2 30,00000 330,00 9 900,00

betonový kryt u garáží a kotelny : 

22+8 30,00000

6 113154263 Frézování živi�ného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 
m2 s p�ekážkami v trase

m2 580,00000 75,00 43 500,00

odstran�ní obrusné vrstvy ACO, 40mm : 

580 580,00000

7 113154264 Frézování živi�ného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
1000 m2 s p�ekážkami v trase

m2 580,00000 75,00 43 500,00

odstran�ní podkladní vrstvy ACP, 80mm : 

580 580,00000

8 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 213,00000 40,00 8 520,00

silni�ní : 

184 184,00000

chodníkové : 

29 29,00000

9 121101103 Sejmutí ornice s p�emíst�ním na vzdálenost do 250 m m3 84,00000 81,00 6 804,00

tl. 20cm : 

(90+85+210+40+40+25-70)*0,2 84,00000

10 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin� t�. 4 
objem do 1000 m3

m3 683,00000 164,00 112 012,00

pod stávající ŠD plochou : 

55 55,00000

pod stávající zelení a chodníkem : 

65 65,00000

pod novým chodníkem : 

17 17,00000

výšková korekce terénů : 

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa,  �ÁST 3 . – ul. Šumavská �.p. 4, 6, 8 (p�íjezd ke garážím) = OSA 3

SO 130 - Komunikace
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S: 15_09_150

O: 04

R: 03

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa,  �ÁST 3 . – ul. Šumavská �.p. 4, 6, 8 (p�íjezd ke garážím) = OSA 3

SO 130 - Komunikace

180 180,00000

vým�na podloží : 

915*0,4 366,00000

11 122301109 P�íplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 
hornin� t�. 4

m3 341,50000 18,00 6 147,00

50% : 

683*0,5 341,50000

12 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornin� t�. 4 objemu do 100 
m3

m3 16,16000 286,00 4 621,76

trativody : 

101*0,4*0,4 16,16000

13 132301109 P�íplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornin� t�. 4

m3 8,08000 58,00 468,64

50% : 

16,16*0,5 8,08000

14 133301101 Hloubení šachet v hornin� t�. 4 objemu do 100 m3 m3 25,40000 536,00 13 614,40

výkop pro odstran�ní UV : 

6 6,00000

výkop pro založení nových UV : 

13 13,00000

výkop pro založení trativodních šachtic : 

6,4 6,40000

15 133301109 P�íplatek za lepivost u hloubení šachet v hornin� t�. 4 m3 12,70000 91,00 1 155,70

50% : 

25,4*0,5 12,70000

16 162601102 Vodorovné p�emíst�ní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4

m3 84,00000 83,00 6 972,00

odvoz ornice na pozemek investora (Luže) : 

84 84,00000

17 162701105 Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4

m3 724,56000 122,00 88 396,32

hloubení šachet : 

25,4 25,40000

hloubení rýh : 

16,16 16,16000

odkopávky : 

683 683,00000

18 162701109 P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4 ZKD 1000 m p�es 10000 m

m3 7 245,60000 11,00 79 701,60

724,56*10 7 245,60000

19 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s 
vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zón�

m3 366,00000 122,00 44 652,00

vým�na zeminy pod pojížd�nými plochami : 

915*0,4 366,00000

20 58344229 št�rkodrť frakce 0/125 t 732,00000 225,00 164 700,00

vým�na zeminy pod pojížd�nými plochami : 

915*0,4*2 732,00000

21 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 724,56000 10,00 7 245,60

hloubení šachet : 

25,4 25,40000
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hloubení rýh : 

16,16 16,16000

odkopávky : 

683 683,00000

22 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 1 304,20800 50,00 65 210,40

hloubení šachet : 

25,4*1,8 45,72000

hloubení rýh : 

16,16*1,8 29,08800

odkopávky : 

683*1,8 1 229,40000

23 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutn�ním

m3 24,00000 148,00 3 552,00

zásyp po odstran�ní UV : 

7 7,00000

zásyp po z�ízení nových UV : 

11 11,00000

zásyp po založení trativodních šachtic : 

6 6,00000

24 58344197 št�rkodrť frakce 0/63 t 48,00000 225,00 10 800,00

zásyp po odstran�ní UV : 

7*2 14,00000

zásyp po z�ízení nových UV : 

11*2 22,00000

zásyp po založení trativodních šachtic : 

6*2 12,00000

25 181301103 Rozprost�ení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovin� nebo ve svahu do 1:5

m2 420,00000 24,00 10 080,00

rozprost�ení sejmuté ornice ze stavby na pozemku 
investora (Luže) : 

420 420,00000

26 181951102 Úprava plán� v hornin� t�. 1 až 4 se zhutn�ním m2 870,00000 22,00 19 140,00

870 870,00000

Díl: 2 Zakládání 36 445,85
27 211971121 Z�ízení oplášt�ní žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zá�ezu sklonu p�es 1:2 š do 2,5 m
m2 202,00000 16,00 3 232,00

101*2 202,00000

28 69311006 geotextilie tkaná separa�ní, filtra�ní, výztužná PP pevnost 
v tahu 15kN/m

m2 222,20000 33,00 7 332,60

101*2*1,1 222,20000

29 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 
16 až 32 mm

m3 5,05000 625,00 3 156,25

101*0,5*0,1 5,05000

30 212752214 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 
200 mm v�etn� lože otev�ený výkop

m 101,00000 225,00 22 725,00

flexibilní trativod PVC DN 200 : 

vpravo : 

101 101,00000

Díl: 5 Komunikace pozemní 1 091 392,16
31 564861111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 200 mm m2 870,00000 120,00 104 400,00
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ŠD 0/32, tl. min. 200mm : 

Konstrukce asfaltové vozovky : 

870 870,00000

32 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š p�es 3 m

m2 826,00000 435,00 359 310,00

ACP 16+, tl. 70mm : 

Konstrukce asfaltové vozovky : 

545+210+43+22+6 : 

826 826,00000

33 567122113 Podklad ze sm�si stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) 
tl 140 mm

m2 824,00000 295,00 243 080,00

SC C8/10, tl. 140mm : 

Konstrukce asfaltové vozovky : 

545+210+43+22+4 : 

824 824,00000

34 571901111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo t�ženým do 5 
kg/m2

m2 826,00000 20,00 16 520,00

zadrcení infiltra�ního post�iku kamenivem DK 4/8 v 
množství 2-3 kg/m2 : 

Konstrukce asfaltové vozovky : 

545+210+43+22+6 : 

826 826,00000

35 571908111 Kryt vymývaným dekora�ním kamenivem (ka�írkem) do tl 
200 mm

m2 6,00000 311,00 1 866,00

36 573191111 Post�ik infiltra�ní kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 826,00000 56,00 46 256,00

PI-C 0,7 kg/m2 : 

Konstrukce asfaltové vozovky : 

545+210+43+22+6 : 

826 826,00000

37 573231106 Post�ik živi�ný spojovací ze silni�ní emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 828,00000 41,00 33 948,00

PS-CP 0,2kg/m2 : 

Konstrukce asfaltové vozovky : 

545+210+43+22+8 : 

828 828,00000

38 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t�. I tl 40 
mm š p�es 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 828,00000 288,00 238 464,00

ACO 11+, 40mm : 

Konstrukce asfaltové vozovky : 

545+210+43+22+8 : 

828 828,00000

39 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro p�ší do lože z 
cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 48,40000 722,00 34 944,80

osazení dvou�ádku z dlažby betonové 20/10/8 do 
betonového lože : 

242*0,2 : 

48,4 48,40000

40 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm p�írodní m2 50,82000 248,00 12 603,36

48,4*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství : 

50,82 50,82000

Díl: 8 Trubní vedení 46 540,00
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41 877350430 Montáž spojek na kanaliza�ním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200

kus 5,00000 200,00 1 000,00

napojení trativodů na p�ípojku UV �i kanalizace : 

5 : 

5 5,00000

42 28617405R odbo�ka sedlová kanalizace do DN 200 kus 5,00000 980,00 4 900,00

43 890311851 Bourání šachet ze ŽB strojn� obestav�ného prostoru do 
1,5 m3

m3 2,00000 1 220,00 2 440,00

odstran�ní uli�ních vpustí, 1ks=1m3 : 

2*1 : 

2 2,00000

44 895111121 Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-60 hl 
do 1 m

kus 2,00000 6 350,00 12 700,00

poklop D400 : 

2 2,00000

45 895941111 Z�ízení vpusti kanaliza�ní uli�ní z betonových dílců typ UV-
50 normální

kus 3,00000 1 200,00 3 600,00

46 59223820 vpusť uli�ní skruž betonová 290x500x50mm s osazením 
na kalový koš pro t�žké naplaveniny

kus 3,00000 500,00 1 500,00

47 59223826 vpusť uli�ní skruž betonová 590x500x50mm kus 3,00000 300,00 900,00

48 59223821 vpusť uli�ní prstenec betonový 180x660x100mm kus 3,00000 300,00 900,00

49 59223822 vpusť uli�ní dno s výtokem betonové 626x495x50mm kus 3,00000 400,00 1 200,00

50 899131113 Vým�na šachtového rámu s osazením a dodáním rámu z 
litiny a betonu

kus 3,00000 2 100,00 6 300,00

v�. vyspravení šachty : 

v�. dodání a osazení poklopu B125 : 

3 : 

3 3,00000

51 899204112 Osazení m�íží litinových v�etn� rámů a košů na bahno pro 
t�ídu zatížení D400, E600

kus 3,00000 750,00 2 250,00

52 55242320 m�íž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,00000 2 950,00 8 850,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 487,60
53 916131213 Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 

bo�ní op�rou do lože z betonu prostého
m 112,90000 239,00 26 983,10

silni�ní 15/25/100 : 

99 99,00000

nájezdový 15/15/100 : 

4 4,00000

p�echodový 15/15-25/100 L+P : 

3 3,00000

zaoblený silni�ní R 1,0 : 

7*0,8 5,60000

zaoblený silni�ní R 0,5 : 

1*0,8 0,80000

rohový : 

1*0,5 0,50000

54 59217031 obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm m 103,95000 111,00 11 538,45

99*1,05 103,95000

55 59217032 obrubník betonový silni�ní 1000x150x150mm m 4,20000 103,00 432,60

4*1,05 4,20000
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56 59217030 obrubník betonový silni�ní p�echodový 1000x150x150-
250mm

m 3,15000 346,00 1 089,90

3*1,05 3,15000

57 59217035 obrubník betonový obloukový vn�jší 780x150x250mm m 13,12000 250,00 3 280,00

oblouk R1,0 : 

7*0,8 5,60000

oblouk R0,5 : 

1*0,8 0,80000

P�epo�tené koeficientem množství : 6,4*1,05 6,72000

58 59217035R obrubník betonový rohový vn�jší 780x150x250mm m 1,05000 350,00 367,50

1*1,05 1,05000

59 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
bo�ní op�rou do lože z betonu prostého

m 13,00000 198,00 2 574,00

chodníkový 10/25/100 : 

13 : 

13 13,00000

60 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 13,65000 97,00 1 324,05

13*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství : 

13,65 13,65000

61 919112212 �ezání spár pro vytvo�ení komůrky š 10 mm hl 20 mm pro 
t�snící zálivku v živi�ném krytu

m 8,00000 55,00 440,00

62 919121111 T�sn�ní spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 
20 mm s t�snicím profilem

m 8,00000 65,00 520,00

63 919735111 �ezání stávajícího živi�ného krytu hl do 50 mm m 8,00000 55,00 440,00

64 935112211 Osazení p�íkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm

m 3,00000 356,00 1 068,00

65 BTL.0007397.URS žlabovka betonová TBM-Q 100-600 50 x 68 x 6 cm kus 6,00000 155,00 930,00

3*2 'P�epo�tené koeficientem množství : 

6 6,00000

66 966008212 Bourání odvod�ovacího žlabu z betonových p�íkopových 
tvárnic š do 800 mm

m 2,00000 250,00 500,00

žlab u garáží, š.60cm : 

2 : 

2 2,00000

Díl: 997 Přesun sutě 188 268,09
67 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 712,89000 76,00 54 179,64

BETONY : 

dlažba : 

35*0,06*2,3 4,83000

obruby : 

213*0,2 42,60000

betonový podklad : 

580*0,12*2,2 153,12000

ŽELEZOBETON : 

betonový kryt : 

30*0,2*2,3 13,80000

ASFALTY : 

580*(0,04+0,08)*2,4 167,04000

ŠT�RKY : 
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chodník : 

35*0,15*2 10,50000

komunikace : 

580*0,2*2 232,00000

betonový kryt : 

30*0,25*2 15,00000

manipula�ní plocha : 

185*0,2*2 74,00000

68 997013509 P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km p�es 1 km

t 3 564,45000 21,00 74 853,45

712,89*5 3 564,45000

69 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 200,55000 100,00 20 055,00

BETONY : 

dlažba : 

35*0,06*2,3 4,83000

obruby : 

213*0,2 42,60000

betonový podklad : 

580*0,12*2,2 153,12000

70 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 170 101

t 13,80000 125,00 1 725,00

ŽELEZOBETON : 

betonový kryt : 

30*0,2*2,3 : 

13,8 13,80000

71 997223845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 167,04000 125,00 20 880,00

ASFALTY : 

580*(0,04+0,08)*2,4 167,04000

72 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 331,50000 50,00 16 575,00

ŠT�RKY : 

chodník : 

35*0,15*2 10,50000

komunikace : 

580*0,2*2 232,00000

betonový kryt : 

30*0,25*2 15,00000

manipula�ní plocha : 

185*0,2*2 74,00000

Díl: 998 Přesun hmot 13 266,56
73 998225111 P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živi�ným
t 829,16000 16,00 13 266,56

829,16 829,16000

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 912,96
74 711491273 Provedení izolace proti tlakové vod� svislé z nopové folie m2 53,60000 74,00 3 966,40

vstup do objektu : 
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(3*4)*0,8 : 

garáže : 

(20+15)*0,8 : 

kotelna : 

20*0,8 : 

53,6 53,60000

75 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 
8mm

m2 64,32000 108,00 6 946,56

53,6*1,2 'P�epo�tené koeficientem množství : 

64,32 64,32000

Celkem 2 268 846,64
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Díl: 1 Zemní práce 4 114,00

1 181951102 Úprava plán� v hornin� t�. 1 až 4 se zhutn�ním m2 187,00000 22,00 4 114,00

Díl: 5 Komunikace pozemní 104 131,65
2 564851111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 150 mm m2 187,00000 100,00 18 700,00

ŠD 0/32, tl. min. 150mm : 

Konstrukce chodníků : 

173 : 

Konstrukce chodníků mezi podzemními kontejnery a 
komunikací u Bratrušovského potoka : 

14 : 

187 187,00000

3 567122111 Podklad ze sm�si stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) 
tl 120 mm

m2 11,00000 275,00 3 025,00

SC C8/10, tl. 120mm : 

Konstrukce chodníku mezi podzemními kontejnery a 
komunikací Bratrušovského potoka : 

11 : 

11 11,00000

4 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny A pl p�es 300 m2

m2 184,00000 229,00 42 136,00

Konstrukce chodníků : 

20/10 p�írodní : 

171 : 

20/10 slepecká �ervená : 

2 : 

Konstrukce chodníků mezi podzemními kontejnery a 
komunikací u Bratrušovského potoka : 

20/10 p�írodní : 

11 : 

184 184,00000

5 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm 
barevná

m2 2,10000 456,00 957,60

Konstrukce chodníků : 

20/10 slepecká �ervená : 

2*1,05 : 

2,1 2,10000

6 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm p�írodní m2 179,55000 203,00 36 448,65

Konstrukce chodníků : 

20/10 p�írodní : 

171*1,05 : 

179,55 179,55000

7 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm p�írodní m2 11,55000 248,00 2 864,40

Konstrukce chodníků mezi podzemními kontejnery a 
komunikací u Bratrušovského potoka : 

20/10 p�írodní : 

11*1,05 : 

11,55 11,55000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 283,65
8 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 

bo�ní op�rou do lože z betonu prostého
m 109,00000 198,00 21 582,00

chodníkový 10/25/100 : 

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa,  �ÁST 3 . – ul. Šumavská �.p. 4, 6, 8 (p�íjezd ke garážím) = OSA 3

SO 131 - Chodníky
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23+6+58+4+9+9 : 

109 109,00000

9 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 114,45000 97,00 11 101,65

109*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství : 

114,45 114,45000

10 936174311 Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný 
podklad

kus 1,00000 1 100,00 1 100,00

zp�tná montáž p�esouvaného stojanu na kola : 

1 : 

1 1,00000

11 966001411 Odstran�ní stojanu na kola kotveného šrouby kus 1,00000 500,00 500,00

demontáž stojanu na kola k p�esunu : 

1 : 

1 1,00000

Díl: 998 Přesun hmot 1 050,40
12 998223011 P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážd�ným
t 65,65000 16,00 1 050,40

Celkem 143 579,70
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S: 15_09_150
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U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 243 513,80

1 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
p�ší ru�n�

m2 50,00000 90,00 4 500,00

chodník z bet.dlažby u bytových domů : 

50 50,00000

2 113107222 Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojn� pl p�es 200 m2

m2 180,00000 44,00 7 920,00

chodník, tl. vrstvy 15cm : 

50 50,00000

komunikace, tl. vrstvy 20cm : 

75 75,00000

manipula�ní plocha u garáží, tl. vrstvy 20cm : 

55 55,00000

3 113107231 Odstran�ní podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojn� 
pl p�es 200 m2

m2 75,00000 69,00 5 175,00

komunikace, tl. vrstvy 12cm : 

75 75,00000

4 113154263 Frézování živi�ného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 
m2 s p�ekážkami v trase

m2 75,00000 75,00 5 625,00

odstran�ní obrusné vrstvy ACO, 40mm : 

75 75,00000

5 113154264 Frézování živi�ného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
1000 m2 s p�ekážkami v trase

m2 75,00000 75,00 5 625,00

odstran�ní podkladní vrstvy ACP, 80mm : 

75 75,00000

6 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 68,00000 40,00 2 720,00

chodníkové : 

68 68,00000

7 121101103 Sejmutí ornice s p�emíst�ním na vzdálenost do 250 m m3 14,00000 164,00 2 296,00

tl. 20cm : 

70*0,2 14,00000

8 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin� t�. 4 
objem do 1000 m3

m3 208,00000 164,00 34 112,00

pod stávající ŠD plochou : 

17 17,00000

pod stávající zelení a chodníkem : 

40 40,00000

na úrove� distan�ní dlažby : 

17 17,00000

vým�na podloží : 

335*0,4 134,00000

9 122301109 P�íplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 
hornin� t�. 4

m3 104,00000 18,00 1 872,00

50% : 

208*0,5 104,00000

10 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornin� t�. 4 objemu do 100 
m3

m3 5,60000 286,00 1 601,60

trativody : 

35*0,4*0,4 5,60000

11 132301109 P�íplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornin� t�. 4

m3 2,80000 58,00 162,40

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa,  �ÁST 3 . – ul. Šumavská �.p. 4, 6, 8 (p�íjezd ke garážím) = OSA 3

SO 132 - Parkování
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P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
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SO 132 - Parkování

50% : 

5,6*0,5 2,80000

12 133301101 Hloubení šachet v hornin� t�. 4 objemu do 100 m3 m3 9,60000 536,00 5 145,60

výkop pro založení trativodních šachtic : 

9,6 9,60000

13 133301109 P�íplatek za lepivost u hloubení šachet v hornin� t�. 4 m3 4,80000 91,00 436,80

50% : 

9,6*0,5 4,80000

14 162601102 Vodorovné p�emíst�ní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4

m3 14,00000 83,00 1 162,00

odvoz ornice na pozemek investora (Luže) : 

14 14,00000

15 162701105 Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4

m3 223,20000 122,00 27 230,40

hloubení šachet : 

9,6 9,60000

hloubení rýh : 

5,6 5,60000

odkopávky : 

208 208,00000

16 162701109 P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4 ZKD 1000 m p�es 10000 m

m3 2 232,00000 11,00 24 552,00

10km : 

223,2*10 2 232,00000

17 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s 
vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zón�

m3 134,00000 122,00 16 348,00

vým�na zeminy pod pojížd�nými plochami : 

335*0,4 134,00000

18 58344229 št�rkodrť frakce 0/125 t 268,00000 225,00 60 300,00

vým�na zeminy pod pojížd�nými plochami : 

335*0,4*2 268,00000

19 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 223,20000 10,00 2 232,00

hloubení šachet : 

9,6 9,60000

hloubení rýh : 

5,6 5,60000

odkopávky : 

208 208,00000

20 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 401,76000 50,00 20 088,00

hloubení šachet : 

9,6*1,8 17,28000

hloubení rýh : 

5,6*1,8 10,08000

odkopávky : 

208*1,8 374,40000

21 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutn�ním

m3 9,00000 148,00 1 332,00

zásyp po založení trativodních šachtic : 

9 9,00000
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22 58344197 št�rkodrť frakce 0/63 t 18,00000 225,00 4 050,00

zásyp po založení trativodních šachtic : 

9*2 18,00000

23 181301103 Rozprost�ení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovin� nebo ve svahu do 1:5

m2 70,00000 24,00 1 680,00

rozprost�ení sejmuté ornice ze stavby na pozemku 
investora (Luže) : 

70 70,00000

24 181951102 Úprava plán� v hornin� t�. 1 až 4 se zhutn�ním m2 334,00000 22,00 7 348,00

334 334,00000

Díl: 2 Zakládání 30 972,75
25 211971121 Z�ízení oplášt�ní žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zá�ezu sklonu p�es 1:2 š do 2,5 m
m2 70,00000 16,00 1 120,00

35*2 70,00000

26 69311006 geotextilie tkaná separa�ní, filtra�ní, výztužná PP pevnost 
v tahu 15kN/m

m2 77,00000 33,00 2 541,00

35*2*1,1 77,00000

27 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 
16 až 32 mm

m3 1,75000 625,00 1 093,75

35*0,5*0,1 1,75000

28 212752214 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 
200 mm v�etn� lože otev�ený výkop

m 35,00000 225,00 7 875,00

flexibilní trativod PVC DN 200 : 

vlevo : 

35 35,00000

29 213141112 Z�ízení vrstvy z geotextilie v rovin� nebo ve sklonu do 1:5 
š do 6 m

m2 340,00000 16,00 5 440,00

Konstrukce parkovacích ploch : 

266+11+27+30 : 

Plocha ka�írku : 

6 : 

340 340,00000

30 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 391,00000 33,00 12 903,00

340*1,15 'P�epo�tené koeficientem množství : 

391 391,00000

Díl: 5 Komunikace pozemní 247 618,35
31 564811111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 50 mm m2 304,00000 50,00 15 200,00

DK 8/16, tl. 50mm : 

Konstrukce parkovacích ploch : 

266+11+27 : 

304 304,00000

32 564831111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 100 mm m2 304,00000 60,00 18 240,00

DK 16/32, tl. 100mm : 

Konstrukce parkovacích ploch : 

266+11+27 : 

304 304,00000

33 564861111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 200 mm m2 334,00000 120,00 40 080,00

DK 32/63, tl. min. 200mm : 

Konstrukce parkovacích ploch : 

266+11+27+30 334,00000
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34 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny A pl p�es 300 m2

m2 304,00000 229,00 69 616,00

Konstrukce parkovacích ploch : 

distan�ní dlažba : 

127+28+122-11 : 

odd�lení stání : 

5,4+4,5+1,1 : 

vyhrazená stání : 

27 : 

304 304,00000

35 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná m2 11,55000 300,00 3 465,00

Konstrukce parkovacích ploch : 

dlažba 20/10/8 �ervená pro odd�lení stání : 

11*1,05 : 

11,55 11,55000

36 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm p�írodní m2 28,35000 253,00 7 172,55

Konstrukce parkovacích ploch : 

dlažba 20/20/8 p�írodní šedá pro vyhrazená stání : 

27*1,05 : 

28,35 28,35000

37 59246015R dlažba betonová s distan�ními nálisky m2 279,30000 336,00 93 844,80

Konstrukce parkovacích ploch : 

distan�ní dlažba, tl. 8cm, p�írodní šedá : 

(127+28+122-11)*1,05 : 

279,3 279,30000

Díl: 8 Trubní vedení 19 050,00
38 895111121 Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-60 hl 

do 1 m
kus 3,00000 6 350,00 19 050,00

poklop D400 : 

2 2,00000

poklop B125 : 

1 1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 028,05
39 916131213 Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 

bo�ní op�rou do lože z betonu prostého
m 65,00000 239,00 15 535,00

silni�ní 15/25/100 : 

54 54,00000

nájezdový 15/15/100 : 

3 3,00000

p�echodový 15/15-25/100 L+P : 

3 3,00000

zaoblený silni�ní R 0,5 : 

5*0,8 4,00000

rohový : 

2*0,5 1,00000

40 59217031 obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm m 56,70000 111,00 6 293,70

54*1,05 56,70000

41 59217032 obrubník betonový silni�ní 1000x150x150mm m 3,15000 103,00 324,45

3*1,05 3,15000
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42 59217030 obrubník betonový silni�ní p�echodový 1000x150x150-
250mm

m 3,15000 346,00 1 089,90

3*1,05 3,15000

43 59217035 obrubník betonový obloukový vn�jší 780x150x250mm m 8,20000 250,00 2 050,00

oblouk R0,5 : 

5*0,8 4,00000

 'P�epo�tené koeficientem množství : 

4*1,05 4,20000

44 59217035R obrubník betonový rohový vn�jší 780x150x250mm m 2,10000 350,00 735,00

2*1,05 2,10000

Díl: 997 Přesun sutě 44 001,40
45 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 128,90000 76,00 9 796,40

BETONY : 

dlažba : 

50*0,06*2,3 6,90000

obruby : 

68*0,2 13,60000

betonový podklad : 

75*0,12*2,2 19,80000

ASFALTY : 

75*(0,04+0,08)*2,4 21,60000

ŠT�RKY : 

chodník : 

50*0,15*2 15,00000

komunikace : 

75*0,2*2 30,00000

manipula�ní plocha : 

55*0,2*2 22,00000

46 997013509 P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km p�es 1 km

t 1 185,00000 21,00 24 885,00

237*5 1 185,00000

47 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 40,30000 100,00 4 030,00

BETONY : 

dlažba : 

50*0,06*2,3 6,90000

obruby : 

68*0,2 13,60000

betonový podklad : 

75*0,12*2,2 19,80000

48 997223845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 21,60000 125,00 2 700,00

ASFALTY : 

75*(0,04+0,08)*2,4 21,60000

49 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 51,80000 50,00 2 590,00

ŠT�RKY : 

chodník : 

50*0,15*2 15,00000
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komunikace : 

75*0,2*2 30,00000

manipula�ní plocha : 

17*0,2*2 6,80000

Díl: 998 Přesun hmot 6 633,28
50 998225111 P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živi�ným
t 414,58000 16,00 6 633,28

414,58 414,58000

Celkem 617 817,63
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P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 41 062,32

1 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornin� t�. 4 objemu do 100 
m3

m3 33,20000 286,00 9 495,20

výkop po z�ízení nových p�ípojek UV : 

0,8*2*12 : 

výkop výkopu po odstran�ní stávajících p�ípojek UV : 

1*2*7 : 

33,2 33,20000

2 132301209 P�íplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornin� t�. 4

m3 16,60000 58,00 962,80

33,2*0,5 'P�epo�tené koeficientem množství : 

16,6 16,60000

3 162701105 Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4

m3 33,20000 122,00 4 050,40

4 162701109 P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4 ZKD 1000 m p�es 10000 m

m3 332,00000 11,00 3 652,00

33,2*10 : 

332 332,00000

5 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 33,20000 10,00 332,00

6 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 59,76000 50,00 2 988,00

33,2*1,8 : 

59,76 59,76000

7 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutn�ním

m3 27,44000 148,00 4 061,12

zásyp po z�ízení nových p�ípojek UV : 

0,8*1,4*12 : 

zásyp výkopu po odstran�ní stávajících p�ípojek UV : 

1*2*7 : 

27,44 27,44000

8 58344197 št�rkodrť frakce 0/63 t 54,88000 225,00 12 348,00

materiál pro zásyp rýh : 

27,44*2 : 

54,88 54,88000

9 175151101 Obsypání potrubí strojn� sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 4,80000 221,00 1 060,80

obsyp potrubí p�ípojek UV : 

0,5*0,8*12 : 

4,8 4,80000

10 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 9,60000 220,00 2 112,00

drť pro obsyp potrubí : 

4,8*2 : 

9,6 9,60000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 600,00
11 451572111 Lože pod potrubí otev�ený výkop z kameniva drobného 

t�ženého
m3 0,96000 625,00 600,00

lože pod potrubí p�ípojek UV : 

0,1*0,8*12 : 

0,96 0,96000

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa,  �ÁST 3 . – ul. Šumavská �.p. 4, 6, 8 (p�íjezd ke garážím) = OSA 3

SO 330 - Odvodn�ní
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Díl: 8 Trubní vedení 12 648,00
12 871350310 Montáž kanaliza�ního potrubí hladkého plnost�nného SN 

10 z polypropylenu DN 200
m 12,00000 105,00 1 260,00

UV1 : 

9 : 

UV : 

3 : 

12 12,00000

13 28614783 záslepka 250mm kus 2,00000 500,00 1 000,00

14 877355121 Vý�ez a montáž tvarovek odbo�ných na potrubí z 
kanaliza�ních trub z PVC DN 200

kus 2,00000 2 000,00 4 000,00

15 28611200 trubka kanaliza�ní PPKGEM 200x6,2x1000 mm SN10 m 12,00000 495,00 5 940,00

16 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200

kus 2,00000 110,00 220,00

17 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 12,00000 19,00 228,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 254,00
18 969021121 Vybourání kanaliza�ního potrubí DN do 200 m 7,00000 322,00 2 254,00

vybourání stávající p�ípojky UV : 

6+1 : 

7 7,00000

Celkem 56 564,32
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Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 17 280,00

1 900R04 HZS-vytý�ení stavajících sítí h 8,00000 420,00 3 360,00

2 905R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 16,00000 540,00 8 640,00

3 908R00 Hzs-geodetické zam��ení h 8,00000 660,00 5 280,00

Díl: M21 Elektromontáže 60 025,20
4 210100252R00 Ukon�ení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 kus 10,00000 424,80 4 248,00

5 210100258R00 Ukon�ení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 10,00000 288,00 2 880,00

6 210202110R00 Svítidlo ve�ejného osv�tlení sadové kus 5,00000 282,00 1 410,00

7 210202111R00 Svítidlo ve�ejného osv�tlení- demontáž kus 4,00000 264,00 1 056,00

8 210204002R00 Stožár osv�tlovací sadový - ocelový-demontáž kus 4,00000 540,00 2 160,00

9 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 5,00000 1 404,00 7 020,00

10 210220022R00 Vedení uzem�ovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 162,00000 57,60 9 331,20

11 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 19,00000 138,00 2 622,00

12 210810014R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, voln� uložený m 175,00000 26,40 4 620,00

13 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevn� uložený m 35,00000 26,40 924,00

14 210950201R00 P�íplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg m 175,00000 13,20 2 310,00

15 210100252R00 Ukon�ení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 
demontáž

kus 8,00000 138,00 1 104,00

16 210204002R00 Stožár osv�tlovací sadový - ocelový kus 5,00000 900,00 4 500,00

17 210810014R00 Kabel , voln� uložený - demontáž m 132,00000 120,00 15 840,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 66 941,82
18 460010011RT2 Vytý�ení trasy nn vedení v p�ehled.terénu, v obci km 0,14500 2 076,00 301,02

19 460100001RT1 Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kus 5,00000 1 524,00 7 620,00

20 460200163RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 267,00000 79,20 21 146,40

21 460200304RT2 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 m 10,00000 342,00 3 420,00

22 460570163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina t�ídy 3, se zhutn�ním m 267,00000 45,60 12 175,20

23 460570284R00 Zához rýhy 50/100 cm, hornina t�. 4, se zhutn�ním m 10,00000 111,60 1 116,00

24 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy m3 12,70000 336,00 4 267,20

25 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v p�írodní hornin� 3 m2 145,00000 52,80 7 656,00

26 460520039R00 osazení chráni�ek Kopoflex do výkopu v�etn� dopravy m 175,00000 52,80 9 240,00

Díl: M99_ Ostatní material 111 308,40
27 15615235 Drát tažený pozinkovaný 11343  D 10,00 mm kg 101,00000 73,20 7 393,20

28 31672185.A stožár ve�ejného osv�tlení - výška nad zemí 5 m kus 5,00000 5 232,00 26 160,00

29 31678615.A Svorkovnice stožárová EKM 1271 kus 5,00000 696,00 3 480,00

30 34111032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 35,00000 15,60 546,00

31 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 m 175,00000 171,60 30 030,00

32 3457114700 Trubka kabelová chráni�ka KOPOFLEX KF 09040 m 10,00000 19,20 192,00

33 3457114703 Trubka kabelová chráni�ka KOPOFLEX KF 09075 m 153,00000 37,20 5 691,60

34 3457114705 Trubka kabelová chráni�ka KOPOFLEX KF 09110 m 12,00000 55,20 662,40

35 348-S001VD Led svítidlo kus 5,00000 7 344,00 36 720,00

36 35441895 Svorka p�ipojovací SP  kovových �ástí d 6-12 mm kus 5,00000 22,80 114,00

37 35441985 Svorka SR 2a pro pásek 30 x 4 mm/M6 kus 14,00000 22,80 319,20

Díl: M999 Poplatek za skladku 4 572,00
38 46001VD Poplatek za skladku m3    12,70000 360,00 4 572,00

Celkem 260 127,42

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa,  �ÁST 3 . – ul. Šumavská �.p. 4, 6, 8 (p�íjezd ke garážím) = OSA 3

SO 430 Ve�ejné osv�tlení
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P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 48 039,08

1 131301111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJN� m3 57,94000 286,00 16 570,84

výkop jámy : 8,8*2,2*0,5 + 7,7*2,2 + 12,4*1,8 + 10*1,8*0,5 57,94000

2 131301209R00 P�íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 28,97000 58,00 1 680,26

50% : 57,94*0,5 28,97000

3 161101101R00 Svislé p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 57,94000 22,00 1 274,68

57,94 57,94000

4 162301101R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 7,84000 56,00 439,04

tam : 3,92 3,92000

zp�t : 3,92 3,92000

5 162701105R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 54,02000 122,00 6 590,44

54,02 54,02000

6 162701109R00 P�íplatek k vod. p�emíst�ní hor.1-4 za další 1 km m3 542,00000 11,00 5 962,00

10km : 

54,2*10 542,00000

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 3,92000 176,00 689,92

3,92 3,92000

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn�ním m3 20,90000 148,00 3 093,20

zemina z deponie : 3,92 3,92000

vrchní zásyp kamenivo 10/15 : (0,55*0,9*14+0,55*1*7) 10,78000

Podsyp jemnou drtí 16/32 : 22*0,2 4,40000

obsyp jemnou drtí 16/32 : 9*0,4*0,5 1,80000

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 54,02000 90,00 4 861,80

54,02 54,02000

10 583318004R Kamenivo t�žené frakce  16/32 Jihomor. kraj t 11,16000 225,00 2 511,00

6,2*1,8 11,16000

11 58344154R Št�rkodrt� frakce 10-15 A t 19,40400 225,00 4 365,90

10,78*1,8 19,40400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 272 057,40
12 452311141R00 Desky podkladní  z betonu C 16/20 m3 8,89600 1 500,00 13 344,00

0,4*0,65*14+0,8*0,75*7+1,32*0,8 8,89600

13 452313192R00 P�íplatek za práce ve štole pro beton bloků m3 8,89600 150,00 1 334,40

0,4*0,65*14+0,8*0,75*7+1,32*0,8 8,89600

14 890000001 Montáž kontejnerů kompl 4,00000 3 800,00 15 200,00

4 4,00000

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa,  �ÁST 3 . – ul. Šumavská �.p. 4, 6, 8 (p�íjezd ke garážím) = OSA 3

SO 930 Podzemní kontejnery

Hloubení zapažených jam a zá�ezů s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu v hornin� t�. 4 do 100 m3

Svislé p�emíst�ní výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdn�ním dopravní nádoby na hromadu 
nebo do dopravního prost�edku z horniny t�. 1 až 4, p�i hloubce výkopu p�es 1 do 2,5 m

Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prost�edku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny t�. 1 až 4 na vzdálenost p�es 9 000 do 10 000 m

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutn�ním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v t�chto vykopávkách

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otev�eném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty 
z betonu t�. C 16/20

podzemní kontejner v�. dopravy na místo uložení
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Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa,  �ÁST 3 . – ul. Šumavská �.p. 4, 6, 8 (p�íjezd ke garážím) = OSA 3

SO 930 Podzemní kontejnery

15 553000001 podzemní kontejner v�. dopravy na místo uložení objem 
3,0 m3

ks    3,00000 55 631,00 166 893,00

16 553000002 podzemní kontejner v�. dopravy na místo uložení objem 
5,0 m3

ks    1,00000 73 786,00 73 786,00

17 553000003 P�epážka na sklo do kontejneru na sklo ks    1,00000 1 500,00 1 500,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 942,62
18 998144471R00 P�esun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 56,90672 122,00 6 942,62

Celkem 327 039,10
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O: 06

R: 05

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 871 708,90

1 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
p�ší ru�n�

m2 218,00000 90,00 19 620,00

2 113106186R Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 
betonu strojn� pl do 50 m2

m2 10,00000 120,00 1 200,00

vybourání dvou�ádku ze žulové kostky : 

(40+3*20)*0,1 : 

10 10,00000

3 113107222 Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojn� pl p�es 200 m2

m2 676,00000 44,00 29 744,00

chodník, tl. vrstvy 15cm : 

218+18 : 

komunikace, tl. vrstvy 20cm : 

440 : 

676 676,00000

4 113107231 Odstran�ní podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojn� 
pl p�es 200 m2

m2 410,00000 69,00 28 290,00

komunikace, tl. vrstvy 12cm : 

410 : 

410 410,00000

5 113154263 Frézování živi�ného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 
m2 s p�ekážkami v trase

m2 468,00000 75,00 35 100,00

odstran�ní obrusné vrstvy ACO, 40mm : 

450 : 

chodník, 50mm : 

18 : 

468 468,00000

6 113154264 Frézování živi�ného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
1000 m2 s p�ekážkami v trase

m2 420,00000 75,00 31 500,00

odstran�ní podkladní vrstvy ACP, 80mm : 

420 : 

420 420,00000

7 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 350,00000 40,00 14 000,00

silni�ní : 

175 : 

chodníkové : 

72+11+3+4+85 : 

350 350,00000

8 121101103 Sejmutí ornice s p�emíst�ním na vzdálenost do 250 m m3 321,00000 81,00 26 001,00

tl. 20cm : 

(75+25+25+105+28+50+55+90+1852-700)*0,2 321,00000

9 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin� t�. 4 
objem do 1000 m3

m3 724,00000 164,00 118 736,00

osa 4: pravá strana - rozší�ení : 

70 70,00000

osa 4.1: v zelených plochách : 

250 250,00000

vým�na podloží : 

1010*0,4 404,00000

10 122301109 P�íplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 
hornin� t�. 4

m3 362,00000 18,00 6 516,00

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa, �ÁST 4. – ul. Šumavská �.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 140 - Komunikace
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Položkový rozpočet 
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SO 140 - Komunikace

50% : 

724*0,5 362,00000

11 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornin� t�. 4 objemu do 100 
m3

m3 11,20000 286,00 3 203,20

trativody : 

70*0,4*0,4 11,20000

12 132301109 P�íplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornin� t�. 4

m3 5,60000 58,00 324,80

50% : 

11,2*0,5 5,60000

13 133301101 Hloubení šachet v hornin� t�. 4 objemu do 100 m3 m3 27,00000 536,00 14 472,00

výkop pro odstran�ní UV : 

3 3,00000

výkop pro založení nových UV : 

21 21,00000

výkop pro založení trativodních šachtic : 

3 3,00000

14 133301109 P�íplatek za lepivost u hloubení šachet v hornin� t�. 4 m3 13,50000 91,00 1 228,50

50% : 

27*0,5 13,50000

15 162301101 Vodorovné p�emíst�ní do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4

m3 300,00000 56,00 16 800,00

p�esun ornice na mezideponii pro zp�tné ohumusování : 

300 : 

300 300,00000

16 162601102 Vodorovné p�emíst�ní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4

m3 21,00000 83,00 1 743,00

odvoz ornice na pozemek investora (Luže) : 

21 21,00000

17 162701105 Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4

m3 762,20000 122,00 92 988,40

hloubení šachet : 

27 27,00000

hloubení rýh : 

11,2 11,20000

odkopávky : 

724 724,00000

18 162701109 P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4 ZKD 1000 m p�es 10000 m

m3 7 622,00000 11,00 83 842,00

762,2*10 7 622,00000

19 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s 
vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zón�

m3 404,00000 122,00 49 288,00

vým�na zeminy pod pojížd�nými plochami : 

1010*0,4 404,00000

20 58344229 št�rkodrť frakce 0/125 t 808,00000 225,00 181 800,00

vým�na zeminy pod pojížd�nými plochami : 

1010*0,4*2 808,00000

21 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 762,20000 10,00 7 622,00

hloubení šachet : 
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SO 140 - Komunikace

27 27,00000

hloubení rýh : 

11,2 11,20000

odkopávky : 

724 724,00000

22 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 1 371,96000 50,00 68 598,00

hloubení šachet : 

27*1,8 48,60000

hloubení rýh : 

11,2*1,8 20,16000

odkopávky : 

724*1,8 1 303,20000

23 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutn�ním

m3 24,00000 148,00 3 552,00

zásyp po odstran�ní UV : 

4 4,00000

zásyp po z�ízení nových UV : 

17 17,00000

zásyp po založení trativodních šachtic : 

3 3,00000

24 58344197 št�rkodrť frakce 0/63 t 48,00000 225,00 10 800,00

zásyp po odstran�ní UV : 

4*2 8,00000

zásyp po z�ízení nových UV : 

17*2 34,00000

zásyp po založení trativodních šachtic : 

3*2 6,00000

25 181301103 Rozprost�ení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovin� nebo ve svahu do 1:5

m2 105,00000 24,00 2 520,00

rozprost�ení sejmuté ornice ze stavby na pozemku 
investora (Luže) : 

21/0,2 105,00000

26 181951102 Úprava plán� v hornin� t�. 1 až 4 se zhutn�ním m2 1 010,00000 22,00 22 220,00

1010 1 010,00000

Díl: 2 Zakládání 25 259,50
27 211971121 Z�ízení oplášt�ní žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zá�ezu sklonu p�es 1:2 š do 2,5 m
m2 140,00000 16,00 2 240,00

70*2 140,00000

28 69311006 geotextilie tkaná separa�ní, filtra�ní, výztužná PP pevnost 
v tahu 15kN/m

m2 154,00000 33,00 5 082,00

70*2*1,1 154,00000

29 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 
16 až 32 mm

m3 3,50000 625,00 2 187,50

70*0,5*0,1 3,50000

30 212752214 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 
200 mm v�etn� lože otev�ený výkop

m 70,00000 225,00 15 750,00

flexibilní trativod PVC DN 200 : 

osa 4 : 

70 70,00000

Díl: 5 Komunikace pozemní 1 262 193,24
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SO 140 - Komunikace

31 564861111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 200 mm m2 1 010,00000 120,00 121 200,00

ŠD 0/32, tl. min. 200mm : 

Konstrukce asfaltové vozovky : 

1010 1 010,00000

32 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š p�es 3 m

m2 945,00000 435,00 411 075,00

ACP 16+, tl. 70mm : 

Konstrukce asfaltové vozovky : 

440+485+20 : 

945 945,00000

33 567122113 Podklad ze sm�si stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) 
tl 140 mm

m2 935,00000 295,00 275 825,00

SC C8/10, tl. 140mm : 

Konstrukce asfaltové vozovky : 

440+485+10 : 

935 935,00000

34 571901111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo t�ženým do 5 
kg/m2

m2 945,00000 20,00 18 900,00

zadrcení infiltra�ního post�iku kamenivem DK 4/8 v 
množství 2-3 kg/m2 : 

Konstrukce asfaltové vozovky : 

440+485+20 : 

945 945,00000

35 573191111 Post�ik infiltra�ní kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 945,00000 56,00 52 920,00

PI-C 0,7 kg/m2 : 

Konstrukce asfaltové vozovky : 

440+485+20 : 

945 945,00000

36 573231106 Post�ik živi�ný spojovací ze silni�ní emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 975,00000 41,00 39 975,00

PS-CP 0,2kg/m2 : 

Konstrukce asfaltové vozovky : 

440+485+50 : 

975 975,00000

37 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t�. I tl 40 
mm š p�es 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 975,00000 288,00 280 800,00

ACO 11+, 40mm : 

Konstrukce asfaltové vozovky : 

440+485+50 : 

975 975,00000

38 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro p�ší do lože z 
cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 62,60000 722,00 45 197,20

osazení dvou�ádku z dlažby betonové 20/10/8 do 
betonového lože : 

(61+12+6+63+75+82+14)*0,2 : 

62,6 62,60000

39 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm p�írodní m2 65,73000 248,00 16 301,04

62,6*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství : 

65,73 65,73000

Díl: 8 Trubní vedení 51 900,00
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40 877350430 Montáž spojek na kanaliza�ním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200

kus 1,00000 200,00 200,00

napojení trativodů na p�ípojku UV �i kanalizace : 

1 1,00000

41 28617405R odbo�ka sedlová kanalizace do DN 200 kus 1,00000 980,00 980,00

1 1,00000

42 890311851 Bourání šachet ze ŽB strojn� obestav�ného prostoru do 
1,5 m3

m3 1,00000 1 220,00 1 220,00

odstran�ní uli�ních vpustí, 1ks=1m3 : 

1*1 : 

1 1,00000

43 895111121 Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-60 hl 
do 1 m

kus 1,00000 6 350,00 6 350,00

poklop B125 : 

1 1,00000

44 895941111 Z�ízení vpusti kanaliza�ní uli�ní z betonových dílců typ UV-
50 normální

kus 5,00000 1 200,00 6 000,00

45 59223820 vpusť uli�ní skruž betonová 290x500x50mm s osazením 
na kalový koš pro t�žké naplaveniny

kus 5,00000 500,00 2 500,00

46 59223826 vpusť uli�ní skruž betonová 590x500x50mm kus 5,00000 300,00 1 500,00

47 59223821 vpusť uli�ní prstenec betonový 180x660x100mm kus 5,00000 300,00 1 500,00

48 59223822 vpusť uli�ní dno s výtokem betonové 626x495x50mm kus 5,00000 400,00 2 000,00

49 899131113 Vým�na šachtového rámu s osazením a dodáním rámu z 
litiny a betonu

kus 3,00000 2 100,00 6 300,00

v�. vyspravení šachty : 

v�. dodání a osazení poklopu D400 : 

1 : 

v�. dodání a osazení poklopu B125 : 

2 : 

3 3,00000

50 899204112 Osazení m�íží litinových v�etn� rámů a košů na bahno pro 
t�ídu zatížení D400, E600

kus 5,00000 750,00 3 750,00

51 55242320 m�íž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 4,00000 2 950,00 11 800,00

52 55242320R poklop s rámem podobrubníkové uli�ní vpusti kus 1,00000 6 200,00 6 200,00

53 899431111 Výšková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením krycího hrnce, šoup�te nebo hydrantu

kus 2,00000 800,00 1 600,00

hydrant : 

1 : 

šoup� : 

1 : 

2 2,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 597,90
54 916131213 Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 

bo�ní op�rou do lože z betonu prostého
m 165,50000 239,00 39 554,50

silni�ní 15/25/100 : 

147 147,00000

nájezdový 15/15/100 : 

9 9,00000

p�echodový 15/15-25/100 L+P : 

9 9,00000

rohový : 
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S: 15_09_150

O: 06

R: 05

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa, �ÁST 4. – ul. Šumavská �.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 140 - Komunikace

1*0,5 0,50000

55 59217031 obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm m 154,35000 111,00 17 132,85

147*1,05 154,35000

56 59217032 obrubník betonový silni�ní 1000x150x150mm m 9,45000 103,00 973,35

9*1,05 9,45000

57 59217030 obrubník betonový silni�ní p�echodový 1000x150x150-
250mm

m 9,45000 346,00 3 269,70

9*1,05 9,45000

58 59217035R obrubník betonový rohový vn�jší 780x150x250mm m 1,05000 350,00 367,50

1*1,05 1,05000

59 919112212 �ezání spár pro vytvo�ení komůrky š 10 mm hl 20 mm pro 
t�snící zálivku v živi�ném krytu

m 36,00000 55,00 1 980,00

60 919121111 T�sn�ní spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 
20 mm s t�snicím profilem

m 36,00000 65,00 2 340,00

61 919735111 �ezání stávajícího živi�ného krytu hl do 50 mm m 36,00000 55,00 1 980,00

Díl: 997 Přesun sutě 154 105,84
62 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 581,12400 76,00 44 165,42

BETONY : 

dlažba : 

218*0,06*2,3 : 

obruby : 

350*0,2 : 

betonový podklad : 

410*0,12*2,2 : 

ASFALTY : 

(450*0,04+420*0,08+18*0,05)*2,4 : 

ŠT�RKY : 

chodník : 

236*0,15*2 : 

komunikace : 

440*0,2*2 : 

581,124 581,12000

63 997013509 P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km p�es 1 km

t 2 905,62000 21,00 61 018,02

581,124*5 : 

2905,62 2 905,62000

64 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 208,32400 100,00 20 832,40

BETONY : 

dlažba : 

218*0,06*2,3 : 

obruby : 

350*0,2 : 

betonový podklad : 

410*0,12*2,2 : 

208,324 208,32000

65 997223845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 126,00000 125,00 15 750,00

ASFALTY : 
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S: 15_09_150

O: 06

R: 05

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa, �ÁST 4. – ul. Šumavská �.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 140 - Komunikace

(450*0,04+420*0,08+18*0,05)*2,4 : 

126 126,00000

66 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 246,80000 50,00 12 340,00

ŠT�RKY : 

chodník : 

236*0,15*2 : 

komunikace : 

440*0,2*2 : 

246,8 246,80000

Díl: 998 Přesun hmot 17 575,04
67 998225111 P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živi�ným
t 1 098,44000 16,00 17 575,04

1098,44 1 098,44000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 000,00
68 966001211 Odstran�ní lavi�ky stabilní zabetonované kus 2,00000 500,00 1 000,00

v�. odvozu a uložení na pozemku investora do 5km (Luže) 
: 

2 : 

2 2,00000

Celkem 2 451 340,42
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S: 15_09_150

O: 06

R: 06

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 131 782,00

1 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
p�ší ru�n�

m2 305,00000 90,00 27 450,00

235+70 : 

305 305,00000

2 113107222 Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojn� pl p�es 200 m2

m2 305,00000 44,00 13 420,00

305 : 

305 305,00000

3 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 345,00000 40,00 13 800,00

255+90 : 

345 345,00000

4 121101103 Sejmutí ornice s p�emíst�ním na vzdálenost do 250 m m3 160,00000 164,00 26 240,00

(125+10+18+18+125+21+20+360+65+14+14+10)*0,2 : 

160 160,00000

5 162601102 Vodorovné p�emíst�ní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4

m3 160,00000 83,00 13 280,00

160 : 

160 160,00000

6 181301103 Rozprost�ení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovin� nebo ve svahu do 1:5

m2 800,00000 24,00 19 200,00

800 : 

800 800,00000

7 181951102 Úprava plán� v hornin� t�. 1 až 4 se zhutn�ním m2 836,00000 22,00 18 392,00

Díl: 5 Komunikace pozemní 455 096,95
8 564851111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 150 mm m2 836,00000 100,00 83 600,00

186+37+198+201+137+77 : 

836 836,00000

9 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny A pl p�es 300 m2

m2 836,00000 229,00 191 444,00

186+37+198+201+137+77-7 : 

7 : 

836 836,00000

10 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm 
barevná

m2 7,35000 456,00 3 351,60

7*1,05 : 

7,35 7,35000

11 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm p�írodní m2 870,45000 203,00 176 701,35

829*1,05 : 

870,45 870,45000

Díl: 8 Trubní vedení 6 300,00
12 899131113 Vým�na šachtového rámu s osazením a dodáním rámu z 

litiny a betonu
kus 3,00000 2 100,00 6 300,00

3 : 

3 3,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 238 982,55
13 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 

bo�ní op�rou do lože z betonu prostého
m 783,00000 198,00 155 034,00

86+6+11+44+20+20+64+244+27+27+20+110+104 : 

783 783,00000

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa, �ÁST 4. – ul. Šumavská �.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 141 - Chodníky
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S: 15_09_150

O: 06

R: 06

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa, �ÁST 4. – ul. Šumavská �.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 141 - Chodníky

14 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 822,15000 97,00 79 748,55

783*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství : 

822,15 822,15000

15 936174311 Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný 
podklad

kus 1,00000 1 100,00 1 100,00

1 : 

1 1,00000

16 962071711 Bourání kovových, litinových nebo nýtovaných sloupů s 
patkou a hlavicí

kus 3,00000 200,00 600,00

3 : 

3 3,00000

17 966001211 Odstran�ní lavi�ky stabilní zabetonované kus 8,00000 250,00 2 000,00

8 : 

8 8,00000

18 966001411 Odstran�ní stojanu na kola kotveného šrouby kus 1,00000 500,00 500,00

1 : 

1 1,00000

Díl: 997 Přesun sutě 52 352,79
19 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 202,59000 76,00 15 396,84

305*0,06*2,3 : 

345*0,2 : 

305*0,15*2 : 

202,59 202,59000

20 997013509 P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km p�es 1 km

t 1 012,95000 21,00 21 271,95

202,59*5 : 

1012,95 1 012,95000

21 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 111,09000 100,00 11 109,00

305*0,06*2,3 : 

345*0,2 : 

111,09 111,09000

22 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 91,50000 50,00 4 575,00

305*0,15*2 : 

91,5 91,50000

Díl: 998 Přesun hmot 5 648,88
23 998223011 P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážd�ným
t 353,05500 16,00 5 648,88

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 239,04
24 711491273 Provedení izolace proti tlakové vod� svislé z nopové folie m2 16,80000 74,00 1 243,20

(3*3,5+3*3,5)*0,8 : 

16,8 16,80000

25 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 
8mm

m2 18,48000 108,00 1 995,84

16,8*1,1 'P�epo�tené koeficientem množství : 

18,48 18,48000

Celkem 893 402,21
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S: 15_09_150

O: 06

R: 07

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 546 077,14

1 121101103 Sejmutí ornice s p�emíst�ním na vzdálenost do 250 m m3 140,00000 81,00 11 340,00

tl. 20cm : 

700*0,2 140,00000

2 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin� t�. 4 
objem do 1000 m3

m3 536,00000 164,00 87 904,00

osa 4.1: v zelených plochách : 

230 230,00000

vým�na podloží : 

1775*0,4 : 765*0,4 306,00000

3 122301109 P�íplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 
hornin� t�. 4

m3 268,00000 18,00 4 824,00

50% : 

536*0,5 268,00000

4 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornin� t�. 4 objemu do 100 
m3

m3 25,12000 286,00 7 184,32

trativody : 

157*0,4*0,4 25,12000

5 132301109 P�íplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornin� t�. 4

m3 12,56000 58,00 728,48

50% : 

25,12*0,5 12,56000

6 133301101 Hloubení šachet v hornin� t�. 4 objemu do 100 m3 m3 19,00000 536,00 10 184,00

výkop pro založení trativodních šachtic : 19 19,00000

7 133301109 P�íplatek za lepivost u hloubení šachet v hornin� t�. 4 m3 9,50000 91,00 864,50

50% : 

19*0,5 9,50000

8 162601102 Vodorovné p�emíst�ní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4

m3 140,00000 83,00 11 620,00

odvoz ornice na pozemek investora (Luže) : 

140 140,00000

9 162701105 Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4

m3 580,12000 122,00 70 774,64

hloubení šachet : 

19 19,00000

hloubení rýh : 

25,12 25,12000

odkopávky : 

536 536,00000

10 162701109 P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4 ZKD 1000 m p�es 10000 m

m3 5 801,20000 11,00 63 813,20

10km : 

580,12*10 5 801,20000

11 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s 
vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zón�

m3 306,00000 122,00 37 332,00

vým�na zeminy pod pojížd�nými plochami : 

765*0,4 306,00000

12 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 580,12000 10,00 5 801,20

hloubení šachet : 

19 19,00000

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa, �ÁST 4. – ul. Šumavská �.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 142 - Parkování
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R: 07

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa, �ÁST 4. – ul. Šumavská �.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 142 - Parkování

hloubení rýh : 

25,12 25,12000

odkopávky : 

536 536,00000

13 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 1 044,21600 50,00 52 210,80

hloubení šachet : 

19*1,8 34,20000

hloubení rýh : 

25,12*1,8 45,21600

odkopávky : 

536*1,8 964,80000

14 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutn�ním

m3 17,00000 148,00 2 516,00

zásyp po založení trativodních šachtic : 

17 17,00000

15 181301103 Rozprost�ení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovin� nebo ve svahu do 1:5

m2 700,00000 24,00 16 800,00

rozprost�ení sejmuté ornice ze stavby na pozemku 
investora (Luže) : 

140/0,2 700,00000

16 181951102 Úprava plán� v hornin� t�. 1 až 4 se zhutn�ním m2 765,00000 22,00 16 830,00

765 765,00000

17 58344197 št�rkodrť frakce 0/63 t 34,00000 225,00 7 650,00

zásyp po založení trativodních šachtic : 

17*2 34,00000

18 58344229 št�rkodrť frakce 0/125 t 612,00000 225,00 137 700,00

vým�na zeminy pod pojížd�nými plochami : 

765*0,4*2 612,00000

Díl: 2 Zakládání 96 662,95
19 211971121 Z�ízení oplášt�ní žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zá�ezu sklonu p�es 1:2 š do 2,5 m
m2 314,00000 16,00 5 024,00

157*2 314,00000

20 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 
16 až 32 mm

m3 7,85000 625,00 4 906,25

157*0,5*0,1 7,85000

21 212752214 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 
200 mm v�etn� lože otev�ený výkop

m 157,00000 225,00 35 325,00

flexibilní trativod PVC DN 200 : 

osa 4.1 : 

157 157,00000

22 213141112 Z�ízení vrstvy z geotextilie v rovin� nebo ve sklonu do 1:5 
š do 6 m

m2 765,00000 16,00 12 240,00

Konstrukce parkovacích ploch : 

765 : 

765 765,00000

23 69311006 geotextilie tkaná separa�ní, filtra�ní, výztužná PP pevnost 
v tahu 15kN/m

m2 345,40000 33,00 11 398,20

157*2*1,1 345,40000

24 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 841,50000 33,00 27 769,50

765*1,1 'P�epo�tené koeficientem množství : 
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S: 15_09_150

O: 06

R: 07

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa, �ÁST 4. – ul. Šumavská �.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 142 - Parkování

841,5 841,50000

Díl: 5 Komunikace pozemní 551 861,40
25 564811111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 50 mm m2 674,00000 50,00 33 700,00

DK 8/16, tl. 50mm : 

Konstrukce parkovacích ploch : 

588+26+60 : 

674 674,00000

26 564831111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 100 mm m2 674,00000 60,00 40 440,00

DK 16/32, tl. 100mm : 

Konstrukce parkovacích ploch : 

588+26+60 : 

674 674,00000

27 564861111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 200 mm m2 765,00000 120,00 91 800,00

DK 32/63, tl. min. 200mm : 

Konstrukce parkovacích ploch : 588+26+60+91 765,00000

28 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny A pl p�es 300 m2

m2 674,00000 229,00 154 346,00

Konstrukce parkovacích ploch : 

distan�ní dlažba : 

27+300+89+198-26 : 

odd�lení stání : 

26 : 

vyhrazená stání : 

32+28 : 

674 674,00000

29 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná m2 27,30000 300,00 8 190,00

Konstrukce parkovacích ploch : 

dlažba 20/10/8 �ervená pro odd�lení stání : 

26*1,05 : 

27,3 27,30000

30 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm p�írodní m2 63,00000 253,00 15 939,00

Konstrukce parkovacích ploch : 

dlažba 20/20/8 p�írodní šedá pro vyhrazená stání : 

60*1,05 : 

63 63,00000

31 59246015R dlažba betonová s distan�ními nálisky m2 617,40000 336,00 207 446,40

Konstrukce parkovacích ploch : 

distan�ní dlažba, tl. 8cm, p�írodní šedá : 

(27+300+89+198-26)*1,05 : 

617,4 617,40000

Díl: 8 Trubní vedení 40 460,00
32 877350430 Montáž spojek na kanaliza�ním potrubí z PP trub 

korugovaných DN 200
kus 2,00000 200,00 400,00

napojení trativodů na p�ípojku UV �i kanalizace : 

2 2,00000

33 895111121 Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-60 hl 
do 1 m

kus 6,00000 6 350,00 38 100,00

poklop D400 : 

5 5,00000

poklop B125 : 
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U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa, �ÁST 4. – ul. Šumavská �.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 142 - Parkování

1 1,00000

34 28617405R odbo�ka sedlová kanalizace do DN 200 kus 2,00000 980,00 1 960,00

2 2,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 215,05
35 916131213 Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 

bo�ní op�rou do lože z betonu prostého
m 181,30000 239,00 43 330,70

silni�ní 15/25/100 : 

173 173,00000

nájezdový 15/15/100 : 

2 2,00000

p�echodový 15/15-25/100 L+P : 

3 3,00000

zaoblený silni�ní R 0,5 : 

1*0,8 0,80000

rohový : 

5*0,5 2,50000

36 59217030 obrubník betonový silni�ní p�echodový 1000x150x150-
250mm

m 3,15000 346,00 1 089,90

12*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství : 

3*1,05 3,15000

37 59217031 obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm m 181,65000 111,00 20 163,15

320*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství : 

173*1,05 181,65000

38 59217032 obrubník betonový silni�ní 1000x150x150mm m 2,10000 103,00 216,30

11*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství : 

2*1,05 2,10000

39 59217035 obrubník betonový obloukový vn�jší 780x150x250mm m 1,05000 550,00 577,50

1*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství : 

1,05 1,05000

40 59217035R obrubník betonový rohový vn�jší 780x150x250mm m 5,25000 350,00 1 837,50

6*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství : 

5*1,05 5,25000

Díl: 998 Přesun hmot 11 716,72
41 998225111 P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živi�ným
t 732,29500 16,00 11 716,72

732,295 732,29500

Celkem 1 313 993,26
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S: 15_09_150

O: 06

R: 08

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 66 550,80

1 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornin� t�. 4 objemu do 100 
m3

m3 54,00000 286,00 15 444,00

výkop po z�ízení nových p�ípojek UV : 

0,8*2*30 : 

výkop po odstran�ní stávajících p�ípojek UV : 

1*2*3 : 

54 54,00000

2 132301209 P�íplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornin� t�. 4

m3 27,00000 58,00 1 566,00

54*0,5 'P�epo�tené koeficientem množství : 

27 27,00000

3 162701105 Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4

m3 54,00000 122,00 6 588,00

4 162701109 P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4 ZKD 1000 m p�es 10000 m

m3 540,00000 11,00 5 940,00

54*10 : 

540 540,00000

5 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 54,00000 10,00 540,00

6 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 97,20000 50,00 4 860,00

54*1,8 : 

97,2 97,20000

7 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutn�ním

m3 39,60000 148,00 5 860,80

zásyp po z�ízení nových p�ípojek UV : 

0,8*1,4*30 : 

zásyp výkopu po odstran�ní stávajících p�ípojek UV : 

1*2*3 : 

39,6 39,60000

8 58344197 št�rkodrť frakce 0/63 t 79,20000 225,00 17 820,00

materiál pro zásyp rýh : 

39,6*2 : 

79,2 79,20000

9 175151101 Obsypání potrubí strojn� sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 12,00000 221,00 2 652,00

obsyp potrubí p�ípojek UV : 

0,5*0,8*30 : 

12 12,00000

10 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 24,00000 220,00 5 280,00

drť pro obsyp potrubí : 

12*2 : 

24 24,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 500,00
11 451572111 Lože pod potrubí otev�ený výkop z kameniva drobného 

t�ženého
m3 2,40000 625,00 1 500,00

lože pod potrubí p�ípojek UV : 

0,1*0,8*30 : 

2,4 2,40000

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa, �ÁST 4. – ul. Šumavská �.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 340 - Odvodn�ní
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S: 15_09_150

O: 06

R: 08

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa, �ÁST 4. – ul. Šumavská �.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 340 - Odvodn�ní

Díl: 8 Trubní vedení 27 180,00
12 871350310 Montáž kanaliza�ního potrubí hladkého plnost�nného SN 

10 z polypropylenu DN 200
m 30,00000 105,00 3 150,00

13 28614783 záslepka 250mm kus 1,00000 500,00 500,00

14 877355121 Vý�ez a montáž tvarovek odbo�ných na potrubí z 
kanaliza�ních trub z PVC DN 200

kus 4,00000 2 000,00 8 000,00

15 28611200 trubka kanaliza�ní PPKGEM 200x6,2x1000 mm SN10 m 30,00000 495,00 14 850,00

16 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200

kus 1,00000 110,00 110,00

17 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 30,00000 19,00 570,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 966,00
18 969021121 Vybourání kanaliza�ního potrubí DN do 200 m 3,00000 322,00 966,00

vybourání stávající p�ípojky UV : 

3 : 

3 3,00000

Celkem 96 196,80
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S: 15_09_150

O: 06

R: 11

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 18 360,00

1 900R04 HZS-vytý�ení stavajících sítí h 8,00000 420,00 3 360,00

2 905R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 18,00000 540,00 9 720,00

3 908R00 Hzs-geodetické zam��ení h 8,00000 660,00 5 280,00

Díl: M21 Elektromontáže 96 056,40
4 210100252R00 Ukon�ení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 kus 22,00000 288,00 6 336,00

5 210100258R00 Ukon�ení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 22,00000 186,00 4 092,00

6 210202110R00 Svítidlo ve�ejného osv�tlení sadové kus 11,00000 282,00 3 102,00

7 210202111R00 Svítidlo ve�ejného osv�tlení- demontáž kus 8,00000 264,00 2 112,00

8 210204002R00 Stožár osv�tlovací sadový - ocelový-demontáž kus 8,00000 540,00 4 320,00

9 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 11,00000 696,00 7 656,00

10 210220022R00 Vedení uzem�ovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 321,00000 57,60 18 489,60

11 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 39,00000 138,00 5 382,00

12 210810014R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, voln� uložený m 365,00000 26,40 9 636,00

13 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevn� uložený m 77,00000 26,40 2 032,80

14 210950201R00 P�íplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg m 175,00000 13,20 2 310,00

15 210100252R00 Ukon�ení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 
demontáž

kus 16,00000 138,00 2 208,00

16 210204002R00 Stožár osv�tlovací sadový - ocelový kus 11,00000 900,00 9 900,00

17 210810014R00 Kabel , voln� uložený - demontáž m 154,00000 120,00 18 480,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 101 918,58
18 460010011RT2 Vytý�ení trasy nn vedení v p�ehled.terénu, v obci km 0,25500 2 076,00 529,38

19 460100001RT1 Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kus 11,00000 1 524,00 16 764,00

20 460200163RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 386,00000 79,20 30 571,20

21 460200304RT2 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 m 23,00000 177,60 4 084,80

22 460570163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina t�ídy 3, se zhutn�ním m 386,00000 45,60 17 601,60

23 460570284R00 Zához rýhy 50/100 cm, hornina t�. 4, se zhutn�ním m 23,00000 111,60 2 566,80

24 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy m3 22,30000 168,00 3 746,40

25 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v p�írodní hornin� 3 m2 255,00000 30,00 7 650,00

26 460520039R00 osazení chráni�ek Kopoflex do výkopu v�etn� dopravy m 313,00000 58,80 18 404,40

Díl: M99 Ostatní materiál 240 799,20
27 15615235 Drát tažený pozinkovaný 11343  D 10,00 mm kg 199,00000 73,20 14 566,80

28 31672185.A stožár ve�ejného osv�tlení - výška nad zemí 5 m kus 11,00000 5 232,00 57 552,00

29 31678615.A Svorkovnice stožárová EKM 1271 kus 11,00000 730,80 8 038,80

30 34111032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 77,00000 15,60 1 201,20

31 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 m 365,00000 171,60 62 634,00

32 3457114700 Trubka kabelová chráni�ka KOPOFLEX KF 09040 m 22,00000 19,20 422,40

33 3457114703 Trubka kabelová chráni�ka KOPOFLEX KF 09075 m 268,00000 37,20 9 969,60

34 3457114705 Trubka kabelová chráni�ka KOPOFLEX KF 09110 m 23,00000 55,20 1 269,60

35 348-S001VD Led svítidlo kus 11,00000 7 344,00 80 784,00

36 35441895 Svorka p�ipojovací SP  kovových �ástí d 6-12 mm kus 11,00000 136,80 1 504,80

37 35441985 Svorka SR 2a pro pásek 30 x 4 mm/M6 kus 28,00000 102,00 2 856,00

Díl: M999 Poplatek za skladku 8 028,00
38 46001VD Poplatek za skladku m3    22,30000 360,00 8 028,00

Celkem 465 162,18

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa, �ÁST 4. – ul. Šumavská �.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 440 Ve�ejné osv�tlení
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S: 15_09_150

O: 06

R: 12

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 21 420,00

1 132101111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJN� m3 18,00000 286,00 5 148,00

UPC : (43,5-7)*0,5*0,5 9,12500

CETIN : (42,5-7)*0,5*0,5 8,87500

2 132201119R00 P�ípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJN� m3 9,00000 58,00 522,00

50% : 

18*0,5 9,00000

3 162701105R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 18,00000 122,00 2 196,00

18 18,00000

4 162701109R00 P�íplatek k vod. p�emíst�ní hor.1-4 za další 1 km m3 180,00000 11,00 1 980,00

10km : 

18*10 180,00000

5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn�ním m3 18,00000 148,00 2 664,00

UPC : (43,5-7)*0,5*0,5 9,12500

CETIN : (42,5-7)*0,5*0,5 8,87500

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 18,00000 90,00 1 620,00

18 18,00000

7 58344197R Št�rkodrt� frakce 0-63 A t 32,40000 225,00 7 290,00

UPC : (43,5-7)*0,5*0,5*1,8 16,42500

CETIN : (42,5-7)*0,5*0,5*1,8 15,97500

Díl: M46 Zemní práce při montážích 24 768,00
8 75I42YOA0 KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮM�RU ŽÍLY 0,8 MM - 

DEMONTÁŽ
M 86,00000 288,00 24 768,00

UPC : 43,5 43,50000

CETIN : 42,5 42,50000

Celkem 46 188,00

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa, �ÁST 4. – ul. Šumavská �.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 442.1 a SO 443.1 - Odstran�ní zrušeného vedení CETIN, UPC

 kabel uschován

Stránka 46 z 49



S: 15_09_150

O: 06

R: 13

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 83 139,02

1 131301111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJN� m3 99,84000 286,00 28 554,24

22,5*2,2*0,5+30*2,2+3,3*1,8+3,5*1,8*0,5 99,84000

2 131301209R00 P�íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 49,92000 58,00 2 895,36

50% : 

99,84*0,5 49,92000

3 161101101R00 Svislé p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 99,84000 22,00 2 196,48

99,84 99,84000

4 162301101R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 4,00000 56,00 224,00

tam : 2 2,00000

zp�t : 2 2,00000

5 162701105R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 97,84000 122,00 11 936,48

97,84 97,84000

6 162701109R00 P�íplatek k vod. p�emíst�ní hor.1-4 za další 1 km m3 978,40000 11,00 10 762,40

dalších 10km : 97,84*10 978,40000

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,00000 176,00 352,00

2 2,00000

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn�ním m3 32,95200 148,00 4 876,90

zemina z deponie : 2 2,00000

vrchní zásyp kamenivo 10/15 : 
0,55*0,9*3,6+0,55*1*23+3,6*0,55

16,41200

32*0,2 6,40000

17*0,4*0,5+1,5*2,2+3,6*0,4 8,14000

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 97,84000 90,00 8 805,60

97,84 97,84000

10 583318004R Kamenivo t�žené frakce  16/32 Jihomor. kraj t 26,17200 225,00 5 888,70

14,54*1,8 26,17200

11 58344154R Št�rkodrt� frakce 10-15 A t 29,54160 225,00 6 646,86

16,412*1,8 29,54160

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 400 341,40
12 452311141R00 Desky podkladní  z betonu C 16/20 m3 17,61600 1 500,00 26 424,00

0,4*0,65*3,6+0,8*0,75*23+3,6*0,8 17,61600

13 452313192R00 P�íplatek za práce ve štole pro beton bloků m3 17,61600 150,00 2 642,40

0,4*0,65*3,6+0,8*0,75*23+3,6*0,8 17,61600

14 890000001 Montáž kontejnerů kompl 5,00000 3 800,00 19 000,00

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa, �ÁST 4. – ul. Šumavská �.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 940 Podzemní kontejnery

Hloubení zapažených jam a zá�ezů s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu v hornin� t�. 4 do 100 m3

Svislé p�emíst�ní výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdn�ním dopravní nádoby na hromadu 
nebo do dopravního prost�edku z horniny t�. 1 až 4, p�i hloubce výkopu p�es 1 do 2,5 m

Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prost�edku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny t�. 1 až 4 na vzdálenost p�es 9 000 do 10 000 m

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutn�ním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v t�chto vykopávkách

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otev�eném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty 
z betonu t�. C 16/20

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otev�eném výkopu P�íplatek k cenám za práce ve štole pro 
bloky

podzemní kontejner v�. dopravy na místo uložení
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S: 15_09_150

O: 06

R: 13

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa, �ÁST 4. – ul. Šumavská �.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 940 Podzemní kontejnery

15 553000001 podzemní kontejner v�. dopravy na místo uložení objem 
3,0 m3

ks    1,00000 55 631,00 55 631,00

16 553000002 podzemní kontejner v�. dopravy na místo uložení objem 
5,0 m3

ks    4,00000 73 786,00 295 144,00

17 553000003 P�epážka na sklo do kontejneru na sklo ks    1,00000 1 500,00 1 500,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 795,60
18 998144471R00 P�esun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 104,88200 122,00 12 795,60

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly: : 

10,11,12,14, : 

Sou�et: : 104,88200 104,88200

Celkem 496 276,02
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S: 15_09_150

O: 06

R: 15

U: Uchaze� EKOZIS spol. s r. o.

P.�.�íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 4 928,00

1 181101102R00 Úprava plán� v zá�ezech v hor. 1-4, se zhutn�ním m2 112,00000 22,00 2 464,00

112 112,00000

2 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovin� m2 112,00000 22,00 2 464,00

112 112,00000

Díl: 5 Komunikace 263 513,60
3 564811111RT3 Podklad ze št�rkodrti po zhutn�ní tloušťky 5mm št�rkodrť 

frakce 0-4 mm
m2 112,00000 20,00 2 240,00

4 564861111R00 Podklad ze št�rkodrti po zhutn�ní tloušťky 20 cm m2 112,00000 120,00 13 440,00

112 112,00000

5 PL103 Dopadová plocha: 10mm pryžový povrch (granulát + 
pojivo) a 20mm tlumící vrstva (granulát + pojivo)

m2    112,00000 2 212,80 247 833,60

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 273 410,28
6 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s op�rou,lože z C 12/15 m 62,00000 198,00 12 276,00

62 62,00000

7 PL 101 HOUPA�KA - KOLOTO�                   kompl 1,00000 125 000,00 125 000,00

8 PL102 Herní prvek SLON                                                    kompl 1,00000 130 000,00 130 000,00

9 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 p�írodní kus 63,24000 97,00 6 134,28

62 62,00000

ztratné 2% : 62*0,02 1,24000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 250,00
10 966006132R00 Odstran�ní doprav.zna�ek se sloupky, s bet.patkami kus 1,00000 250,00 250,00

11 75L15YOA0 STOŽÁR (SLOUP) - DEMONTÁŽ KUS 2,00000 250,00 500,00

2 2,00000

12 PC_05 Demontáž  herního prvku kompl 2,00000 250,00 500,00

2 2,00000

13 PC_06 Demontáž  herního prvku kompl 1,00000 2 000,00 2 000,00

14 PC_07 Demontáž pískovišt� kompl 1,00000 2 000,00 2 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 000,53
15 998222011R00 P�esun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 78,95440 76,00 6 000,53

Celkem 553 102,41

Položkový rozpočet 
SUM_Sumavska

IV. etapa, �ÁST 4. – ul. Šumavská �.p. 12-22 (sudá) = OSA 4

SO 941 - Hrací prvky a mobiliá�

HOUPA�KA - KOLOTO� - nerez

 v�etn� zemních prací spodní stavby a betonových základů

Herní prvek SLON

v�etn� zemních prací spodní stavby a betonových základů

Demontáž sloupu (h�išt�) Odvoz a uložení na pozemku investora (Luže)

Demontáž herního prvku - houpa�ka zví�e na pružin�,  Odvoz a uložení na pozemku investora (Luže)

Demontáž herního prvku - koloto�,  Odvoz a uložení na pozemku investora (Luže)

Odstran�ní pískovišt� 3*3m (cca 6m3 písku), d�ev�ná konstrukce
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