
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 26.8.2019 Č. 4200011986 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel:  Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)  

 Sídlo:   Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 

 IČ:   48133981 

 Bankovní spojení: Česká národní banka 

 Č. účtu :  3926001/0710 

 Zastoupen:  Ing. Martin Šebestyán, MBA, generální ředitel 

 (dále jen jako „objednatel“) 

 

 a 

 

2. Zhotovitel:  KONTREX building managment s.r.o 

    vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 40962 

 Sídlo:   Dopravní 1341/1, 104 00 Praha 10 

 IČ:   64581764 

 DIČ:   CZ64584764 

 Bankovní spojení: ČSOB 

 Číslo účtu:   209652982/0300 

 Zastoupen:  xxxxxxxxxx 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ 

 

 

II.  Předmět dodatku 

1.  Smluvní strany uzavřely dne 26.8.2019 smlouvu o dílo č. 4200011890 (dále jen  

„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních úprav části suterénních 

prostor objektu nacházejícího se na adrese Ve Smečkách 33, Praha 1 za účelem změny 

užívání z restaurace na jednací a skladové prostory (dále jen jako „dílo“). 

 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to úprava předmětu Smlouvy o 

vícepráce a méněpráce a s tím související změna cena díla a prodloužení termínu 

dokončení díla.  

 

3. Při vlastní realizaci díla byly v průběhu bouracích prací zjištěny některé změny 

(vícepráce) díla oproti rozsahu díla uvedeného ve Smlouvě a v zadávacích 

podmínkách v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební úprava části 



suterénních prostor objektu Ve Smečkách 33“. Vícepráce a méněpráce jsou 

zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a souhrnně pak ve změnovém listu ze dne 

14. 11. 2019.  Změnový list s oceněným výkazem výměr je nedílnou součástí tohoto 

dodatku. 

 

4. Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela 

nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 

30 % ceny původního díla. 

 

5. V souladu s ustanovením článku IX. odstavce 2. Smlouvy se smluvní strany dohodly 

na následujících změnách: 

 

III. Předmět díla 

 
1.   Článek II. Smlouvy – Předmět díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o 

vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 tohoto 

dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.   

 

 

 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

 

1. Cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací a snižuje 

o cenu méněprací a činí nově:  

 

 Na základě schváleného změnového listu se celková cena mění takto: 

 Celková cena bez DPH vyplývající ze smlouvy o dílo činí  7 436 047,96 Kč 

 odsouhlasené vícepráce a méněpráce činí bez DPH   1 973 820,18 Kč 

 Celková cena vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 26. 8. 2019 

 a dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH     9 409 868,14 Kč 

 DPH 21 %         1 976 072,31 Kč 

Celková cena díla včetně DPH     11 385 940,45 Kč 

(slovy: jedenáct miliónů tři sta osmdesát pět tisíc devět set čtyřicet korun českých 

čtyřicet pět haléřů) 

 

 

V.   Doba plnění 

 

 

Čl. VII. odst. 2 Smlouvy – Doba plnění se z důvodu nezbytnosti provedení víceprací, které 

byly zjištěny v průběhu realizace díla, prodlužuje o 30 dnů a nově zní:  

 



Termín dokončení a předání díla: 110 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 

 

VI.  Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání sepsaná ve Smlouvě  zůstávají beze změn. 

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má 

platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti 

nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.  

 

 

Nedílnou součástí dodatku č. 1. ke Smlouvě jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list ze dne 14. 11. 2019 

Příloha č. 2 – Oceněný soupis více a méně prací ze dne 14. 11. 2019. 

  

 

 

V Praze dne        V Praze dne 

 

 

 

 

 

Za zhotovitele:       Za objednatele: 

xxxxxx           Ing. Martin Šebestyán, MB 

                      generální ředitel  
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