							
DODATEK Č 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
Č.SMLOUVY ZHOTOVITELE: 102080_U.4570_01/2016
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

				mezi těmito smluvními stranami:	

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
IČO: 039 02 447
DIČ: CZ 039 02 447
se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272
zastoupená: Martinem Řehůřkem, MBA, členem představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo bankovního účtu: 64645641/0100

jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno
sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno
zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem
IČO: 65269705
DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0100
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

v následujícím znění:












I. 
Preambule

Při posuzování a hodnocení nabídek vznikla prodleva na straně zadavatele. Není tedy reálné plnit předmět smlouvy ve lhůtě dle čl. II.1.2. smlouvy. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se strany dohodly na níže uvedených změnách ve smlouvě.

II. 
Předmět dodatku


II.1. Článek II.1.2. smlouvy nahrazuje zněním: „Doba plnění je stanovena na 138 kalendářních dnů.“

II.2. Příloha č. II – Harmonogram se se nahrazuje přílohou č. 1  - Harmonogram tohoto dodatku. Nový harmonogram prací nahrazuje původní harmonogram a to ve stejném rozsahu.


III. 
Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstavají v platnosti beze změny.

III.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

III.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 



	V Brně dne 24. 6. 2016



__________________________
za zhotovitele
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Martin Řehůřek, MBA,
[bookmark: _GoBack] člen představenstva 
	V Brně dne 27. 6. 2016



__________________________
za objednatele
Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA
Ředitel
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