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DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
Č.SMLOUVY ZHOTOVITELE: 102080_U.4570_01/2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

				mezi těmito smluvními stranami:	

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
IČO: 039 02 447
DIČ: CZ 039 02 447
se sídlem Příkop 838/6, Zábdovice, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272
zastoupená: Martinem Řehůřkem, MBA, členem představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo bankovního účtu: 64645641/0100

jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno
sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno
zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem
IČO: 65269705
DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

v následujícím znění:










I. 
Preambule

Při plnění veřejné zakázky s názvem „Sexuologické ambulance“, realizované na základě smlouvy o dílo č. 102080_U.4570_01/2016, ve znění dodatku č. 1 se v souladu s článkem I. 4. smluvní strany dohodly na provedení změn a doplňků. Vzhledem k tomu se strany dohodly na níže uvedených změnách ve smlouvě.

II. 
Předmět dodatku

II.1. Smluvní strany se dohodly na změnách díla. Soupis změnových listů, zpracovaných na základě Protokolů o změně díla, je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.2. Článek II.1.2 smlouvy se nahrazuje zněním: Dílo bude dokončeno do 23. 12. 2016.

II.3. Příloha č. 1 – Harmonogram dodatku se nahrazuje přílohou č. 2 – Harmonogram dodatku č. 2. Nový harmonogram prací nahrazuje původní harmonogram a to ve stejném rozsahu. 

II.4. Článek IV.1 smlouvy se navyšuje o částku  270 774,93 Kč bez DPH dle tohoto dodatku. Cena díla nově zní takto:

	Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo                                        
	17 960 029,- Kč

	Cena za provedení změn a doplňků dle dodatku č. 2 
	     270 775,- Kč

	Cena celkem dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 bez DPH 
	18 230 804,- Kč


	Slovy:  osmnáctmilionůdvěstětřicettisícosmsetčtyři Koruny české  
	Sazba DPH 21 % 

V rámci Soupisu změnových listů, zpracovaných na základě Protokolů o změně díla, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, jsou vyřešeny k datu podpisu tohoto dodatku smluvním stranám známé změny (vícepráce a méněpráce). 


III. 
Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstavají v platnosti beze změny.

III.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

III.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

	V Brně dne 11. 11. 2016



__________________________
za zhotovitele
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Martin Řehůřek, MBA
člen představenstva 
	V Brně dne 11. 11. 2016



__________________________
za objednatele
Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA
Ředitel




Příloha č. 1 – Soupisy změnových listů, zpracované na základě protokolů o změně díla 
Příloha č. 2 – Harmonogram dodávek a prací
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