
D O D A T E K  Č .  1 
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen ,,dodatek“)

Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov
číslo smlouvy zhotovitele: 18/2018/417-19-000 číslo smlouvy objednatele: 17/VZ/2019

1. Smluvní stranv

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Ncmanická 2133/10,370 10 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Jan Šticha -  ředitel organizace

tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz 

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: ................ ................... . . . .............. .............................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Stícha
Zástupce ve věcech technických: ........................

Technický dozor stavebníka (dále TDS):........ .............. .......... 

Koordinátor bezpečnosti práce: ....................

(dále jen objednatel)

tel.: 387 021 010 
tel.: ....................

tel.: .................... 

tel.: ....................

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:

ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Bc. Václavem Oubrechtem, předsedou představenstva 
Ing. Tomášem Havlíkem, členem představenstva
tel.: 383 321 445 e-mail: info@znakon.cz

IČO: 26018055 DIČ: CZ26018055

Bankovní spojení: ........................... . . . ....................................

Zhotovitel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl 
B, vložka 1048, datum zápisu 19. 11. 1999.

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 

Odpovědný stavbyvedoucí:

Bc. Václav Oubrecht 

Bc. Václav Oubrecht 

............... .......

tel.: ................... 

tel.: ................... 

tel.: ...................

.....................................................tel.: ...................

Osvědčení o autorizaci ČKAIT 0007834

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

mailto:sekretariat@susjk.cz
mailto:info@znakon.cz


Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku v souladu s § 100 
odst. 1 a § 222 odst. 4 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.
Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění rozsah díla 
uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla dle článku 4. odst. 4.1 
smlouvy o dílo a tyto Části znějí nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 17/VZ/2019, dále projektovou 
dokumentací stavby „Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov“ zpracovanou projekční 
kanceláří AP2 projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 C. Budějovice a oceněným soupisem 
prací z nabídky zhotovitele, který je  nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle 
odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH
Změnový list č. 1 -  vícepráce 
Změnový list č. 1 -  méněpráce

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH
DPH 21%_______________________________

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH

17 341 125,28 Kč
1 310 434,70 Kč 

■4 Q97 443,64 Kč

14 554 116,34 Kč
3 056 364.43 Kč

17 610 480,77 Kč
slovy: sedmnáctmiliónůšestsetdesettisícčtvřistaosmdesát korun českveh sedmdesátsedm haléřů vč. DPH

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn na profilu zadavatele a v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je  vypracován čty řech vyhotoveních s platností originálu, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali 
na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1



• Změnový list číslo: i  I
S t a v b a : Rekon strukce  siln ice  111/02220 Strakonice  - Dražejov č. SO D  objednatele: 17/VZ/2019

Objekt: 101 Silnice III/02220 č. SO D  zhotovitele: 18/2019/417-19-000

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic jihočeského kraje, p.o. 

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

........................................... 

IN BEST  spol. s.r.o.

Projektant:

.............. 

AP2projekt s.r.o.

Zátkovo nábřeží 448/7 

370 01 České Budějovice

Zhotovitel:

ZNAKON, a.s.

Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice

Předmět zmény:

SO 101 -5110106 111/02220

Popis zm ény:

Při realizaci SO  101 -  Silnice III/02220 došlo ke změnám objemů a druhů práci, které spočívají zejména v záměně projektovou dokumentaci uvažovaným 

zpětným užitím materiálů vyzískaných v místě stavby, u kterých se na základě geotechnického vyjádřeni prokázala jejich nevhodnost pro použiti ve stavbě 

Tento materiál musel být uložen na řízenou skládku a následně nahrazen materiálem vhodným, nakupovaným.

Dále si situace na stavbě vyžádala realizaci nutných viceprací, které bylo žádoucí provést pro zachováni funkčnosti dila v co nejvyššl možné míře. Tyto práce 

zahrnuji zřízeni nové ulični vpusti a osazení nového svislého dopravního značeni.

Práce nefakturované, fakturované zčásti nebo označené jako méněpráce, nebyly realizovány z titulu upuštěni od jejich realizace (nečerpáni rezervních a 

preventivních položek), z podnětu investora, popř. jeho zástupců.

Návrh ocenění: cena celkem

Viceprice

Méněpráce

Celkem za ZL1

Celkem  bez DPH

D PH  2 1 %

Celkem  vč. DPH

Celkem  bez DPH

D PH  2 1 %  

Celkem  vč. DPH

Celkem  bez DPH  

D PH  2 1 %  

Celkem  vč. DPH

1 310 434,70 Kč 

275 191,29 Kč 

1 585 625,99 Kč

4 097 443,64 Kč
860 463,16 Kč 

4 957 906,80 Kč

2 787 008,94 Kč
-585 271,88 

3 372 280,82 Kč



Stavba: Rekonstrukce silnice 111/02220 Strakonice - Dražejov

Celkem vícepráce + méněpráce 

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant:

OBJEKT ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

101 Silnice III/02220 -2 787 008,94 -585 271,88 -3 372 280,82

CENA STAVBY -2 787 008,94 -585 271,88 -3 372 280,82



Stavba:

Objednatel:

Projektant:

OBJEKT

Rekonstrukce silnice 111/02220 Strakonice - Dražejov

Vícepráce č. 1

SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

101 Silnice III/02220

CENA STAVBY

1 310 434,70 275 191,29 1 585 625,99

1 310 434,70 275 191,29 1 585 625,99



Stavba: Rekonstrukce silnice 111/02220 Strakonice - Dražejov

Méněpráce č. 1

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant:

OBJEKT ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

101 Silnice III/02220

CENA STAVBY

-4 097 443,64 -860 463,16 -4 957 906,80

-4 097 443,64 -860 463,16 -4 957 906,80











Číslo dokladu : 
V yřizuje; 
Telefon : 
E-m ail:
Datum :

AP2/186/S1/2019
.......
....................
................................
20.11.2019

Akce : Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov

Věc : VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA - AD K „ZL 1“

• Položka č.l -  POPLATKY ZA SKLÁDKU
Dle „Podrobného geotechnického průzkumu1' (vyhotoven v březnu 2017), který byl součástí 
projektové dokumentace, bylo uvažováno s použitím stávajících konstrukčních vrstev do sanace 
podloží. V průběhu stavby, po odstranění stávajících asfalt, vrstev, byly geologem stavby 
stávající konstrukční vrstvy posouzeny většinově jako nevhodné a tudíž bylo doporučeno provést 
sanaci podloží z jiného vhodného materiálu. Stávající konstrukční vrstvy byly tedy uloženy na 
skládce.

• Položka č.2 -  POPLATKY ZA SKLÁDKU
Dle analýz odebraných vzorků se nejednalo o nebezpečnou zeminu.

• Položka č.6 -  POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

Náhradní autobusová doprava po dobu stavby nebyla.

• Položka č.8 -  POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ

Dle skutečné polohy sítí CET1Npo vytýčení nebylo ze strany CETINu požadováno ochránění 
kabelů.

• Položka č.9 -  POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ

Dle skutečné polohy sítí E.ONpo vytýčení bylo potřeba provést ochránění kabelů pouze 
v rozsahu 44 m.

• Položka č.22 -  ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

Viz pol.č.l, materiál odvezen na skládku do 5 km.

• Položka Č.22A -  ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMEL, ODVOZ DO 5KM

Viz pol.č. 1, materiál odvezen na skládku do 5 km.



• Položka č.32 -  PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY
Viz pul.č. I -  odvoz nevhodného materiálu n a ,skládku do 5 km.

• Položka č.33 -  HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
Pro zamezení tvorby kaluže před začátkem úseku opravy sil. III/02220 bylo nutno umístit novou 
uliční vpust se zaústěním do stávající kanalizace.

• Položka č.34 -  PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY
Viz pol.č.2 -  nejednalo o nebezpečnou zeminu.

• Položka č.36 -  ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
Dle požadavku investora (Město Strakonice) byly místo krajnice v rozjezdu křižovatky s ul. Š. 
Dudáka osazeny silniční obruby. Krajnice tedy nebyla provedena.

• Položka č.38 -  OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Viz pol.č.33.

• Položka č.43 -  OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
V PD bylo uvažováno s použitím stávajících konstrukčních vrstev do sanace podloží s doplněním 
geotextílie. V průběhu stavby, po odstranění stávajících asfalt, vrstev, byly geologem stavby 
stávající konstrukční vrstvy posouzeny většinově jako nevhodné a tudíž bylo doporučeno provést 
sanaci podloží z jiného vhodného materiálu. U tohoto jiného vhodného materiálu nebylo nutno 
použít geotextílie.

• Položka č.44 -  PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
Viz pol.č.33.

• Položka č.53 -  VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM
Zalití spáry u obruby bylo provedeno i do km 0,335 vlevo v dl. 110 m

• Položka č.54 -  POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
Viz pol.č.33.

• Položka č.55 -  VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH
DÍLCŮ

Viz pol.č.33.

• Položka č.56 -  VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO
250MM

Štěrbinové žlaby nebyly po dohodě s SUS JčK z důvodu následné údržby realizovány -  byla 
osazeny klasické uliční vpusti.

• Položka č.63 -  DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE
T Ř I - DODÁVKA A MONTÁŽ

Dle požadavku SUS JčK  v průběhu stavby bylo rozhodnuto, že budou osazeny pouze nové 
dopravní značky.



• Položka č.66 -  DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE 
TŘI-DEM O NTÁŽ

Dle požadavku SÚS JčK v průběhu stavby bylo rozhodnuto, že budou osazeny pouze nové 
dopravní značky.

• Položka č.74 -  VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ -  
DODÁVKA A POKLÁDKA

VDZ V7b není D l Policie ČR požadováno.

• Položka č.75 -  VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ 
DOD A POKLÁDKA

VDZ plastové bude provedeno v režii SÚS JčK v roce 2020.

• Položka č.89 -  ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 400MM
Štěrbinové žlaby nebyly po dohodě s SÚS JčK z důvodu následné údržby realizovány -  byla 
osazeny klasické uliční vpusti.

• Položka č.90 -  PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 
BETONU TL 100MM

Z  důvodu odtokových poměrů bylo realizováno pouze 57 m.

AP2 pr©j©kt s.r.o.
Zátkovo nábřeží 448/7 

370 01 České Budějovice 
100:28149271 

DIČ:CZ28149271
............ ..... . .



s d o I. s r.o.

Rudolfovská 34 
České Budějovice 370 01 
Česká republika

ÚTERÝ, 19. listopad 2019

Věc; Vyjádření TDS k předloženému změnovému listu stavby „Rekonstrukce silnice III/02220, 
Strakonice - Dražejov

Položka č. 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU
Před zahájením prací na sanaci aktivní zóny, byly odebrány vzorky stávajících kční 

vrstev vozovky. Tyto vrstvy byly PD uvažovány pro zpětné užití do aktivní zóny. Výsledky 

laboratorního zkoušení označily tento materiál za nevhodný pro užiti do aktivní zóny. Jedná se o 

materiál namrzavý, s nízkým podílem štěrkovité frakce. Tento nevhodný materiál byl uložen na 

městskou skládku ve Strakonicích. Laboratorní zpráva/geotechnické posouzení je součástí tohoto 

vyjádření.

Položka 5. 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU
Na stavbě nebyla zjištěna kontaminace odtěžené zeminy. Z tohoto důvodu nebyla 

zemina uložena na skládce Rumpold ve Vodňanech.

Položka č. 6 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Provizorní autobusová linka nebyla zřizována.

Položka č. 8 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
V průběhu realizace stavby nebyl ze strany správce sítě CETIN vznesen požadavek

na doplnění mechanické ochrany stávajících kabelů.

Položka č. 9 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Skutečně provedeno bylo pouze 44 bm.

Položka č. 22 ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
S ODVOZEM DO 2 KM

Materiál ze stávajících kčních vrstev nebyl ukládán pro zpětné použití na mezideponii.

Položka č. 22A ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
S ODVOZEM DO 5 KM

Viz. položka č. 22. Materiál byl uložen na skládce do vzdálenosti 5 KM.

Položka č. 32 a 34 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY
Položka č. 32: Doprava zemina na skládku ve Strakonicích.

Položka č. 34: Zemina nebyla odvážena na skládku Rumpold ve Vodňanech.

IČ: 60851970 Tel.: +420 386 350 444
DIČ: CZ60851970 Fax.: +420 386 350 666
OR Krajsk.soudu Č.Budějovice odd. C/4048

Bankovní spojeni 
.............................

České Budějovice 
...............................



Rudolfovská 34 
České Budějovice 370 01 
Česká republika

Položky č. 33. 38, 44. 54 a 55
Výše uvedené položky jsou spojeny s osazením jedné uliční vpusti navíc oprosti PD. 

Bylo nutné osadit jednu UV navíc z důvodu zachování odtokových poměrů z povrchu komunikace.

Položka č. 36 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
Krajnice v ulici Švandy Dudáka nebyly realizovány, z důvodů osazení silničních

obrubníků v místech uvažované krajnice městem Strakonice.

Položka č. 43 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
S přihlédnutím ke geotechnickým podmínkám na stavbě a po konzultaci

s geotechnikem stavby, nebyla geotextilie použita.

Položka č. 53 VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM
Spára mezi asfaltovou obrusnou vrstvou a silničním obrubníkem bude ošetřena 

asfaltovou zálivkou pro zamezení zatékání povrchové vody do konstrukce vozovky..

Položky č. 56 a 89
Štěrbinové žlaby nebyly po dohodě s objednatelem realizovány.

Položky č. 63 a 66
V průběhu realizace stavby byl ze strany objednatele vznesen požadavek na osazení 

nového svislého dopravního značení.

Položky č. 74 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

Vodorovné značení V7b nebylo realizováno. Dopravní inspektorát toto značení
nepožaduje.

Položky č. 75 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - POD A 
POKLÁDKA"

Vodorovné značení v plastu bude provedeno v režii objednatele v roce 2020.

Položky č. 90 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
Dle skutečnosti.



\
SWIETELSKY stavební s. r.o.
Pražská 495/58 

370 04 České Budějovice

__________________________________________ )

Váš dopis značky / ze dne naše značka vyřizuje / telefon dne:
19/3348/Pi ....................................... 18.9.2019

Věc: Geotechnické posouzení
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Chmelová 2920/6 
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Název zakázky: Strakonice -  Dražejov -  komunikace 

Číslo zakázky: 2019-114

1. Úvod

Na základě Vaší objednávky provedli pracovníci GeoTec -  GS a.s., pracoviště 
v Českých Budějovicích posouzení zemin v podloží komunikace v rámci rekonstrukce 
ulice „K Dražejovu" ve Strakonicích.

Posouzení bylo zpracováno na základě terénní rekognoskace komunikace SO 101 
v úseku km 0,430 -  0,550, dokumentace jedné kopané sondy a výsledků laboratorních 
zkoušek zemin. Úkolem posouzení je upřesnění návrhu úpravy podloží komunikace 
a posouzení možnosti využití zemin z podloží stávající komunikace do aktivní zóny.

Přílohy:

1. Protokol č. 4 -  Výsledky laboratorních zkoušek

2. Fotodokumentace

2. Průzkumné práce

Na stavbě byla dne 11.9.2019 v km cca 0,460 (SO 101) vyhloubena 1 kopaná 
sonda do hloubky 0,7 m.
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Dokumentace sondy v km 0,460:
0,1 -  0,3 m -  kamenivo frakce cca 0 - 1 5 0  mm (lom Krty)

0,3 -  0,5 m -  kamenitá sypanina frakce cca 150 -  300 mm s výplní jílovitého 
písku až písčitého jílu měkké konzistence (podloží původní 
komunikace)

0,5 -  0,7 m -  jílovitý písek s úlomky hornin do 4 cm, tuhý, rezavý

Podzemní voda nebyla do hloubky 0,7 m zastižena (profil sondy viz příloha č.2 
Fotodokumentace).

Dále byl odebrán porušený vzorek z podloží komunikace SO 101 v km 0,540 
a technologický vzorek z výplně z kamenité sypaniny uložené na mezideponii (odtěžené 
podloží původní komunikace). Rozsah provedených zkoušek a výsledky obsahuje 
protokol o zkouškách v příloze č. 1.

3. Geotechnické poměry a doporučení

Projektovou dokumentací je požadován v úrovni zemní pláně komunikace modul 
přetvárnosti z druhé větve statické zatěžovací zkoušky (dále jen modul) Edef2 ^ 45 MPa, 
na první konstrukční vrstvě (ŠD 0 -  63 v mocnosti 20 cm) modul Edef2 ž 90 MPa. Aby 
bylo možno spolehlivě dosáhnout hodnoty modulu na vrstvě ŠD, doporučujeme 
dosáhnout na zemní pláni hodnoty Edef2 £ 60 MPa.

V podloží komunikace (aktivní zóně) se v km 0,430 -  0,550 vyskytují zeminy 
a navážky charakteru jílovitých písků a písčitých jílů (S5 SC, F4 CS), převážně tuhé až 
pevné konzistence. Od km cca 0,530 zeminy dosahují měkké až tuhé konzistence, 
vykazují vyšší stupeň nasycení a místy obsahují organickou příměs (nad 7%) -  viz 
příl.č.1.

Zastižené zeminy třídy S5 SC a F4 CS jsou dle zrnitostního složení (ČSN 
73 6133) podmínečně vhodné do podloží komunikace, pokud obsahují organickou 
příměs, jedná se o zeminy nevhodné. Zastižené zeminy jsou namrzavé až nebezpečně 
namrzavé a nedostatečně únosné, tzn. nevhodné pro přímé použití do aktivní zóny. 
Zeminy jsou rozbřídavé a náchylné na znehodnocení klimatickými vlivy (dešťové srážky, 
mráz).

Zeminy v aktivní zóně doporučujeme v mocnosti 0,5 m nahradit dostatečně 
únosnou a nenamrzavou (tj. hrubozrnnou) zeminou (vhodná kamenitá sypanina frakce 
cca 0 - 1 5 0  mm). V současné době používaný kamenitý materiál frakce cca 0 - 1 2 5  
(150) mm z lomu Krty tyto požadavky splňuje. V úseku km cca 0,540 -  0,580 (výskyt 
zemin F4 CS měkké až tuhé konzistence) předpokládáme nutnost zvýšení mocnosti 
výměny aktivní zóny na 0,7 m (nutno ověřit zhutňovacím pokusem).

Ze strany investora stavby byl dán požadavek na využití materiálu vytěženého 
z konstrukčních vrstev a podloží původní komunikace, který je uložen na mezideponii. 
Jedná se o hrubozrnnou kamenitou sypaninu s úlomky hornin 20 -  30 cm s výplní
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jílovitého písku (S5 SC) s úlomky hornin do 2 cm. Dle výsledků laboratorních zkoušek je 
výplň namrzavá a vykazuje vysokou vlhkost (o 5% vyšší než vlhkost optimální). Materiál 
z mezideponie obsahuje minimální podíl štěrkovité a kamenité frakce (cca 1 0 - 1 5 0  mm) 
a vysoký podíl plastické jílovitopísčité výplně. Z celkového pohledu je materiál na 
mezideponii namrzavý, nezpracovatelný a nedostatečně únosný, což bylo potvrzeno 
kopanou sondou a zkušebním pojezdem techniky při návštěvě staveniště. Jeho využití 
do aktivní zóny komunikace nedoporučujeme.

4. Závěr

Podle požadavku objednatele bylo zpracováno geotechnické posouzení zemin 
v podloží komunikace v rámci rekonstrukce ulice „K Dražejovu" ve Strakonicích. 
Posouzení bylo zpracováno na základě terénní rekognoskace komunikace SO 101 
v úseku km 0,430 -  0,550, dokumentace kopané sondy a výsledků laboratorních 
zkoušek zemin.

Na základě provedených prací byla zpracována geotechnická doporučení pro 
úpravu podloží komunikace včetně posouzení možnosti využití materiálu z mezideponie 
do aktivní zóny, která jsou obsahem předchozí kapitoly. Úpravu podloží komunikací 
doporučujeme zajistit výměnou zemin aktivní zóny.
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LABORATOŘ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Pekárenská 81, 372 13 České Budějovice 
Laboratoř s odbornou způsobilostí č . : 116_______________________________

Název zakázky: Dražejov - komunikace

Číslo zakázky: 2019-114

Označení předmětu zkoušky: vlastnosti zemin

Laboratorní zkoušky na vzorcích zemin: vlhkost, zrnitost, stanovení konzistenčních mezi,
zdánlivá hustota pevných částic, Proctor standard

Laboratorní čísla vzorků / sonda: 64186 (mezideponie), 64187 (km 0,540/parapláň)

Odběr vzorků dne: 11.9.2019

Zkoušky provedl: ...........................

Na použité zkoušky se vztahuje Osvědčení o správné činnosti laboratoře: č.j. 654/16, 15.12.2016

Seznam použitých předpisů, metod a postupů: ČSN CEN ISO/TS 17892-1, 3, 4 a 12
ČSN EN 13286-2

Nenormalizované zkušební postupy: ne 

Výsledky zkoušek: viz. přílohy

Seznam příloh: tabulky fyzikálních vlastností zemin, křivky zrnitosti
a průběhy zkoušky zhutnitelnosti

Prohlášení: Výsledky uvedené v tomto protokolu se týkají pouze předmětu zkoušek a
nenahrazují žádné jiné dokumenty požadované orgány státní správy, státního 
odborného dozoru apod., ve smyslu zvláštních předpisů.

Tento protokol může být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným 
souhlasem laboratoře.

Datum vystavení protokolu: 18.9.2019

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH
č.: 04/2019

Pracovník odpovědný za technickou správnost protokolu:
...... .....................

Vedoucí zkušební laboratoře: ...... ................
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