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“ SZ Milotice – revitalizace zahradnictví, I. etapa – nová výzva“ 

         (akce SMVS č. 134V115000019) 

 

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 4  
      číslo: ZL 004  

 

1. Objekt a oddíl stavby:   

 SZ Milotice – revitalizace zahradnictví, I. etapa – nová výzva 

 

2. Zpracovatel změnového listu:    

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

Pravidelné kontrolní dny stavby, postup prováděných prací a zjištění skutečného stavu 

 

 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 

 

Pro zvýšení účelnosti zahradnického provozu v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 

134/2016 Sb. (o ZZVZ) nebudou v průběhu provádění prací na díle „SZ Milotice – 

revitalizace zahradnictví, I. etapa – nová výzva“ (akce SMVS č.134V115000019) 

zhotovitelem provedeny v rámci venkovních úprav - oplocení tyto práce, uvedené 

v projektové dokumentaci: 

 

1) Nová zídka Z2 z plných cihel, zastřešená bobrovkou, nebude realizována dle 

požadavku provozu zahradnictví, jelikož by došlo k zastínění JV části pěstebního 

skleníku v objektu SO01. 

 

Dle požadavku správy zahradnictví budou provedeny zhotovitelem tyto práce v 

rámci venkovních úprav: 

 

2) Bude provedena úprava venkovních ploch kolem skleníkového hospodářství z 

důvodu zajištění bezpečného provozu zahradnictví do doby realizace II. etapy 

obnovy zahradnictví, provedením nového štěrkového povrchu. 

3) Mezera mezi stávajícím komínem a zdí množárny SO01-3 bude z důvodu lepší 

údržby zazděna a pata komína bude v celé šíři omítnuta.  

4) V objektu skleníků SO01 bude navýšen počet posuvných stolů o 5 ks z důvodu 

vyšší efektivnosti využití plochy skleníků.  

 



 

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk 
u investora. Kopie založena u TDI.  
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5. Podklady k návrhu změny: 

5.1 Pravidelné kontrolní dny stavby 

5.2 Cenová nabídka – položkový rozpočet (viz příloha) 

 

6. Stanovisko zhotovitele stavby: 

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce: 

Změna nemá vliv na dokončení díla – konečný termín do 12 měsíců od zahájení díla.  

 

 

 

 

26. 10. 2019                      

    

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                      stavbyvedoucí           

                                           zástupce pro věci technické 

 

 

7. Rekapitulace nákladů 

 

Popis položek Kč (bez DPH)  Kč (s DPH)  

Smlouva o dílo – původní cena 16 785 664,30 20 310 654,00 

Smlouva o dílo – cena dle Dodatku č. 1 16 791 758,30 20 318 028,00 

Smlouva o dílo – cena dle Dodatku č. 2   17 188 676,11  20 798 298,09 

ÚSPORA v rámci řešené změny   (-) 329 297,16  (-) 398 449,56 

NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny  (+) 293 964,82 (+) 355 697,43  

Nová cena díla celkem  17 153 343,77 20 755 545,96 

 

 

Předmětná změna díla není ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 4 podstatnou 

změnou smlouvy, nemění podstatu díla.  

Hodnota změny ve ZL č. 4 je ve výši 3,71 % původní ceny zakázky a celková hodnota 

změn díla činí 4,51 %. 

 

 

 

8. Generální projektant:     26. 10. 2019 

 

 

   xxxxxxxxxxxxxxxx 

       generální projektant 

 

 

 



 

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk 
u investora. Kopie založena u TDI.  
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9. TDS:                                   26. 10. 2019 

 

 

                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                 TDS 

 

 

10. Objednatel díla: 
 

Změnový list nabývá účinnosti schválením dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 

 

 

                                                 26. 10. 2019 

 

 

       xxxxxxxxxxxxxxxx     

               investiční technik, TDI 

 

11. Přílohy: 

 Položkový rozpočet víceprací a méněprací 

 Přehled změn a dodatků č. 3 příloha č. 15 k PŘOIVZ_1_2018 

 


