ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 
Stavební úpravy 1.PP až 3. NP budova A,

ÚSMH AV ČR v.v.i, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 2 
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č. 7,8
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
· Stavební a další úpravy  - částečná demontáž a napojení kazetového podhledu po odbourání dělící příčky v chodbě m.č.102

· Doplnění podlahových konstrukcí v 1.PP o plochy před vstupem do strojovny VZT 004, vyrovnání výškových úrovní

· Provedení instalačních přizdívek v místnostech 108 a 109

· Propojení odpadního kanalizačního potrubí přes stropní konstrukci mezi 1. a 2.NP

· Zajištění dodávky TUV ve 3.NP

· Posunutí do přístupné výšky a navýšení počtů uzavíracích kohoutů plynovodu v 1.NP

· Přeložka vedení rozvodů ÚT v 1.NP vyvolaná odstraněním izolačních přizdívek, výměna šroubení a termostatických ventilů topných těles
· Elektroinstalace – dodávka a montáž silnoproudů a osvětlení v 1.PP

· Elektroinstalace – doplnění přívodů pro ovládání strojovny VZT

· Elektroinstalace – změna způsobu zavěšení osvětlovacích těles použitím flexibilních kabelových žlabů
· Elektroinstalace – samostatné vedení a jištění pro pronajímatelnou venkovní reklamu

· Elektroinstalace – doplnění jištění v rozvaděči RH-A, zvětšení rozvaděče

· Slaboproud – provedení rozvodů a instalace pro domácí telefon,  doplnění počtu datových zásuvek

1. Změna realizačních nákladů
Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m


481.588,08 Kč + 101.133,50 Kč DPH,  celkem  582.721,58 Kč
Původní náklady (SoD + dod.č.1)  

9.029.231,61 Kč + 1.896.138,64 Kč DPH, 
tj. celkem 10.925.370,25 Kč
Náklady dle ZL 2 (viz příloha):

481.588,08 Kč + 101.133,50 Kč DPH,
tj. celkem   582.721,58 Kč
Nové náklady 



9.510.819,69 Kč + 1.997.272,13 Kč DPH, 
tj. celkem 11.508.091,82 Kč

2. Změna termínu realizace:
Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se nemění.
Zhotovitel:   PROFIS B&B   


         Stavební dozor ÚSMH AV ČR
Za projektanta:
ing.arch.Petr Babák
Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran. 

Datum:     
16.11.2019    
Zpracoval:
Kočí Jiří 
Příloha: položkový rozpočet
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