
D O D A T E K  C 
S M L O U V Ě  O

2  K E  

D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
_____ _________________  zákoníku, dále také jen „dodatek č. 2“

Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-l4415 Hradčany

číslo smlouvy zhotovitele: 23/2019/1332-19-000

1. Sm luvní strany

číslo smlouvy objednatele: 3 1 1 /P /201 8

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České BudějoviceSídlo:

Zastoupeny: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: ................ ​............​....... ​. . . ​.........​..... ​.............................
Objednatel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: ....​........... ​.......... tel.:.​.......​.......​......

Technický dozor stavebníka (dále TDS) .......​............​....... tel.: .......​.......​......

Koordinátor bezpečnosti práce: ...... ​.............. tel.: .......​.......​......

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: ZNAKON , a.s.

Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Zastoupený: dvěma členy představenstva
tel.: 383 321 445 fax: 383 322 553

IČO: 26018055 DIČ: CZ26018055

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 1048, datum zápisu 19. 11. 1999.

Bankovní spojení: .................​.......... ​. . . ​.........​...........................

Zástupce ve věcech smluvních:
Bc. Václav Oubrecht. předseda představenstva, tel.: ...................

Zástupce ve věcech technických:
Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva, tel.:.​................... 

Odpovědný stavbyvedoucí:
............... ​....... tel.:.​..............​......
(číslo autorizace:0007834)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.



Tento dodatek č. 2 upravuje smluvně vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 
v souladu s 51. 4, odst. 4.4. a 4.6. smlouvy o dílo.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 v příloze se mění rozsah díla uvedený v článku 2, odst. 
2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově 
zní tyto části takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 311/P/2018, dále projektovou 
dokumentací stavby „Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-l4415 Hradčany" zpracovanou pro­
jekční kanceláří Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice a oceněným soupisem 
prací z nabídky zhotovitele, který je  nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle 
odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH 4 098 389,25 Kč
Změnový list č. 1 - méněpráce -546 115,34 Kč
Změnový list č. 2 -  vícepráce_______________________________________________721 714,74 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH 4 273 988,65 Kč

DPH 21% 897 537,62 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH 5 171 526,27 Kč

slovy: pětmilionůjednostosedmdesátjedentisícpčtsetdvacetšest korun českých dvacetsedm haléřů 
včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění předchozího dodatku, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají beze 
změn a v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn na profilu zadavatele a v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Dodatek č. 2 je  sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 smlouvy a tento podepsali na zá­
kladě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnové listy č. 1 a 2



Změnový list číslo: 1

Stavba: Rekontrukce opěrné zdi podél silnice 111/14415 Hradčany č. SOD objednatele: 311/P/2018

Objekt: SO 101 - Opěrná zeď č. SOD zhotovitele: 23/2019/1332-19-00

Investor (objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: .......​............​.......
Tisox s.r.o., Plzeňská 619/60,370 04 Č. Budějovice

Projektant: Zenkl CB, s.r.o.
Jírovcova 1866/2,370 01 Č. Budějovice

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice

Předmět změny:
1 Zemní práce

7. HLOUBENÍ ZAPAŽENÝCH I NEZAPAŽENÝCH RÝH ŠÍŘKY PŘES 600 MM V HORNINĚ TŘ. 3

8. HLOUBENÍ ZAPAŽENÝCH I NEZAPAŽENÝCH RÝH ŠÍŘKY PŘES 600 MM V HORNINĚ TŘ. 3, PŘÍPLATEK K CENÁM ZA 
LEPIVOST HORNINY TŘ. 3

9. HLOUBENÍ ZAP. I NEZAP. RÝH ŠÍŘKY PŘES 600 MM RUČNÍM NEBO PNEUMATICKÝM NÁŘADÍM V HORNINÁCH TŘ. 3

10. HLOUB. ZAP. I NEZAP. RÝH ŠÍŘKY PŘES 600 MM RUČNÍM NEBO PN. NÁŘADÍM V HOR. TŘ. 3 PŘÍPLATEK K CENÁM 
ZA LEPIVOST HORNINY TŘ. 3

2 Zakládání
25. PODSYP POD ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE SE ZHUTNĚNÍM A UROVNÁNÍM POVRCHU ZE ŠTĚRKOPÍSKU 
NETŘÍDĚNÉHO

767 Zámečnické konstrukce
5. D+M ZÁBR. SVODIDLA OC. S OSAZENÍM SLOUPKŮ KOTVENÍM DO OPĚRNĚ STĚNY, SE SVODNICÍ ÚROVNĚ 
ZÁDRŽNOSTI ZMS4/H2 S VÝPLNÍ ZE SVISLÝCH TYČÍ- ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ S NÁTĚREM

2 VRN
2. RDS - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČ. STATICKÉHO NÁVRHU PRVKŮ, KOTVENÍ A SPOJOVACÍCH PRVKŮ

Návrh ocenění: jednotka množství jedn. cena cena celkem

7. HLOUBENÍ ZAPAŽENÝCH I NEZAPAŽENÝCH RÝH ŠÍŘKY PŘES 600 MM V 
HORNINĚ TŘ. 3 M3 ............ ........... -46 891,81
8. HLOUBENÍ ZAPAŽENÝCH I NEZAPAŽENÝCH RÝH ŠÍŘKY PŘES 600 MM V 
HORNINĚ TŘ. 3, PŘÍPLATEK K CENÁM ZA LEPIVOST HORNINY TŘ. 3 M3 ............ ......... -8 814,25

9. HLOUBENÍ ZAP. I NEZAP. RÝH ŠÍŘKY PŘES 600 MM RUČNÍM NEBO 
PNEUMATICKÝM NÁŘADÍM V HORNINÁCH TŘ. 3 M3 .......... ........... -65 127,93

10. HLOUB. ZAP. I NEZAP. RÝH ŠÍŘKY PŘES 600 MM RUČNÍM NEBO PN. 
NÁŘADÍM V HOR. TŘ. 3 PŘÍPLATEK K CENÁM ZA LEPIVOST HORNINY TŘ. 3 M3 .......... ........... -13 486,43

25. PODSYP POD ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE SE ZHUTNĚNÍM A UROVNÁNÍM 
POVRCHU ZE ŠTĚRKOPÍSKU NETŘÍDĚNÉHO M3 .......... ...​........... -13 911,92
5. D+M ZÁBR. SVODIDLA OC. S OSAZENÍM SLOUPKŮ KOTVENÍM DO OPĚRNÉ 
STĚNY, SE SVODNICÍ ÚROVNĚ ZÁDRŽNOSTI ZMS4/H2 S VÝPLNÍ ZE SVISLÝCH 
TYČI- ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ S NÁTĚREM M .......... ...​........... -369 083,00





KRYCÍ LIST
Stavba: 1332-19-00 - REALIZACE - Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice 111-14415 Hradčany

Objekt: SO 001-Změnový listč. 1 - Méněpráce 
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

Základní cena:

Vypracoval zadání: 
Datum zadáni:

Cena - celkem: -546 115,33
DPH: -114 684,22

Cena s daní: -660 799,55
Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1
Náklad na měrnou jedn.: -546 115,33

Vypracoval nabídku: 
Datum vypracování nabídky:

ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice 

IČ: 260 18 06S DlC: CZZ6018055
Tel.: ♦<•20 383 321 445; F»x: +420 383 322 553 

OR KS České Budéjovice, odd. B, vložka 1046 Í20.

Bc. Václav Oíibrecht
předseda představenstva

ZNAKON, a. s.

Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva 

ZNAKON, a. s.



Stavba: 1332-19-00 - REALIZACE - Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice 111-14415 Hradčany
Objekt: SO 001-Změnový list č. 1 - Méněpráce

Rekapitulace

Stavba: 1332-19-00 - R EA LIZA C E - R ekon strukce  o pěrné zdi podél s iln ice  111-14415 Hradčany 

O bjekt: SO 001-Zm ěnový list č. 1 - M éněpráce

Celkem DPH Celkem  s D PH

S O  001 Zm ěnový lis t č. 1 - M éněpráce -546 115,33 -114 684,22 -660 799 ,55

1 R ekontrukce opěrné zd i podél s iln ice  111/14415 Hradčany -517 315,33 -108 636 ,22 -625 951 ,55

HSV P ráce a dodávky H SV -148 232,33 -31 128 ,79 -179 361 ,12

PSV P ráce a dodávky PSV -369 083,00 -77 507 ,43 -446 590 ,43

2 VRN - O sta tn í a ved le jš í náklady -28 800,00 -6 048 ,00 -34 8 4 8 ,0 0

vrn V ed le jš í ro zp očtové  náklady -28 800,00 -6 048 ,00 -34 8 4 8 ,0 0

Stavba: 1332-19-00 - R E A LIZA C E - R ekonstrukce opěrné zdi podél s iln ic e  111-14415 Hradčany  

O bjekt: SO 001-Zm ěnový list č . 1 - M én ěpráce

-546 115,33 -114 684 ,22 -660 7 9 9 ,5 5



Stavba: 1332-19-00 - REALIZACE - Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice 111-14415 Hradčany
Objekt: SO 001-Změnový list č. 1 - Méněpráce

Rozpočet s výkazem výměr

S tavb a : 1332-19-00 - R E A LIZA C E - R ekonstrukce o pěrné zdi podél s iln ice  111-14415 I -546 115,33 -114 684 ,22 -660  799,55

O bjekt: SO 001-Zm ěnový lis t č. 1 - M éněpráce

S O  001 - Zm ěnový list č. 1 - M én ěp ráce -546 115,33 -114 684,22 -66 0  799,55

1 - Rekontrukce o p ěrn é  zd i podél s iln ice  111/14415 Hradčany -517 315,33 -108 636,22 -625  951,55

HSV - Práce a d od ávky  HSV -148 232,33 -31 128,79 -1 7 9  361,12

1 - Z em ní p ráce -134 320,42 -28 207,29 -16 2  527,71

Poř.č . Položka T ext M J P očet J. cena C elkem D PH  [%] DPH [Kč] C e lk e m  s DPH

007 132201202
H louben í zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
m m  s urovnáním  dna do předepsaného profilu  a spádu v 
ho rn ině  tř. 3 přes 100 do 1 000 m 3

M 3 . .. . . . . . . . . . . . . . -46 891,81 21,00 -9 847,28 -56  739,09

008 132201209
H louben í zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
m m  s urovnáním  dna do p ředepsaného profilu  a spádu v 
ho rn ině  tř. 3 Příp latek k cenám  za lep ivost horniny tř. 3

M 3 . .... . . . . . . . . . -8 814,25 21,00 -1 850,99 -10 665,24

009 132212201

H louben i zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
m m  ručním  nebo pneum atickým  nářad ím  s urovnáním  
dna do předepsaného profilu  a spádu v  horn inách tř. 3 
soudržných

M 3 ........... .. . . . -65 127,93 21,00 -13 676,87 -78  804.80

010 132212209

H louben i zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
m m  ručním  nebo pneum atickým  nářadím  s urovnáním  
dna do předepsaného profilu  a spádu v horninách tř. 3 
P říp la tek  k cenám  za lep ivost ho rn iny  tř. 3

M 3 ........... . . . . . -13 486,43 21,00 -2 832,15 -16  318,58

2 - Zak lád án í -13  911,91 -2 921,50 -16 833,42

Poř.č. Položka T ext MJ P očet J. cena C elkem D P H  [%] DPH [Kč] C e lkem  s DPH



025 271572211 P °d syp  pod zák ladové  konstrukce  se zhutněním  a 
urovnáním  povrchu ze  štěrkopísku netříděného

M3 . .. . . . . . . . . . . . . . . . -13911 ,91 21,00 -2 9 2 1 ,5 0 -16 833,42

PS V - P ráce a dodávky PSV -369 083,00 -77  5 0 7 ,4 3 -446 590,43

767 - Z ám ečn ické  konstrukce -369 083,00 -77  5 0 7 ,4 3 -446 590,43

Poř.č. P o ložka Text NIJ P očet J. cena C elkem DPH [%] D PH  [K č] Celkem s DPH

D+M Z ábrade ln í svod id la  ocelová s osazením  sloupků

005 911334122 kotvením  do  opěrné  stěny, se svodnicí úrovně zádržnosti 
ZM S 4/H 2 s  výp ln í ze  sv is lých  tyč í-žá ro vě  pozinkované s

m . . . . . . . . . . . . . . -369 083,00 21.00 -77  5 0 7 ,4 3 -446 590,43

nátěrem

2 - V R N  - O sta tn í a vedlejš í náklady -28 800,00 -6 0 4 8 ,0 0 -34 848,00

vrn - V ed le jš í rozpočtové náklady -28 800,00 -6 0 4 8 ,0 0 -34 848,00

Poř.č. Po ložka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] D PH  [K č] Celkem  s DPH

002 M001 RDS " V ý robn i c*o kum en tace  v^- s ta tického návrhu 
prvků, ko tvení a spo jovac ích  prvků

kpl .. . . . . . . . . . -28 800,00 21,00 -6 0 4 8 ,0 0 -34 848,00



Změnový list číslo: 2

S ta v b a : Rekontrukce opěrné zdi podél s iln ice  111/14415 Hradčany č. SOD objednatele: 311/P/2018

Objekt: SO 101 - Opěrná zeď č. SOD zhotovitele: 23/2019/1332-19-00

Investor (objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 

TDS: .......​............​.......
____________________ Tisox s.r.o., Plzeňská 619/60, 370 04 Č, Budějovice____________________________________________
Projektant: Zenkl CB, s.r.o.
____________________ Jírovcova 1866/2, 370 01 Č. Budějovice______________________________________________________
Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
____________________ Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice________________________________________________________
Předmět změny:

1 Zemní práce
3. HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2000M M  V HORNINĚ TŘ. 6

14. HLOUBENÍ NEZAPAŽENÝCH RÝH ŠÍŘKY DO 600 M M  V HORNINĚ TŘ. 1-4

15. PŘÍPLATEK ZA LEPISVOST- HLOUBENÍ RÝH 60 CM V HOR. 3

23. DRCENÍ MATERIÁLU VČ. DOPRAVY NA DEPONII, Z DEPONIE A TŘÍDĚNÍ MATERIÁLU

24. HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2000M M  V HORNINĚ TŘ. 4 OBJEMU DO 1000M 3

25. PŘÍPLATEK ZA LEPISVOST -  HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2000M M  V HOR. 4

26. HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2000M M  V HORNINĚ TŘ. 5

2 Zakládání
26. ZÁKLADY Z BETONU PROSTÉHO DESKY Z BETONU KAMENEM NEPROKLÁDANÉHO TŘ. C 16/20 

767 Zámečnické konstrukce
6. D+M ZÁBRADLÍ OC. S OSAZENÍM SLOUPKŮ KOTVENÍM DO OPĚRNÉ STĚNY S VÝPLNÍ ZE SVISLÝCH TYČÍ- 

ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ S NÁTĚREM

Návrh ocenění: jednotka množství jedn. cena cena celkem
3. HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2000MM V HORNINĚ TŘ. 6 M3 ......... ...​........... 82 584,69
14. HLOUBENÍ NEZAPAŽENÝCH RÝH ŠÍŘKY DO 600 MM V HORNINĚ 
TŘ. 1-4 M3 ....... ...... 1 665,36
15. PŘÍPLATEK ZA LEPISVOST -  HLOUBENÍ RÝH 60 CM V HOR. 3 M3 ....... ........... 401,76
23. DRCENÍ MATERIÁLU VČ. DOPRAVY NA DEPONII, Z DEPONIE A 
TŘÍDĚNÍ MATERIÁLU kpl ........... ......... 73 372,00
24. HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2000MM V HORNINĚ TŘ. 4 OBJEMU DO 
1000M3 M3 ........... ........... 140 820,53
25. PŘÍPLATEK ZA LEPISVOST -  HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2000MM V 
HOR. 4 M3 ........... ......... 15 554,25
26. HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2000MM V HORNINĚ TŘ. 5 M3 ........... ...​........... 174 522,05
26. ZÁKLADY Z BETONU PROSTÉHO DESKY Z BETONU KAMENEM 
NEPROKLÁDANÉHO TŘ. C 16/20 M3 ......... ...​........... 67 832,60





KRYCÍ LIST
Stavba: 1332-19-00 - REALIZACE - Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice 111-14415 Hradčany

Objekt: SO 002-Změnový list č. 2 - Vícepráce
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

Základní cena:

Cena - celkem: 721 714,74
DPH: 151 560,09

Cena s daní: 873 274,83
Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1
Náklad na měrnou jedn.: 721 714,74

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



Stavba: 1332-19-00 - REALIZACE - Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice 111-14415 Hradčany
Objekt: SO 002-Změnový list č. 2 - Vícepráce

Rekapitulace

Stavba: 1332-19-00 - R EA LIZA C E - R ekon strukce  o pěrn é  zdi podél s iln ice  111-14415 Hradčany C elkem DPH C elkem  s D P H

O bjekt: SO  002-Zm énový list č. 2 - V ícep ráce

SO  002 Zm ěnový lis t č. 2 - V ícep ráce 721 714,74 151 560,09 873 274,83

1 R ekontrukce o pěrné zdi p od él s iln ice  111/14415 Hradčany 721 714,74 151 560,09 873 274 ,83

HSV P ráce a dodávky H S V 556 753,24 116 918,18 673 671 ,42

PSV P ráce a dodávky P S V 164 961,50 34 641,92 199 603 ,42

2 VRN - O statn í a ved le jš í náklady 0,00 0,00 0 ,00

vrn Ved le jš í rozp očtové  náklady 0,00 0,00 0 ,00

Stavba: 1332-19-00 - R EA LIZA C E - R ekon strukce  o pěrn é  zdi podél s iln ice  111-14415 Hradčany 721 714,74 151 560,09 873 274 ,83

O bjekt: S O  002-Zm ěnový list č . 2 - V ícep ráce



Stavba: 1332-19-00 - REALIZACE - Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice 111-14415 Hradčany
Objekt: SO 002-Změnový list č. 2 - Vícepráce

Rozpočet s výkazem výměr

S tavba: 1332-19-00 - R EA LIZA C E - R ekon strukce  opěrné zdi p od él s iln ice  111-14415 I 721 714,74 151 560,09 8 7 3  274 ,83

O bjekt: SO 002-Zm ěnový list č. 2 - V ícep ráce

S O  002 - Zm ěnový list č. 2 - V ícep ráce 721 714,74 151 560,09 873  274 ,83

1 - Rekontrukce o pěrné zd i podél s iln ice  111/14415 H radčany 721 714,74 151 560,09 873  274,83

H SV - Práce a d od ávky  HSV 556 753,24 1 1 6 9 1 8 ,1 8 673  671,42

1 - Zem ní práce 488 920,64 102 673 ,33 591 593,97

Poř.č. Položka T ex t MJ Počet J. cena Celkem D PH  [% ] DPH [Kč] C e lk e m  s DPH

003 132501201 H louben í rýh š do 2000 m m  v hornině tř. 6 M3 .... . . . . . . ....... 82 584,69 21 ,00 17 342 ,78 99 927 ,47

014 132200010R AD  H louben í nezapaž. rýh š ířky do 60 cm v  horn ině  1-4 M 3 .. . . . . .... . 1 665,36 21 ,00 349 ,73 2 015,09

015 132201109R00 P říp la tek  za lep ivost - h loubení rýh 60 cm  v hor.3 M3 .. . . . . .. . . . 401,76 21 ,00 84,37 486 ,13

023 R6
D rcen í m ateriá lu  vč. dopravy na depon ii, dopravy z 
d e p on ie  a tříděn í m ateriá lu

kpl . . . . . . . . 73 372,00 21 ,00 1 5 4 0 8 ,1 2 88 780,12

024 132301202
H louben í rýh š do 2000 m m  v hornině tř. 4 ob jem u do 
1000 m 3

M3 ............ . . . . . 140 820,53 21 ,00 29 572,31 170 392,84

025 132301209
P říp la tek  za lep ivost k hloubení rýh š d o  2000 m m  v 
ho rn ině  tř. 4

M3 .... . . . . . . . . . 15 554,25 21,00 3 266 ,39 18 820,64

026 132401201 H louben i rýh š do 2000  m m  v hornině tř. 5 M3 ............ . .... .. 174 522,05 21,00 36 649 ,63 211 171,68

2 - Zakládáni 67 832,60 14 244,85 82 077,45

Poř.č. Položka T ex t MJ Počet J. cena Celkem DPH  [%] DPH  [Kč] C e lkem  s DPH

026 273313611
Z á k la d y  z  betonu prostého desky z be tonu kam enem  
nep rok ládaného  tř. C 16/20

M3 ... . . . . . . . . . . 67 832,60 21,00 14 244,85 82 077,45



P S V  - Práce a dodávky PSV 164 961,50 34  641,92 199 603,42

767 - Z ám ečn ické  konstrukce 164 961,50 34 641,92 199 603,42

Poř.č. Po ložka Text MJ P očet J. cena C elkem DPH [%j D PH  [Kč] C elkem  s DPH

,  D+M Z ábrad lí oce lové kotvením  do opěrné s těny s výplní
006  911334122-1 ............................,

ze  sv is lých  ty č i-  zarove  pozinkované s naterem
m .. . . . . . . . . . . . 164 961,50 21,00 34 641,92 199 603,42

2 - V R N  - O statn í a vedlejš í náklady 0,00 0,00 0,00

vrn  - Ved le jš í rozpočtové náklady


