„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 24 až ZL 34 
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 
P02 Méněpráce 
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 10 ze dne 06.11.2019 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 27 – P01: Dodatečné stavební práce - Změna schodišťových madel v interiéru
ZL 29 – P01: Dodatečné stavební práce - Změna zpevněných ploch
ZL 30 – P01: Dodatečné stavební práce - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - doplnění PZTS pro propojení se stáv. budovou
ZL 31 – P01: Dodatečné stavební práce - Oprava lemování pískovišť
ZL 32 – P01: Dodatečné stavební práce - Dopojení areálového venkovního osvětlení, změna zemních prací  
ZL 33 – P01: Dodatečné stavební práce - Doplnění čistících rohoží a rohových lišt
ZL 34 – P01: Dodatečné stavební práce - Změna sadových úprav
ZL 24 – P02: Méněpráce - Odpočet podlahových lišt a přechodových profilů
ZL 25 – P02: Méněpráce - Odpočet kamene pro opravu opěrné zdi a doplnění oplocení
ZL 26 – P02: Méněpráce - Zdravotechnika - odpočet nerealizovaných položek
ZL 27 – P02: Méněpráce - Změna schodišťových madel v interiéru
ZL 28 – P02: Méněpráce - Odpočet materiálu pro zábradlí opěrné zdi Z2
ZL 29 – P02: Méněpráce - Změna zpevněných ploch
ZL 31 – P02: Méněpráce - Oprava lemování pískovišť
ZL 32 – P02: Méněpráce - Dopojení areálového venkovního osvětlení, změna zemních prací  
ZL 34 – P02: Méněpráce - Změna sadových úprav


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 24 – P02: Odpočet podlahových lišt a přechodových profilů 

ZL 25 – P02: Odpočet kamene pro doplnění opěrné zdi Z1 a doplnění oplocení u opěrné zdi.
ZL 26 – P02: Odpočet asfaltobetonové vrstvy ACP 16, litého asfaltu, řezání stávajícího živičného krytu, podlahové vpusti, sprchové baterie, sklopných madel a protipožární ochranné manžety na kanalizační potrubí. 
ZL 27 – P01: Přípočet nerezových schodišťových madel v interiéru objektu ve dvou řadách nad sebou se samostatnými nerezovými typovými držáky.
ZL 27 – P02: Odpočet dřevěných schodišťových madel v interiéru objektu ve třech řadách nad sebou včetně navržených držáků v celku.

ZL 28 – P02: Odpočet pozinkované oceli pro zábradlí opěrné zdi Z2
ZL 29 – P01: Přípočet odvodňovacího žlabu z polymerbetonu, betonových prefabrikátů (zámková dlažba, dlaždice, zahradní a silniční obrubníky), okapového chodníčku z kačírku a části zábradlí schodišť.
ZL 29 – P02: Odpočet betonových prefabrikátů (palisády, zámková dlažba včetně podkladních konstrukcí, dlaždice, zahradní a silniční obrubníky)

ZL 30 – P01: Přípočet doplnění PZTS - Rack, převodník, optický rozváděč, záložní napájení, kabel, včetně proměření systému, zkušebního provozu a revize.

ZL 31 – P01: Přípočet lemování pískoviště z betonových štípaných tvarovek yyplněných betonem, vyrovnání stávajícího základu betonem včetně zřízení a odstranění bednění, bourání původního lemování z vápenopískových cihel, zpětná montáž původních krycích desek z plastového recyklátu, odvoz a likvidace suti na skládce.

ZL 31 – P02: Odpočet nosné zdi z betonu včetně zřízení a odstranění bednění, zdiva z vápenopískových cihel  včetně úpravy líce, bourání základů a nadzákladového zdiva z prostého betonu.
ZL 32 – P01: Přípočet dopojení areálového venkovního osvětlení do vnitřního rozváděče ve stávající budově pomocí kabelového rozvodu v liště, doplnění jističe do stávajícího rozváděče a jeho úpravy.
ZL 32 – P02: Odpočet hloubení a zásypů rýh pro vedení rozvodů NN pro areálového venkovního osvětlení.
ZL 33 – P01: Přípočet první a druhé čistící zóny – vnitřní textilní a venkovní pryžové rohože, a plastových rohových profilů lepených na omítku.
ZL 34 – P01: Přípočet plošné úpravy terénu, obdělání půdy, založení, uválcování a pokosení trávníku a chemického odplevelení trávníku, zamulčování kůrou včetně přesunu hmot, rostlinného materiálu – cibulovin, a hatí. 
ZL 34 – P02: Odpočet pěstebního opatření stromu č. 65 a štěrku pod kolotočem včetně geotextilie. 

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dokončené dílo. 
ZL 24 – P02: Vzhledem k dokonalému provedení napojení PVC podlahových krytin svařováním za tepla, které jsou jednotně v celém objektu kromě schodiště aplikovány, nebylo nutné navržené podlahové lišty a přechodové profily osazovat. 
ZL 25 – P02: Při zpětné výstavbě opěrné zdi Z1 bylo zjištěno, že materiál rozebrané stěny lze celý zpětně použít, předpokládané doplnění části kamenů není tudíž potřeba a bude odečteno.
ZL 26 – P02: Odpočet asfaltobetonové vrstvy ACP 16, litého asfaltu a řezání stávajícího živičného krytu v místě stávajícího chodníku vystihuje skutečně provedené dílo. Podlahová vpusť a sprchová baterie navržená v mč. 1.07 nebyly na základě dodatečného požadavku provozovatele osazovány. Sklopná madla pro imobilní WC byla na základě dohody s NIPI vzhledem ke zvážení provozu osazena pouze jednostranně. Na základě konzultace s HZS nebylo potřeba vzhledem k rozdělení objektu na požární úseky osazovat protipožární ochrannou manžetu na kanalizační potrubí.
ZL 27 – P01 a ZL 27 – P02: Na základě dodatečného požadavku provozovatele bylo eliminováno v interiéru objektu navržené prostřední schodišťové dřevěné madlo s celkovým držákem pro všechna tři madla. Tím mohly být držáky madla rozděleny na samostatné, typové, nerezové, kryté rozetami a k nim byla přizpůsobena nerezová madla. 
ZL 28 – P02: Venkovní zábradlí bylo na základě dílenské dokumentace uzpůsobeno přesnému tvaru opravené opěrné zdi Z2 a odpočet části hmotnosti žárově zinkované oceli vystihuje skutečně vyrobené a osazené zábradlí.

ZL 29 – P01 a ZL 29 – P02: V rámci skutečného dotvarování terénu v blízkosti objektu a trasy přístupu z ulice U Nisy a zároveň vzhledem ke zvýšení bezpečnosti především v zimním období došlo na základě návrhu projektanta ke změně konstrukce terénních venkovních schodišť a tím i rozsahu zábradlí. Betonové palisády tvořící čelo stupňů byly nahrazeny betonovými obrubníky, stupně rozmístěny tak, aby trasa sledovala niveletu upraveného terénu. Z důvodu bezpečnosti byla celá přístupová trasa i schodiště opatřeny oboustranným, žárově zinkovaným, dvoumadlovým, ocelovým zábradlím. Odpočty a přípočty zpracované na základě geodetického zaměření skutečného stavu vystihují dokončené dílo. 
ZL 30 – P01: Pro potřeby ochrany rekonstruovaného objektu, dětí i personálu byla dodána slaboproudá elektroinstalace - PZTS - Poplachový a zabezpečovací systém – viz ZL 10. Z důvodu částečné nekompatibility se zastaralým stávajícím systémem a nutnosti propojení LAN systému bylo třeba do stávající budovy osadit nový Rack, převodník, optický rozváděč, záložní napájení a propojit novým kabelem.
ZL 31 – P01 a ZL 31 – P02: V rámci provádění nových přístupových komunikací a kanalizace byl zjištěn skutečný stav lemování pískovišť v areálu MŠ. Zdivo z vápenopískových cihel bylo lokálně narušené a vlivem částečné změny nivelety přilehlého terénu vystupovaly narušené betonové základy nad upravený terén. Na základě návrhu projektanta bylo zdivo lemování pískovišť vybouráno, nahrazeno zdivem z betonových štípaných tvarovek yyplněných betonem, základové pasy vyrovnány pomocí dobetonávek, původní krycí desky z plastového recyklátu byly po demontáži zpětně osazeny.
ZL 32 – P01 a ZL 32 – P02: Pro dopojení nově opraveného areálového venkovního osvětlení (viz ZL 14) bylo třeba provést úpravy v původním vnitřním rozváděči umístěném v hospodářském pavilonu. Vzhledem k lokálnímu výskytu horniny tř. 7 nebylo možné lokálně provést výkopy pro rozvody areálového venkovního osvětlení v navržené  hloubce, proto odpočty zemních prací vystihují jejich skutečný stav.
ZL 33 – P01: K hlavnímu vstupu do objektu byla doplněna první a druhá čistící zóna – vnitřní textilní a venkovní pryžové rohože. Vnější rohy v interiéru objektu byly opatřeny proti poškození plastovými rohovými profily lepenými na omítku.

ZL 34 – P01 a ZL 34 – P02: Přípočet plošné úpravy terénu, obdělání půdy, založení, uválcování a pokosení trávníku a chemického odplevelení trávníku, zamulčování kůrou včetně přesunu hmot, rostlinného materiálu – cibulovin, a hatí vystihuje skutečné dokončené dílo. Strom č. 65 byl již před zahájením stavby pokácen, proto bylo jeho ošetření odečteno.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 27 – P01, ZL 29 – P01, ZL 30 – P01, ZL 31 – P01,   ZL 32 – P01, ZL 33 – P01, ZL 34 – P01, ZL 24 – P02, ZL 25 – P02, ZL 26 – P02, ZL 27 – P02, ZL 28 – P02, ZL 29 – P02, ZL 31 – P02, ZL 32 – P02 a ZL 34 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         -43 056,68 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	-309 197,64 Kč
	-64 931,50 Kč
	-374 129,15 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	273 613,61 Kč
	57 458,86 Kč
 Kč
	331 072,46 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	Změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní ceny za dílo (dle § 222, odst. 4), je obsažena ve ZL 27, ZL 33 a ZL 34.

Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (dle § 222, odst. 6), je obsažena ve ZL 24, ZL 25, ZL 26, ZL 28, ZL 29, ZL 30, ZL 31 a ZL 32.
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