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DODATEK č.1
ke SMLOUVĚ  O DÍLO č. 17_05_VL uzavřené 8.9.2017
Projektová dokumentace a související služby

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



Objednatel:	Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové
se sídlem:	Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek
zastoupená:	Mgr. Miloslavem Machačem – ředitelem školy
IČO: 	70943842 
DIČ:	není plátce DPH
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Kontakt:	 

a

Zhotovitel:	Ing. Vaniš Luboš – VL projekt
se sídlem                                                    Líšnice 72,   399 01  SEPEKOV
provozovna :	Jiráskova 836, 399 01 Milevsko
zastoupený: 	Ing. Lubošem Vanišem 
IČO: 	60078936
DIČ:	CZ6510130011
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Luboš Vaniš, kontakt: 
Registrační údaje: 	Živnostenský list  ev. Č. 330500-10390-02

uzavírají  níže uvedeného dne ,měsíce a roku  dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 17_05_VL uzavřené 8.9.2017(dále jen Dodatek)
A) PREAMBULE:
Účastníci smlouvy uzavírají dodatek v souvislosti  doplněním  rozsahu dokumentace vyvstalé ze strany objednatele na stavbu „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko Písek“,, zahrnující dokumentaci  ke změně stavby před jejím dokončením .

B) MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:
Na základě tohoto Dodatku se mění rozsah zpracování dokumentace, kalkulace ,podkladů pro výběrové řízení a s tím související legislativní kroky ke změně stavby před jejím dokončením. Rozsah změn  je specifikován pod dílčími body : 
B1)  Seznam vstupních podkladů
	Ověřená projektová dokumentace stavby „Snížení energetické náročnosti objektu Mateřská škola Sluníčko“, která byla povolena stavebním  povolením č.j. výst/474847071/0/2018/Koš - 3/STRI/StPo s datem nabytí právní moci 28.12.2018. Povolená stavba nebyla dosud zahájena.Pavilon je nyní nevyužívaný; souběžně s tímto projektem se připravuje i samostatný projekt přístavby výtahu a vnitřních úprav pavilonu.

	Změna stavby před jejím dokončením zahrnuje tyto změny: 
– prostor terasy 2.18 se uzavře stěnou a bude z něj místnost skladu 
– dílna 1.01 bude nově užívána jako sklad
– fasádní zateplovací systém nebude založen nad terénem, ale pod terénem + v souvislosti s tím budou rozebrány původní okapové chodníčky z betonových dlaždic a nahrazeny novými opět z betonových dlaždic a budou předlážděny zámkové dlažby podél objektu
– zmenšena velikost oken v místnostech 1.01 a 1.02
– z důvodu sání a výdechů  podstropních větracích jednotek bude  zmenšena šířka oken v místnostech 1.06, 1.16, 1.17, 2.07, 2.16 a zazděno jedno okno v místnosti 2.07
– u všech oken a dveří na jihovýchodní fasádě a čtyř oken na jihozápadní fasádě budou nainstalovány venkovní žaluzie
– všechna hlavní křídla u venkovních dveří budou mít světlou šířku min. 900mm
– všechna měněná okna a venkovní dveře budou při výměně posunuty až k venkovnímu líci  
   obvodových stěn.
-měněné střešní vtoky budou nově vyhřívané 
– místo původně navržených větracích jednotek skříňových budou použity jednotky podstropní. V místnosti  1.01 nebude větrací jednotka instalována, neboť u této místnosti dojde ke změně užívání z dílny na sklad. 



B2)	Členění stavby na objekty a technologická zařízení
Podle požadavků investora jsou v projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením nově vytvořeny dvě     dílčí části:  SO1-zazdění terasy 2.18 ve 2.NP ,  SO2-zádveří a severovýchodní fasáda pavilonu
B3) Rozsah změn v dispozici objektu a s tím související změny v instalacích  
WC ve 2.NP (místnosti 2.11 a 2.13) mají nyní okna ústícími do terasy 2.18 a nucené podtlakové větrání vyústěné nad střechu. Po navržených úpravách, kdy dojde k úpravě terasy 2.18 na sklad, budou WC 2.11, 2.13 nadále větrány nuceně podtlakově. Souběžně s nyní řešeným projektem se připravuje i samostatný projekt přístavby výtahu a vnitřních úprav pavilonu, v jejichž rámci dojde k  úpravě dispozice WC 2.11 a 2.13, dále dojde k zazdění oken mezi WC a skladem 2.18 a k výměně vnitřních instalací včetně obnovy systému nuceného podtlakového větrání. U stávajícího hlavního rozvaděče budovy bude nově doplněn podružný rozvaděč, ze kterého budou napájeny  větracích jednotky, pohony venkovních žaluzií a vyhřívání střešních vpustí. Podél objektu bude nově osazen  hromosvodový zemnič.
B4) Rozsah změn stavebně konstrukčního řešení
Rozšíření bouracích prací dle ČSN 73 1001, EUROKÓD 7  a  zazdívky , dozdívky v obvodových stěnách 
· rozebrání původních okapových chodníčků z betonových dlaždic a zámkových dlažeb v pásu kolem objektu (zateplení obvodových stěn založeno už pod terénem)
Osekání břízolitových omítek na venkovních ostěních a nadpražích. Při výměně oken a  
 venkovních dveří budou tyto výplně otvorů nově posunuty až k venkovnímu líci obvodových stěn.
· Nové zazdívky otvorů budou z  pórobetonových tvárnic - tl.450 a 375 mm; v interiéru přesíťovat + tenkovrstvá omítka + malba.
· Překlady nad otvory v zazdívkách  budou ploché pórobetonové
                        
B5) Nová úprava konstrukcí pro snížení energetické náročnosti	

        Venkovní žaluzie:
 U všech oken a dveří na jihovýchodní fasádě a u čtyř oken na jihozápadní fasádě budou nainstalovány venkovní              horizontální žaluzie s elektrickým pohonem a větrným čidlem. Žaluziové kaslíky viditelné plechové lakované.        Vodicí lišty žaluzií zapuštěné do polystyrenových špalet oken.   
Zateplení obvodového pláště ČSN 73 2901):
 Provede se nové zateplení kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) za pomoci fasádního EPS-70 tl.160mm (lambda=0,039 W/m2K). Zateplovací systém bude založený pod terénem a na soklu nad terénem bude použit izolant XPS tl.160mm (lambda= max. 0,039 W/m2K) lepený PU. V místech pod kaslíky venkovních žaluzií bude  použit izolant PIR tl.50mm


B6) Změny řešící venkovní povrchy
Po odstranění půlkruhového přístavku se zbylá plocha upraví, zarovná a položí se zde pochozí zámková dlažba . Protože zateplení obvodových stěn bude založeno pod terénem, budou z tohoto důvodu  rozebrány původní okapové chodníčky z betonových dlaždic a po zateplení objektu budou provedeny nové okapové chodníčky z betonových dlaždic. Současně budou předlážděny původní zámkové dlažby v pásu podél objektu.
C) Termín plnění díla-DODATKU
a) Předání projektové dokumentace  doplněné o rozsah uvedený v ,,DODATKU“ –stavební část, instalace TZB 
                                                               do  30.12.2019
b) Předání  položkového rozpočtu stavby  v členění  a rozsahu  dle požadavku objednatele v ,,DODATKU“
                                                                 do 30.12.2019
c) Předání   stavebního povolení ke změně stavby  
                                                                  do  28.2.2020
D) Cena díla specifikovaného v   DODATKU č.1
Podkladem pro uzavření dodatku č.1 je cenová nabídka zhotovitele ze dne 23.10.2019 , která je přílohou tohoto Dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že dílo podle tohoto Dodatku provede v dohodnuté lhůtě a za dohodnutou cenu dle cenové nabídky.
Nabídková cena je uvedena jako nejvýše přípustná a je platná do doby celkového dokončení a předání díla a do doby ukončení poskytování souvisejících služeb: 

	 Dle rozpočtu - Cena celkem bez DPH:
	
	Samostatně DPH 
(sazba 21 %):
	Cena celkem včetně DPH:

	      =83.408 ,-Kč 
	
	          =17.516 ,-Kč 
	     =100.924,-Kč 



             E) PLATEBNÍ PODMÍNKY 
a) Po předání projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu  vystaví zhotovitel dílčí fakturu   na částku ve výši 50.000,-Kč +21%  DPH  se splatností 30 dnů po předání listinné podoby faktury .
b) Po předání stavebního povolení  na stavbu ,, „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko Písek-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM“ vystaví zhotovitel doplatkovou  fakturu  na částku ve výši 33.408,-Kč  +21%  DPH  se splatností 30 dnů po předání listinné podoby faktury .
Závěrečná ustanovení 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek, včetně příloh, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách objednatele a registru smluv. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Objednatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku  je cenová nabídka zhotovitele ze dne 23.10.2019. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Písku dne …………………				        V  Líšnici   dne  27.11.2019 


Za objednatele:						          Za zhotovitele:
														
Mgr. Miloslavem Machačem – ředitelem školy	                      Ing. Luboš Vaniš , AI	





								
………………………………………                           	              ……..……….………………………
                                                             
                                                                             










	1.   Veřejná zakázka malého rozsahu 

	Název zakázky:
	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A  INŽENÝRSKÁ ČINNOST NA AKCI:
 „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko Písek“, 
A) ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM –DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE O STAVBNÍ ÚPRAVY,VZT,ELEKTRO,PBŘS , ROZPOČTY 
B) LEGISLATIVA-ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM 

	
	

	2.  Základní identifikační údaje

	2.1.  Zadavatel

	Název: 
	 Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové

	Sídlo: 
	Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

	IČ:  / DIČ:
	 70943842 , NENÍ PLÁTCE DPH

	Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: 
	Mgr. Miloslav  Machač  – ředitelem školy

	Kontaktní osoba:  
	 Mgr. Miloslav  Machač 

	Tel./fax: 
	 

	E-mail:  
	  

	2.2.  Uchazeč

	Název: 
	        Ing. Luboš  VANIŠ

	Sídlo/místo podnikání:
	       Líšnice 72,   399 01  SEPEKOV

	Tel./fax:
	                                  

	E-mail: 
	           

	IČ:  / DIČ:
	          Ič:  60078936               Dič:   Cz 6510130011

	Spisová značka v obchodním rejstříku: 
	    

	Osoba oprávněná jednat 
za uchazeče: 
	         Ing. Luboš  VANIŠ

	Kontaktní osoba:  
	          Ing. Luboš  VANIŠ

	Tel./ E-mail
	[bookmark: _GoBack]                  

	3.  Nabídková cena 

	 Dle rozpočtu - Cena celkem bez DPH:
	
	Samostatně DPH 
(sazba 21 %):
	Cena celkem včetně DPH:

	83.408 ,-Kč 
	
	          17.516 ,-Kč 
	     100.924,-Kč 

	
	
	
	
	
	
	

	
	            

   Rozbor  kalkulace honoráře: -plátci DPH (21%)
                STAVBA  „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko Písek“

	
	                Lokalizace stavby: MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek
	
	
	
	
	

	
	                 Obsah projekční činnosti:
	
	
	
	
	

	
	                DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  V ROZSAHU   ZMĚNY  STAVBY  PŘED DOKONČENÍM

	
	
	
	Datum zpracování nabídky: 27.11.2019
	

	
	                 Podklad pro kalkulaci projekčně inženýrských  prací :
	
	
	
	
	

	
	a)  požadavky objednatele na stavební úpravy ,úpravy otvorů,zateplení soklů úpravy navazující na samostatný 
projekt rekonstrukce toalet,lokální rekuperace -výměna vzduchu atd.  

	
	b)   úpravy v projektech elektro,VZT , požárního zabezpečení , rozpočet , členění rozpočtu 

	
	c)  legislativa pro změnu stavby před dokončením -KHS, HZS , ŽP,MĚSTSKÝ ARCHITEKT ,PAMÁTKÁŘI , STAVEBNÍ ÚŘAD 

	
	d)  v ceně není zakalkulovaná součinnost  mezi stavbami  MŠ  se stavbou ZŠ  a  cena  změny výkonu autorského dozoru vyvstalá ze změny stavby před dokončením
	
	
	

	
	                   KALKULACE PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ  -POLOŽKOVĚ  - DLE VYHLÁŠKY 499/2006   v cenové hladině 2019
	Č.
	POPIS ČINNOSTI  ,, „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko Písek-změna stavby před dokončením“-dodatek č.1
	HOD
	DLE CENÍKU  Kč/HOD
	CELKEM BEZ DPH (Kč)
	DPH 21% (Kč)
	CELKEM S DPH(Kč)

	1.
	STAVEBNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI -DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM  ODHAD  15 DNŮ ,
	110
	400
	44000
	9240
	53240

	2.
	ÚPRAVA ,PŘEPRACOVÁNÍ POŽÁRNÍ ZPRÁVY -PBŘS
	8
	400
	3200
	672
	3872

	3.
	ELEKTRO INSTALACE -ZMĚNA STAVBY
	10
	400
	4000
	840
	4840

	4.
	Projekt VZT- OSAZENÍ REKUPERAČNÍCH VĚTRACÍCH  JEDNOTEK , REGULACE NAPOJENÍ NA  ZDROJ
	 
	SUBDODÁVKA -KOMERC
	18000
	3780
	21780

	5.
	LEGISLATIVA PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM
	8
	350
	2800
	588
	3388

	6.
	ZMĚNA ROZPOČTU ,KALKULACE PRO REALIZACI STAVBY
	 
	SUBDODÁVKA
	7000
	1470
	8470

	7.
	ZMĚNA AUDITU -NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	TISK DOKUMENTACE -2* PRO STAVEBNÍ ÚŘAD ,5* PRO  OBJEDNATELE   =>  KOMPLET 7 PARÉ  , VYJADŘOVAČKY 
	1102
	4
	4408
	925,68
	5333,68

	 
	CELKEM BEZ  DPH
	 
	 
	83 408 Kč
	 
	 

	 
	DPH 21%
	21%
	 
	 
	17 516 Kč
	 

	 
	CELKEM S 21% DPH
	 
	 
	 
	 
	100 924 Kč



	

	        VANIŠ  Luboš   dne   27.11.2019 
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