„Stavba splaškové kanalizace v ulici V.Vančury, Jablonec nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 01:
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 

P02 Méněpráce

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2019/0102 

	Název stavby:
	STAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V ULICI V.VANČURY, JABLONEC NAD NISOU

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	1. jizerskohorská stavební společností, s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2019/0102

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

a.) Zatažení nové stoky KT DN300 do chráničky
b.) Doplněné činnosti nezbytné či upřesněné objednatelem
c.) Změna termínu dokončení

	POPIS ZMĚNY: 
a.) SO 01 Splašková stoka – na základě požadavku správce stávajícího vysokotlakého plynovodu bylo v úseku S0-S1 provedeno křížení zatažením nové stoky KT DN300 do chráničky HOBAS DN500 vč. příslušných zakončovacích manžet a 2ks opravných manžet Flex-seal DN300. Na základě upřesnění objednatele byl upraven rozsah frézování stávajícího živičného krytu.
b.) SO 03 VRN – doplněny činnosti nezbytné či upřesněné objednatelem – kácení dřevin, vytyčení stavby geodetem, zaměření skutečného provedení stavby geodetem včetně vypracování přípojkových karet
c.) Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do 31.10.2019.

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 30. 11. 2019.

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek při výstavbě kanalizace.
Z důvodu koordinace prací s dalším investorem (Severočeská vodárenská společnost, a.s.) je nutné posunout termín dokončení stavebních prací.

	Přesný výkaz výměr výše uvedených změn je uveden v příloze tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   do 30.09.2019 (dokončení Díla), do 15.12.2019 (předání dokladů)

	Návrh na změnu ceny díla:        157 300,00 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	130 000,00 Kč
	27 300,00 Kč
	157 300,00 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE
Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 

	Změnový list vypracoval:
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	Změnový list schválil:
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	za autorský dozor:
	Ing. Zdeněk Hudec

	

	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
	

	
	Petr Mikulášek
	


