Stejnopis č.: 1

                                                                Dodatek č 1
                             KE SMLOUVĚ O DÍL0
č. 0044822/2019
k realizaci zakázky: 
„EÚO – Regulace otopné soustavy – objekt Na Vidouli“ v objektu Hotelové školy Radlická - odloučené pracoviště Na Vidouli 469/9, 158 00 Praha 5 
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

1. objednatel:             Hotelová škola Radlická 
se sídlem:    
             Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 – Jinonice
zastoupený:  

    Ing Milan Novotný – ředitel školy  
IČ: 
          

    60446242
Bankovní spojení:  
    PPF banka a.s. 

č. účtu:                          2000750003/6000
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 
         WACOM s. r. o 
se sídlem: 
         Pod Lesem 24, 143 00 Praha 4 

zapsán v OR:           u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49155
zastoupen: 

Michalem Peškem - jednatelem
bankovní spojení:
Komerční banka a. s. v Praze 4
Číslo účtu:         
6345900247/0100
IČ:


25094068             

DIČ: 


CZ25094068
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:               0044822
Název stavby:             „EUO – Regulace otopné soustavy – objekt na Vidouli“ 
Místo stavby:

Hotelová škola Radlická objekt Na Vidouli 469/9, 158 00 Praha 5 
Zadavatel a investor:
Hotelová škola Radlická, Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice
II.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v harmonogramu postupu prací dodávky technologie, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: „EÚO – Regulace otopné soustavy – objekt na Vidouli“ pro Hotelovou školu Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 – Jinonice. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu časovému harmonogramu postupu prací – v návaznosti na termín dodání potřené technologie MaR a tím na základě těchto skutečností opožděné zahájení vlastních montážních prací, a to v rozsahu zadávacích podkladů zadavatele pro výběr dodavatele a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky na dodávku zadanou v režimu podlimitního řízení v souladu s § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dodávku ze dne 22. 08. 2019
III.

 D O B A   P L N Ě N Í

Článek III. odst. 1 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Dílo bude provedeno v těchto termínech:
Předpokládaný termín zahájení projekčních prací:
nejpozději do: 31. 08. 2019
Termín dokončení projekčních prací:
nejpozději do: 15. 10. 2019
Předpokládaný termín zahájení realizace díla:
nejpozději do: 01. 11. 2019
Termín pro dokončení montážních prací:
nejpozději do: 30. 11. 2019
Termín pro plné zprovoznění díla:
nejpozději do: 10. 12. 2019
Topná zkouška a komplexní vyzkoušení díla bude provedeno v závislosti na klimatických podmínkách, nejpozději však do 30. 11. 2019. 
VII.    

 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K,

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R

Článek VII. odst. 6 se doplňuje a upravuje takto:
6.
Výkon stavebního dohledu zajišťuje pro objednatele na základě Smlouvy o odborném dohledu, pro tuto stavbu je: Ing. František Postránecký, který je odpovědnou osobou za investora Hotelovou školu Radlická, Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice.
XV.

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: 29. 8. 2019, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
          V Praze dne: 15. 11. 2019


            V Praze dne: 15. 11. 2019
.......................................



....................................... 


objednatel
zhotovitel



Ing. Milan Novotný 
Pešek Michal
       ředitel Hotelové školy Radlická                                statutární zástupce společnosti
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1

