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M0020161 Litvínov, Čsl. Armády, Mládežnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č . 1 CES 27 22/_  ig  jj)L/

k CES 1003/19/OLCE Smlouvě ze dne 14.5.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 

sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice

zastoupena: ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem,

zástupce pro věci technické:....... .............................................. ..................................

IČ: 490 99469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:
MAPECO MOST a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167

sídlo: Čepirohy 143,434 01 Most

zastoupen: Petrem Budským, členem představenstva

zástupce pro věci technické:....... ..... ..............

IČ: 25028 685

DIČ: CZ25028685

bankovní spojení: KB Most, č.ú. 3389300207/0100 

telefon:............................

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1003/19/OLCE ze dne 14.5.2019 (dále jen „smlouva“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže 

uvedeným způsobem.

ČI.I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III Čas plnění 

ČI. 3.2: Dokončení stavby do 31.12.2019

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Cena za dílo.
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4.1. Smlouva o dílo

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH

5 700 056,40 21 6 897 068,24

Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH

327 669,00 21 396479,49

Celkem vč. Dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH

6 027 725,40 21 7 293 547,73

Odůvodnění:

1. Méně práce - vymezené činnosti -  odpočet neprovedených vymezených činností 

2. Vícepráce vyvolané nepředvídanými okolnostmi zjištěnými v průběhu stavby

a) Zemní práce -  hloubení, trubní vedení
Vícepráce čp165 -  rekonstrukce přípojky nezdokumentované v prováděcí dokumentaci

b) Zemní práce - hloubení
Vícepráce výkop -  odstranění pařezu v trase výkopu, prorostlého do vedení inženýrských sítí 
včetně plynovodu

Zemní práce -  hloubení, trubní vedení
c) Vícepráce K4 odbočky -  rekonstrukce 3x přípojky nezdokumentované v prováděcí dokumentaci

d) Zemní práce -  hloubení, trubní vedení
Vícepráce - změna trasy K3 kanalizace oproti zadávací projektové dokumentaci. Viz připojený 
list výkresu změny

e) Zemní práce -  hloubení, trubní vedení
Vícepráce - změna trasy vodovodu V2 oproti zadávací projektové dokumentaci.

f) Zemní práce -  vícepráce K2 odbočky - konstrukce přípojky nezdokumentované v prováděcí 
dokumentaci

g) Zemní práce -  vícepráce V2 výkop -  odstranění pařezu v trase výkopu, prorostlého do vedení 
inženýrských sítí včetně plynovodu

h) Zemní práce -  vícepráce K2 odbočky - konstrukce přípojky nezdokumentované v prováděcí 
dokumentaci

i) Zemní práce -  vícepráce V2 výkop -  odstranění pařezu v trase výkopu, prorostlého do vedení 
inženýrských sítí včetně plynovodu
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j) Vícepráce V2 výkop -  výkop startovací jámy u zlomu trasy vodovodu nezdokumentovaného 
v prováděcí dokumentaci

k) Vícepráce -  výšková úprava stávajících kanalizačních šachet

ČI. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 

související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou 

smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k 

tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 

smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., 

IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 - Změnový list č.01/2019

i l .V \.!2 o W
V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:
.  
.

....................... .....
....... . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 

.......................... .
....... ............................

MAPECO MOST a.s. 
Petr Budský 

člen představenstva

Za Objednatele:

................................................... 

....... ..... ............ ................ 
........ .................. . ..............................

. . . .............. ....

Severočeská vodárenská společnost, a.s. 
Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2019
Z h o to v ite l: M A P E C O  M O S T  a .s ., M o s t - Č e p iro h y  143 , P S Č  43401

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 2 5 .9 .2 0 1 9

N á z e v  a k c e : _
MO 020 161 Litvínov, Čsl. armády, Mládežnická - rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu
Z p ů s o b  

o d e s lá n í/  
p ře d á n  í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - F a x e m : o s o b n ě

X

Odkazy na  s p e c if ik a c i:

n a  v ý k re s y : P ř ílo h a  č. 4 -  v ý k re s  z m ě n y  tra s y  k a n a liz a c e  a v o d o v o d u

n a  ro z p o č to v é  p o d k la d y : P ř ílo h a  č. 1 -  m é n ě  p rá c e  -  v y m e z e n é  č in n o s ti 

P ř ílo h a  č. 2 -  v íc e p rá c e
P ř ílo h a  č. 3 -  z á z n a m  z  je d n á n í 2 . k o n tro ln íh o  d n e  s ta v b y

na  jin o u  č á s t s m lo u v y : T e rm ín  d o k o n č e n í s ta v b y

Popis a zdůvodnění změny:
1. Cenová změna

V y m e z e n é  č in n o s ti -  o d p o č e t n e p ro v e d e n ý c h  v y m e z e n ý c h  č in n o s t í -  z á m ě r  

o b je d n a te le  

V íc e p rá c e
a ) V íc e p rá c e  čp . 165  -  re k o n s tru k c e  p ř íp o jk y  n e z d o k u m e n to v a n é  v  p ro v á d ě c í 

d o k u m e n ta c i, v iz  z á z n a m  z je d n á n í  2 . k o n tro ln íh o  d n e  s ta v b y
b ) V íc e p rá c e  v ý k o p  -  o d s tra n ě n í p a ře z u  v  tra s e  v ý k o p u , p ro ro s tlé h o  d o  v e d e n í 

in ž e n ý rs k ý c h  s ít í  v č e tn ě  p ly n o v o d u , v iz  z á z n a m  z je d n á n í  2 . k o n tro ln íh o  d n e  

s ta v b y
c ) V íc e p rá c e  K 4  o d b o č k y  -  re k o n s tru k c e  3 x  p ř íp o jk y  n e z d o k u m e n to v a n é  

v  p ro v á d ě c í d o k u m e n ta c i
d ) V íc e p rá c e  - z m ě n a  tra s y  K 3  k a n a liz a c e  o p ro ti z a d á v a c í p ro je k to v é  d o k u m e n ta c i.  

V iz  p ř ip o je n ý  lis t v ý k re s u  z m ě n y

e ) V íc e p rá c e  - z m ě n a  tra s y  v o d o v o d u  V 2  o p ro ti z a d á v a c í p ro je k to v é  d o k u m e n ta c i.  

V iz  p ř ip o je n ý  lis t v ý k re s u  z m ě n y
f)  V íc e p rá c e  K 2  o d b o č k y  - k o n s tru k c e  p ř íp o jk y  n e z d o k u m e n to v a n é  v  p ro v á d ě c í 

d o k u m e n ta c i
g ) V íc e p rá c e  V 2  v ý k o p  -  o d s tra n ě n í p a ře z u  d o  3 0 0  m m  v  tra s e  v ý k o p u , p ro ro s t lé h o  

d o  v e d e n í in ž e n ý rs k ý c h  s ít í  v č e tn ě  p ly n o v o d u

h ) V íc e p rá c e  K 2  o d b o č k y  -  k o n s tru k c e  p ř íp o jk y  n e z d o k u m e n to v a n é  v  p ro v á d ě c í 

d o k u m e n ta c i
i) V íc e p rá c e  V 2  v ý k o p  -  o d s tra n ě n í p a ře z u  d o  2 0 0  m m  v  tra s e  v ý k o p u , p ro ro s tlé h o  

d o  v e d e n í in ž e n ý rs k ý c h  s ít í  v č e tn ě  p ly n o v o d u

j)  V íc e p rá c e  V 2  v ý k o p  -  v ý k o p  s ta r to v a c í já m y  u z lo m u  v o d o v o d u  
n e z d o k u m e n to v a n é h o  v  p ro v á d ě c í d o k u m e n ta c i, v iz  z á z n a m  z je d n á n í  2. 

k o n tro ln íh o  d n e  s ta v b y
k) V íc e p rá c e  -  v ý š k o v á  ú p ra v a  s tá v a jíc íc h  k a n a liz a č n íc h  š a c h e t, v iz  z á z n a m  

z je d n á n í  2 . k o n tro ln íh o  d n e  s ta v b y

2. Změna termínu dokončení stavby
Z m ě n a  te rm ín u  d o k o n č e n í s ta v b y  je  v y v o lá n a  n e p ře d v íd a n ý m i o k o ln o s tm i 

z jiš tě n ý m i v  p rů b ě h u  s ta v b y , z e jm é n a  v iz  b o d y  1 a ) a ž  1 k).



T e rm ín  d o k o n č e n í s ta v b y  je  3 1 .1 2 .2 0 1 9

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v c h y b a v y š š í jiné okolnosti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c z jiš tě n o  v  p rů b ě h u

p rá ce d o k u m e n ta c i s ta v b y

X X
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 1

Ocenění změny:
Celkem + 327 669,00 Kč + DPH

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla
(č ís le m /s lo v y ) :

6 027 725,40 Kč bez DPH 47 / čtyřicet sedm k a le n d á řn íc h  d n ů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í /  p o n íž e n í ro z p o č tu  o č á s tk u : 3 2 7  6 6 9 ,0 0  K č  bez 
DPH
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 3 8 8  2 1 9 ,8 4  K č  b e z  D P H , tj. 6 ,81  %  

n a b íd k o v é  c e n y .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 6 0  5 5 0 ,8 4  K č  b e z  D P H , tj. 1 ,0 6  %  

n a b íd k o v é  c e n y .
C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 4  Z Z V Z  

č in í 3 8 8  2 1 9 ,8 4  K č  b e z  D P H , tj. 6 ,81  %  n a b íd k o v é  c e n y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 4  Z Z V Z

č in í 60  5 5 0 ,8 4  K č  b e z  D P H , tj. 1 ,0 6  %  n a b íd k o v é  ce n y .______________________________________

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 12_________________________________

Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p ř ílo h  a  p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  

ú d a je  js o u  p ra v d iv é . K  p

...... ..... ...............................................................................D a tu m

PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:

K o m e n tá ř  ke  z p ů s o b u  s ta n o v e n í c e n y  a je j í  p ř im ě ře n o s ti:
C e n a  b y la  s ta n o v e n a  d le  p o d m ín e k  a v  je d n o tk o v ý c h  c e n á c h  v  s o u la d u  s  u z a v ře n o u  S o D . 

O d ů v o d n ě n í z m ě n y  d e  m in im is  (§  2 2 2  o d s t. 4  Z Z V Z )

- z m ě n a  n e m ě n í c e lk o v o u  p o v a h u  p ů v o d n í v e ře jn é  z a k á z k y

- n e d o jd e  ke  z m ě n ě  z h o to v ite le
- h o d n o ta  z m ě n y  (v š e c h  z m ě n  v  rá m c i té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  v  re ž im u  d e  m in im is , te d y  

s o u č e t a b s o lu tn íc h  h o d n o t v íc e -  a m é n ě p ra c í re a liz o v a n ý c h  v  to m to  re ž im u ) je  n iž š í, n e ž  

f in a n č n í lim it p ro  n a d lim itn í v e ře jn o u  z a k á z k u  na  s ta v e b n í p rá c e  a  s o u č a s n ě  n iž š í n e ž  

1 5 %  (7 ,8 7 % ) c e n y  s je d n a n é  v e  s m lo u v ě  p ů v o d n í v e ře jn é  za k á z k y .



Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i * 
k p ř ije t í z m ě n y  re p n c K e  p r o je k t y ,  s.r.a.

H J  y Školní 467/14,415 01 Teplice

...... ......................................................................................D a tu m .................
IC: 022 64 820 

DIČ:CZ02264820

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s  u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r .  ? i  t y
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................................D a tu m

Zástupce objednatele:
O b je d n a te l p o s o u d il d o d a te č n é  s ta v e b n í p rá c e  (v íc e p rá c e  /  m é n ě p rá c e ), k te ré  js o u  

p ře d m ě te m  té to  z m ě n y , p o  v ě c n é  s trá n c e , z  h le d is k a  p ř im ě ře n o s ti c e n y , v č e tn ě  o d ů v o d n ě n í 

a p lik o v a te ln o s ti §  2 2 2  o d s t. 4  Z Z V Z , k te rý m  s e  ro z u m í z d ů v o d n ě n í s p ln ě n í z á k o n n ý c h  
p o d m ín e k  p ro  re a liz a c i v íc e p ra c í /  m é n ě p ra c í d le  v ý š e  u v e d e n ý c h  u s ta n o v e n í..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......^

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .

T o to  Přijeti změny (d á le  je n  "PZ") je  d o k la d e m  p o s o u z e n í z m ě n y . Z h o to v ite l p ře d lo ž il 

d o k la d y  p o tře b n é  k p ř ije tí n á v rh u  z m ě n y  a  ty to  d o k la d y  b y ly  p o s o u z e n y  ja k o  o p ra v ň u jíc í 

k  p ro v e d e n í z m ě n y . K  z a d á n í d o d a te č n ý c h  s ta v e b n íc h  p ra c í /  m é n ě p ra c í,  k te ré  js o u  
p ře d m ě te m  v ý š e  p o p s a n é  z m ě n y , d o jd e  a ž  po  p o d p is u  d o d a tk u  k S o D . D o d a te k  m ů ž e  b ý t 

z p ra c o v á n  s o u h rn n ě  p ro  v íc e  Z m ě n o v ý c h  lis tů . V  p ř íp a d ě , ž e  z h o to v ite l v y n a lo ž il n á k la d y  na  
p ro v e d e n í z m ě n y , jd o u  ty to  k je h o  t íž i d o  d o b y  p o d p is u  d o d a tk u  S o D  o b ě m a  s m lu v n ím i 
s tra n a m i.


