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Stavba : 
Objekt:

2015/031 
SO 001

Obnova objektu Brno, Mečová 360/3,l.etapa-zprovoznění kanceláří ve 3.np 
SO 001 -stav.část JKSO :

Soupis provedených prací - Rekapi tulace stavebního objektu 

SO 001
SO 001 -stav.část

Zákl. údaje

Třídník stavebních 
objektů: 926 Rekonstrukce

926.0

926.0.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rekapitulace soupisu 1 stavební část

Provedené práce a 
dodávky

Stavební díl

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 54 655,74 
46 866,50Bourání konstrukcí

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 32 227,37
Celkem soupis 133 750,11



i

Soupis provedených rpací - položkový soupis prací a dodávek
Obnova objektu Brno, Mečová 360/3,l.etapa-zprovoznění kanceláří ve 

2015/0313uip

*

S:
O: SO 001 SO 001 -stav.část

stavební část1R:

Číslo položkyP.č. Název položky cena/MJ Provedené práce a dodávky

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče množství celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 54 655,74

931 96 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS

952 90 Vyčištění Ibudov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištěni a umyti oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištěni jiných zasklených a natíraných 
952901111R00 ..........................66 ...světlá výška podlaží do 4 m 100,50 142,47000 m2 14 318,24 Kč

4np cca : 10,3*8+3,8*3+1,1*3,3+1,1*1,5/2 
3np cca : 11*8+4*6,5 
2np cca : 3,6*4,0+2,1*6,7 
1np cca : 39

vyklizení vnitřního prostoru místnosti ve schodišti 
4np 4.3 : ,9*,75

vyklizení dotčené části objektu před zahájením bour.praci vii.odvozu a likvidace

67 95 4.3 500.00 0,67500 m2 337,50 Kč

69 952 40 000,00 1,00000 soubor 40 000,00 Kč 
46 866,50Díl: 96 Bourání konstrukcí

962 03-2 Bouráni zdivá nadzákladového cihelného

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

965042131RT173 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 3 090,00 0,08400 m3 259,56 Kč
3np C : 1,4*1,2*,05

74 965042141R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 
4np E : 3,75*4,2*,05

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého 
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

76 965081113R00 ...z dlaždic půdních, plochy přes 1 m2

4np F : 2,6*4,0

77 965081712R00 ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy do 1 m2

2np 201 : ,9 
2.6 : ,7*,95

2 415.00 0,78750 m3 1 901,81 Kč

36,30 10,40000 m2 377,52 KČ

73,40 0,80000 m2 58,72 Kč

3np 3.06 : ,8

...z keramických dlaždic netto xylolitových, plochy přes 1 m2 
3npC: 1,4*1,2

965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách 
...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 
4np E,F : 3,75*4,2*,16+2,6‘4,0*,11 
3np C : 1,4*1,2*,17 
3np A : (25,4+11,4+10,5)*,19 

B : (17,0-1,4*1,2)*,19

78 965081713R00 55,40 1,68000 m2 93,07 Kč

81 965082933R00 573,00 15,84740 m3 9 080,56 Kč

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 
968061125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 

1.1 : 1

85 13,70 6,00000 kus 82,20 Kč

1.2:2

1.3 : 1

3.4 : 1 
3.5:3 
4.1 : 1

4.5 : 1

968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

88 968071125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 
4.1 : 1

971 03 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

92 971033531R00 ...na jakoukoliv maltu vápen.ou nebo vápenocementovou, plechy do 1 m2, tloušťky do
150 mm

24,50 1,00000 kus 24,50 Kč

260,00 1,06500 m2 276,90 Kč
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Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
4.8 : 7,1',15 I

t

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 
95 971033561R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 

600 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
1np : 1,05*(2,45-2,05)*,45 
4.9 : 7,55*(9,53-9,37)*,4 

978 01 Otlučeni omítek vápenných nebo vápenocementových 
978 01-1 vnitřních 

108 978012161R00

1 821,00 0,48320 m3 879,91 Kč

...stropů rákosovaných, v rozsahu do 50 % 
4.10 : 2,6*4,0-1,0*1,6 

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
978 01-1 vnitřních 

109 978012191R00

80,00 8,80000 m2 704,00 Kč

...stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 % 
3.14 : 17,0+10,5 
2np pro svorníky : ,5*,5*9*4 

979 02-2 Očištěni vybouraného materiálu 
...cihel plných do MC 
5.1 : 1,65*,45*. 15+1,85*.65*, 1 

762 21-8 Demontáž schodiště včetně zábradlí

...bez podstupnic, šířky do 1 m 
4.4 : 3,95 

762 34-9 Bedněni a laťováni střech

150,00 36,50000 m2 5 475,00 Kč

116 979022012R00 2 475,00 0,23163 m3 573,28 Kč

117 762211811R00 205,00 3,95000 809,75 Kčm

762 34-91 vyřezáni jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny 
762341911R00 ...v laťováni průřezové plochy lati do 25 cm2, plocha otvoru Co 1 m2 

,5*,75

762 52-8 Demontáž podlah

119 762522811R00 ...s polštáři, z prken, tloušťky do 32 mm

3npA: 25,4+11,4+10,5 
B : 17,0-1,4*1,2

762 71-8 Demontáž prostorových vázaných konstrukci

120 762711810R00 ...z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2

3.16 : 4,1*2+2,6*3 
766 11 Demontáž, dřevěných stěn 
včetně demontáže lišt a vysklení,

123 766111820R00 ...plných

118 100,50 0,37500 m2 37,69 Kč

100,00 62,62000 m2 6 262,00 KČ

60,00 16,00000 960,00 Kčm

60,80 8,66200 m2 526,65 Kč

4.5 : (1,0+3,3)*2,34-,7*2,0

766 66 Demontáž dveřních křidel 
766 66-3 prahů dveří

125 766662811R00 ...jednokřídlových

3.4: 1

775 52-8 Demontáž podlah vlysových přibíjených

132 775521800R00 ...včetně lišt
3np A : 25,4+11,4+10,5

776 51-8 Odstraněni povlakových podlah z nášlapné plochy

133 776511810R0O ...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2

4np E,F : 3,75*4,2+2,6*4,0 
3npA: 25,4+11,4+10,5

134 762841811R0x Demontáž podbljenl obkladů stropů bez omltky-opatrné-nesrnl dojít k poškozeni maleb 
na strop.trámech 
3.14 : 17,0+10,5

demontáž stávajícího plyn.kotle vč.připojených instal.rozvodů a plechové komínové 
roury 
3.11 : 2
podepřeni zdivá při bouráni otvorů 
Včetně:

- vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,

- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.

1np: 1,5

3np : 1,5*3+1,8+1,7 
4np : 1,7

40,80 1,00000 kus 40,80 Kč

79,60 47,30000 3 765,08 Kčm2

50,00 73,45000 m2 3 672,50 Kč

150,00 27,50000 m2 4 125,00 Kč

138 96 3.11 1 500,00 2,00000 kus 3 000,00 KČ

141 975022 400,00 9,70000 3 880,00 Kčm

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 32 227,87

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
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279 979081111R00 ...do 1 km

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.86.87.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100, 
101,102,103, :

104.105.106.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.122.123.124.125.1 
26,127,128,129,130, :

131,132,133,134,135,137,138,139,140,142,176,177, :

Součet: : 43.19657

280 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.86.87.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100, 
101,102,103, :

104.105.106.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.122.123.124.125.1 
26,127,128,129,130, :

131,132,133,134,135,137,138,139,140,142,176,177, :

Součet: : 604.75203

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

281 979082111R00 ...do 10 m

194,50 31,37754 t 6 102,93 Kč

15,60 439,28556 t 6 852,85 Kč

257,00 31,37754 t 8 064,03 Kč

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, 
101,102,103, :

104,105,106,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125,1 
26,127,128,129,130, :

131,132,133,134,135,137,138,139,140,142,176,177, :

Součet:: 43.19657

...příplatek k ceně za každých dalších 5 m 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, 
101,102,103, :

104,105,106,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125,1 
26,127,128,129,130, :

131,132,133,134,135,137,138,139,140,142,176,177, :

Součet:: 86.39315

282 979082121R00 28,60 62,75508 t 1 794,80 Kč

979 08-4 Poplatek za skládku 
283 979990001R00 ...stavební suti 300,00 31,37754 t 9 413,26 Kč

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

71.72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, 
101,102,103, :

104,105,106,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125,1 
26,127,128,129,130, :

131,132,133,134,135,137,138,139,140,142.176,177, :

Součet: : 43.19657

[ Celkem za objekt Provedené práce a dodávky

133 750,11



Provedené práce <t dodávky

množstvíRozpočet provedených restaurátorských prací Brno, Mečová 3 celkemcena za m2

M.č. 301

Strop

dokumentace 

zajištění in šitu 

zaměření záklopů 

laboratorní analýzy vzorků 

demontáž a adjustace trámů 

otevření trámových kapes 

ozáření v radiační komoře 

transfer do ateliéru 

čištění 

penetrace

zpevnění dřevní hmoty 

izolace barevnosti

tmelení defektů (voskopryskyřičný tmel) 

retuše temperovými barvami 

povrchová úprava nových záklopů

montáž a osazení trámů do původních kapes, osazení záklopů 
úprava detailu napojení stěny a stropu mezi m.č. 301 a 302

19,14 m2 957 000,00 Kč50 000,00

5 000,00 Kč 

15 000,00 Kč 

12 000,00 Kč 

10 000,00 Kč 

50 000,00 Kč 

0,00 Kč 

60 000,00 Kč 

10 000,00 Kč 

80 000,00 Kč 

100 000,00 Kč 

180 000,00 Kč 

50 000,00 Kč 

85 000,00 Kč 

300 000,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč

Stěny - omítkové plochy
injektáž vzdutých ploch 
odstranění zbytků nátěrů fabionů

oškrábání novodobých souvrství na vrstvu překrývající dekor 
fixace a separace povrchu 
nová štuková omítka

40,70 m2 175 000,00 Kč4 300,00
55 000,00 Kč 

0,00 Kč 
75 000,00 Kč 
45 000,00 Kč 

0,00 Kč

M.č. 302
Strop

dokumentace 

zajištění in šitu 

zaměření záklopů 

laboratorní analýzy vzorků 

demontáž a adjustace trámů 

otevření trámových kapes 

ozáření v radiační komoře 

transfer do ateliéru 

čištění 

penetrace

zpevnění dřevní hmoty 

izolace barevnosti

tmelení defektů (voskopryskyřičný tmel) 

retuše temperovými barvami 

povrchová úprava nových záklopů

montáž a osazení trámů do původních kapes, osazení záklopů

Stěny - omítkové plochy 

injektáž vzdutých ploch 

odstranění zbytků nátěrů fabionů

oškrábání novodobých souvrství na vrstvu překrývající dekor 

fixace a separace povrchu 

nová štuková omítka

7,92 m2 387 950,00 Kč49 000,00
4 000,00 Kč

10 000,00 Kč 

5 950,00 Kč 

8 000,00 Kč 

18 000,00 Kč 

0,00 Kč 

20 000,00 Kč 

7 000,00 Kč 

35 000,00 Kč 

40 000,00 Kč 

60 000,00 Kč 

10 000,00 Kč 

30 000,00 Kč 

140 000,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč
36,98 m2 159 000,00 Kč4 300,00

95 000,00 Kč 

0,00 Kč 

39 000,00 Kč 

25 000,00 Kč 

0,00 Kč

CELKEM 1 678 950,00 Kč
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Položkový soupis provedených prací a dodávek - soupis vodlejších a ostatních nákladů

2015/031 Obnova objektu Brno, Mečová 360/3,l.etapa-zprovoznění kanceláří ve 3.npS:

Vedlejší a ostatní nákladyO: 00
ON+VNR: 0

P.č. Číslo položky Název položky | MJ |i:ena/MJ Provedené práce a dodávky 
množstvíCeník, kapitola Poznámka uchazeče celkem

Díl: Vedlejší nákladyVN 35 000,00

2 005121 R Zařízení slaveniště 25 000,00|Soubor 1,00 Soubor 25 000,00 Kč

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odslraněním zařízení staveniště. 
Provozní vlivy3 005122 R Soubor 15 000.00 0,50 Soubor 7 500,00 Kč

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. 
Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku 
nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Územní vlivy4 005123 R Soubor 5 000.00

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný 
vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

0,50 Soubor 2 500,00 Kč

Díl: ON Ostatní náklady 71 500,00
5 0041110201 Vypracování projektové dokumentace ve fázi zpracování PD pro provádění stavby, vypracování

prováděcího technologického postupu bouracích prací

Vypracování projektové dokumentace ve fázi zpracování PD pro provádění stavby, plán BOZP

soubor 5 000,00 1,00 soubor 5 000,00 Kč

7 0041110203 soubor 10 000.00 1,00 soubor 10 000,00 Kč

9 0041110205 Kulturní památka soubor 20 000,00

před zahájením prací musí být pořízena fotodokumentace stávajícího stavu, všechny práce na autentických konstrukcích a 
površích musí být realizovány s maximální opatrnosti s minimálními zásahy do historicky cenných omitek a výmaleb. 
Technologické postupy, receptury materiálů apod. musí být odsouhlaseny osobou pověřenou památkovým dozorem atd.

Soubor

0,50 soubor 10 000,00 Kč

I10 005211010R Předání a převzetí staveniště 3 000,00 1,00 Soubor 3 000,00 Kč

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předáni a převzetí staveniště. 
Dočasná dopravní opatření12 005211030R 5 000.00|

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značeni, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání 
dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně
násIoHnéhn nHstranpní nn nknnrpní <Uat/phnírh nepři
Užívání veřejných ploch a prostranství

Soubor 1,00 Soubor 5 000,00 Kč

Soubor | 20 000,00|

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími 
činnostmi dotčeny, a to včetně užíváni ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Celoplošná ochrana stávajících zpevněných ploch z kamenné dlažby pomocnou konstrukcí z ocelových plechu, včetně 
případné opravy poškozených míst a následného očištěni celého povrchu po ukončení stavby - předpokládaná plocha cca 30 
m2
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Neprůhledné oplocení výšky min. 2 m včetně 
jedné, vjezdové brány a nočního osvětlení 
zřízení a odstraněni

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Dočasné přemístitelné ohrazení pracovního 
prostoru, zřízení a odstranění

13 005211040R 1,00 Soubor 20 000,00 Kč

14 0052110801 1 000,00 16,00m 16 000,00 Kčm

15 0052110802 m2 500,00 5,00 m2 2 500,00 Kč

Provedené práce a dodávky

I Celkem za objekt 106 500,00
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Položkový rozpočet provedených prací a dodávek - vyúčtování rezervy

Obnova objektu Brno, Mečová 360/3,l.etapa-zprovoznění kanceláří ve 3.npS: 2018/31

SO 001 -stav.částO: SO 001

Vyúčtování čerpání rezervyR: 2

Dem.
hmotnost /

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem MJ

Díl: D96_______________ Přesuny suti a vybouraných hmot
1 j979081111R00 [Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

13 599,87 0,00
18,70428 194,50 3 637,98 j 0,00 j 0,001 SOD

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
2 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za

každý další 1 km
t 261,859921 15.60Í 4 085,01 0,00l 0,00 SOD

14*18,70428 261,85992
3 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 18,70428 257,00; 4 807,00 0,00 0,001 SOD;
4 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 37,40856: 28,60 1 069,88 0,00 0,00 SOD

18,70428*2 37,40856

Díl: 900 H2S 12 330,00 0,00
5 j 909 R00 iHzs-nezmeritelne stavebni prače

Pro provedení dodatečných stavebních průzkumů :

Obnažení hrázděného zdivá 4 NP : 2*2+2‘8

l M 411,00.:30,00000! 12 330,00 [ 0,001 0,00 [RTS 19/11

20.00000

10,00000Rozebrání konstrukce podlah v 5.NP : 2*5

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 127,93 1,22
6j981511111R00 |Demolice konstrukci postup.rozebiánim.zdivo MVC m3 j 0,67500 1 127,93 j1 671,00 1,81 i 1,221 RTS 19/ ÍT

Rozebrání části hrázděné atikové stěny pro možnost 
demontáže malovaných stropů.; 3*0,15*1,5

0,67500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 611,28 0,00
7 {979990001R00 [Poplatek za skládku stavební suti 300,00|t 18,70428 5611,28! o.ooj O.OOjSOD

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 382,19 13,15
8j965082933R00 [Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 l Qi3 j 9,39300 573,001 5 382,191 1,40] 13,15|SOD

Vyšší vrstva násypu pod podlahami ve 3.NP (vyrovnání 
poklesu středové stěny):

3np A : (25,4+11,4+10,5)*0,15 
3np B : (17,0-1,4*1,2)*0,15

7,09500

2,29800

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 78 799,78 0,00
9 [979011211R00 jSvislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením tf 61,90085 40 297,45[651,00! 0,00 j 0,00j RTS 19/11

Z důvodu provozu nájemce nemohl být postaven stavení
výtah ani použity shozy. Dopočítán přesun suti nošením. 
Výtah neúčtován.: 
sutě z SOD: 43,19657 43,19657

18,70428sutě z vyúčtování rezervy : 18,70428

[ 10[979011219R00 [Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením 123,80170! 38 502,33 í 0.00|311,00. 0,001 RTS 19/ II |
61,90085*2 123,80170

Díl: 96 Bourání konstrukcí 19 877,48 4,34
111978012191R00 jOtlučeni omítek vnitřních rákosov.atropů do 100 % I oi2 1 64,30000 150,00 9 645,00! 0,051 3,221 SOD

Demontáž podbití stropů kanceláří ve 2NP : 
10,5+17+25,4+11,4 64,30000

| 121762841811ROO [Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky m2 64,30000: 150,00; 9 645,00 ! 0,011 0,90|SQD
kanceláře 2.NP : 10,5+17+25,4+11,4 64,30000

| 13j762811811R00 jDemontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm | m2 37,30115,75000; 587,48 [ 0,01 j 0,22jRTS 19/li |
podlahy podkrovní místnosti: 3,75*4,2 15,75000

I Celkem 136 728,531
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