
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „ VN Bílčická a VN U Kostela “

DODATEK Č.1 
ke smlouvě o dílo č. 9-2-951/19/HB 

uzavřené dne 5. 6. 2019

I. Smluvní strany
Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem, ve věcech 
technických j edná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků

č. telefonu: , 
, technický dozor stavebníka, č. telefonu: 

mobil  e-mail:
, osoba pracující pod vedením TDS, tel.: 

mobil , e-mail:  (zastupitelnost)

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-2189870227/0100
(dále jen „objednatel")

a

B+J stavební s. r. o.
IČO: 25833529 
DIČ: CZ25833529
sídlo: Ostravice 1272, 739 14 Ostravice
zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava, C 20299
zastoupený: Ing. Soňou Wunschovou, jednatelkou
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu: , e-mail: 
bankovní spojem: KB Havířov, číslo účtu: 94-4060250237/0100
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli na základě ěl. XI., odst. 2, smlouvy o dílo č. 9-2-951/19/HB uzavřené dne 5. 6. 2019 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „VN Bílčická a VN U Kostela" podle projektových 
dokumentací vypracovaných firmou VH atelier, spol. s r. o., Lidická 81, 602 00 Bmo.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek H. Doba plnění, odst. 2., se mění takto:

Termín převzetí staveniště: 11. 6. 2019
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Dodatek č.l ke smlouvě o dílo „ VNBílčická a VN UKostela

Článek II. Doba plnění, odst. 3., se mění takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 
této smlouvy, nejpozději dne 12. 11. 2019. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu 
a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho 
část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

Článek III. Cena za dílo, odst. 1., se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 6 982 147,77 Kč bez DPH, slovy 
šestmilionůdevětsetosmdesátdvatisícstočtyřicetsedmkorunsedmdesátsedmhalérůbezDPH.
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:

Cena za dílo VN Bílčická 
Cena za dílo VN U Kostela
Cena celkem

3 445 742,46 Kč 
3 530 463.67 Kč
6 976 206,13 Kč

Cena víceprací VN Bílčická: 
SO 02a Výpustné zařízení 
SO 02b Bezpečnostní přeliv 
SO 04 Zemník
Cena méněprací VN Bílčická: 
SO 02a Výpustně zařízení 
SO 02b Bezpečnostní přeliv

28 015,16Kč 
11 117,40 Kč 

3 134,07 Kč

-7250,00 Kč 
-55 826,03 Kč

Cena víceprací VN TJ Kostela: 
SO Ola Retenční prostor 
SO 04 Zemník

24 390,52Kč 
2 360,52 Kč

Nově sjednaná cena za dílo bez DPH:
Cena za dílo VN Bílčická
Cena za dílo VN U Kostela_________
Cena celkem

3 424 933,06 Kč 
3 557 214,71 Kč
6 982 147,77 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo, položkových rozpočtů 
víceprací a méněprácí, které jsou přílohami tohoto dodatku smlouvy o dílo. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „ VN Bílčická a VN U Kostela “

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 a 2 (položkové rozpočty víceprací a méněprací)

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné 
a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku: 6, 6 , 

Za objednatele, Lesy ČR, s. p.

Ing. jvlhoslav Kahánek 
vedoucí správy toků - oblast povodí Odry 

/ Frýdek - Místek

Za zhotovitele

Ing. Soňa Wunschová 
B + J stavební s. r. o.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací VN Bílčická
2. Položkový rozpočet víceprací VN U Kostela
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Bílčická
Objekt:

02b Bezpečnostní přeliv - vícepráce
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 117,40

D HSV Práce a dodávky HSV 11 117,40
D 2 Zakládání 6 490,96

Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m
26 K 221211116 průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90° (úpadně až 

horizontálně ), v hornině tř. VI
m 2,600 317,46 825,40

rbznamKa k poiozce:
Poznámka k položce:
Poznámka k výpočtu ceny dle SoD: aktuální ceníková cena nové 
položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle

P rozpočtu /cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v 
soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = 
jednotková cena nové položky

R7d nn kx v ir azr 97 kx 17 R9R R9 (cx) - m7ar kx dpn
vv 0,2*13 2,600

15 K 274315413 Základové konstrukce z betonu pasy prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 0,723 4 500,00 3 253,50

VV "práh 1" 9,04*0,5*0,12 0,542
vv "práh 2" 9,04*0,5*0,2*0,7-9,04*0,5*0,1 0,181
vv Součet 0,723

16 K 274351111 Bednění základových konstrukcí pasů tradiční 
oboustranné m2 5,743 420,00 2 412,06

vv "práh 1" ((0,05+0,39)/2*9,04*2+0,39*0,5*2+0,05*0,5*2- 
9,04*0,1 *2-0,5‘0,1*2)*1,3 3,262

vv "práh 2" (0,1*9,04*2+0,1*0,5*2)*1,3 2,480
vv Součet 5,743

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb

4 558,11

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

27 K 321366111 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 
mm. z oceli 10 505 ÍR1 nebo BSt 500

t 0,058 35 834,10 2 078,38

~FUZnamKtt n. položce7

Poznámka k položce:
Poznámka k výpočtu ceny dle SoD: aktuální ceníková cena nové 
položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle 
rozpočtu /cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v 
soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = 
jednotková cena nové položky

41 600,00 Kč x (138 121,68 Kč / 160 346,21 Kč) = 35 834,10 Kč bez
noy.

28 M 54879270 zálivka tixotropní nesmrštitelná pro lepení prvků do 
konstrukcí litr 2,000 294,60 589,20

P

roznamKa k poiozce:
Poznámka k položce:
Poznámka k výpočtu ceny dle SoD: aktuální ceníková cena nové 
položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle 
rozpočtu /cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v 
soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) - 
jednotková cena nové položky

VV
ndo nn xx v /mn 191 rr kx / iRn rar 91 kx \ ~ oqa Rn kx ha? dpn

2 2,000
29 K R32001 Pačokování bet. konstrukcí jílovým mlékem m2 25,207 75,00 1 890,53

VV
vv
vv

vv
vv

"plocha bet. konstrukcí, k níž je dohutňována zemina" 
"předpráh" 9+1,4*0,3*2+1,5*0,75/2*2 
"práh 1" 11,6-8,84*0,24+(1,95-0,24)*0,3+(1,63- 
0,24)*0,3+1,8*0,6/2*2
"práh 2"(1,95-0,2)*0,3+(1,63-0,2)*0,3+2*0,9/2*2
Součet

10,965

11,488

2,754
25,207

D 998 Přesun hmot 68,33

26 K 998324011
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se 
sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 0,269 254,00 68,33
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Bílčická
Objekt:

02b Bezpečnostní přeliv - méněpráce

Místo: Datum: 19.11.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55 826,03

D HSV Práce a dodávky HSV 55 826,03
D 1 Zemní práce 9 026,51

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku
1 K 124203101 na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3
m3 19,189 137,00 2 628,89

vv "mezi prahem 1 a prahem 2"
vv (0,12+0,1 )/2*1 *9,04 0,994
vv "mezi prahem 2 a předprahem"
vv (0,1 +0,6)/2*(7,19-2)*(8,0+6,4)/2*1,2 15,695
vv "pro opevnění v odtokovém korytě"
vv 2,5 2,500
vv vykopávky Součet 19,189

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku

2 K 124203109 na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horninv tř. 3

m3 5,757 12,00 69,08

vv vykopávky*0,3 5,757
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600

3 K 132101101 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 11,418 349,00 3 984,88

vv "rýha pro předpráh" 6,2*0,6*2 7,440
vv "rýha pra práh 1" 9,04*0,12*2 2,170
vv "rýha pro práh 2" 9,04*0,1*2 1,808
vv rýhy Součet 11,418

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes

4 K 132201209 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 3,425 23,00 78,78

vv rýhy*0,3
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

3,425

5 K 162201102 suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horninv tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 19,410 32,00 621,12

vv "na mezideponii a z mezideponie na zpětný zásyp rýh"zásyp*2

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

19,410

6 K 162401101 suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horninv tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 4,213 75,00 315,98

vv "k uložení na trvalou deponii"
vv "předpráh" 6,2*0,6*0,3 1,116
vv "práh 1" 9,04*0,12*0,3 0,325
vv "práh 2” 9,04*0,1*0,3 0,271
vv "opevnění koryta" 2,5 2,500
vv Součet 4,213

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku
7 K 167101102 nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 9,705 51,00 494,96

vv "z mezideponie na zpětný zásyp rýh”zásyp 9,705
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny

8 K 171201101 ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
iakýchkoliv hornin

m3 4,213 18,00 75,83

vv "uložení na trvalou deponii"
vv "předpráh" 6,2*0,6*0,3 1,116
vv "práh 1" 9,04*0,12*0,3 0,325
vv "práh 2" 9,04*0,1*0,3 0,271
vv "opevněni koryta" 2,5 2,500
vv Součet 4,213

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením
9 K 174101101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem obiektů v těchto vykopávkách
m3 9,705 78,00 756,99

vv "předpráh" 6,2*0,6*1,7 6,324
vv "práh 1" 9,04*0,12*1,7 1,844
vv "práh 2" 9,04*0,1*1,7 1,537
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[ PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV zásyp Součet 9,705

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 474,98

17 K

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

321321116 jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového cro prostředí s mrazovými cvklv tř. O 30/37

m3 2,247 4 500,00 10 111,50

VV "předpráh" 6*0,6*0,3 1,080
W "práh 1" 8,84*0,24*0,3 0,636
VV "práh 2" 8,84*0,2*0,3 0,530
VV Součet 2,247

18 K

Bedněni konstrukci z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

321351010 spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch 
rovinných

m2 15,603 920,00 14 354,76

VV "předpráh” 6*0,6*2+0,3*0,6*2 7,560
VV "práh 1" 8,84*0,24*2+0,3*0,24*2 4,387
VV "práh 2" 8,84*0,2*2+0,3*0,2*2 3,656
vv bednění Součet 15,603

19 K

Bedněni konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

321352010 spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch 
rovinných

m2 15,603 240,00 3 744,72

W bednění 15,603

20 K

vyztuz železobetonových konstrukci vodnich staveb
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

321368211 výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě 
z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli 
jakéhokoliv nrůměru a roztečí

t 0,102 32 000,00 3 264,00

vv "plochy x jednotka hmotnosti x 10% překryv"
W "předpráh" (6*0,6*2+0,2*0,6*2)*0,006*1,1 0,049
W "práh 1" (8,84*0,24*2+0,2*0,24*2)*0,006*1,1 0,029
VV "práh 2" (8,84*0,2*2+0,2*0,2*2)*0,006*1,1 0,024
VV Součet 0,102

D 4 Vodorovné konstrukce 10 720,28

21 K
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 

457531112 drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do
32-63 mm

m3 4,190 650,00 2 723,50

vv "mezi prahem 2 a předprahem”
vv (0,3*1,12*(3,25+3,0)/2+0,15*4,49*<4,0+3,25)/2)*1,2 4,190

22 K
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového

462511270 bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů do 200 kq

m3 2,500 1 200,00 3 000,00

VV "patka předfdl x pl. řezu)"5,0*0,5 2,500

23 K

Zához z lomového kamene neupraveného provedený
462512169 ze břehu nel30 z le®enk d0 sucha nebo do vody

záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg 
Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 5,000 5,00 25,00

vv 5,0*1,0 5,000

25 K

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 

463211152 tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 
do 200 kq

m3 2,511 1 980,00 4 971,78

vv "mezi prahem 2 a předprahem"
vv 0,05*1,12*(3,25+3,0)/2+5,19*3,0*0,15 2,511

D 998 Přesun hmot 4 604,26

26 K
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se 

998324011 sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní
vzdálenost do 500 m

t 18,127 254,00 4 604,26
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Bílčická
Objekt:

02a Výpustné zařízení - vícepráce
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 015,16
D HSV Práce a dodávky HSV 28 015,16
D 1 Zemní práce 20 881,18

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením

2 K 122201103 výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 
m3

m3 62,933 47,00 2 957,85

vv "odkpávky z profilu stávající hráze - výpustné potrubí'1
vv odkopávky 20,0*1,0*1,0+(10*4,6/2)/3*5,6 62,933

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením r~

3 K 122201109 výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

m3 18,880 26,00 490,88

vv odkopávky*0,3 18,880
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

9 K 162401101 suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost ořeš 1 000 do 1 500 m

m3 62,933 75,00 4 719,98

vv "z odkopávek hráze do místa uložení" odkopávky 62,933
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

10 K 162501102 suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horninv tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

m3 62,933 99,00 6 230,37

vv "ze zemníku do hráze" odkopávky 62,933

12 K 171103201 Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š přes 3 m z hornin 
tř. 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C m3 62,933 85,00 5 349,31

vv
_ _

"násyp hráze zeminou ze zemníku" odkopávky 62,933
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny

11 K 171201101 ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
Jakýchkoliv hornin

m3 62,933

Oo00 1 132,79

vv "uložení zeminy z odkopávek hráze na parcelu určenou
investorem" odkopávky 62,933

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 128,90
51 K R32001 Pačokování bet. konstrukcí jílovým mlékem m2 95,052 75,00 7 128,90 i

vv "plocha bet. konstrukcí, k níž je dohutňována zemina"
vv "blok lávky" 0,8*1,2*2+0,8*0,5*2 2,720
vv "základ požeráku" (1,515*2+1,6*2)*0,8+1,15*1,0*2+1,6*1 8,884

vv "křídla, dno vtoku, práh" 3,1*1,7*2+2,8*0,8+0,3*0,8+2,7*0,3*2 14,640

vv "obetonování potrubí" 20,1*1,0*2 40,200
vv "výust" 1,882*6-(1,0+0,817)/2*0,9+1,882*0,705*2+2,2*1,2 15,768
vv "práh" 9+2,2*1,2+2*0,3*2 12,840
vv Součet 95,052

D 998 Přesun hmot 5,08
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se

50 K 998324011 sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 0,020 254,00 5,08
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Bílčická
Objekt:

02a Výpustné zařízení - méněpráce
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 250,00

D HSV Práce a dodávky HSV 7 250,00
D 1 Zemní práce 7 250,00

28 K R32001 Prefabrikovaná šachta spodní výpusti ks 0,250 29 000,00 7 250,00
Poznámka k položce:
šachta dle výkresové dokumentace, popis v technické zprávě 
dodávka vč. MTŽ, dopravy na staveniště, vykládky a osazení na místo 
metalizace, nátěr (PKO ocei.prvků dle projektu) 
včetně ocelových drážek pro dluže a češí mříže

P včetně napojeného plastpotrubí DN600 pro odpovídající navázání
odtokového PP korug. potrubí odtoku

bude doložena certifikace otevřeného prefa požeráku

SLEVA Z CENY O DÍLO DLE SoD
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Bílčická
Objekt:

04 Zemník - vícepráce
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 134,07

D HSV Práce a dodávky HSV 3 134,07
D 1 Zemní práce 3 134,07

1 K 122201403

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 
m3

m3 62,933 45,00 2 831,99

vv "zásyp odkopu trubky" 62,933 62,933

2 K 122201409

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horninv tř. 3

m3 18,880 16,00 302,08

VV 62,933*0,3 18,880
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN U Kostela
Objekt:

01a Retenční prostor - vícepráce
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 19.11.2019

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 390,52

D HSV Práce a dodávky HSV 24 390,52
D 1 Zemní práce 24 390,52

13 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 47,400 260,48 12 346,75

P

poznámka k položce:
Poznámka k výpočtu ceny dle SoD: aktuální ceníková cena nově 
položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle 
rozpočtu /cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v 
soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = 
jednotková cena nové položky

vv
314 nn Kč v (339 391 00 Kč / 400 334 3R Kč i = 930 43 Kč he.7 DPH
těsnící 47,400

14 K 122301109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám 
za lepivost hominv tř. 4

m3 14,220

F ■" ' - - - ■■

26,96 383,37

p

poznámka k položce:
Poznámka k výpočtu ceny dle SoD: aktuální ceníková cena nové 
položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle 
rozpočtu /cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v 
soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = 
jednotková cena nové položky

vv
39 30 Kč v Í339 391 OO Kč 1400 3Q4 33 Kč\ = 93 93 Kč ha? DPH
těsnící*0,3 14,220

8

< <
 <

< <
 < ^ 162401102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 
"dovoz zeminy ze zepmníku pro těsnící koberec"tšsnící 
"odvoz odkopávek na deponihtěsnící
Součet

m3 94,800

47,400
47,400
94,800

76,00 7 204,80

9 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin

m3 47,400 17,00 805,80

vv "uložení zeminy z odkopávek hráze na parcelu určenou 
invesíorem"těsnící 47,400

10 K 172103103

Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a
kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z 
hornin tř. 1 až 4, se zhutněním do 100 % PS - koef. C 
vodorovné šířkv vrstvy přes 3 m

m3 47,400 77,00 3 649,80

vv těsnící "těsnicí koberec před hrází na svahu k levému břehu(píocha x 
ti. - plocha odměřena z C-3)" 125*0,3+33*0,3 47,400
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Stavba:
VN U Kostela

Objekt:
05 Zemník - vícepráce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

SOUPIS PRACÍ

Datum: 19.11.2019

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 360,52

D HSV Práce a dodávky HSV 2 360,52
D 1 Zemní práce 2 360,52

4 K 122201403

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 
m3

m3 47,400 45,00 2 133,00

vv "těsnící koberec" 47,4 47,400

5 K 122201409

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horninv tř. 3

m3 14,220 16,00 227,52

VV 47,400*0,3 14,220
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