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Č.j.:   281318/2019-ČRA
Dodatek č. 5 Smlouvy 

k projektu číslo MD-2016-009-FO-14020 s názvem 

„Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku III“

Objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: 
PhDr. Blankou Michaelou Remešovou, Ph.D. 

Sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXXX
Tel.: 


XXXXXXXXXXX
E-mail: 

XXXXXXXXXXX
IČO: 


75123924

Bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710
dále jen „objednatel“ na straně jedné,  


a

Zhotovitel:

DEKONTA, a.s.
Zastoupená:

Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva
Sídlem:

Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

Zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280
Kontaktní osoba zhotovitele: XXXXXXXXXXX
Tel.: 


XXXXXXXXXXX
E-mail: 

XXXXXXXXXXX
IČO: 


25006096

DIČ: 


CZ25006096

Bankovní spojení:
KB Praha 5

Číslo účtu:

1452190217/0100
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. 

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je úprava smlouvy k projektu číslo MD-2016-009-FO-14020 s názvem „Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku III“, uzavřené dne 16. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“). 

I.2. 
Na základě požadavku příjemce projektu na rozšíření a prodloužení doby realizace s ohledem na zvýšení efektivity sanačního zásahu, se smluvní strany domluvily na doplnění sanace o nové vrty a na prodloužení technické podpory příjemci. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu prací i délky trvání projektu. Specifikace dodatečných prací je uvedena v příloze č. 4 tohoto dodatku. Cena plnění za dodatečné práce je uvedena v příloze č. 3 tohoto dodatku. Vzhledem k posunu části prací z roku 2019 do roku 2020 zároveň dochází k úpravě rozpočtu pro rok 2020, jeho nová podoba je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku. Dodatečné a posunuté práce budou provedeny v souladu s harmonogramem prací, uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku.
I.3. 
Smluvní strany se na základě Čl. 2 Odst. 2.3. Smlouvy dohodly na prodloužení realizace a rozšíření předmětu plnění Smlouvy v roce 2019 a v roce 2020. Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na změně následujících odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto:

2.1.
Objednatel zaplatí zhotoviteli za realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 23 008 610,- Kč (slovy: dvacet tři milionů osm tisíc šest set deset korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

2.2.
Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:

· v roce 2016 částku 602 000, - Kč (slovy: šest set dva tisíce korun českých) včetně DPH;

· v roce 2017 částku 13 091 200, - Kč (slovy: třináct milionů devadesát jeden tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH; 

· v roce 2018 částku 5 794 920, - Kč (slovy: pět milionů sedm set devadesát čtyři tisíc devět set dvacet korun českých); 
· v roce 2019 částku 2 359 290, - Kč (slovy: dva miliony tři sta padesát devět tisíc dvě stě devadesát korun českých) včetně DPH.
· v roce 2020 částku 1 161 200, - Kč (slovy: jeden milion sto šedesát jedna tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH.

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020, a to vždy na základě vystavené faktury. 


Část celkové ceny plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy stanovená pro daný rok je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění předmětu plnění v daném roce. Části ceny plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy stanovené pro roky 2017, 2018, 2019 a 2020 mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst.  2.3. této smlouvy.
2.3.
Plnění předmětu smlouvy probíhá v letech 2016–2020, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu. Podrobnější specifikace harmonogramu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy – Časový harmonogram prací.

I.4. 
Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění příloh Smlouvy:

· příloha č. 2 přílohy č. 1 Smlouvy s názvem Časový harmonogram aktivit projektu, je nahrazena přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

· příloha č. 2 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet, je nahrazena přílohou č. 2 tohoto dodatku.

· nová příloha č. 5 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet – dodatečné práce.
· nová příloha č. 6 Smlouvy s názvem Technická specifikace, spolu s přílohou č. 4a s názvem Technická specifikace – Návrh umístění nových sanačních vrtů.
I.5. 
Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.
I.6.  
Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7. 
Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

I.8. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
I.9. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - příloha č. 2 přílohy č. 1 Smlouvy s názvem Časový harmonogram aktivit projektu
Příloha č. 2 - příloha č. 2 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet
Příloha č. 3 - příloha č. 5 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet – dodatečné práce
Příloha č. 4 - příloha č. 6 Smlouvy s názvem Technická specifikace – dodatečné práce
	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 
	V ………………. dne: 

..........................................................

za zhotovitele:

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
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