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Protokol o změně díla Změn list číslo 1

Stavba: Vrátnice Dolní Hejčínská
objekt: 02 _ Přístavba a stavební úpravy

objednatel: Dopravní podnik města olomouce, a.s.
Zhotovitel: YouRaks.r.o.
TDS:
Proiektant:

Popis změny:
Kompletní příprava na stavební ofuor pro vrata ve skladu PNEU, odbourání klenebního oblouku ve zdi. Úprava
vstupu do skladu PNEU. Vrata do skladu PNEU změna na rolovací. Doplněnísádrokartonové příčky rozdělující
vrátnici od skladu PNEU, byla prodlouŽenaaŽ ke stropu. Změna členěníoken ve vrátnici a přemístění hlavního
vstupu dveřído vrátnice. Navíc bylo umístěno okno v obvodové zdi vrátnice. Lehká oprava střechy. Retenční
nádž přemístěna do obiektu vrátnice

odůvodnění změny:
Dveře dvoukřídlá ocelová nahrazena vraý rolovacimi z důvodu nájezdu autobusu do pneuservisu. Z důvodu
budoucího umístění nové závory byl upraven vstup do objektu vrátnice z druhé strany. ProdlouŽení
sádrokartonové příčky z důvodu dispozičního napojení na objekt skladu PNEU. Pro obsluhu vrátnice umístěno
otvíravé okno a umístěno okno v obvodové zdi u skladu PNEU, z důvodu lepší orientaci pohybu osob
a zajiŠtění přehlednosti při výjezdu autobusů zareálu. Původní návrh umístěnÍ retenční nádrŽe měl špatné
podloŽív asfalt. cestě' Retenční nádž umístěna na nepoiezdovou část pozemku.

Změnu vyvolal: investor
díla, kterou se cena díla

úprava předmětu dÍla bez Vlivu na cenu díla
práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla X

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

S 222 odst. 4

S 222 odst. 5

S 222 odst. 6

Jedná se o změnu ve smyslu
zákona'.
(zatrhnout)

S 222 odst. 7

x
dodatek PD
dokumentace skut. provedení

Způsob projekčního řešení změny:
(zatrhnout)
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hodnota přípočtů (víceprací)

celkem V Kč bez DPH 623 005'94 Kč

hodnota odpočtů (méněprací)
151 791.70 KčsaE ai

celkem v Kě bez DPH

ocenění změnv předloŽil: YouRak s.r.o
náklady na změnu v Kč bez DPH 47',l 214. 24 Kč

21%výše DPH sazba: 98 954'99 Kč
nákladv na změnu vč. DPH 570 169'23 Kč
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.

ga'6'P

Termín realizace změny: dle SoD.=
E
Lo Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne

datum podpis----;.4Změnu odsouhlasil

Zhotovitel (stavbyvedoucí): YouRak s.r.o., p. Svatopluk Jurák

Podzhotovitel (stavbyvedoucí) : -----
.t. /l ,/d,/7TDl: p. Marcela Holásková, technik stavební přípravy

Projektant: lng. František Malina ?/1<,
ó/p 
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objednatel (statutárn í zástupce) :

Mgr. Petr Kocourek, MBA - tech. náměstek DPMo

lng. Pavel Vychodil - vedoucí To DPMO
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Přílohy protokolu V



#ETtrME
Protokol o změně díla Zmén list číslo 2

Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
TDS:
Proiektant:

02.í _ Elektroinstalace

Dopravní podnik města olomouce, a.s.
YouRak s.r.o.

Stavba: Vrátnice Dolní Hejčínská

Popis změny:
Úprava elektroinstalace rozvodů a výměna rozvaděče v objektu skladu PNEU. Hlavní přívod el. energie
k automatické závoře a úprava uzemnění hromosvodu'

odůvodnění změny:
Uprava elektroinstalace z důvodů změny v návrhu vrat do prostoru skladu PNEU za rolovací a s tím spojená
výměna el. rozvaděče a nutné napojeníhl. přívodu el. energie k budoucíautomatické závoře. Vlivem výstavby
nové vrátnice nutná Úprava uzemnění hromosvodu.

Změnu vyvolal: investor
zúŽení předmětu díla, kterou se sniŽuje cena díla
úprava předmětu díla bez Vlivu na cenu dílaJedná se o změnu:

(zatrhnout) práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla X
S 222 odst. 4

S 222 odst. 5

S 222 odst. 6

Jedná se o změnu ve smyslu
zákona'.
(zatrhnout)

S 222 odst. 7

do x
dodatek PD
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Způsob projekčního řešení změny:
(zatrhnout)

ilne

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kě bez DPH 54 381 ' 37 Kč

hodnota odpočtů (méněprací)gs ai
celkem v Kč bez DPH 0Kč

ocenění změny předloŽil YouRak s.r.o.
náklady na změnu v Kč bez DPH 54 381 .37 Kč
výše DPH sazba: í 1 420'09.KČ 21 o/o

náklady na změnu vč. DPH 65 801'46 KčgA,E P
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.

Termín realizace změny: dle SoD.E
E
Lo Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne

Změnu odsouhlasil: datum podpis ---
Zhotovitel (stavbyvedoucí): YouRak s.r.o., p. Svatopluk Jurák 4.4'.1 ?o'kl
Podzhotovitel (stavbyvedoucÍ): -----
TDl: p. Marcela Holásková, technik stavebnÍ přípravy Zo

Projektant: lng. František Malina 3 /47/ (
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objednatel (statutárn í zástupce) :

Mgr. Petr Kocourek, MBA - tech. náměstek DPMO

lng. Pavel Vychodil - vedoucí To DPMO
). rt. ur 1

él,. n

-co
o_

Přílohy protokolu
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Protokol o změně díla z list číslo 3

objekt: 03 - Retenční nádž
objednatel: Dopravní podnik města olomouce, a.s.
Zhotovitel: YouRaks.r.o.
TDS:
Proiektant:

Vrátnice Dolní HejčínskáStavba

Popis změny:
Přemístění retenění nádže do objektu vrátnice. Jiný typ retenční nádže a Úprava nákladů na umístění a
napojení na stávající kanalizaci.

odůvodnění změny:
Špatné podloŽí pod asfaltovou vozovkou a hrozící poŠkozeni navžené retenční nádrže bylo nutné řeŠit
ořemístěním do obiektu vrátnice.

Změnu vyvolal: investor
zúŽení předmětu díla, kterou se sniŽuje cena díla X
úprava předmětu díla bez Vlivu na cenu dílaJedná se o změnu:

(zatrhnout)
práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

S 222 odst. 4

S 222 odst. 5

S 222 odst. 6

Jedná se o změnu ve smyslu
zákona:
(zatrhnout)

S 222 odst. 7

X
dodatek PD
dokumentace skut. orovedení
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Způsob projekčního řešení změny
(zatrhnout)

iné

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH 187 912'77 Kč

hodnota odpočtů (méněprací)saE ai
celkem v Kč bez DPH 189 849'69 Kč

ocenění změnv oředloŽil: YouRak s.r.o.
náklady na změnu v Kč bez DPH 1 936'92 Kč
výše DPH sazba: 406'75 Kč 21 o/o

nákladv na změnu vč. DPH 2343'67 Kčs't'H
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.

Termín realizace změny: dle SoD.=
E
o Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne

Změnu odsouhlasil: datum podBts=r

Zhotovitel (stavbyvedoucí): YouRak s.r.o., p. Svatopluk Jurák

Podzhotovitel (stavbyvedoucí): -----
TDl: p. Marcela Holásková, technik stavební přípravy (t. /2. ,1, il
Projektant: lng. František Malina "')
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objednatel (statutární zástupce):
Mgr. Petr Kocourek, MBA - tech. náměstek DPMo

lng. Pavel Vychodil -Vedoucí To DPMo ).tL.1ot!

JďLlp rt

(

-co
o-

Přílohy protokolu: L/
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Protokol o změně díla Změn list číslo 4

objekt: 04 - Kanalizační přípojka

objednatel: Dopravní podnik města olomouce, a.s.
Zhotovitel: YouRaks.r.o.
TDS:
Proiektant:

Stavba: Vrátnice Dolní Hejčínská

Popis změny:
Uprava napojeníobjektu vrátnice na kanalizaciz důvodu změny v umístění retenční nádrŽe.

odůvodnění změny:
Z důvodu změny v návrhu osazení retenění nádrŽe v objektu vrátnice došlo ke změnám v napojení na stávající
kanalizační přípojku'

Změnu vyvolal: investor
zÚŽení předmětu díla, kterou se sniŽu.|e cena díla X
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dílaJedná se o změnu

(zatrhnout)
práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

S 222 odst. 4

S 222 odst. 5

S 222 odst. 6

Jedná se o změnu ve smyslu
zákona:
(zatrhnout)

S 222 odst. 7

záois do sD ídenÍku změn) x
dodatek PD
dokumentace skut. orovedení
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Způsob projekčního řešení změny:
(zatrhnout)

Ine
hodnota přípočtŮ (víceprací)

celkem v Kč bez DPH 0'00 Kč

hodnota odpočtů (méněprací)saB ai
celkem v Kč bez DPH 224 449,26 Kč,

ocenění změnv předloŽil: YouRak s.r.o.
náklady na změnu v Kč bez DPH 224 449,26 Kč
výše DPH sazba: 47 ',l34'34 Kč 21 o/o

náklady na změnu vč' DPH 271 583,60 Kčga'fi'P
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.

Termín realizace změny: dle SoD.=
E
Lo Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne

Změnu odsouhlasil: datum podpis 
---='

Zhotovitel (stavbyvedoucí): YouRak s'r.o., p' Svatopluk Jurák + -'/7 -?ÍJfr
Podzhotovitel (stavbyvedoucí) : -----
TDl: p. Marcela Holásková, technik stavební přípravy J /L - f,o/ /

Projektant: lng. FrantiŠek Malina 1
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objednatel (statutárn í zástupce):
Mgr. Petr Kocourek, MBA - tech' náměstek DPMo

lng. Pavel Vychodil - Vedoucí To DPMo
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Přílohy protokolu:




