
Přesun zastávky Chrást ti Plzně obec
Dodatek č. 2

DODATEK č. 2
ke smlouvě na zhotovení stavby

Název zakázky:
„Přesun zastávky Chrást u Plzně obec"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E61S-S-2321/2019/PAL

ISPROFIN: 5003520139/5323520044

a

Su b  t e r r a a.s,
se sídlem: Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň 

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

bank. spojení: .........................​...............​..........​.......​.....​.............​.....​.......... č. účtu: .........
.............................

zastoupena: Ing, Miroslavem Kadlecem, ředitelem divize 3, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy:
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PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava smluvní ceny 
Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č, 02 (dále také jen jako „ZL") a úprava 
Bankovní záruky.

U ZL č. 02 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ").

Jedná se o vícepráce v celkové výši ...... ​........... ​. . .  (......... původní hodnoty závazku), které spočívají 
ve změnách na SO 01.1 (Při výkopových pracích na nástupišti byla objevena stará železobetonová 
konstrukce, která je v kolizi s nově budovanými základy nástupiště v objemu 15 m3, při realizaci 
nástupiště oproti předpokladu z PD bylo zjištěno, že je nutná demontáž osvětlovacího stožáru a 
likvidace kabelových vedení nn), na SO 02 (oproti předpokladu z PD je na základě místního šetření 
nutné odstranění provizorního nástupiště v délce 60 m), na SO 04 (nutné doplnění výkopových přací 
a zasypání zemnícího pásku vzhledem k zachování bezpečnosti osob na nástupišti, ochrana před 
úderem blesku a při poruše na elektroinstalaci ochrana před dotykem živých částí) a na SO 05 
(potřeba doplnění 2 návěstí „vlak se blíží k zastávce" a doplnění 2 tabulí s označením názvu stanice").

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, čl. 4, odst. 4.1 
Smlouvy a čl. 5, odst 5.12, resp. příloha č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu 
dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy 
dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-2321/2019/PAL, ze dne 28. 06. 2019, 
takto:

1. Čl. 3 -  PŘEDMĚT, CEIMA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 10 559 209,28 Kč
Cena vícepraeí dle D l +1 477 914,60 Kč
Cena víceprací dle D2_______________________ -i- 410 268,37 Kč
Cena díla celkem dle SOD, D l a D2 12 447 392,25 Kč

slovy: dvanáct milionů čtyři sta čtyřicet secím tisíc tři sta devadesát dva korun českých
dvacet pět haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 
této Smlouvy.

2. Čl. 4 =■ ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez 
DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 1 244 740,- Kč.
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3. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

- ruší se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění: 
5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9

Obchodní podmínky -  OP/R/16/19 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  VTP/R/10/18

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty

Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Harmonogram postupu prací

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

I I .

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnern jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-2321/2019/PAL, ze dne 28. 06. 203.9, 
nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží civě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) -  Rozpis Ceny Díla

V Praze dne 2 $  1- ?(}ji] V Tišnově dne 2 e - 1 1 -  2019

flmg. Petr Hofhánzl 
ředitel Stavební správy

\ /

Jng. Miroslav Kadlec 
ředitel divize 3
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Příloha č. 4 
Rozpis ceny Díla

stavba: f ó M b N  v&tícět J lK é j ftonfrbfctóšdué&IKt

Přesun zastávky Chrást u Plzně obec .....​. ......​. . . . ......... . . . ​. ....... ​. . ........... ........ ​............. 12 447 3 9 2 , 2 5

GísPo objektu Název objektu B u doucí
majitel

Cena objektu [Kč] dodatek č. 1 (ZL č. 01) dodatek č. 2 (ZL č. 02) Cena typu objektů [Kč]

E.1.1.1 Ž e le z n ič n í s v r š e k . . . . . .​. . . . . . . . . . . .
SO 03.1 Zasí. C hrást u P lzně  obec - Že lezn iční svršek ......... .......​............​.....

E .1 .1.2 Ž e le z n ič n í sp o d e k . . . . . . . ​. . ... .. . . . . .
S O  02 Z ast. C hrást u P lzně  obec - Železniční spodek ......... .......​............​.... .......​............​.... .......​............​....

E .1 .2 N ástup iště . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . .
SOOI.1 Zast. C hrást u P lzně  obec - N ástup iš tě ......... ...​.......​............​.... ...​.......​............​.... .....​............​.....
SO  05 Zasí. C hrást u P lzně obec - O rientační sys tém ......... .....​............​.... .....​............​....

E .1 .5 O statn í in že n ý rsk é  objekty . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . .
SO  04 Zast. C hrást u P lzně  obec - O světleni nástup iš tě ......... ...​.......​............​..... .......​............​....
SO  07 Zast. C hrást u P lzně obec - D em olice  strážn ího  dom ku ......... .......​............​.....

E .1 .8 P o ze m n i ko m u n ik a ce . . . . . ​. . ... .. . . . . .
SO 06 Zast. C hrást u P lzně  obec - Přístupový chodník ......... .....​............​.....

E.2  P o ze m n í s ta v e b n í objekty . . . . . . . ​. . .. . .. ... ..
SO 06 Zast. C hrást u P lzně obec - Č ekárenský přístřešek ......... .......​............​.....

V š e o b e c n ý  objekt . . . . . . . ​. . .. . . . ... ..
SO  98-93 V šeobecný ob jekt ......... .......​............​.....

Dělení majetku:
U tA é fc u e i májjtiM é ž £ í č  ¡ K č J 12 447 3 9 2 ,2 5

ÓiTATWi i t i t a e f  majfósl OSTAT ||KčJ 0 , 0 0
12 447 3 9 2 , 2 5
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 525653

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ab77c069-718c-471d-b0f3-17dc85c51103

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2019 14:02:01
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