
KRÁL PM CENTRUM s.r.o. obchodní a montážni firma

,. , Objednatel Město Kralovice
Markova Č.2
33141 Kralovice
IČO: 257966 DIČ: CZ00257966

Zhotovitel KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
Chebská 79/23
32200 Plzeň,Křimice
IČO: 25220799 DIČ: CZ25220799
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Krycí list stavby

Stavba

Místo

643 Zpevněná plocha u hasičské zbrojnice
104
Kralovice

Zahájení 15.03.2019 Dokončení 30.1 1 .2019

Odsouhlasil za zhotovitele Dne 16.03.2019

Odsouhlasil za objednatele Dne .....,..,..,,,,.,.

Rozpočet

104

1.5

Název

zpevněné plochy
ZMĚNY
zpevněné plochy
skutečnost

Stavba celkem
DPH - sazba 21 % z

Celkem za stavbu včetně DPH

podpis

Kč

448 422,00

314 844,00

763 266,00
763 266,00 160 286,00

Kč 923 552,00

Rozpočtový sw Stavex 2010.820.911 l 4712463



KRÁL PM CENTRUM spoLs r.o.,Plzeň - DIČ:CZ2520799

Objednatel
Zhotovitel

Město Kralovice
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

18.09.2019 str.: 1

Krycí list stavby - Cenová úroveň 2018/11

Stavba

Místo
Rozpočet

643 Zpevněná plocha u hasičské zbrojnice
104
Kralovice Zahájeni

104 zpevněné plochy
ZMĚNY

Měrná jednotka JKSO 0,00

15.03.201C Dokončeni 30.11.2019

Úroveň kalkulace 4.stupně

Zpracoval

Odsouhlasil

Název
oprava zdi u Staňka
Viezdová brána a oploceni
Komunikace pozemní a podkladní vrstvy
Skutečnost - obrubníky
Přesun sutě
Schodv do obiektu
El.mtž práce - pro obiekt (CETIN,DIADEMA
)
Vodovod - přívod cíaráž
Kanalizace - dvůr
Ostatní stavební a bourací práce

Součet
DPH - sazba 21% z

Celková cena včetně DPH

Dat. kalkulace 07.06.2019

Datum
podpisy

E Č Z
O 10 O
O 31 O
O 50 O
O 90 O
O 99 7
1 1 1
7 42 O

7 43 O
7 45 O
7 46 O

Kč
217 478,00
109 155,00
-31 128,00
-13 215,00

1 792,00
7 875,00

64 615,00

17 550,00
. 69 800,00

4 500,00
448 422,00

448 422,00 94 169,00

542 591,00 Kč

Rozpočtový sw Stavex 2010.820.911 l 4712463



KRÁL PM CENTRUM spoLs r.o.,Plzeň - DlČ:CZ2520799

- Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2018/11
Stavba 643 Zpevněná plocha u hasičské zbrojnice

Místo 104
Kralovice Krajokres 0320

Rozpočet 104 zpevněné plochy
ZMĚNY

Poř. Čís._KP ČRP Text KP

Spec. ŠKP

18.09.2019 str.: 1

Kalkulant

Datum 07.06.2019

MJ Výměra Jedn. cena Celk. cena

Kč Kč

O 10 O oprava zdi u Staňka
1 610290 132301102 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes m3

100 m3
2 610291 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v m3

hornině tř. 4
3 610570 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z m3

horniny tř. 1 až 4
4 610571 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny m3

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m
přes 10000 m

5 312311961R Oprava betonové zIdky z betonu tř. C 25/30 m3
6 1170181 C27432-1411/00 Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25 - opěrná ze'd - mix m3
7 1174389 c34136-1821/00 výztuž stěn betonářskou oceli 10 505 t
8 Osazeni sloupků pro pletivo ks -
9 613026 211971110 Zřízeni opláštěni žeber nebo trativodů geotextilii v rýze m2

nebo zářezu sklonu do 1:2
10 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibňnich D m

160 mm bez lože
11 693111990 Geotextilie 300 g/m2 m2
12 694469 457532111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se m3

zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm
13 Stěrka jednosložková m2
14 Oplechováni opěrné zdi Al m

010 O oprava zdi u Staňka

42,400 540,00 22 896,00

42,400 250,00 10 600,00

42,400 110,00 4 664,00

42,400 2,00 85,00

9,600 8 900,00 85 440,00
7,200 3 450,00 24 840,00
0,320 34 000,00 10 880,00
7,000 650,00 4 550,00

65,000 22,00 1 430,00

50,000 55,00 2 750,00

85,000 18,00 1 530,00
5,750 950,00 5 463,00

50,000 455,00 22 750,00
20,000 980,00 19 600,00

Mezisoučet 217 478,00

o 31 o vjezdová brána a oplocení
1 348101230 Osazení vrat a vrátek k oploceni na ocelové sloupky

do 6 m2
2 348101230R Dodávka vrátek š. 1,5m
3 348401130 Osazeni opbcení ze strojového pletiva s napínacími

dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu
svahu

4 348401103R Dodávka oploceni
7 Dodávka vrátek 1500/1600 na el.otevirání
8 Pohon + přlslušenstvi (rb 1000 KCE)
9 Dálkové ovládáni

10 GSM brána
11 Indukční smyčka (přijímač + návin)
12 Tlačítko v garáži
13 Nahrání mobi|ních čísel do GSM modulu,seřizeni

nastavení
O 31 O vjezdová brána a oplocení

kus -1,000 1 750,00 -1 750,00

kus -1,000 8 500,00 -8 500,00
m -23,000 180,00 -4 140,00

m . -23,000 320,00 -7 360,00
kus 1,000 14 320,00 14 320,00
kus 2,000 27 850,00 55 700,00
kus 8,000 970,00 7 760,00
sada 1,000 19 150,00 19 150,00
sada 1,000 21 920,00 21 920,00
kpl 1,000 3 210,00 3 210,00
kpl 1,000 8 845,00 8 845,00

Mezisoučet 109 155,00

O 50 O Komunikace pozemní a podkladní vrstvy
1 650402 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 250 mm m2
2 583442300 štěrkodrť frakce 0-125 třída B t
4 Podklad SOB 250 mm, 0-250 - dodávka a doprava m2
5 1011007 C17110-2111/00 Uloženi sypaniny z kameniva SOB 0-250 do násypů m3

zhutněných v aktivní zóně
6 1011295 C10000-4212/00 Hutněni kameniva 0-250 m2
7 Podklad 200 mm z kameniva 0/32 dodávka a doprava m2
8 1011007 C17110-2111/00 Uloženi sypaniny z kameniva 0-32 do násypů m3

zhutněných v aktivní zóně
9 1011295 C10000-4212/00 Hutněni kameniva 0-32 m2

Rozpočtový sw Stavex 2010.820.911 l 4712463

-1 283,500 205,00 -263 118,00
-1 381,680 195,00 -269 428,00

1 283,000 170,00 218 110,00
320,750 134,00 42 981,00

1 283,000 15,00 19 245,00
1 283,000 135,00 173 205,00

256,600 114,00 29 252,00

1 283,000 15,00 19 245,00



KRÁL PM CENTRUM spol.s r.o.,Plzeň - DIČ:CZ2520799

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2018/11

Stavba 643 Zpevněná plocha u hasičské zbrojnice

Místo 104
Kralovice Kraj)okres 0320 Kalkulant

Rozpočet 104 zpevněné plochy
ZMĚNY

Poř. Čís._KP ČRP Text KP MJ

Spec. SKP

10 596212313 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci ti 100 m2
mm skupiny A p] přes 300 m2 místo veget.tvárnc

11 592452960 dlažba se zámkem 20X16,5x10 cm přIrodní místo m2
veget.tvárnic

12 596412312 Kladeni dlažby z vegetačních tvárnic pozemních m2
komunikaci ti 100 mm do 300 m2

13 592281150 tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10 cm kus

O 50 O Komunikace pozemní a podkladní vrstvy

18.09.2019 str.: 2

Datum 07.06.2019

výměra

108,000

112,000

-108,000

-450,000

Mezisoučet

jedn. cena Celk. cena

Kč Kč

290,00 31 320,00

340,00 38 080,00

240,00 -25 920,00

98,00 -44 100,00

-31 128,00

O 90 O Skutečnost- obrubníky
1 916131213 Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s m

boční opěrou do lože z betonu prostého
2 592174600 obrubník betonový chodníkový abo 2-15 100x15x25 kus

cm
3 916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového m

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
4 592173140 obrubník betonový zahradní přirodni šedá ABZ 10/95 kus

50x8x25 cm
5 Obrubník rohový abo 15-25 vnější kus
6 obrubník rohový abo 15-25 vnitřní kus

O 90 O Skutečnost -obrubníky

-25,000 250,00 -6 250,00

-25,000 125,00 -3 125,00

-16,000 200,00 -3 200,00

-32,000 70,00 -2 240,00

2,000 400,00 800,00
2,000 400,00 800,00

Mezisoučet -13 215,00

O 99 7 Přesun sutě
1 997221551
2 997221559

O 99 7 Přesun sutě

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t
sypkých materiálů

16,000 110,00 1 760,00
16,000 2,00 32,00

Mezisoučet 1 792,00

1 1 1 Schody do objektu
4 Schodiště Best Canto přírodní dodávka

1 1 1 Schody do objektu
ks 45,000 175,00

Mezisoučet
7 875,00

7 875,00

7 42 O El.mtž práce - pro objekt (cet1n,diadema
)

2 Zemní práce pro zesíleni přívodu el. pro objekt m
3 obetonování kabelů přÍvodního a u rozvaděče m3
6 Obetonování kabelu CETIN m3
9 Sondy - výkopové práce hledání síti hod

12 Bouráni zděného pilíře elektroinstalace u silnice kpl
13 Přebetonováni kabelu před zadní garáži m3
14 Doplněni chrániček CETIN, DIADEMA a EL. pr125mm m

vC montáže

7 42 O El.mtž práce - pro objekt (cetin,diadema

7 43 O Vodovod - přívod garáž
1 . Zemni práce - výkop pro vodovod + montážni šachta m
3 bourací práce v garáži - podlaha kpl

7 43 O Vodovod - přívod garáž

13,000 480,00 6 240,00
2,000 3 950,00 7 900,00
1,000 3 950,00 3 950,00

148,000 250,00 37 000,00
1,000 3 200,00 3 200,00
0,500 3 950,00 1 975,00

15,000 290,00 4 350,00

Mezisoučet 64 615,00

15,000 850,00 12 750,00
1,000 4 800,00 4 800,00

Mezisoučet 17 550,00

Rozpočtový sw Stavex 2010.820.911 l 4712463



KRÁL PM CENTRUM spol.s r.o.,Plzeň - DlČ:CZ2520799

· Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2018/11 18.09.2019 str.: 3

Stavba

Místo
Kralovice

Rozpočet

643 Zpevněná plocha u hasičské zbrojnice

104

Kraj,okres 0320

104 zpevněné plochy
ZMĚNY

Kalkulant

Datum 07.06,2019

Poř. ČÍS._KP ČRP Text KP MJ Výměra

Spec. ŠKP

Jedn. cena Celk. cena

Kč Kč

7 45 O Kanalizace - dvůr
10 Zemní práce - výkop pro osazeni ekodrénů
11 D ekodrén s litinovým žlabem D 400, Š=185
12 Oszení a obetonování ekodrenů

745 O Kanalizace -dvůr

7 46 O Ostatní stavební a bourací práce
1 Bouráni zIdky u mlékárny vC. základu

7 46 O Ostatní stavební a bourací práce

m
m
m

10,000 280,00 2 800,00
10,000 4 850,00 48 500,00
10,000 1 850,00 18 500,00

Mezisoučet 69 800,00

kpl 1,000 4 500,00

Mezisoučet
4 500,00

4 500,00

Součet
DPH - sazba 21% z

Celková cena včetně DPH

448 422,00
448 422,00 94 169,00

Kč 542 591,00

Rozpočtový sw Stavex 2010.820.911 l 4712463



KRÁL PM CENTRUM spol.s r.o.,Plzeň - DlČ:CZ2520799

Objednatel
Zhotovitel

Město Kralovice 18.09.2019 str.:
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Krycí list stavby - Cenová úroveň 2018/11

1

Stavba

Místo
Rozpočet

643 Zpevněná plocha u hasičské zbrojnice
104
Kralovice Zahájeni

1 zpevněné plochy
skutečnost

Měrná jednotka JKSO 0,00

15.03.2019 Dokončení 30.11.2019

Úroveň kalkulace 5.stupně

Zpracoval Správce programu

Odsouhlasil

Název

oprava zdi u Staňka
Drenáže - dle skutečnosti
Viezdová brána a oploceni
Komunikace pozemní a podk|adní vrstvv
Trubní vedeni
Přesun hmot
Schodv do obiektu
El.mtž práce - pro obiekt (CETIN,DIADEMA
)
Vodovod - přívod ijaráž
Kanalizace k mlékárně
Kanalizace - dvůr
Ostatní stavební a bourací práce
Odpočtv SOD - Vedleiši a ostatní nákladv
odpočtv SOD - zpevněná plocha

Součet
DPH - sazba 21% z

Celková cena včetně DPH

Dat. kalkulace 07.06.2019

Datum
podpisy

E Č Z
O 10 O
O 30 O
O 31 O
O 50 O
O 80 O
O 99 8
1 1 1
7 42 O

7 43 O
7 44 O
7 45 O
7 46 O
9 9 7
9 9 8

Kč
73 790,00

236 889,00
136 070,00

12 788,00
-26 650,00
16 635,00
33 146,00
85 007,00

15 200,00
162 954,00

64 293,00
33 455,00

-55 000,00
-473 733,00
314 844,00

314 844,00 66 117,00

380 961,00 Kč

Rozpočtový sw Stavex 2010.820.911 l 4712463



KRÁL PM CENTRUM spol.s r.o.,Plzeň - DlČ:CZ2520799

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2018/II

Stavba 643 Zpevněná plocha u hasičské zbrojnice

Místo 104
Kralovice Kra/;okres 0320

Rozpočet 1 zpevněné plochy
skutečnost

Poř. Čís._KP ČRP Text KP

Spec. SKP

18.09.2019 str.: 1

Kalkulant Správce programu

Datum 07.06.2019

MJ Výměra Jedn. cena Celk. cena

Kč Kč

O 10 O oprava zdi u Staňka
1 1176395 C62248-1118/00 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem

vtlačením do tmele
2 Soklová omítka - Marmolit
3 Penetrace pod omítku a marmolit
4 vnější omítka zdiva zatíraná 2 mm silikon
5 okapový chodník - strana Staněk
6 příplatek za odstín plechu - zelený
7 příplatek za falcováni plechu, úprava oplechování
8 oprava zdi Staněk - plech/omitka, dozdívky

010 O oprava zdi u Staňka

O 30 O Drenáže - dle skutečnosti
1 1890735 C13235-1000/00 Hloubení nezapažených rýh strojně hornina třídy 3
2 162701105 Odvoz výkopku - nákladní automobil
3 Zásyp drenáži štěrk 32-63 VC. dopravy
4 Ruční odkop pro vyústění drenáži
5 ruční odkop - připomoce
6 Ruční doštěrkováni vyústěni drenáží
7 998276101 Přesun hmot pro kanalizace venkovní

O 30 O Drenáže - dle skutečnosti

o 31 o vjezdová brána a oplocení
1 Osazeni oplocení ze svařovaného pletiva Pz 5mm
2 Osazeni sloupků pz vC. výkopu a betonu
3 výroba atypických sloupků pro plotové pole zámečník
4 Materiál pro výrobu atyp.sloupků
5 Dodávka svařovaného pletiva VC. sloupků Pz 5mm
6 D+M podhrabová deska, vC. úchytů podh.desek
7 obsypání Kačírkem - podhrabové desky
8 Dodávka přís|ušenstvi a komponentů - Pz op|ocení
9 Rozebíráni dlažby a zadIáždění - pro plot

10 Stavební přípomoce pro osazeni vrátek-výkop,beton
11 Elektro - propojení utp, slaboproud pro vrata
12 El. přívod pro vrata a vrátka - kabel a chránička ,

drobný el.materiál, ukončení kabelů.
13 Demontáž stívajÍcÍho opbcení - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
14 348401130 Osazeni oploceni ze strojového pletiva s napInacimi

dráty - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
svahu

15 348401103R Dodávka oploceni - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
16 Nátěry stávajÍcÍch sloupků

O 31 O vjezdová brána a oplocení

m2 61,000 185,00 11 285,00

m2 21,000 550,00 11 550,00
m2 60,000 37,00 2 220,00
m2 40,000 320,00 12 800,00
m 20,000 580,00 11 600,00
m 20,000 230,00 4 600,00
m 20,000 365,00 7 300,00
kpl 1,000 12 435,00 12 435,00

Mezisoučet 73 790,00

m3 89,600 490,00 43 904,00
hod 36,000 1 200,00 43 200,00
t 163,000 295,00 48 085,00
m 15,000 1 850,00 27 750,00
hod 85,000 250,00 21 250,00
hod 38,000 250,00 9 500,00
t - 96,000 450,00 43 200,00

Mezisoučet 236 889,00

m 30,000 530,00 15 900,00
ks 14,000 680,00 9 520,00
hod 25,000 250,00 6 250,00
kpl 1,000 3 480,00 3 480,00
ks 12,000 2 670,00 32 040,00
ks 12,000 650,00 7 800,00
m 30,000 120,00 3 600,00
ks 1,000 2 910,00 2 910,00
m2 5,000 950,00 4 750,00
kus 2,000 2 570,00 5 140,00
m 64,000 85,00 5 440,00
m 279,000 105,00 29 295,00

m 15,000 89,00 1 335,00
m 15,000 180,00 2 700,00

m
ks

15,000 320,00 4 800,00
6,000 185,00 1 110,00

Mezisoučet 136 070,00

O 50 O Komunikace pozemní a podkladní vrstvy
1 Zhotovení základových patek pro stožáry kus
2 Zhotoveni přichozÍho chodníku - vrátka u staňka VC. m2

podštěrkováni a obrubníků

2,000 2 650,00 5 300,00
4,800 1 560,00 7 488,00

Rozpočtový sw Stavex 2010.820.911 l 4712463



KRÁL PM CENTRUM spol.s r.o.,Plzeň - DlČ:CZ2520799

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2018/11

Stavba 643 Zpevněná plocha u hasičské zbrojnice

Místo 104
Kralovice Krajokres 0320

Rozpočet 1 zpevněné plochy
skutečnost

Poř. Čís._KP ČRP Text KP

Spec. ŠKP

O 50 O Komunikace pozemní a podkladní vrstvy

18.09.2019 str.: 2

Kalkulant Správce programu

Datum 07.06.2019

MJ Výměra jedn. cena Celk. cena

Kč Kč

Mezisoučet 12 788,00

0800 Trubnívedení
1 592238780
2 592175280R
3
4 895941111

5 592238520

6 592238540

7 592238560

8 592238600

9 592238640

10 592238740
11 899204112

080 O TrubnÍvedení

mříž Ml D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus
mříž litinová obrubníková NISA kus
Mříž litinová 500 mm kus
ZřIzení vpusti kanalizační uličnI z betonových dílců typ kus
UV-50 normální
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubnI kus
TBV-Q 2a 45x30x5 cm
skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem kus
PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm
skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q kus
450/195/5c, 45x19,5x5 cm
skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q kus
450/195/6b, 45x19,5x5 cm
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q kus
390/60/10a, 39x6x13 cm
koš pozink. a4, vysoký, pro rám 500/500 kus
Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno kus
pro třídu zatížení D400, E600

-1,000 3 200,00 -3 200,00
-2,000 13 620,00 -27 240,00
2,000 3 950,00 7 900,00

-1,000 2 150,00 -2 150,00

-1,000 235,00 -235,00

-1,000 300,00 -300,00

-1,000 205,00 -205,00

-1,000 260,00 -260,00

-1,000 270,00 -270,00

-1,000 440,00 -440,00
-1,000 250,00 -250,00

Mezisoučet -26 650,00

O 99 8 Přesun hmot
1 6010218 C99822-3011/A Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

dlážděným (aut.vým.)
( 0,286 t * 500,000 )

2 Skládkovné - komunálni odpad

O 99 8 Přesun hmot

t 143,000 35,00 5 005,00

kpl 1,000 11 630,00 11 630,00

Mezisoučet 16 635,00

1 1 1 Schody do objektu
1 Demolice stávajicich schodišť' ks
2 Základ schodiště ze ztr.bedněni vyplněné betonem m3
3 651288 C91810-1111/00 Beton pod schody - podkladní deska se sítí KARI vC. m3

dopravy
4 692361 C43431-2121/00 Ozazenl schodů Best CANTO m
5 Dodlážděni schodiště keramickou dlažbou-byt,hasiči ks

1 1 1 Schody do objektu

7 42 O El.mtž práce - pro objekt (cetin,d1adema
)

1 Zemni práce pro kabel zesíleni přívodu pro objekt , pro hod
kabel CETIN, datováý kabel Diadema

2 Chráničky CETINa DIADEMA pr. 100 u vpustí m
3 Stavební přípomoce pro el. (průrazy, začištěni, oprava hod

přívodu pod rozvaděč)
4 Fireport - kabel signální m

7 42 O El.mtž práce - pro objekt (cetin,d1adema

3,000 1 200,00 3 600,00
2,000 3 250,00 6 500,00
2,500 3 532,20 8 831,00

13,500 970,00 13 095,00
2,000 560,00 1 120,00

Mezisoučet 33 146,00

185,000

60,000
75,000

279,000

Mezisoučet

250,00 46 250,00

180,00 10 800,00
250,00 18 750,00

33,00 9 207,00

85 007,00

7 43 O Vodovod - přívod garáž
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KRÁL PM CENTRUM spoLs r.o.,Plzeň - DlČ:CZ2520799

' Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2018/11

Stavba 643 Zpevněná plocha u hasičské zbrojnice

Místo 104
Kralovice Kraj)okres 0320

Rozpočet 1 zpevněné plochy
skutečnost

Poř. Čís._KP ČRP Text KP

Spec. SKP

18.09.2019 str.: 3

1 přívod vodovodu do garáže - Pe 1"
2 jádrové vrtání základem garáže pro vodovod
3 Instalatér napojení a vývod vodovodu v garáži
4 Materiál pro přepojeni potrubí
5 Stavební úpravy - zásyp + začištěni podlahy

7 43 O Vodovod - přívod garáž

Kalkulant Správce programu

Datum 07.06.2019

MJ Výměra Jedn. cena Celk. cena

Kč Kč

m 12,000 280,00 3 360,00
kpl 1,000 3 500,00 3 500,00
hod 8,000 390,00 3 120,00
kpl 1,000 1 420,00 1 420,00
kpl 1,000 3 800,00 3 800,00

Mezisoučet 15 200,00

7 44 O Kanalizace k mlékárně
1 1010311 C13220-1101/00 HloubenI rýh v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
2 1730334 C85136-1131/00 Montáž potrubí z trub plastových kg do dn 250
3 materiál KG - dodávka pr.200 SNB
4 Zásyp - štěrk 0-32/ zapiskování
5 Sondy
6 úprava dešt'ových svodů
7 Vyasazení kanalizační odbočky do objektu HZ
8 přepojovací práce na potrubí
9 Napojeni sítí na stávající potrubí

-10 Beton - podbetonováni dna
. .11 Šacht.betonové dno, kónus zákrytová deska, poklop

12 Oszaeni šachty vC kompletace, podkladnI beton,
13 Napojeni na stávajÍcÍ kameninové potrubí DN 400 a

ostatní napojeni potrubí KG
14 Materiál KG pr.400
15 Hutněni
16 Dělník - ruční dokopáni
17 Doplněni žlabovnic
18 1011015 C18120-2305/00 Úprava pláně na násypech

7 44 O Kanalizace k mlékárně

m3 24,960 596,00 14 876,00
m 52,000 214,00 11128,00
m 52,000 280,00 14 560,00
m3 24,960 750,00 18 720,00
hod 26,000 250,00 6 500,00
ks 4,000 1 850,00 7 400,00
ks 3,000 1 020,00 3 060,00
hod 24,000 330,00 7 920,00
ks 8,000 350,00 2 800,00
m3 1,000 3 250,00 3 250,00
ks 1,000 14 560,00 14 560,00
ks 1,000 6 500,00 6 500,00
hod 56,000 330,00 18 480,00

kpl 1,000 7 630,00 7 630,00
ks 1,000 1 250,00 1 250,00
hod 78,000 250,00 19 500,00
m 4,000 365,00 1 460,00
m2 96,000 35,00 3 360,00

Mezisoučet 162 954,00

7 45 O Kanalizace - dvůr
1 1010311 C13220-1101/00 Hloubení rýh v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
2 1730334 C85136-1131/00 Montáž potrubí z trub plastových kg do dn 150
3 materiál KG - dodávka
4 Zásyp - štěrk 0-32/ zapiskováni
5 Sondy
6 úprava dešťových svodů
7 Vyasazeni kanalizační odbočky do objektu hz
8 Částečné ubourání septiku
9 přepojovací práce na potrubí

10 Napojení síti na stávající potrubí
11 Prodlouženi kanalizace k výtoku Ekodrenů
12 Ruční dokopání - dělník

7 45 O Kanalizace - dvůr

m3 10,080 596,00 6 008,00
m 21,000 190,00 3 990,00
m 21,000 205,00 4 305,00
m3 10,080 750,00 7 560,00
hod 22,000 250,00 5 500,00
ks 2,000 1 850,00 3 700,00
ks 2,000 1 020,00 2 040,00
ks 1,000 3 200,00 3 200,00
hod 18,000 330,00 5 940,00
ks 6,000 350,00 2 100,00
m 10,000 595,00 5 950,00
hod 56,000 250,00 14 000,00

Mezisoučet 64 293,00

7 46 O Ostatní stavební a bourací práce
1 Dobetonováni nájezdů do vrat zadní garáže nové vC. m

SItě Kari
2 Dobetonováni nájezdů do starých garáži m
3 D+M osazení dveří, zárubně, bourací práce vč.oprav kpl

omítek

11,000 785,00 8 635,00

9,000 1 480,00 13 320,00
1,000 11 500,00 11 500,00
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KRÁL PM CENTRUM spol.s r.o.,Plzeň - DlČ:CZ2520799

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2018/11

Stavba 643 Zpevněná plocha u hasičské zbrojnice

Místo 104
Kralovice Krajokres 0320

Rozpočet 1 zpevněné plochy
skutečnost

Poř. Čís._KP ČRP Text KP

Spec. SKP

7 46 O Ostatní stavební a bourací práce

18.09.2019 str.: 4"

Kalkulant Správce programu

Datum 07.06.2019

MJ Výměra Jedn. cena Celk. cena

Kč Kč

Mezisoučet 33 455,00

9 9 7 Odpočty SOD - Vedlejší a ostatní náklady
1 012002000 Vytýčení stavby a zaměřeni skutečného provedeni kpl

stavby
2 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl
3 012403000 Vypracováni geometrického plánu kpl
4 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby kus
5 034503000 Informační tabule na staveništi - inf. tabule plzeňského kpl

kraje

9 9 7 Odpočty SOD -Vedlejšía ostatní náklady

9 9 8 odpočty SOD -zpevněná plocha
1 112101101 Káceni stromů listnatých d kmene do 300 mm kus
2 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny m3

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m
přes 10000 m

3 564952115 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti m2
190 mm

4 997221815 Poplatek za ubžení betonového odpadu na skládce t
(skládkovné)

5 997221845 Poplatek za uloženI asfaltového odpadu bez obsahu t
dehtu na skládce (skládkovné)

6 997221855 Poplatek za uloženi odpadu zeminy a kameniva na t
skládce (skládkovné)

9 9 8 odpočty SOD -zpevněná plocha

-1,000 5 000,00 -5 000,00

-1,000 10 000,00 -10 000,00
-1,000 5 000,00 -5 000,00
-6,000 5 000,00 -30 000,00
-1,000 5 000,00 -5 000,00

Mezisoučet -55 000,00

-2,000 165,00 -330,00
-36 147,650 2,00 -72 295,00

-1 212,000

-72,040

-95,480

-406,670

330,00 -399 960,00

2,00 -144,00

2,00 -191,00

2,00 -813,00

Mezisoučet -473 733,00

Součet
DPH - sazba 21% z
Celková cena včetně DPH

314 844,00
314 844,00 66 117,00

Kč 380 961,00
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