Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 06/BP/19 uzavřené dne 26.03.2019
(dále též „SoD“)
Blovice - autobusové nádraží Sýkorova ulice - stavební práce
Smluvní strany

Objednatel:
město Blovice
Se sídlem:
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IČ: 

00256455
DIČ: 

CZ00256455
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Robert Zelenka, starosta města, tel., e-mail: 
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

     , technický dozor stavebníka, tel. + 420      ,      
 (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
Společnost Blovice - autobusové nádraží Sýkorova
Vedoucí účastník (správce):
BP STAVBY CZ s.r.o.
Se sídlem:
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
IČ: 

25201506
DIČ: 

CZ25201506
Spisová značka: C 7965 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Boukal, jednatel, na základě plné moci pověřený k zastupování za Společnost Blovice - autobusové nádraží Sýkorova, tel. +420      , e-mail: 
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

     , tel. +420      , e-mail:      
Druhý účastník (druhý společník):
ROADFIN STAVBY s.r.o.
Se sídlem:
Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČ: 

04852427
DIČ: 

CZ04852427
Spisová značka: C 32379 vedená u Krajského soudu v Plzni

Statutární zástupce: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
stavbyvedoucí:
     , tel. +420      , e-mail:      
Zhotovitel je plátce DPH.
(dále „Zhotovitel“)
________________________________________________________________________________
Dodatek č.1 se týká změn v oddílu I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla
Mění se článek II. Termín a místo plnění takto:
1. Termíny plnění: 

Předání a převzetí staveniště:

bez zbytečného odkladu po uzavření SoD
Zahájení stavebních prací:

bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště

Dokončení stavebních prací:

nejpozději do 6. prosince 2019
Předání a převzetí díla:

nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení; zhotovitel poskytne plnou součinnost při kolaudaci včetně účasti při kolaudačním řízení
Mění se článek III. Cena za Dílo takto:

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	
	Kč bez DPH
	DPH
	Kč včetně DPH

	Cena dle původní Smlouvy o dílo
	22.178.093,00
	4.657.399,60
	26.835.492,60

	Cena dle změnových listů č.1 až č.6
	1.622.832,76
	340.794,88
	1.963.627,64

	Cena celkem
	23.800.925,76
	4.998.194.48
	28.799.120,24


Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a v rozpočtech k 6 (šesti) změnovým listům a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Rozpočty k (šesti) změnovým listům jsou přílohou tohoto dodatku č.1 původní SoD.
Změna závazku ze smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.
Ostatní oddíly původní SoD zůstávají beze změn.
V Blovicích dne 7.11. 2019
V Dýšině dne 7.11. 2019
………........………....…………………
………........………....…………………
Bc. Robert Zelenka
Společnost Blovice - autobusové nádraží
starosta města
Sýkorova
(objednatel)
Ing. Pavel Boukal

na základě plné moci pověřený k zastupování za

Společnost Blovice - autobusové nádraží

Sýkorova

(zhotovitel)
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