
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 SLOVÁCKÉ MUZEUM UH 725 dny? 06.01. 20 30.12. 21
2  Převzetí a předání staveniště 1 den 06.01. 20 06.01. 20
3  Přípravné práce, zařízení staveniště 46 dny 07.01. 20 21.02. 20
4 SO 01 - Dostavba PVM - CMC 724 dny? 06.01. 20 29.12. 21
5 Příprava území a demolice 50 dny 06.01. 20 24.02. 20
6 Zemní práce 72 dny 03.02. 20 30.06. 20
7 Piloty 51 dny 11.03. 20 30.04. 20
8 Základové konstrukce 50 dny 10.04. 20 29.05. 20
9 Hydroizolace spodní stavby 45 dny 15.05. 20 28.06. 20

10 Svislé stěny  KCK 165 dny 14.06. 20 25.11. 20
11 Vodorovné konstrukce 105 dny 14.07. 20 26.10. 20
12 Střešní konstrukce 95 dny 26.11. 20 28.02. 21
13 Výplně otvorů 60 dny 31.01. 21 31.03. 21
14 Hrubé rozvody TZB 182 dny 01.09. 20 01.03. 21
15 Obvodový plášť (KZS + kam. obklad) 120 dny? 01.03. 21 28.06. 21
16 Povrchové úpravy 240 dny 01.03. 21 26.10. 21
17 Dokončovací práce + kompletace TZB 94 dny 27.09. 21 29.12. 21
18  SO 02 - Zpevněné plochy vč.sadových úprav 243 dny 01.03. 21 29.10. 21
19  SO 03 - Úprava přípojky vody 29 dny 01.06. 20 29.06. 20
20  SO 04 - Úprava stávající kanalizace 60 dny 02.05. 20 30.06. 20
21  SO 05 - Přívod NN 32 dny 30.06. 20 31.07. 20
22  SO 07 - Oplocení 60 dny 01.06. 21 30.07. 21
23  SO 08 - Vrty tepelného čerpadla 51 dny 11.03. 20 30.04. 20
24 Vrty tepelného čerpadla 51 dny 11.03. 20 30.04. 20
25  SO 10 - Doplnění prezentace NKP Sady 230 dny 15.04. 20 30.11. 20
26 Doplnění prezentace NKP Sady 230 dny 15.04. 20 30.11. 20
27  SO 11 - Revitalizace NKP Špitálka 230 dny 15.04. 20 30.11. 20
28 Revitalizace NKP Špitálka 230 dny 15.04. 20 30.11. 20
29  SO 12 - Venkovní rozvody NN Špitálka 230 dny 15.04. 20 30.11. 20
30 Venkovní rozvody NN Špitálka 230 dny 15.04. 20 30.11. 20
31  SO 13 - Revitalizace NKP Modrá 230 dny 15.04. 20 30.11. 20
32 Revitalizace NKP Špitálka 230 dny 15.04. 20 30.11. 20
33 Předání díla 1 den 30.12. 21 30.12. 21
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