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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 0 Práce vyvolané postupem prací JKSO
Objekt Název objektu SKP

nová trasa Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace Náklady na m.j. 0
Projektant

Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel

Dodavatel
Zakázkové číslo 900

Rozpočtoval
Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 4 021 Ztížené výrobní podmínky
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava
ZRN celkem 4 021 Zařízení staveniště

Provoz investora 0
0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 4 021 Ostatní náklady neuvedené

Ostatní náklady celkemZRN+ost.náklady+HZS 4 021
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno: Jméno:

Datum : Datum: Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 4 021 Kč
21,0 % 844 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 4 865 Kč

Poznámka
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Stavba: 
Objekt:

900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace 
02 nová trasa

Rozpočet:
Práce vyvolané postupem prací

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů

2 477
1 545

0 0 0 097
0 0 0CELKEM OBJEKT 4 021 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka________
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava

0 0,0 4 021 0
0 0,0 4 021 0
0 0,0 4 021
0 0,0 4 021

4 021Zařízení staveniště 0 0,0
Provoz investora 0 0,0 4 021 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 4 021
Rezerva rozpočtu
______ CELKEM VRN

0 0,0 4 021 0
0
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace 
02 nová trasa

Rozpočet:

Práce vyvolané postupem prací

Číslo položkyP.č. Název položky Oj množství 1 cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí

1 965042241RT1 Bourání mazanin betonových tf. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně ti.
mazaniny 10 - 15 cm m3 0,86 2 880,00 2 476,80

2 476,80
Celkem za 96 Bouráni konstrukcí

Prorážení otvorů ~
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP

Díl: 97
2 979O11111R00

t 0.86 344,50 296.27
416,67

3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,86 484,50
4 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

t 0,86 294,10 252,935 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 0,86 672,90 578,69
Celkem za 97 Proráženi otvorů 1 544,56
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet o Práce vyvolané postupem prací JKSO
Objekt Název objektu SKP

kanalizace jednotná Měrná jednotka

Počet jednotek
Stavba Název stavby

0
Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace Náklady na m.j. 0

Projektant
Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0
Objednatel

Dodavatel
Zakázkové číslo

Rozpočtoval
Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní' rozpočtové náklady
Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 31 161 Ztížené výrobní podmínky
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit

Mimostaveništní dopravaN M dodávky celkem 0

ZRN celkem 31 161 Zařízení staveniště

Provoz investora

0 Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS 31 161 Ostatní náklady neuvedené

ZRN+ost.náklady+HZS 31 161 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
méno : Jméno: Jméno :

Datum : Datum : Datu

Podpis : Podpis: Podpi

Základ pro DPH 21,0 % 31 161 Kč
DPH 21,0 % 6 544 KČ
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 37 705 Kč

Poznámka:
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Stavba: 
Objekt;

900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace 
01 kanalizace jednotná

Rozpočet:
Práce vyvolané postupem prací

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů vnitřní
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavb;
Bourání konstrukcí
Proráženi otvorů

740 0 0 0 04 1 402 
18 053 
3 128 
3 242

0 0 0 o61
0 0 0 094 0 0 0 o95
0 0 0 096 162 0 0 0 097 4 434 0 0 0

CELKEM OBJEKT 31 161 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka________
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništni doprava

0 0,0, 31 161
0 0,0 31 161
0 0,0 31 161
0 0,0 31 161 0

Zařízení staveniště 0 0,0 31 161
Provoz investora 0 0,0 31 161

31 161
0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0
Rezerva rozpočtu
_____  CELKEM VRN

0 0,0 31 161
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace 
01 kanalizace jedn otná

Rozpočet:
Práce vyvolané postupem prací

číslo položkyP.Č. ________________ Název položky
Svislé a kompletní konstrukce
Zazdlvka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím suché 
maltové směsí

| MJ množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: 3

1 310238411RT1

m3 0,10 7 555,80 740,47
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce
740,47Díl: 4

2 411322325R00 Stropy trámové ze železobetonu C 20/25 (8 25) I m3 | 033Ť 4 314,50 1 402,21
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní
Omítka tenkovrstvá Hasit 730 ruině spotřeba 8 kg/m2

61 Úpravy povrchů vnitřní ~

1 402,21Díl: 61
3 602012176RT5 i 49,801 362,50 18 052,50

Celkem za
18 052,50

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
4 941955002R0Q Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 20,00 j 156,40 3 128,00

Celkem za 94 Lešení a stavebni výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

3 128,00Díl: 95
5 952901111R00

m2 60,00 54,03 3 241,80
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 241,80

Díl: 96 Bourání konstrukcí
6 965081813RT1 Bourání dlaždic teracových 8. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně

dlaždice keramické m2 1,20 135,20 162,24
Celkem za 96 Bourání konstrukci_______________

Prorážení otvorů
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1 .PP nošením

162,24Díl: 97
7 979011221R00

t 1,10 735,70 809,27
8 979011229R00 Prípl.k svislé dopr.sut za každé další PP nošením t 1,10 361,70 397,87
9 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
t 1,10 551,80 606,98

10 979081121R00
t 23,50 22,70, 533,45

11 979082111R00 Vnítrostaveništní doprava suti do 10 m
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

t 1,10 334,90 368,39
12 979082121R00

t 11,00 37,40 411,40
13 979087212R00 Nakládání sut na dopravní prostředky

Uložení sut na skládku bez zhutnění
t 1,10 249,80 274,78

14 979093111ROO
t 1,10 18,10 19,91

15 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 1,10 919,70 1 011,67
Celkem za 97 Prorážení otvorů 4 433,72
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