			
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0214/H8400/16/RS (objednatele)
č. 003033 (zhotovitele)
ze dne 16. 9. 2016
na stavbu „Rekonstrukce kanalizace, ul. Vysočanská (úsek Prosecká - Litoměřická), Praha 9“

Smluvní strany:
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
 (dále jen „Objednatel“),
a
Čermák a Hrachovec a.s., IČ: 262 12 005, DIČ: CZ26212005
se sídlem Praha 5 – Řeporyje, Smíchovská 31, PSČ 155 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848
zastoupena:	Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti
 (dále jen „Zhotovitel“),

  (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce a s tím spojené prodloužení termínu plnění. Dodatečné stavební práce vznikly během realizace stavby na základě požadavku Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s., změny trasy ražby úseku TŠ4 – Š5 +a také z důvodu rozvolněného prostředí stávajícího terénu a za ostěním stoky.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:
„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
· realizaci nové uliční vpusti v úseku TŠ4 – Š5
· dovybavení ražených úseků technologickým pažením
· ražbu stoky v úseku TŠ4 – Š5 mimo soukromý pozemek
· doplnění injektážních hmot pro celý rozsah ražeb a přeražeb – 104,28 t
· zřízení světelné křižovatky Litoměřická x vysočanská v koordinaci s výstavbou bytového domu“
„2.1.2 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
· ražbu štoly v původní trase podle zadávací dokumentace“

0. V Ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat nejpozději do 30. 4. 2020, v opačném případě je v prodlení.“


3. 	   Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
	„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	          5.846.923,59 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1	5.919.370,23 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	-72.446,64 Kč
		Položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	17.696.982,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	5.846.923,59 Kč
Celková cena bez DPH	23.543.905,59 Kč
DPH 21 %

ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je 
-  příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací
-  příloha č. 2 – Harmonogram prací


	Za Objednatele,
v Praze, dne 




	
Ing. Pavel Válek, MBA
předseda představenstva




	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 





Ing. Miroslav Volf
ředitel společnosti
Čermák a Hrachovec a.s.
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