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Společnost: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  

nemocnice Středočeského kraje 

IČO: 272 56 456 

DIČ:  CZ27256456 

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva 

Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 35-3525450227/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019 

 

dále jen „objednatel“ na straně jedné, 

 

a 

 

Společnost: AIR PRODUCTS spol. s r.o. 

IČO: 41324226 

DIČ: CZ41324226 

Se sídlem: Ústecká 1335/30, 405 02 Děčín 

Zastoupená: Ing. Vlastimil Pavlíček, jednatel 

Bankovní spojení: Deutsche Bank 

Číslo účtu: 3133700004/7910 

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 592 

 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé, 

 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ 

 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento: 

 

 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
dále jen „dodatek“ 

 

1. Předmět dodatku 

1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.10.2019 Smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je přemístění zdroje medicinálního kyslíku v areálu 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje. 

1.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná. 

1.3. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy. 

2. Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že termíny zhotovení díla uvedené v čl. 4 odst. 4.2. 

Smlouvy se mění a upřesňují následovně: 

Termín zahájení prací       beze změny 

Termín zprovoznění prvního přemisťovaného zásobníku  do 1.11.2019 
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Termín přemístění druhého zásobníku   do 11.11.2019 

Termín dokončení prací     do 30.11.2019. 

2.2. Ke změně termínu dokončení prací dochází na základě žádosti objednatele, a to 

z důvodu využití stávajících zásob kapalného kyslíku ve druhé z přemísťovaných 

nádrží. V případě dřívějšího přemístění by bylo nutno tuto zásobu vypustit do 

atmosféry. 

2.3. Změna termínu dokončení prací nemá vliv na sjednanou cenu díla. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále 

v platnosti. 

3.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom. 

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3.4. Plnění poskytnuté za podmínek uvedených ve Smlouvě přede dnem její účinnosti se 

považuje za plnění dle Smlouvy. Totéž platí pro dodatky Smlouvy. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje 

jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

V Mladé Boleslavi dne ___________ V Děčíně dne ___________ 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 

JUDr. Ladislav Řípa 

předseda představenstva 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

AIR PRODUCTS spol. s r.o. 

Ing. Vlastimil Pavlíček 

jednatel 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Ing. Jiří Bouška 

místopředseda představenstva 
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